
Protokol o změně díla Změnový list č. 067
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

-0,42%

sazba: 21%

-0,58%

0,17%

0,75%

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00   Brno

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY

Objekt: SO 02

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno

zápis do SD (deníku změn)

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

TDI: xxx

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00   Brno

117 565 743,91 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

OPĚRNÉ STĚNY - ZMĚNA:

Z důvodu sjednocení povrchů a celkového výrazu areálu bylo rozhodnuto o změně povrchu opěrných zídek ze skládaného kamene na 

obklad z cihelných pásků - méněpráce a vícepráce.
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)
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Termín realizace změny:
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Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -490 590,20 Kč

Výše DPH -103 023,94 Kč

náklady na změnu vč. DPH -593 614,14 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 118 056 334,11 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH  

142 254 550,14 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH -690 277,70 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 199 687,50 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 4 889 965,20 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 067.

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:
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