
Protokol o změně díla Změnový list č. 068

Změnu vyvolal:
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ocenění změny předložil: Zhotovitel
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Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00   Brno

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY

Objekt: SO 01

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno

zápis do SD (deníku změn)

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

TDI: xxx

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00   Brno

117 629 116,07 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

DOPLNĚNÍ ZÁMKŮ:

Na základě PBŘ musí být objekt opatřen systémem generálního klíče. Zámky v některých původních restaurovaných dveřích tento 

systém neumožňují a proto bylo rozhodnuto o doplnění těchto dveří o dodatečné zámky - vícepráce.

ú
d

aj
e 

o
 z

m
ěn

ě

Zhotovitel

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)
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Termín realizace změny:

dodatek k PD
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Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 63 372,16 Kč

Výše DPH 13 308,15 Kč

náklady na změnu vč. DPH 76 680,31 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 117 565 743,91 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH  

142 331 230,45 Kč

Z
m

ěn
y 

d
le

 

§ 
22

2 
Z

Z
V

Z Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 63 372,16 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 4 63 372,16 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 068.

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:
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