
Protokol o změně díla Změnový list č. 070
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Rozpočet ke Změnovému listu č. 070.

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

142 153 806,00 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 4 850,26 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 4 4 850,26 Kč
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Termín realizace změny:
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Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 4 850,26 Kč

Výše DPH 1 018,55 Kč

náklady na změnu vč. DPH 5 868,81 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 117 477 634,03 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH  117 482 484,29 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

DOPLNĚNÍ EXPANZNÍ NÁDOBY A VENTILU:

Z důvodu zabezpečení funkčnosti přípravy TUV bylo nutno doplnit expanzní nádobu vč. armatur - vícepráce.
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

TDI: xxx

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00   Brno

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00   Brno

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY

Objekt: D 14c

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno


