
Protokol o změně díla Změnový list č. 072
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Rozpočet ke Změnovému listu č. 072.

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

142 359 862,40 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH -144 329,23 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 222 710,41 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 4 367 039,64 Kč
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Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 78 381,18 Kč

Výše DPH 16 460,05 Kč

náklady na změnu vč. DPH 94 841,23 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 117 574 397,66 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH  117 652 778,84 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ, PŘÍVODY PRO NAPÁJENÍ OVLÁDÁNÍ WC:

Z důvodu změny projektové dokumentace v m.č. 0.02 byl zrušen průtokový ohřívač na TUV a provedena změna dispozic WC v 1.PP, 

1.NP a 2. NP. Bylo rozhodnuto neprovádět osvětlení madel na schodištích a dělících stěn na půdě. Vzhledem k nutnosti napojení WC 

modulů na ELI bylo provedeno napojení 6 kusů. Z důvodu ochrany původní dřevěné konstrukce verandy bylo doplněno oplechování její 

soklové části. Byly přidány GSM moduly pro dálkové ovládání vjezdových bran. Také bylo na základě požárně bezpečnostního řešení 

zajištěno provedení místa pro zásah HZS na ulici Černopolní. - méněpráce a vícepráce.
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

TDI: xxx

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00   Brno

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00   Brno

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY

Objekt: SO 01

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno


