
Protokol o změně díla Změnový list č. 073
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Rozpočet ke Změnovému listu č. 073.

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

142 440 674,26 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 66 786,66 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 4 66 786,66 Kč
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Termín realizace změny:
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Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 66 786,66 Kč

Výše DPH 14 025,20 Kč

náklady na změnu vč. DPH 80 811,86 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 117 652 778,84 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH  117 719 565,50 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ZMĚNA:

Z důvodu změny projektové dokumentace příjezdové komunikace byla změněna trasa dešťové kanalizace - vícepráce.
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

TDI: xxx

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00   Brno

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00   Brno

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY

Objekt: IO 421

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno


