
Protokol o změně díla Změnový list č. 074
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Rozpočet ke Změnovému listu č. 074.

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

142 542 444,84 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH -138 708,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 222 815,92 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 4 361 523,92 Kč
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Termín realizace změny:
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Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 84 107,92 Kč

Výše DPH 17 662,66 Kč

náklady na změnu vč. DPH 101 770,58 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 117 719 565,50 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH  117 803 673,42 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

ZMĚNA OTOPNÝCH TĚLES:

Po provedení tlakových zkoušek původních otopných těles byla zjištěna jejich nízká odolnost a praskání. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto 

o jejich nahrazení novými otopnými tělesy - méněpráce a vícepráce.
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

TDI: xxx

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00   Brno

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00   Brno

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY

Objekt: D 14c

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno


