D o d a t e k  č. 4 
ke
Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 17.07.2013 
Smluvní strany: 
Objednatel:
Město Dobruška


sídlo: Solnická 777, 518 01 Dobruška


bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Dobruška


číslo účtu: 1721571/0100
IČO: 00274879, DIČ: CZ00274879


zastoupený: Miroslavem Sixtou, starostou 


na straně jedné


(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Architektonické studio Hysek, spol. s r. o. 


sídlo: Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň


bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: 2466000247/0100


IČO: 25201255, DIČ: CZ 25201255


zastoupený: Ing. arch. Oldřichem Hyskem, jednatelem


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 7924
na straně druhé


(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze 17.07.2013:  
I.
I.1. 
Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 17.07.2013 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) na vypracování vícestupňové projektové dokumentace pro stavbu „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce“ a na výkon dalších souvisejících činností. Dne 16.09.2014 smluvní strany uzavřely ke smlouvě dodatek č. 1, dne 06.02.2015 dodatek č. 2 s dohodou o narovnání a dne 12.09.2017 dodatek č. 3, jimiž sjednaly v nich specifikované změny Smlouvy.
I.2. 
Smluvní strany dále konstatují, že: 
a) na základě požadavku zástupce objednatele pro plnění Smlouvy zhotovitel v zájmu zkrácení procesní přípravy stavby „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace“ zpracoval a v prosinci r. 2018 předal objednateli pro tuto stavbu namísto dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle bodů 2.2.1. a 2.2.2. odst. 2.2. čl. II. Smlouvy ve znění jejich dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DSpP“), a že za tuto dokumentaci mu již byla objednatelem zaplacena cena ve výši odpovídající součtu Smlouvou sjednaných cen za vypracování sjednaných DUR a DSP, a to na základě faktury zhotovitele č. 39/2018;     
b) DSpP byla na základě objednávky objednatele č. 206 ze dne 01.10.2019 zhotovitelem dále doplněna a takto doplněná zhotoviteli předána v říjnu r. 2019 a že DSpP ve znění tohoto doplnění bude, se zohledněním jejich případných změn vzešlých ze společného územního a stavebního řízení, podkladem pro vypracování DPS dle bodu 2.2.3. odst. 2.2. čl. II. Smlouvy ve znění jejich dodatků č. 1, č. 2 a č. 3;   
c) v rámci doplnění DSpP uvedeného shora pod písm. b) došlo ke změně řešení příslušné stavby oproti jejímu původnímu předpokládanému rozsahu a provedení, což zvyšuje náročnost vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro příslušnou stavbu;
d) objednatel nově požaduje provedení DPS dle bodu 2.3.3. odst. 2.2. čl. II. Smlouvy, ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2 a č 3., v podstatně kratší době než bylo dosud Smlouvou sjednáno, 
e) objednatel nově požaduje výkon autorského dozoru zhotovitelem při realizaci stavby „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace“ v širším rozsahu činností a za částečně jiných podmínek, než bylo dosud Smlouvou sjednáno,
f) došlo k výraznému nárůstu cen ovlivňujících náklady zhotovitele na plnění této smlouvy oproti době, v níž bylo smluvními stranami při uzavření Smlouvy důvodně předpokládáno vypracování DPS pro stavbu „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace“ a následný výkon autorského dozoru zhotovitelem při realizaci této stavby. 
I.3. 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“) mění obsah jimi uzavřené Smlouvy ve znění jejich dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, a to v rozsahu uvedeném níže v čl. II. tohoto dodatku. 
II.
II.1. Smluvní strany se dohodly, že namísto DUR a DSP dle bodů 2.2.1. a 2.2.2. odst. 2.2. čl. II. Smlouvy zhotovitel vypracovává pro stavbu „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace" dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen „ DSpP“) dle § 1d odst. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v členění a rozsahu dle Přílohy č. 11 této vyhlášky, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci vypracování této projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:
· zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování DSpP; 
· projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a správci sítí, zapracování jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace a zajištění jejich vyjádření, stanovisek a rozhodnutí;
· projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem;
· prezentace DSpP, bude-li objednatelem požadována;
· vypracování změn projektové dokumentace na základě jejího projednání ve společném územním a stavebním řízení, 
· zpracování propočtu investičních nákladů stavby. 
V ostatním platí pro vypracování DSpP podmínky Smlouvy ve znění jejich dodatků č. 1, č. 2 a č. 3. Smluvní strany zároveň konstatují, že DSpP již byla zhotovitelem vypracována a smluvními stranami předána a převzata tak, jak je uvedeno v čl. I. odst. 1.2. písm. a) tohoto dodatku. 
II.2. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění čl. II. odst. 2.4. Smlouvy nahrazují tímto novým zněním: 
2.4. Výkon autorského dozoru  
2.4.1. Zhotovitel bude vykovávat autorský dozor při realizaci stavby „Sportovní hala v Pulické ulici v Dobrušce – parkoviště a přístupové komunikace“ dle projektové dokumentace vypracované zhotovitelem dle této smlouvy. 
2.4.2. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat tyto činnosti zhotovitele: 
2.4.2.1. 
kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci stavby, 
2.4.2.2. 
účast na kontrolních dnech stavby a na případných mimořádných jednáních svolaných
objednatelem nebo dodavatelem stavby, účast na kontrolních prohlídkách stavby (včetně závěrečné) prováděných stavebním úřadem, 
2.4.2.3. 
podávání vysvětlení projektové dokumentace potřebných pro plynulost výstavby,
2.4.2.4. 
vydávání odborných stanovisek k požadavkům účastníků výstavby stavby,
2.4.2.5. 
vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem výstavby nebo navrženým dodavatelem stavby či objednatelem,
2.4.2.6. 
vyjadřování se k požadavkům dodavatele stavby na zvýšení rozsahu prací, dodávek a služeb či na záměnu materiálů,
2.4.2.7. 
operativní zpracování drobných úprav a změn projektové dokumentace, zpracování potřebných detailů řešení stavby,
2.4.2.8. 
provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby o svých zjištěních a závěrech a poskytování vyjádření na kontrolních dnech, 
2.4.2.9. 
v případě nutnosti neprodlené informování objednatele o všech zjištěných závažných okolnostech souvisejících s prováděním stavby,
2.4.2.10.  
účast při předání a převzetí stavby mezi objednatelem a dodavatelem stavby, 
2.4.2.11.  
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.       
2.4.3. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván v tomto rozsahu a za těchto podmínek:  
a) účast na kontrolních dnech stavby: 
· zhotovitel se bude účastnit těch kontrolních dnů stavby, na nichž bude objednatel jeho účast požadovat, a to vždy na základě předchozí výzvy zástupce objednatele ve věcech plnění této smlouvy. K účasti na příslušném kontrolním dnu stavby bude zhotovitel vyzván nejméně týden předem emailem zaslaným zástupci zhotovitele ve věcech plnění této smlouvy či v rámci zápisu z kontrolního dne stavby, jehož se zhotovitel zúčastnil; 
· v rámci účasti na kontrolním dnu stavby a sjednané ceny za tuto účast zhotovitel vykoná všechny potřebné činnosti autorského dozoru, jejichž provedení je v rámci příslušného kontrolního dnu na místě možné; 
b) účast na mimořádných jednáních a na kontrolních prohlídkách stavby: 
· zhotovitel se bude účastnit těch mimořádných jednání svolaných objednatelem nebo dodavatelem stavby a kontrolních prohlídek stavby, na nichž bude objednatel jeho účast požadovat, a to vždy na základě předchozí výzvy zástupce objednatele ve věcech plnění této smlouvy. K účasti bude zhotovitel vyzván nejméně týden předem emailem zaslaným zástupci zhotovitele ve věcech plnění této smlouvy; 
· v rámci účasti na mimořádném jednání či kontrolní prohlídce stavby a sjednané ceny za tuto účast zhotovitel vykoná všechny potřebné činnosti autorského dozoru, jejichž provedení je v rámci příslušné kontrolní prohlídky stavby či mimořádného jednání na místě možné; 
c) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPr“) – DSPr bude zhotovitelem vypracována pouze v případě, že to objednatel bude po zhotoviteli požadovat. Případný požadavek na vypracování DSPr objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do převzetí stavby objednatelem od zhotovitele stavby. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel k vypracování DSPr povinen, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran na tom, že dokumentace bude přesto zpracována. 

Dokumentace bude vypracována v rozsahu stanoveném právním přepisem stanovujícím rozsah DSPr platným v době vypracování DSPr, a nebude-li žádný takový právní předpis, v rozsahu dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v znění pozdějších předpisů. DSPr bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg předaném na datovém nosiči (USB flash disk), a to nejpozději do 14 dnů od ode dne převzetí stavby objednatelem od zhotovitele stavby, přičemž platí ta doba, která končí později. Zhotovitel odpovídá za vady jím vypracované projektové dokumentace skutečného provedení stavby, tyto vady může objednatel reklamovat po dobu 5 let od kolaudace stavby.
d) výkon ostatních činností autorského dozoru:
· ostatní činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vykonávat na základě a v rozsahu jednotlivých písemných požadavků zástupce objednatele ve věcech plnění této smlouvy zasílaných e-mailem zástupci zhotovitele ve věcech plnění této smlouvy, v nichž bude vždy specifikována objednatelem požadovaná činnost. 
Celkový rozsah výkonu autorského dozoru zhotovitelem je přitom omezen jeho maximálně přípustnou celkovou cenou uvedenou v odst. 3.3. čl. III. této smlouvy. Bude-li to však objednatel požadovat, je zhotovitel povinen přistoupit na zvýšení maximálního rozsahu, resp. maximálně přípustné celkové ceny autorského dozoru, a to při zachování všech ostatních sjednaných podmínek jeho výkonu. Případné zvýšení bude sjednáno formou písemného dodatku k této smlouvě.
2.4.4. Výkaz vykonaných činností autorského dozoru  
Před vystavením faktury na cenu za autorský dozor dle čl. III. odst. 3.7. Smlouvy zhotovitel předloží objednateli ve dvojím vyhotovení písemný výkaz činností autorského dozoru vykonaných zhotovitelem, v němž musí být zejména uveden počet účastí zhotovitele na kontrolních dnech stavby, na případných mimořádných jednáních a na kontrolních prohlídkách stavby a dále ostatní zhotovitelem vykonané činnosti autorského dozoru včetně jejich hodinového rozsahu (je-li vykazovaná činnost hrazena jednotkovou hodinovou cenou). Zástupce objednatele výkaz odsouhlasí svým podpisem na jeho dvou vyhotoveních nebo k němu sdělí zhotoviteli své připomínky, a to nejpozději do 5 dnů po jeho předložení zhotovitelem. Objednatelem odsouhlasený výkaz je podkladem pro fakturaci ceny za výkon autorského dozoru zhotovitelem dle odst. 3.7. čl. III. této smlouvy po ukončení výkonu autorského dozoru a bude přílohou příslušné faktury. 
II. 3. Smluvní strany nahrazují stávající znění bodu 3.1.2 odst. 3.1. čl. III. Smlouvy tímto novým zněním:   
3.1.2. dokumentace komunikací




Cena bez DPH 
             DPH 21 %
Cena včetně DPH  
DSpP


  35.000 Kč 

   7.350 Kč 
  42.350 Kč



DPS 


  90.000 Kč 

18.900
Kč
108.900 Kč
CELKEM

125.000 Kč 

26.250 Kč
151.250 Kč
Smluvní strany zároveň konstatují, že shora uvedená cena za vypracování DSpP již byla objednatelem zhotoviteli uhrazena tak, jak je uvedeno v čl. I. odst. 1.2. písm. a) tohoto dodatku. 
II.4. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění čl. III. odst. 3.3. Smlouvy nahrazují tímto novým zněním: 
3.3. 
Smluvní strany sjednávají podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ceny za výkon autorského dozoru zhotovitelem takto: 
3.3.1. cena za účast zhotovitele na kontrolním dnu stavby, na kontrolní prohlídce Stavby či na mimořádném jednání ve smyslu 2.4.2.2. čl. II. této smlouvy 


9.000 bez DPH za každou účast
3.3.2. cena za výkon ostatních činností:               

600 Kč bez DPH za 1 hodinu činnosti. 
3.3.2. cena za vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby:
             









8.000 Kč bez DPH 

Celková cena za výkon autorského dozoru dle této smlouvy nesmí přesáhnout 60.000 Kč bez DPH. 
Shora sjednané jednotkové ceny i cena za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby jsou cenami pevnými a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na výkon autorského dozoru, a to včetně nákladů na dopravu a nákladů na reprografické práce související s případnými projekčními pracemi prováděnými zhotovitelem v rámci výkonu autorského dozoru, náhradu za ztrátu času a přiměřený zisk zhotovitele. Sjednaná cena za účast na kontrolním dnu stavby, kontrolní prohlídce stavby či mimořádném jednání (dále také jen „jednání“) je cenou konečnou a neměnnou bez ohledu na dobu trvání příslušného jednání a zahrnuje kromě vlastní účasti zhotovitele na příslušném jednání výkon všech činností autorského dozoru zhotovitelem v rámci příslušného jednání bez ohledu na jejich časový rozsah a náročnost. Ke všem jednotkovým cenám i ceně za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby bude připočítávána DPH v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.     
II.5. Smluvní strany nahrazují stávající termín znění odst. 4.1.2. čl. IV. Smlouvy tímto novým zněním:    
4.1.2. dokumentace komunikací 
DSpP



nejpozději do 31.12.2018
DPS 



nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy objednatel oznámí zhotoviteli    
                                   
nabytí právní moci společného povolení pro stavbu. 
Smluvní strany zároveň konstatují, že DSpP již byla zhotovitelem vypracována a smluvními stranami předána a převzata tak, jak je uvedeno v čl. I. odst. 1.2. písm. a) tohoto dodatku. 
II.5. 
Smluvní strany nahrazují stávající znění odst. 4.3. čl. IV. Smlouvy tímto novým zněním:    
4.3. Autorský dozor dle této smlouvy bude zhotovitel vykonávat po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace, v případě požadavku objednatele na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby až do doby jejího předání objednateli.    
II.5. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění písm. b) odst. 6.3. čl. VI. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
b) objednatelem požadované úkony autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonat vždy bez zbytečného odkladu po obdržení příslušného požadavku objednatele tak, aby byla zachována plynulost výstavby Stavby a nedošlo k ohrožení objednatelem sjednaného termínu dokončení stavby. 
II.6. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění. 
III.  
III.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel. 
III.2. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
III.3. 
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
III.4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 05.02.2024.
V Dobrušce dne 06.02.2024





V Plzni dne 12.02.2024 
        Objednatel:




              Zhotovitel: 
______________________________


    ___________________________________

     Město Dobruška



     Architektonické studio Hysek, spol. s r. o.
            Miroslav Sixta, starosta
    
 
          

Ing. arch. Oldřich Hysek, jednatel


