
Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo 

č. 2023/OMP/0142

1. Městská část Praha 10

Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 Strašnice
IČO: 000 63 941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru 

majetkoprávního
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Jitka Pawingerová, vedoucí oddělení 
přípravy realizace oprav a investic odboru majetkoprávního
(dále jen „Objednatel")

a

2. DEREZA, společnost s ručením omezeným

Zastoupený: Filip Zábranský, jednatel, Monika Šebková, prokuristka

Se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod 

sp. zn. C, 15099
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 7024072/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Filip Zábranský, jednatel, Monika Šebková, 

prokuristka
Ve věcech technických je oprávněn jednat: výrobní ředitel
(dále jen „Zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě 
„Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek") 
ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/0142 (dále jen „Smlouva")



Článek 1.

Předmět Dodatku

Tento Dodatek upravuje změny Smlouvy v souvislosti s realizací akce „Revitalizace jeslí 
Jakutská 1162/4". Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku za účelem provedení 

dodatečných prací. Rozsah dodatečných prací se mění na základě předloženého změnového 
listu1 č. 4, který je nedílnou součástí přílohy č. 1 Dodatku (dále jen „Změnový list").

Článek 2.

Dodatečné práce
2.1. Konkrétní zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy spočívající v dodatečných pracích je 

uvedeno ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku. Změna je realizována dle § 
222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ"), neboť se jedná o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které byly zjištěny až v průběhu provádění prací a Objednatel nemohl tyto 
okolnosti při uzavírání Smlouvy s náležitou péčí předvídat. Tato změna zároveň nemění 
celkovou povahu předmětu Smlouvy a hodnota změny nepřekračuje limity stanovené 
v § 222 ZZVZ.

Článek 3.

Cena za zhotovení Stavby
3.1. Na základě tohoto Dodatku budou provedeny práce odpovídající částce 655 523,58Kč 

bez DPH (dále jen „vícepráce"), a zároveň nebudou provedeny práce odpovídající částce 
-151 844,36 Kč bez DPH (dále jen „méněpráce").

Rozdíl víceprací a méněprací tvoří částku: 503 679,22 Kč bez DPH

3.2. Celková cena za zhotovení Stavby dle čl. 5.1 Smlouvy dle tohoto Dodatku, se 
s ohledem na rozdíl mezi hodnotou víceprací a méněprací zvyšuje o částku

503 679,22 Kč bez DPH

3.3. Celková cena za zhotovení Stavby dle čl. 5.1 Smlouvy vč. Dodatků 1 -5 činí částku

89 477 938,70 Kč bez DPH

Článek 4.

Lhůta plnění
4.1. Výše popsané změny nemají vliv na Finální lhůtu Díla, která zůstává beze změny.

Článek 5.

Ostatní ujednání
5.1. Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

1 Dle terminologie Smlouvy tzv. Technický list změny.



5.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

5.4. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 4

V Praze dne dle elektr. podpisu

Městská část Praha 10
Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního 
Objednatel

DEREZA, společnost s ručením omezeným 
Filip Zábranský / Monika Šebková 
jednatel / prokuristka
Zhotovitel

Monika 
Šebková

Digitálně podepsal 
Monika Šebková 
Datum: 2024.01.16 
10:49:04 +01'00'

Jakub 
Brzoň

Digitálně 
podepsal Jakub 
Brzoň 
Datum: 2024.01.17 
09:32:42 +01'00'



DEREZA s.r.o.
NMMMMMMM

ZMĚNOVÝ LIST

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Odůvodnění

Název stavby
REVITALIZACE JESLÍ JAKUTSKÁ 1162/4

Číslo smlouvy

2023/OMP/0142
Zhotovitel Investor
DEREZA s.r.o. MČ Praha 10

04a - Zastřešení vstupu do 1.PP
Na žádost uživatele bude provedeno zastřešení dolní podesty schodiště do 1.PP. ZL obsahuje přípočet prací 
spojených s realizací stříšky a odpočet zábradlí, které je díky tomu vypuštěno.

04b - Změna plechů za polakovaný AL
Na žádost objednatele bude navržená plechová krytina z ocelových lakovaných plechů nahrazena za hliníkové 
lakované plechy. Změna je prováděna z důvodu prodloužení životnosti střešní krytiny

04c - Odečet nápisu Jesle Jakutská
ZL obsahuje vypuštění nápisu Jesle Jakutská, který měl být původně osazen na průčelí budovy a na základě 
žádosti objednatele nebude prováděn

04d - Doplnění optimizérů k FVE
ZL řeší doplnění dodávky optimizérů k fotovoltaické elektrárně. Optimizéry nebyly součástí zadání, avšak jejich 
použití je přínosné pro provoz FVE. Panely FVE jsou zapojeny sériově, a tak zastínění jednoho panelu způsobí 
vypnutí celé FVE. Optimizéry jsou osazovány proto, aby jednotlivé panely mohly fungovat nezávisle na sobě.

04e - Změna oplechování atik
ZL souvisí s realizovanou materiálovou změnou klempířských prvků z lakovaného ocelového plechu na lakovaný 
hliníkový plech. Změna je realizována z důvodu prodloužení životnosti klempířských konstrukcí. ZL obsahuje 
odpočty oplechování říms a atik z původně uvažovaného lakovaného ocelového plechu a přípočty stejných ploch 
v lakovaném AL plechu. Dále ZL řeší úsporu, kdy na nepohledové atice horní střechy bylo vypuštěno celoplošné 
oplechování a toto bylo nahrazeno pouze krycí závětrnou lištou.

04f- Doplnění videotelefonů v horních třídách
Na žádost uživatele byly nad rámec PD doplněny ještě dvě stanice domovního telefonu do tříd ve 2.NP.

04g - Přívod pro bunkr
ZL řeší doplnění kabeláže na připojení rozvodů El v krytu CO.

04h - Obklady a dlažby změny
ZL obsahuje narovnání výměr obkladů a dlažeb podle nových spárořezů (navýšení obkladů v dětských sociálkách, 
vypuštění dlažby v místnostech 0.04, 0.05, 1.14 a 1.24, nově dlažba v šatně č 2.05) a přepočet doplňkových 
položek (silikony, lišty) podle skutečného množství. Dále ZL řeší náklad spojený s vlnitým ukončením obkladu 
v dětských sociálkách, kde bude nutné křivky řezat vodním paprskem.

04i - Povlakové podlahy změny
ZL obsahuje narovnání výměr povlakových podlah podle nových půdorysů (nově PVC v místnostech 0.04,0.05 
odečet místnosti 2.05, záměna koberce za sportovní lino místnost 0.03, nově koberec a PVC v místnostech 1.14 a 
1.24), dále ZL řeší nutnost finálního vyrovnání podkladu nivelační stěrkou i v místech, kde je položen koberec, PD 
ji pod koberec neuvažovala.

04h - Změna vnitrních dveří
ZL řeší změnu dveří obyčejných dveří D4 do m.č. 0.15 na dveře D28, které jsou protipožární. Dále W řeší 
doplnění dveří D29 mezi chodbou 0.07 a varnou. Tyto dveře nebyly původně v PD ani v rozpočtu.



DEREZA s.r.o. ZMĚNOVÝ LIST

V Praze 7.12.2023

Zhotovitel Generální projektant

OLAF studio s.r.o. - Ing. arch. Adam de Pina

Tech, dozor objednatele (investora) Investor

Bc. Jakub Brzoň

Ing. Jitka Pawingerová 

Zuzana Kohoutková 

Eva Navrátilová DiS.

Uživatel - CSOP Praha 10

Finanční rekapitulace
cena bez DPH

cena počáteční před ZL 04 88 974 259,48 Kč

cena po ZL 04 89 477 938,70 Kč

rozdíl 503 679,22 Kč

Porovnání připočtu a 
odpočtů změnového listu 

cena bez DPH

Přípočet ZL 04 2 095 117,18 Kč
Odpočet ZL 04 -1 591 437,96 Kč
Celkem změna ZL 04 503 679,22 Kč

Posouzení změny dle §222 
ZZVZ

ZL04 - změna dle odstavce 5

Dopad do termínu plnění
NENÍ

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

- Položkový rozpočet ZL
- Revize PD dveří
- Revize PD obklady a dlažby
- Tabulka výpočtu výměr obkladů a dlažeb
- Revize PD povlakové podlahy

Vyjádření zhotovitele 
@

Liboc ha 6 
tel

Podpis, razítko 

Vyjádření projektanta

Podpis, razítko
Vyjádření tech, 

Podpis, razítko

Vyjádření investora

Podpisy, razítko

Vyjádření uživa  10

Podpis, razítko
Zpracovatel: J. HLADOVEC



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

16ZL

Stavba: Jakutská změnové listy

28.11.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] ODPOČTY PŘÍPOčTY

Náklady z rozpočtů 503 679,22 609 451,86 -1 591 437,96 2 095 117,18

04 ZL04 503 679,22 609 451,86
04a Zastřešení vstupu do 1.PP 3 633,06 4 396,00 -39 209,51 42 842,57
04b Změna plechu za polakovaný AL 169 170,72 204 696,57 -350 603,28 519 774,00
04c Odečet nápisu Jesle Jakutská -61 424,84 -74 324,06 -61 424,84 0,00
04d Doplnění optimizérů k FVE 16 940,00 20 497,40 0 16 940,00
04e Změna oplechování atik 44 393,94 53 716,67 -820 799,30 865 193,24
04f Doplnění videotelefonů v horních třídách 13 458,43 16 284,70 0 13 458,43
04g Přívod pro bunkr 2 675,60 3 237,48 0 2 675,60
04h Obklady a dlažby změny -90 419,52 -109 407,62 -291 577,68 201 158,16
04i Povlakové podlahy změny 365 834,76 442 660,06 -9 001,24 374 836,00
04j Změna vnitřních dveň 39 417,07 47 694,65 -18 822,11 58 239,18
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SOUPIS PRACÍ

04a - Zastřešení vstupu do 1.PP

28.11.2023

HEA 100. ocel S235 vč. ochranného nátěru
1PP

Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 633,06

D HSV Práce a dodávky HSV 15 278,50

D 7 Statika 15 184,54

1 K K154 Montáž ocelových válcovaných nosníků stropu či do 
nových otvorů t 0,073 99 135,07 7 236,86

Montáž ocelových válcovaných nosníků stropu či do nových otvorů

1PP
0,073 0,073
Součet 0,073

2 M M158 HEA 100. ocel S235 vč. ochranného nátěru ŕ 0,073 85 312.28 6 227.80
HEA 100. ocel S235 vč. ochranného nátěru
1PP
17,1*2*2/1000 0,068
Součet 0,068
0,068*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,073
Součet 0,073

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

3 K K166 D+M kotvení ocelového nosníku do svislé kce 
závitovými tyčemi na chemickou kotvu vč. vyvrtání kus 2,000 429,97 859,94

D+M kotvení ocelového nosníku do svislé kce závitovými tyčemi na 
chemickou kotvu vč. vyvrtání

4 K K1665 D+M kotvení ocelového nosníku do vodorovné kce 
závitovými tyčemi na chemickou kotvu vč. vyvrtáni kus 2,000 429,97 859,94

D+M kotvení ocelového nosníku do vodorovné kce závitovými tyčemi na 
chemickou kotvu vč. vyvrtání

d 998 Přesun hmot 93,96

5 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,073 1 287,08 93,96

o PSV Práce a dodávky PSV -11 645,44

D 762 Konstrukce tesařské 6 944,42

6 K 762083111
Impregnace řeziva máčením proti drevokaznému 
hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)

m3 0,098 1 678,95 164,54

Impregnace řeziva máčením proti drevokaznému hmyzu a houbám, třída 
ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

7 K 762341027

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky 
desky 25 mm

m2 3,779 1 036,03 3915,16

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a 
drážku, tloušťky desky 25 mm
1PP
2,065*1,83 3,779
Součet 3,779
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Součet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 762822110
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 
144 cm2

m 11,780 80,40 947,11

Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s 
trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 
1,53*5+2,065*2
Součet

11,780
11,780

9 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,098 14 059,46 1 377,83
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m 
1,53*0,06*0,12*5
2,065*0,06*0,12*2

0,055
0,030
0,085
0,098

Součet 0,098
0,085*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

10 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, m3 0,098 326,23 31,97podbijeni hřebíky, svory

Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbijeni hřebíky, svory

11 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,178 2 852,84 507,81

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby  6 371,08

12 K K151
D+M SDK konstrukce ozn. SDL- sádrovláknitý ext. 
podhled zavěšený na ocel, kci (vč. TI v případě 
potřeby)- podrobný popis viz. PD

m2 3,779 1 651,65 6 241,59

D+M SDK konstrukce ozn. SDL- sádrovláknitý ext. podhled zavěšený na 
ocel, kci (vč. TI v případě potřeby)- podrobný popis viz. PD

3,779
Součet 3,779
2,065*1,83

13 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 62,410 2,07 129,49

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Konstrukce klempířské 12 108,81D 764

14 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 3,779 81,35 307,42

Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš
1PP
2,065*1,83 3,779
Součet 3,779

15 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 4,346 278,46 1 210,19

fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod 
hladkou plechovou krytinu
3,779*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4,346
Součet 4,346

16 K 764111641

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 
30°

m2 3,779 2 170,34 8 201,71

Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabuli z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

2,065*1,83 3,779
Součet 3,779

1PP

23 K 764311614
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 1,830 477,75 874,28

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330
mm
1,83 1,830
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Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 1,830

22 K 764511601.LND Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 125 mm m 1,830 690,03 1 262,75
Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 125 mm

17 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 118,560 2,13 252,46

Konstrukce zámečnické -38 181,87D 767

24 K K062 D+M prvku Z03- zábradlí- podobný popis viz. PD- 
tabulky m -3,830 10 237,47 -39 209,51

D+M prvku Z03- zábradlí- podobný popis viz. PD- tabulky 
-(1,83+2) -3,830

20 K K064 D+M prvku Z05- okapový svod- podobný popis viz. PD- 
tabulky m 1,000 1 938,30 1 938,30

D+M prvku Z05- okapový svod- podobný popis viz. PD- tabulky

21 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -372,710 2,44 -910,66

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

d 783 Dokončovací práce - nátěry 1112,12

18 K 783823121
Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na 
bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, 
cementotřískových apod.) akrylátový

m2 3,779 66,34 250,70

Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva 
(dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) akrylátový

2,065*1,83 3,779
Součet 3,779

sádrovláknité podhledy
1PP

19 K 783827403
Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi 
dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový

m2 3,779 227,95 861,42

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových 
povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) 
silikátový

Strana 4 z 22



SOUPIS PRACÍ

04b - Změna plechu za polakovaný AL

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětmou lištou rš 330 mm 
zastřešení teras

28.11.2023

Zadava
Zhotoví

■gl ■

Zpracovatel'

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 169 170,72

D PSV Práce a dodávky PSV 169 170,72

D 764 Konstrukce klempířské 169 170,72

1 K 764111641

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 
30°

m2 -145,500 2 170,34 -315 784,47

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

12 K 764111641a

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z AL 
plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, 
prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 
svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

m2 145,500 3 040,00 442 320,00

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

terasy
1NP
31,0+31,0
2NP
42,5+41,0 
Součet

62,000

83,500
145,500

2 K 764212634 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm m -31,200 555,55 -17 333,16

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

13 K 764212634a Oplechování střešních prvků z AL plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm m 31,200 1 175,55 36 677,16

3,5*4 14,000
4,3*4 17,200
Součet 31,200

3 K 764311614
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m -36,600 477,75 -17 485,65

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 
mm

14 K 764311614a
Lemování zdí z AL plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou rš 330 mm

m 36,600 1 017,75 37 249,65

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční
nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330
mm
terasy
1NP
8,5+8,5 17,000
2NP
9,8+9,8 19,600
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Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 36,600

11 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 656,430 2,13 3 527,19
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SOUPIS PRACÍ

04c - Odečet nápisu Jesle Jakutská

28.11.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem _g1 424,84

d HSV Práce a dodávky HSV -61 424,84

p 62 Úprava povrchů-Vnéjších    -61 424,84

1 K K168

D+M nápis na fasádě: JESLE JAKUTSKÁ 3D nápis - 
jednotlivá písmena na tmy pnpevněná do fasády, 
materiál hliník, výška 360 mm, hloubka cca 80 mm, s 
povrchovou úpravou komaxit

kpl -1,000 61 424,84 -61 424,84

D+M nápis na fasádě: JESLE JAKUTSKÁ 3D nápis - jednotlivá 
písmena na tmy pnpevněná do fasády, materiál hliník, výška 360 mm, 
hloubka cca 80 mm, s povrchovou úpravou komaxit
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SOUPIS PRACÍ

04d - Doplnění optimizérů k FVE

Misto

Zadavatel
Zhotovitel

28.11.2023

Optimizéry k fotovoltaickým panelům

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 940,00
1 K 001 Optimizéry k fotovoltaickým panelům kpl 1,000 16 940,00 16 940,00
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SOUPIS PRACÍ

04e - Změna oplechování atik

28.11.2023

D+M prvku R07- oplechování zastřešení teras vč. OSB desky- podobný 
popis viz. PD- tabulky

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 393,94

D PSV Práce a dodávky PSV 44 393,94

D 764 Konstrukce klempířské 44 393,94

3 K K072 D+M prvku R03- oplechování atiky vč. OSB desky- 
podobný popis viz. PD- tabulky m -101,200 1 924,65 -194 774,58

D+M prvku R03- oplechování atiky vč. OSB desky- podobný popis viz. 
PD- tabulky

7 K K072a D+M prvku R03- oplechování atiky vč. OSB desky- AL 
plech m 45,120 2 507,00 113 115,84

D+M prvku R03- oplechování atiky vč. OSB desky- podobný popis viz. 
PD- tabulky
101,2-((19,08+8,96)*2) 45,120

11 K K072b D+M prvku R03- oplechování atiky vč. OSB desky- 
závětrná lišta + krycí maska m 56,080 975,00 54 678,00

D+M prvku R03- oplechování atiky vč. OSB desky- podobný popis viz. 
PD- tabulky
((19,08+8,96)*2) 56,080

4 K K074 D+M prvku R05- oplechování atiky vč. OSB desky- 
podobný popis viz. PD- tabulky m -20,840 3 583,12 -74 672,22

D+M prvku R05- oplechování atiky vč. OSB desky- podobný popis viz. 
PD- tabulky

8 K K074a D+M prvku R05- oplechování atiky vč. OSB desky- AL 
plech m 20,840 4 343,00 90 508,12

D+M prvku R05- oplechování atiky vč. OSB desky- podobný popis viz. 
PD- tabulky

5 K K075 D+M prvku R06- oplechování atiky vč. OSB desky- 
podobný popis viz. PD- tabulky m -20,840 2 129,39 -44 376,49

D+M prvku R06- oplechování atiky vč. OSB desky- podobný popis viz. 
PD- tabulky

9 K K075a D+M prvku R06- oplechování atiky vč. OSB desky- AL 
plech m 20,840 2 582,00 53 808,88

D+M prvku R06- oplechování atiky vč. OSB desky- podobný popis viz. 
PD- tabulky

6 K K076 D+M prvku R07- oplechování zastřešení teras vč. OSB 
desky- podobný popis viz. PD- tabulky m -68,400 7 411,93 -506 976,01

D+M prvku R07- oplechování zastřešení teras vč. OSB desky- podobný 
popis viz. PD- tabulky

10 K K076a D+M prvku R07- oplechování zastřešení teras vč. OSB 
desky- AL plech m 68,400 8 086,00 553 082,40
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SOUPIS PRACÍ

04f - Doplnění videotelefonů v horních třídách

28.11.2023

atel: Projektant:

Podružný materiál, PPV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 458,43

D D7 7. Domácí telefon 13 458,43
1 K Pol260 Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový m 10,000 28,67 286,70

Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový

2 K Pol264 Krabice KU 68 ks 2,000 66,48 132,96
Krabice KU 68

3 K Pol270 DS-KH6320-WTE1 (Europe BV) Domovní jednotka 
videotelefonu s LCD monitorem, WiFi, plast, černá ks 2,000 6 198,96 12 397,92

DS-KH6320-WTE1 (Europe BV) Domovní jednotka videotelefonu s LCD 
monitorem, WiFi, plast, černá

4 K Pol272 Podružný materiál, PPV % 5,000 128,17 640,85
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SOUPIS PRACÍ

04g - Přívod pro bunkr

28.11.2023

Kabel CYKY 5Jx6

ts!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 675,60

D D1 1. Elektroinstalace 2 675,60
1 K Pol163 Kabel CYKY 5Jx6 m 20,000 133,78 2 675,60
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SOUPIS PRACÍ

04h - Obklady a dlažby změny

28.11.2023

Zpracovate!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -90 419,52

d PSV Práce a dodávky PSV -90 419,52

d 771 Podlahy z dlaždic -266 151,42

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

1 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 -98,390 20,88 -2 054,38

Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

2 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
schodišť m 17,400 5,60 97,44

Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť
10,4+7 17,400

W Součet 17,400

3 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 -98,390 80,94 -7 963,69

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm

9 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky 
přes 250 do 300 mm

m 10,400 490,03 5 096,31

“původně” -(1,0*(13*3+20)) -36,000
46,400

Součet 10,400
22*1,25+18*1,05

10 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 
výšky přes 150 do 200 mm

m 7,000 259,35 1 815,45

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

-39,000
46,000

7,000

"původně" -(1,0*(14+4+11+10))
1,15*(22+18)
Součet

4 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m -36,672 167,89 -6 156,86

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 65 do 90 mm
m001
"původně” -25,9 -25,900
«3,39+1,425+2,38)*2-0,9-0,7)+(9,625+1,4)*2-5*0,8-0,9 29,940
m002
"původně" -(8,0-(0,7+0,8)) -6,500
(1,15+1,265)*2-0,7 4,130
m004
"původně" -(10,7-(0,8)) -9,900
(2,165+3,205)*2-0,8 9,940
m005
"původně" -(13,2-(0,8)) -12,400
((3,445+3,205)*2-0,8*2) 11,700
m009
"původně" -(11,0-(0,9)) -10,100
((3,58+1,93)*2)-0,9 10,120
m013
"původně" -(15,8-(0,8+0,8+0,8)) -13,400
((2,58+2,835+2,425)*2-0,8*3) 13,280
m015
"původně" -(8,4-0,7) -7,700
((2,195+1,065)*2-0,7) 5,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mezisoučet -0,970
1NP
m10l
"původně“ -(14,2-(3,7+3,7+2,0+2,0)) -2,800
2*(3,355+3,69)-8 6,090
m102
"původně" -(25,5-(3,7+0,8+0,8+5,0)) -15,200
(4,98+3,68+0,6+4,98)+(3,07+4,16+4,16)-0,8*2-2 22,030
m103
"původně" -(14,4-(0,8)) -13,600
(4,175+3,055)*2-0,8 13,660
m104
"původně" -(26,2-(3,7+5,0+0,8*2)) -15,900
(4,98+3,68+0,6+4,98)+(3,07+4,355+4,355)-0,8*2-2 22,420
m105
"původně" -(15,0-(1,0+0,8*3+0,7+2,0+1,2)) -7,700
(2,664+4,397)*2-3*0,8-2 9,722
m106
"původně" -2,5 -2,500
2,42+0,93+0,9-0,7 3,550
m107
"původně" -(12,3-(0,8+0,7)) -10,800
(3,545+2,6)*2-0,8-0,7 10,790
m110
"původně" -(11,6-(0,8)) -10,800
0 0,000
m112
"původně" -(12,8-(0,8)) -12,000
0 0,000
m114
"původně" -(26,6-(1,8+2,4)) -22,400
0 0,000
m115
"původně" -(16,6-(0,8+0,8)) -15,000
(4,31 +3,6)*2-0,8*2+0,4*2 15,020
m116
"původně" -(5,6+1,2+0,5-(0,7)) -6,600
0 0,000
m118
"původně" -(11,4-(0,8)) -10,600
0 0,000
m119
"původně" -(12,0-(0,8)) -11,200
0 0,000
m120 *'
“původně” -(18,1-(0,8)) -17,300
(3,09+5,965)*2-0,8-2,04 15,270
m122
"původně" -(16,5-(0,8*2)) -14,900
(3,52+4,32+0,423)*2-0,8*2 14,926
m123
"původně" -(5,9+1,0-(0,7)) -6,200
0 0,000
m124
"původně" -(26,5-(1,8+2,4)) -22,300
0 0,000
m125
(2,02+3,055+0,355)*2-0,8 10,060
Mezisoučet -74,262
m211
"původně" -(11,6-(0,8)) -10,800
0 0,000
m205
"nově" 18,8-(0,8+0,8) 17,200
Mezisoučet 6,400
schody včetně podest
32,16 32,160
Součet -36,672

5 M 597613x sokl keramický m -40.339 204,75 -8 259,41
sokl keramický
-36,672*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

-40,339
-40,339

11 K 771574154
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 
do 6 ks/m2

m2 -98,390 1 378,65 -135 645,37

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2
1PP
"původně"-
(16,39+2,78+6,11 +10,73+31,79+6,87+5,71+6,92+2,92+1,42+9 -107,150
.72+1,91+2,08+1,8)
90,31 "odečet 004 a 005" 90,310
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dlažba velkoformátová keramická- cena die výberu investora- 
předpoklad 750 Kč/m2
podlahy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1NP
"původně"-
(12,37+30,25+11,89+30,93+9,89+3,52+8,18+2,43+1,79+6,21 + 
7,36+1,91+35,07+15,86+16,05+5,62+7,6+17,43+2,21+15,57+

-292,140

15,44+34,56)
201,22"navíc m 125 - 5,5m2, odečet 1.14, 1.24, 1.10, 
1.12,1.18,1.19"
2NP

201,220

"původně" -(1,77+2,69+11,43+1,38+6,12) -23,390
31,91 "nově - odečet 2.11, přípočet 2.05" 31,910
podesty
"původně" -(2,6+3,5) -6,100
6,95 6,950
Součet -98,390

12 M 59761x66 dlažba velkoformátová keramická- cena dle výběru 
investora- předpoklad 750 Kč/m2 m2 -111,573 1 023,75 -114 222,86

předpoklad 750 Kč/m2
podlahy
-98,39 -98,390
schodiště
(22+18)*0,3-(36*0,3) 1,200
(22+18)*0,17-(39*0,17) 0,170
Součet -97,020
-97,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -111,573
Součet-111,573

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

6 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 137,320 59,92 8 228,21
Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
"původně" -314,5 -314,500
372,86 372,860
"schody"
(0,175+0,3+1,25)*22+(0,175+0,3+1,15)*18+4,88+6,88 78,960
Součet 137,320

17 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky m2 -98,390 35,08 -3 451,52

Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 
chemickými prostředky

18 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -3,893 933,66 -3 634,74

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

D 781 Dokončovací práce - obklady 175 731,90

19 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny m2 23,789 9,61 228,61

Příprava podkladu před provedením obkladu oprášeni (ometení) stěny

20 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 23,789 80,94 1 925,48

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

21 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 23,789 1 474,20 35 069,74

lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

1PP
m005
"původně" -(1,7*(1,5-0,9)) -1,020
(1,7+0,6)*0,6 1,380
m006
"původně" -(27,1 *2,6-( 1,16*1,1 *3+0,9’2,0+0,8*2,0*3)) -60,032
((((2,25+5,25)+5,355+0,5)*2)*2,6)-
((0,9*2*2)+(0,8*2)+(0,8*2,6)+(1,06*0,3)*3)
m007
"původně"-(14,5*1,5-(0,8*1,5+0,9*1,5*3)) -16,500
((6,035+1,145)*2-0,8)*1,5-0,9*1,5*3 16,290
m008
"původně" -(10,7*2,55-(0,8*2,0)) -25,685
((2,15+3,035)*2-0,8)*2,6 24,882
m011
"původně" -(7,9*2,0-(0,7*2,0+0,8*2,0)) -12,800
((2,715+1,2)*2-0,7)*1,5+(1 +0,9+1 )*0,7 12,725
m012
"původně"-(3,6*1,5) -5,400
((1,69+0,925)*2-0,7)*1,5+0,925*0,2 6,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m014
"původně" -(6,1*1,5-(0,7*1,5)) -8,100
((2,135+0,85+0,15)*2-0,7)*1,5 8,355
m024
"původně" -(5,8*2,55-0,8*2,0) -13,190
((0,9125+2)*2-0,8+0,15*2)*2,6 13,845
Mezisoučet 2,942
1NP
m106
"původně" -(5,4*1,5) -8,100
(1,168+0,216+0,9+2,876+0,1 *4)*1,5 8,340
m108
"původně" -(7,3*1,5-0,7*1,5*2) -8,850
(1,75+1,92)*2*1,5-0,7*1,5*2+0,5*0,1 +(1+1 +1 )*0,7 11,060
m109
"původně" -(5,8*1,5-07*1,5) -7,650
(1,25+1,6)*2*1,5-07*1,5+0,1*1,6 7,660
m110
"původně" -(3,3*(1,5-0,9)) -1,980
(0,61+2,675)*0,6 1,971
m113a 116
"původně” -(5,5*1,5-07*1,5) -(6,1*1,5+3,1*2,15) -23,015
30,063 30,063
m115
"původně nebylo"
1,5*1,2 1,800
m118
"původně" -(3,3*(1,5-0,9)) -1,980
(2,65+0,8)*0,6 2,070
m120
"původně" -(3,6*(1,5-0,9)) -2,160
(3,1+0,6)*0,6 2,220
m121a 123
"původně" -(6,1*1,5-07*1,5) -((6,5)*1,5+2,8*2,15) -23,870
31,223 31,223
m122
"půvpdně nebylo"
1,5*1,2 1,800
Mezisoučet 20,602
m202
"původně" -(5,6*1,5-07*1,5) -7,350
((1,625+1,04)*2+0,15*2-0,7)*1,5 7,395
m203
"původně" -(6,6*2,15-0,7*2,0) -12,790
((1,665+1,91 )*2-0,7^1,5 9,675
m205
"původně nebylo"
1,5*1,2 1,800
m206 a 207
"původně" -(18,4*1,5-(0,7*1,5+0,8*1,5*4)) -(4,5*1,5-0,7*1,5) -27,450
29,058 29,058
m211
"původně" -(3,5*(1,5-0,9))
(2,745+0,6)*0,6 
Mezisoučet
Součet

-2,100
2,007
0,245

23,789

22 M 761x66 obklad velkoformátový keramický- cena dle výběru 
investora- předpoklad 750 Kč/m2 m2 27,357 1 023,75 28 006,73

obklad velkoformátový keramický- cena dle výběru investora- 
předpoklad 750 Kč/m2
23,789*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

27,357
27,357

25 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové m 179,656 259,35 46 593,78

Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
rohové
1PP
m005
"původně"0 0,000
1,2 1,200
m006
"původně" -(2,6*3+(1,0+2,0+2,0+2,0)) -14,800
(1,16+1,2+1,2)*3+3*2,6 18,480
m007
"původně" -(1.5) -1,500
1,5 1,500
((6,035+1,145)*2-0,8)-0,9*3 10,860
m008
"původně" -(2,6) -2,600
4*2,6 10,400
m011
"původně" -(2,0+1,2) -3,200
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PČ Typ Kód J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství

2,2+((2,715+1,2)*2-0,7) 9,330
m012
"původně" -(0,9) -0,900
0,925+((1,69+0,925)*2-0,7) 5,455
m014
"původně" -(1,5*2) -3,000
2*1,5+((2,135+0,85+0,15)*2-0,7) 8,570
m024
"původně"0 0,000
4*2,6 10,400
Mezisoučet 50,195
1NP
m106
"původně" -(1,5*4+0,9) -6,900
2*1,5+(1,168+0,216+0,9+2,876+0,1*4)+2*1,5 11,560
m108
"původně" -(1,5*2+0,6) -3,600
1,5*2+0,5 3,500
(1,75+1,92)*2-0,7*2 5,940
m109
"původně" -(1,5+1,6) -3,100
1,5*2 3,000
(1,25+1,6)*2-0,7 5,000
m110
"původně"0 0,000
0,6+0,4 1,000
m113
"původně" -(1,5+0,5) -2,000
0,6+1,16+1,8 3,560
(1,925+1,005)*2-0,7 5,160
m115
"původně"0 0,000
1,5*2+1,2 4,200
m116
"původně" -(1,5+2,3+1,5) -5,300
2*1,8+1,16+1,8+0,67+1,8+2,3+1,5 12,830
(5,03+3,58+1,3+0,1 +0,365)*2-1,8-2,35-0,8-0,7-0,67 14,430
m118
"původně"0 0,000
0,6+0,4 1,000
m120
"původně"0 0,000
1,2 1,200
m121
"původně" -(1,5*3+0,7) -5,200
3*1,8+0,6+1,1 7,100
(1,98+1,11)*2-0,8 5,380
m122
"původně" 0 0,000
1,5*2+1,2 4,200
m123
"původně"-(2,4+1,5) -3,900
2,3+1,5+1,16+0,67+1,8*4 12,830
(5+3,48+1,29+0,1 )*2-2,35-1,75-0,8-0,7-0,67*1 13,470
Mezisoučet 85,360
m202
"původně" -(1,5*3) -4,500
3*1,5+1,16 5,660
((1,625+1,04)*2+0,15*2-0,7) 4,930
m203
"původně" -(1,5*2+1,1) -4,100
2*1,5 3,000
((1,665+1,91)*2-0,7) 6,450
m205
"původně"0 0,000
1,5*2+1,2 4,200
m206
"původně" -(1,5*4) -6,000
4*2+1,16 9,160
1,25*2+1,05+2 5,550
((4,06+1,808+3,475)*2)-4*0,8-0,7 14,786
m207
"původně" -(1,1) -1,100
0,965 0,965
((1,435+0,965)*2-0,7) 4,100
m211
"původně"0 0,000
0,4+0,6 1,000
Mezisoučet 44,101
Součet 179,656

26 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m -150,500 67,70 -10 188,85

Strana 16 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
1PP
"m001" 14*0,08 1,120
"m002" 5*0,08 0,400
"m004" 5*0,08 0,400
m005
"původně” -(1,7) -1,700
5*0,08 0,400
m006
"původně” -(27,1+2,6*8-(0,8+0,9+0,8)) -45,400
7*2,6+6*1,2 25,400
m007
"původně" -(14,5+1,5*4-(0,9+0,8+0,9+0,9)) -17,000
4*1,5 6,000
m008
"původně" -(10,7+2,6*5-0,9) -22,800
4*2,6 10,400
"m009" 4*0,08 0,320
m011
"původně” -(7,9+2,0*5+1,0+1,2-(0,7+0,8)) -18,600
3*1,5+2*2,2 8,900
m012
"původně" -(3,6+1,5*4+0,9+1,0-0,7) -10,800
4*1,5 6,000
"m013" 5*0,08 0,400
H1014
"původně" -(6,1+1,5*6+1,0*2-0,7) -16,400
6*1,5 9,000
"171015" 5*0,08 0,400
m024
"původně" -(5,8+2,55*4-0,8) -15,200
4*2,6 10,400
Mezisoučet -68,360
1NP
"m101" 4*0,08 0,320
"m102"5*0,08 0,400
"m103"4*0,08 0,320
"m104"5*0,08 0,400
"m105"10*0,08 0,800
m106
"původně" -(5,4+1,5*6+0,9+1,0*2-0,7) -16,600
6*1,5+0,08*2 9,160
"m107" 6*0,08 0,480
m108
"původně" -(7,3+1,6*6+1,0*3-0,7*2) -17,900
5*1,5+2,2 9,700
m109
"původně" -(5,8+1,5*5+1,6+1,0-0,7) -15,200
5*1,5 7,500
m110
"původně” -(3,3+0,6) -3,900
0,6+0,08*6 1,080
"m112" 8*0,08 0,640
171113
"původně" -(5,5+1,5*5+1,0*2-0,7) -14,300
5*1,8+0,3 9,300
"m114" 6*0,08 0,480
"m115" 6*0,08 0,480
m116
"původně" -(6,1 +1,5+1,0*4+3,1 +1,0*4) -18,700
7*1,8+3,8 16,400
m118
"původně" -(3,3+0,6) -3,900
0,6+0,08*5 1,000
"m119" 6*0,08 0,480
m120
"původně" -(3,6+0,6) -4,200
0,6+6*0,08 1,080
m121
"původně" -(6,1+1,5*7+0,9+1,0*2-0,7) -18,800
7*1,8 12,600
"m122" 0,08*8 0,640
m123
"původně" -((6,5+2,8)+1,0*8) -17,300
5*1,8+2,3+1,5 12,800
"m124" 8*0,08 0,640
"171125" 6*0,08 0,480
Mezisoučet -43,620
m202
"původně" -(5,6+1,5*7+1,0-0,7) -16,400
7*1,5 10,500
171203
"původně" -(6,6+1,5*6-0,7) -14,900
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1 250,00K 781495xxx 57,640 72 050,00Řezáni vodním paprskem vč. přípravy dat

Čištění vnitřních ploch po provedeni obkladu stěn chemickými 
prostředky______ ___________________________________

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6*1,5
m206
"původně" -(18,4+1,5*8+1,0*6-(0,8’4+0,7)) 
8*1,8
m207
"původně" -(4,5+1,5*4+1,0+1,0*2-0,7) 
4*1,8
m211
"původně" -(3,5+0,6)
0,6+0,08*6
Mezisoučet
Součet

9,000

-32,500
14,400

-12,800
7,200

-4,100
1,080 

-38,520 
-150,500

27 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky m2 23,789 35,08 834,52

Čištěni vnitřních ploch po provedeni obkladu stěn chemickými 
prostředky
"116,113" 20,356
"206,207" 18,246
"121 a 123" 19,038
Součet

20,356
18,246
19,038
57,640

29 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,298 933,66 1 211,89

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
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SOUPIS PRACÍ

04i - Povlakové podlahy změny

28.11.2023

-78,690

113,770

-47,190
0,000

Zad

14,563*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti
20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
pod vinyl + koberec-
1NP
"původně" -((47,49+48,16)-(28,1 +28,1))
"nově pod koberec + 114, 124,110,112,118,119" 
47,49+48,16+35,07+34,56+6,21+7,36+5,62+7,6 
2NP
"původně" -((29,1 +38,16)+(14,55+14,34+14,64+5,76+5,74)
(26,2+17,4))
"nově i pod koberec + 211, bez 205"
(29,1+38,16)+(14,55+14,34+5,76+5,74)+6,12
1PP
"původně"0
"nově i pod nová PVC" 47,19+6,11+10,73
Součet

Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních 
1PP
"původně" -47,19
"nově"0
1NP
"původně” -(28,1+28,1)
"124" 3,58*8,52
"117" 3,175*9,07
"111" 3,185*8,85
"114" 3,52*8,55
2NP
"původně" -(26,2+17,4)
"208" 29,1-2,5
"209" 38,16-(7,12*2,7+1,565*1)
Součet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 365 834,76

D PSV Práce a dodávky PSV 365 834,76

D 776 Podlahy povlakové 365 834,76

1 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového m2 104,740 68,11 7 133,84

Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

"mč 114, 124,004,005,110,112,118,119,211"
35,07+34,56+6,11+10,73+6,21+7,36+5,62+7,6+6,12

119,380

"odečet 205"-14,64 -14,640
Součet 104,740

2 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 104,740 20,88 2 186,97
Příprava podkladu vysátí podlah

3 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 104,740 52,55 5 504,09
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

4 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 251,730 446,35 112 359,69

5 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních m2 14,563 249,79 3 637,69

koberec zátěžový- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2

6 M 69751x koberec zátěžový- cena dle výběru investora- m2 16,747 1 023,75 17 144.74předpoklad 750 Kč/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 
standardním lepidlem m2 89,665 322,14 28 884,68

Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním
lepidlem
1.PP
m004
6,11 6,110
m005
10,73 10,730
m003
47,19 47,190
1.NP
m110
6,21 6,210
mW
"původně" -(47,49-28,1) -19,390
"nově" 47,49-(3,185*8,85) 19,303
m112
7,36 7,360
m114
1,2*3,52 4,224
m117
"původně” -(48,16-28,1) -20,060
"nově" 48,16-(3,175*9,07) 19,363
m118
5,62 5,620
171119
7,6 7,600
m124
3,58*1,2 4,296
2.NP
m205
"původně" -14,64 -14,640
"nově" 0 0,000
m211
6,12 6,120
m208
"původně" -(29,1-26,2) -2,900
“nově" 1*2,5 2,500
m209
"původně" -(38,16-17,4) -20,760
"nově" 38,16-(38,16-(7,12*2,7+1,565*1)) 20,789
Součet 89,665

vinyl bez PVC- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2

18 M 28411xx0 vinyl bez PVC- cena dle výběru investora- předpoklad m2 62,827 1 023,75 64 319,14750 Kč/m2

57,115*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 62,827
Součet 62,827

21 M 28411xx2 Sportovní PVC tl 12,5 mm m2 51,909 1 500,00 77 863.50

vinyl bez PVC- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2

47,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 51,909
Součet 51,909

9 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 10,585 151,51 1 603,73
Montáž lišt obvodových lepených
m003
"původně" -(29,2-(0,8)) -28,400
"nově" 0 0,000
m111
"původně"-(15,3) -15,300
"nově" 3,185+8,85+3,185 15,220
m114
"nově" 3,52+8,55*2-(2) 18,620
m117
"původně"-(15,3) -15,300
"nově" 3,175+9,07+3,175 15,420
m124
"nově" 8,52*2+3,54+0,28*2-0,8 20,340
m208
"původně" -(19,9-(0,8)) -19,100
"nově" 1,57+7,155+4,07+7,155-0,8 19,150
m209
"původně"-(10,9) -10,900
"nově" 2,64+7,12+1,075 10,835
Součet 10,585

10,797
10,797

"původně"-(10,9) -10,900
"nově" 2,64+7,12+1,075 10,835
Součet 10,585

10 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 10,797 70,43 760,43
lišta kobercová 55x9mm
10,585*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet
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MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 
nařezání m 10,585 100,05 1 059,03

Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání

19 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 77,475 151,51 11 738,24
Montáž lišt obvodových lepených
m003
"nově" 8,935*2+5,345*2-0,8 27,760
m004
"nově"(2,165+3,205)*2-0,8 9,940
m005
"nově"((3,445+3,205)*2-0,8*2) 11,700
m110
"nově" (1,76+3,965)*2-0,8 10,650
m111
"původně" -(11,4-(0,8*3)) -9,000
"nově" 2,205*2+8,85-0,8*4 10,060
m112
"nově"(2,055+3,965)*2-0,8+0,5*2+0,15 12,390
m114
"nově" 1,2*2+3,52-2+0,3*2 4,520
m117
"původně" -(11,8-(0,8*3)) -9,400
"nové" 2,215*2+9,07-0,8*3 11,100
m118
"nově" (1,71+3,93)*2-0,8 10,480
m119
"nově" (2,07+3,93)*2-0,8 11,200
m201
"původně" -(21,8+2,9-(0,8*3+0,7)) -21,600
"nově”0 0,000
m204
"původně" -(19,2-(0,8+0,7)) -17,700
"nově” 19,2-(0,8+0,7) 17,700
m205
“původně" -(18,8-(0,8+0,8)) -17,200
"nově"0 0,000
m208
"původně" -(1,0+1,0) -2,000
"nově" 2,5+0,4*2 3,300
m209
"původně“ -(15,1-(0,8+1,6+0,8)) -11,900
"nově" 2,7+7,12+2,7+1,565+0,4*2 14,885
m210
"původně" -(11,5-(0,8)) -10,700
"nově" 11,5-(0,8) 10,700
m211
"nově" ((2,745+0,82+0,38+1,75)*2-0,8) 10,590
m212
"původně" -(11,2-(0,8)) -10,400
"nově" 11,2-(0,8) 10,400
Součet 77,475

lišta podlahová k vinylu

20 M 61418* lišta podlahová k vinylu m 79,025 491,40 38 832,89

K 776421312 -4 485,28

1 807,34

profil přechodový AI narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň 
-21,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

77,475*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet
Montáž lišt přechodových šroubovaných
Montáž lišt přechodových šroubovaných
"původně” -(0,8*(12+22+12)+2,0*(3))
"nově" 0,8*22+2*2
Součet

998776102 2,390

15 M 55343119 profil přechodový AI narážeci 40mm dub, buk, javor, m -21,624 208.84 -4 515,96třešeň

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.
Jakutská změnové listy

Objekt:
04 - ZL04

Soupis:
04j - Změna vnitřních dveří

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

28.11.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 417,07

D PSV Práce a dodávky PSV 39 417,07

D 766 Konstrukce truhlářské 39 417,07

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%)

1 K K629 D+M prvku D4- interiérové dveře vč. zárubně a kování - 
podobný popis viz. PD- tabulky kus -1,000 18 822,11 -18 822,11

pp D+M prvku D4- interiérové dveře vč. zárubně a kováni - podobný popis
viz. PD- tabulky

W "ODEČET záměna za D28 (požární)" -1 -1,000

3 K K629A D+M prvku D29- interiérové dveře vč. zárubně a kování 
- podobný popis viz. PD- tabulky kus 1,000 18 822,11 18 822,11

pp D+M prvku D4- interiérové dveře vč. zárubně a kování - podobný popis
viz. PD- tabulky

w "nové mezi 0.07 a varnou" 1 1,000

2 K K633 D+M prvku D28- interiérové dveře vč. zárubně a kování 
- podobný popis viz. PD- tabulky kus 1,000 38 844,43 38 844,43

pp D+M prvku D8- interiérové dveře vč. zárubně a kování - podobný popis
viz. PD- tabulky

w "PŘÍPOČET záměna z D4 na požární" 1 1,000

4 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 388,440 1,47 572,64

PP z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
6 do 12 m
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LEGENDA MATERIÁLŮ

E3 EPOXIDOVÁ STĚRKA

GERFLOR
TARAFLEX COMFORT -P3 
tl. 12,5 mm 
barva: 6146 coral

□ linoflex
501

D optima essential 
OPS.250
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Revitalizace jeslí - Jakufská 1162/4
p.č. 1522/2 a 1517, k.ú. Vršovice, Praha

Stavebník:
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SCHEMA DVERÍ - 1.PP

El-C 30 DP3

| PANIK | PANIKOVÉ KOVÁNÍ

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Rw=32dB AKUSTICKÉ POŽADAVKY

KONSTRUKCE DVEŘÍ 
MASIVNÍ DŘEVĚNÁ 

HLINÍK/SKLO

ODLEHČENÁ DTD

VÝMĚNA VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ

1.2 W/m2.K

PLECHOVÉ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DLE

ČSN EN 1627

TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY



SCHEMA DVERÍ - 1.NP

oranžová

oranžová ií! oranžová zelená

El-C 30 DP3 POŽÁRNÍ ODOLNOST

PANIKOVÉ KOVANÍ

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Rw=32dB AKUSTICKÉ POŽADAVKY

KONSTRUKCE DVEŘÍ

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ

HLINÍK/SKLO

ODLEHČENÁ DTD

PLECHOVÉ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DLE 

ČSN EN 1627

TEPELNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

VÝMĚNA VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ



SCHEMA DVERÍ - 2.NP

. ....1

£7®

El-C 30 DP3 POŽÁRNÍ ODOLNOST

I PANIK I PANIKOVÉ KOVÁNÍ

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

AKUSTICKÉ POŽADAVKY

KONSTRUKCE DVEŘÍ

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ

HLINÍK/SKLO

ODLEHČENÁ DTD

PLECHOVÉ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DLE 

ČSN EN 1627

TEPELNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

VÝMĚNA VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ



TABULKA DVEŘÍ
AKCE: JESLE JAKUTSKÄ

pozn: uvedené rozměry jsou orientační - je třeba skutečné 
rozměry zaměřit na stavbě.
způsob kotvení určí dodavatel 
dodavatel předloží výrobní dokumentaci k odsouhlasení

ČÍSLO POPIS TYP/KS

konstrukce dveří: 
zóruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování:

Interiérové - masivní dřevěné 
obložková dřevěná
Rw= 32dB 
lakované dřevo - RAL2012 
klika-klika

součinitel prostupu teplo: - 
práh: bezprahové
doplňky: prosklená část -kruh d=400mm

1PP
PRAVÉ-1 ks

CELKEM
1 ks

konstrukce dveří: Interiérové - odlehčená DTD 1PP

zóruběň: obložková PRAVÉ-3 kí

vlastnosti: - LEVÉ-1 ks

povrchová úprava: CPL folie - RAL9016
kování: klika-klika
součinitel prostupu tepla: -
práh: bezprahové
doolňkv: větrací mřížka

CELKEM
4 ks

konstrukce dveří: Interiérové - odlehčená DTD
záruběň: obložková
vlastnosti: -
povrchová úprava: CPL folie - RAL9016
kování: klika-klika
součinitel prostupu tepla: -
práh: bezprahové
doolňkv: -

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úpravo: 
kování: 
součinitel prostupu tepla

doplňky:

Interiérové - odlehčená Bffi 
obložková

CPL folie - RAL9016 
klika—klika

bezprahové
větrací mřížka

CELKEM
3 ks

ŤPP 

PRAVĚ-2ks 

LEVÉ-1 ks

1NP
PRAVÉ-1 ks
LEVÉ-1 ks 

2NP
LEVÉ-1 ks

CELKEM
6 ks

D4.1

D4.2

D4.3

D5

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování: 
součinitel prostupu teplo 
práh: 
doplňky:

Interiérové - odlehčená DTD 
obložková

CPL folie — RAI 
klika-klika

bezprahové
větrací mřížka

1NP
LEVÉ-1 ks

CELKEM
1 ks

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování: 
součinitel prostupu tepla 
práh: 
doplňky:

Interiérové - odlehčená DTD 
obložková

CPL folie - RAL6019 
klika-klika

bezprahové
větrací mřížka

1NP
PRAVÁ-1 ks

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování:

Interiérové - odlehčená DTD 
obložková

CPL folie - RAI 1018 
klika-klika

součinitel prostupu tepla: -

doplňky:
bezprahové
větrací mřížka

CELKEM
1 ks

2NP
LEVÉ-1 ks

CELKEM
1 ks

konstrukce dveří: Interiérové - odlehčená DTD
záruběň: obložková
vlastnosti: -
povrchová úprava: CPL folie - RAL9016
kování: klika-klika
součinitel prostupu tepla: -
práh: bezprahové
doolňkv: větrací mřížka

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování:

Interiérové - odlehčená DTD 
přisazené

CPL folie - RAL9016

součinitel prostupu tepla: - 
práh: bezprahové
doplňky:

CELKEM
1 ks 

ÍPP 

pravé-1 ks

CELKEM
1 ks



konstrukce dveří: Exteriérové - plechové
záruběň: standartní ocelová
vlastnosti: bezpečnostní RC3

\
3 povrchová úprava: lakovaný plech - RAL 7016

/ kování: koule-klika
/ součinitel prostupu tepla: 1.2 W/m2.K
/ práh: nízký práh

doplňky: -

CELKEM
1 ks

■r ,w < konstrukce dveří: Interiérové - masivní dřevěná 1PP
/ záruběň: obložková PRAVÉ-1 ks

/ vlastnosti: požární El-C 30 DP3
/ - povrchová úprava: lakované dřevo - RAL2012

kování: klika-klika, panikové kování
součinitel prostupu tepla: -

\ práh: nízký práh
doplňky: -

CELKEM
1 ks

< 80-^r konstrukce dveří: Interiérové - masivní dřevěná 1 NP
/ záruběň: obložková PRAVÉ-1 ks

/ vlastnosti: Rw=32dB LEVÉ-1 ks

/ - povrchová úprava: lakované dřevo - 1 x 6019
° 1 X 1034

kování: klika-klika
\ součinitel prostupu tepla: -

práh: nízký práh
doplňkv: -

CELKEM
2 ks

D10

D11

konstrukce dveří: 
zóruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování:

Interiérové - masivní dřevěná 
obložková
Rw=32dB
lakované dřevo - RAL9016 
klika-klika

součinitel prostupu tepla: - 
práh: nízký práh
doplňky:

1NP
LEVÉ-1 ks

■T < konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování:

Interiérové - masivní dřevěná 
obložková

lakované dřevo - RAL9O16 
klika-klika

součinitel prostupu tepla: - 
práh: nízký práh
doplňky:

CELKEM
1 ks

1 NP
LEVÉ-1 ks

CELKEM
iks

012

D13

D14

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava:

Interiérové - masivní dřevěná 
obložková

lakované dřevo - I x RAL1034
1 x RAL6O19

kování: klika-klika
součinitel prostupu tepla: - 
práh: bezprahové
doplňky:

zbytek 9016

INF
PRAVÉ-2 ks 
LEVÉ-4ks

2NP 
PRAVÉ-3ks 
LEVÉ-1 ks

CELKEM
10ks

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování:

Exteriérové - plechové 
standartní ocelová

lakovaný plech - RAL 7016 
koule-klika

součinitel prostupu tepla: 1.2 W/m2.K 
wáh: nízký práh
doplňky: Větrací mříž

1 NP 
LEVÉ—1 ks

CELKEM
1 ks

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování:

Interiérové - masivní dřevěná 
obložková

lakované dřevo - RAL9016 
koule-klika

součinitel prostupu tepla: -
práh: bezprahové
doplňky: Větrací mřížka

1 NP 
LEVÉ-1 ks

2NP
PRAVÉ-1 ks

CELKEM
2ks

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úpravo: 
kování:

Interiérové - masivní dřevěná 
obložková
požární El-C 30 DP3 
lakované dřevo - RAL9016 
koule-klika

součinitel prostupu tepla: - 
práh: nízký práh
doplňky:

1 NP
PRAVÉ-1 ks

CELKEM
1 ks

konstrukce dveří: 
záruběň:

Interiérové - masivní dřévěné 
obložková dřevěná

vlastnosti:
povrchová úpravo:

kování:

požární El-C 30 DP3 / Rw= 32dB 
lakované dřevo -

1 x RAL6019
1 :< RAL 1018

kliko-klika, poníkové kování
součinitel prostupu tepla: - 
práh: nízký práh .
doplňky: prosklená část -kruh d=400mm

1NP 
LEVÉ-1 ks 

PRAVÉ-1ks

2NP
PRAVÉ-1 ks

CELKEM
3 ks



D17

D18

D28

D29

D30

900

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování:

Interiérové - masivní dřevěné 
obložková dřevěná 
požární El-C 30 DP3 / Rw= 32dB 
lakované dřevo - PAl 1018 
klika-klika

součinitel prostupu teplo: - 
práh: nízký práh
doplňky:

2NP
PRAVÉ-1 ks

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úpravo: 
kování:

Interiérové - masivní dřevěné 
obložková dřevěná 
požární El-C 30 DP3 / Rw= 32dB 
lakované dřevo - RAL2012 
koule-klika

součinitel prostupu tepla: - 
práh: nízký práh
doplňky:

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úprava: 
kování:
součinitel prostupu 
práh: 
doplňky:

Interiérové 
obložková 
pož. odolnost EW30DP3
CPL folie - RAL9016 
koule-klika

prahové
bez samozavírače

CELKEM
1 ks

2NP
LEVÉ-1 ks

CELKEM
1 ks

Tpp
PRAVÉ-1 ks

konstrukce dveří: 
záruběň: 
vlastnosti: 
povrchová úpravo: 
kování:
součinitel prostupu 
práh:
doplňky:

Interiérové 
obložková

CPL folie - RAL9016 
klika - klika

bezprahové

CELKEM
1 ks

Tpp
LEVÉ-1 ks

CELKEM
1 ks

konstrukce dveří: Interiérové - odlehčená DTD
záruběň: obložková
vlastnosti: -
povrchová úprava: CPL folie - RAL9016
kování: klika-klika
součinitel prostupu tepla: -
práh: bezprahové
doplňky; prosklení z mléčného skla.

CELKEM
1 ks
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REVIZE VÝMĚR OBKLADŮ A DLAŽEB JESLE JAKUTSKÁ

SOUČTY m2 m2 mb mb mb mb mb mb mb mb
330,39 292,43 256,19 111,51 81,32 57,326 451,82 204,9 48,2 48,2
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1.01 VSTUP 12,37 0 6,09 6,09 0,32
1.02 SPOL 30,25 22,03 22,03 0,4
1.03 SPOL 11,89 13,66 13,66 0,32
1.04 SPOL 30,93 22,42 22,42 0,4
1.05 SPOL 9,89 9,722 9,722 0,8
1.06 SPOL 3,52 BÍLÝ 8,34 3,55 3 8,56 9,11 9,16
1.07 SPOL 8,18 10,79 10,79 0,48

1.08 SPOL 2,43 BÍLÝ 11,06 3,5 5,94 5,94 9,7
1.09 SPOL 1,79 BÍLÝ 7,66 • 3 5 5 7,5
1.10 SPOL BÍLÝ 1,971 1 0,6
1.13 ZELENÁ 1,91 ZELENÝ 3,56 5,16 5,76 9,3
1.15 SPOL 15,86 BÍLÝ 1,8 15,02 4,2 15,02 0,48
1.16 ZELENÁ 16,05 ZELENÝ 30,063 12,83 14,43 14,43 16,4
1.18 SPOL BÍLÝ 2,07 1 0,6
1.20 SPOL 17,43 BÍLÝ 2,22 15,27 1,2 15,27 1,08
1.21 ORANŽOVÁ 2,21 ORANŽOVÝ 7,1 5,38 5,38 12,6
1.22 SPOL 15,57 BÍLÝ 1,8 14,926 4,2 14,926 0,64

1.23 ORANŽOVÁ 15,44 ORANŽOVÝ 31,223 12,83 13,47 13,47 12,8
1.25 SPOL 5,5 10,06 10,06 0,48

2.02 SPOL 1,77 BÍLÝ 7,395 5,66 4,93 4,93 10,5
2.03 SPOL 2,69 BÍLÝ 9,675 3 6,45 6,45 9
2.05 SPOL 14,64 BÍLÝ 1,8 17,2 4,2 17,2 0,4
2.06 ŽLUTÁ 11,43 ŽLUTÝ 29,058 9,16 5,55 14,786 14,786 14,4
2.07 ŽLUTÁ 1,38 ŽLUTÝ 0 0,965 4,1 4,1 7,2
2.11 SPOL BÍLÝ 2,007 1 0,6

0.01 SPOL 16,39 29,94 29,94 1,12
0.02 SPOL 2,78 4,13 4,13 0,4
0.06 GASTRO 31,79 BÍLÝ 61,212 18,48 23,25 25,4
0.07 GASTRO 6,87 BÍLÝ 16,29 1,5 10,86 10,86 6
0.08 GASTRO 5,71 BÍLÝ 24,882 10,4 9,57 10,4
0.09 GASTRO 6,92 BÍLÝ 10,12 10,12 0,32
0.11 SPOL 2,92 BÍLÝ 12,725 2,2 7,13 7,13 8,9
0.12 SPOL 1,42 BÍLÝ 6,98 0,925 4,53 4,53 6
0.13 SPOL 9,72 13,28 13,28 0,4
0.14 SPOL 1,91 BÍLÝ 8,355 3 5,57 5,57 9
0.15 SPOL 2,08 5,82 5,82 0,4
0.24 GASTRO 1,8 BÍLÝ 13,845 10,4 2,1125 10,4

SCHODY 1-
2NP BÉŽOVÁ 9,18 31,05 22,5 22,5
SCHODY 1-
2NP
NÁSTUP TM.ŠEDÁ 2,04 6,9 5 5
SCHODY 1-
2NP
PODESTA BÉŽOVÁ 2,975 4,88 4,88
SCHODY
1PP-1NP BÉŽOVÁ 7,14 22,75 16,1 16,1
SCHODY
1PP-1NP
NÁSTUP TM.ŠEDÁ 2,04 6,5 4,6 4,6
SCHODY
1PP-1NP
PODESTA BÉŽOVÁ 3,975 6,88 6,88


