
Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS 
Název projektu:  Program Aid for Trade - Ukraine „Studie proveditelnosti výstavby kogenerační termální elektrárny na biomasu Medvedivska“ 

Realizátor a partnerské instituce: MICo EWC s.r.o. ; Medvedivska United Territorial Community 

Rozvojový záměr projektu: Vypracováním této studie proveditelnosti přispěje realizátor a zahraniční partner k následování a podpoře cílů „Evropské 
zelené dohody „Green deal“ a také uplatní principy komplexního přístupu k formování a realizaci politiky v energetické sféře ve vazbě na podmínky 
rozvoje ekonomiky Ukrajiny. Jednoznačným přínosem těchto moderně koncipovaných energetických zdrojů kombinované výroby elektrické energie a 
tepla je nezávislost na zahraničním dovozu paliv a možnost jejich postupného přizpůsobování vývoji místní palivové základny 

Cíle projektu: Vypracování dokumentu Feasibility Study, na základě kterého bude moci místní partner či jím pověřená entita zahájit před-projekční a 
projekční práce a současně zahájit jednání s finančními institucemi o možnostech finančního zabezpečení investice. 

VÝSTUPY PROJEKTU AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Očekávané finanční nároky 
k jednotlivým aktivitám 

Termín fakturace 

Výstup 1.1 

Návrh technicko-technologického řešení studie 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

1.2.2024 – 10.4.2024 

Aktivita 1.1.1  

Analýza referenčních objektů v ČR 
385 000,-Kč 

 

Aktivita 1.1.2  

První návštěva místa výstavby 
30.4.2024 

Výstup 1.2 

Vymezení technologických hranic projektu 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

30.4.2024 – 30.5.2024 

Aktivita 1.2.1  

Geologický a geotechnický průzkum, 
inženýrské sítě, vytvoření HBD, průzkum 
dodavatelů hlavních zařízení 545 000,-Kč 

 

Aktivita 1.2.2  

Druhá návštěva místa výstavby 
22.6.2023 

Výstup 2.1 

Výkresová část a 3D vizualizace studie 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

30.5.2024 – 30.7.2024 

Aktivita 2.1.1  

Průzkum dodavatelské základny jednotlivých 
PO a SO 321 000,-Kč 

 

Aktivita 2.1.2  

Průzkum trhu 
30.7.2024 



 
Pozn. Uvedené částky v Kč jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována dle právních předpisů České republiky účinných v době plnění. 

 

Výstup 2.2 

Finanční část studie vč. rozpočtu 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

30.7.2024 – 30.9.2024 

Aktivita 2.2.1  

Zpracování podrobného rozpočtu, 
Zpracování Technicko-technologické části 
studie 350 000,-Kč 

 

Aktivita 2.2.2  

Třetí návštěva místa výstavby 
30.9.2024 

Výstup 3.1 

Sestavení a kompletní finalizace studie 

Časový rámec pro dosažení výstupu:  

30.9.2024 – 30.11.2024 

Aktivita 3.1.1  

Dopracování finální verze studie vč. 
grafických korekcí, překladů atd. 

300 000,-Kč 30.11.2024 

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:  1 901 000,-Kč  


