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SMLOUVA O DÍLO

Revitalizace komunikace Bezručova

úsek K PODJEZDU – K NÁDRAŽÍ, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: [………….…]
Číslo smlouvy zhotovitele: [SOD/00052/2024/ORM]

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Štěpánka Šritrová, odbor rozvoje města
tel: 323 618 173

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS):
tel.:
e-mail:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: WALCO CZ spol. s r.o.
Se sídlem: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jiřím Weissem, jednatelem
bankovní spojení KB Praha 9
číslo účtu:
IČO:
DIČ: CZ 25640623
Identifikátor datové schránky k8ptbdc
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Ing. Jiří Weiss

tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)
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Článek 1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce nazvanou „Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K podjezdu – K Nádraží, Říčany“, 
realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější 
nabídku. Všechny podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez 
jejich výslovného uvedení v této smlouvě. 

1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení 
stavby obdržel zhotovitel při podpisu smlouvy min. 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, včetně 
dokladové části:  

• dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K podjezdu – 
K Nádraží, Říčany – SO 300 VHS objekty“, vypracovaná společností NOZA, s.r.o., HIP: Ing. David 
Bartůšek, odpovědný projektant Ing. Petr Lomnický, ČKAIT 0011752, datum vypracování 5/2022 ; 

• dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K podjezdu – 
K Nádraží, Říčany“, vypracovaná společností MJSTAV, s.r.o., HIP: Ing. Jindřich Bašta, datum 
vypracování 9/2018. 

• rozhodnutí o schválení stavebního záměru Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K podjezdu – 
K Nádraží, Říčany – SO 300 VHS objekty, vydané OŽP – vodoprávním úřadem Městského úřadu 
Říčany, dne 12. 9. 2023, č.j. 258416/2023/MURI/OVÚ/00394. 
Je-li kdekoli v této smlouvě použit termín projektová dokumentace nebo PD, má se za to, že se 
jedná o souhrnné označení všech projektových dokumentací shora uvedených. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací 
a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za 
řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, 
ekonomického i organizačního. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že  
a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní 

dostupnosti nevznáší výhrad,  
b) se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provedení stavby, vč. výkazů výměr, a že tyto 

jsou srozumitelné a je schopen podle nich dílo provést, a že 
c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve 
smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Článek 2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele 

řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté 
vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 
nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Revitalizace komunikace Bezručova, úsek 
K podjezdu – K Nádraží, Říčany“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 
smlouvy, a v souladu se shora uvedenými projektovými dokumentacemi pro provedení stavby, s 
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rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy, se souvisejícími vyjádřeními dotčených orgánů a správců 
sítí, a dále, i s příslušnými normami ČSN, které se na realizaci tohoto díla vztahují a právními předpisy 
účinnými v době provádění díla (dále též označeno jako „stavba“).  

2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o 
zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.4. Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné 
pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, 
materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, 
kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatelem (včetně dokončení kompletní 
dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.2,  
veškerými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v něm uvedenými). Závazek zhotovitele zahrnuje 
také: 
a) Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace, tj. zpracování 

projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně 
inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla 

b) Zpracování realizační projektové dokumentace  
c) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných s 

dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD) 
d) Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a v případě potřeby součinnost při projednání 

případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným 
stavebním úřadem 

e) Zajištění všech potřebných měření (nejen dle DOSS), výpočtů, zkoušek k předání díla  
f) Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. při 

předání dokončené stavby  
g) Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi  
h) Zajištění ploch pro zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, 

odstranění a likvidace; 
i) Vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu do 15 dní od předání díla 
objednateli; 

j) Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

k) Případné zaměření a  vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení 
vnitřních rozvodů, tyto práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.  

l) Seznámení se se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní dostupnosti 
nevznáší výhrad. 

 
2.5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy 

apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní 
strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení 
autorským dozorem a objednatelem. 

2.6. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto 
smlouvou.  
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Článek 3. Termíny realizace 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli 

dokončené předat do 12 měsíců od předání staveniště. V tomto termínu předá zhotovitel objednateli 
veškeré podklady potřebné pro kolaudaci (revize, zkoušky, měření aj. doklady).  

3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele, která bude 
zhotoviteli zaslána po zajištění finančního krytí realizace celé akce ve smyslu odst. 2.2. této smlouvy.  

3.3. Výzva k převzetí staveniště bude objednatelem odeslána nejpozději do 30. 3. 2024, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá celá tato smlouva účinnosti, přičemž 
zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 15 kalendářních dnů od předání staveniště. 
3.5. Výše sjednané termíny provádění díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž zhotovitel 

prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit 
a.  z důvodů ležících na straně objednatele, 
b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při 

vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 
c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se 

závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou 
důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 

d. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 

3.6. Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 
hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je 
vždy povinen prokázat zhotovitel. 

3.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít 
vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou 
součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících dodržení sjednaných termínů. 
 

Článek 4. Cena díla 
4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH 

Celkem  22 968 171,72 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 % 

Cena v Kč  včetně DPH 

Celkem  27 791 487,78 Kč 

4.2. Cena díla stanovená v článku 4.1. této smlouvy, resp. v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.3. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla. 
4.4. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 

řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
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případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla 
podle odstavce 4.1 tohoto článku. 

4.5. Případné práce nad rámec díla vymezeného v odst. 2.2 této smlouvy budou oceňovány dle položek výkazů 
výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, 
budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS Praha, a.s. Položky 
neuvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový 
ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele. 
 

Článek 5. Platební podmínky 
5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění 

zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány 
jakékoli práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem 
zpracovaného zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a 
struktuře určené objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých 
stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této 
smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je předepsáno 
projektovou dokumentací ve vztahu k fakturovaným pracím.  

5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací do 5 pracovních dnů 
od jeho předložení odsouhlasí a podepíše technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech 
technických v případě, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny 
zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za technický dozor stavebníka i 
objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené 
ceny. 

5.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou 
vyhotoveních. Faktury budou doručeny v listinné formě na podatelnu v sídle objednatele (Masarykovo nám. 
53, Říčany) anebo v elektronické formě na email: podatelna@ricany.cz.  K dílčím fakturám je povinen 
připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDS a 
zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dílčí vystavené 
faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, 
kterou zhotovitel fakturuje cenu díla. 

5.4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5.5. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. 
5.6. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu 

objednatele. 
5.7. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se 

na něj režim přenesení daňové povinnosti, s výjimkou VHS objektů SO302 nová splašková kanalizace, SO303 
oprava vodovodního řadu, kde se přenesená daňová povinnost uplatní. 

5.8. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení díla. Spolu s konečnou fakturou 
zhotovitel předloží objednateli záruční listinu bankovní záruky nebo záruční listinu o pojištění záruky ve výši 
5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu díla.  
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5.9. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, 
peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 
 

Článek 6. Předání staveniště, standardy prací a dodávek 
6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné Výzvy objednatele ve 

lhůtách dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.  

6.2. Zařízení staveniště pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit sám, viz též odst. 2.4. h) této smlouvy. 
Tyto náklady jsou součástí ceny díla. 

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na 
pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů.  

6.4. Dílo provádí v požadované jakosti podle této smlouvy, schválené projektové dokumentace a výkazů výměr, 
technických norem vztahujících se na dílo a obecně závazných právních předpisů, které se na prováděné dílo 
vztahují, jakož i z materiálů požadovaných vlastností. 

6.5. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení 
stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, 
ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 
10 pracovních dnů před vlastním provedením prací, vzorky realizovaných konstrukcí, materiálů a výrobků, 
které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení a k provedení 
díla použít, pouze takové materiály a výrobky, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 
22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků, 
ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky ne vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

6.7. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost 
těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo 
obvyklým způsobem jejich použití. 
 

Článek 7. Překážky a přerušení prací 
7.1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku 

vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit. 
7.2. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku (dále SD). Tyto budou 

uznány jako důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí 
kromě toho písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací 
vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění. 
 

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele 
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto smlouvou, 

projektovou dokumentací, právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, normami a pokyny 
objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.   
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8.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací. 

8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany 
pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo budou stavbou jinak dotčeny.  

8.4. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito 
poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi 
zajišťované poddodávky. 

8.5. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.  
8.6. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně 

hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak 
neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v 
souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými právními 
předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

8.7. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní 
komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění okolních komunikací, je 
zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději v den, kdy ke znečištění došlo, zajistit úklid těchto komunikací a 
soustavně udržovat komunikace bez znečištění. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu zhotovitelem 
znečištěných komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění komunikací na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 

8.8. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození okolních komunikací, je zhotovitel povinen je bez 
zbytečného odkladu uvést do původního stavu. Do 10 pracovních dnů od předání díla, předloží zhotovitel 
objednateli zápis o kontrole stavu dotčených komunikací, jímž správce místních komunikací ověří stav 
komunikací oproti pasportu zpracovanému dle odst. 8.3.  

8.9. Zhotovitel musí pro své práce používat vhodný, bezpečný a plně funkční materiál. Díly, prvky, polotovary, 
příp. hotové výrobky musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 163/2002 Sb., jakož i technickými předpisy, českými technickými 
normami ČSN a odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití. Zhotovitel je povinen 
provádět dílo kvalitně dle harmonogramu postupu prací, posledního stavu techniky a předpisů výrobce. 
Zhotovitel předloží nejpozději k datu předání díla veškerou dokumentaci a atesty o použitých materiálech, 
výrobcích a zařízeních. Jejich nepředložení je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem.  

8.10. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže 
zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po 
dobu 10 let od předání dokončené stavby objednateli. 

8.11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje tuto povinnost 
požadovat po svých poddodavatelích. 

8.12. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je 
zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad. 

8.13. V případě omezení přístupu/příjezdu k nemovitostem je zhotovitel povinen k těmto zajistit bezpečný 
provizorní přístup. 

8.14. Zhotovitel je povinen organizovat stavební práce tak, aby nedošlo k poškození stávajících oplocení, travní 
plochy či jiných ploch a staveb kolem staveniště a stavby. 

8.15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu vzrostlých stromů, aby nedošlo k jejich 
poškození. 
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8.16. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech 
provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem 
poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace 
průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy. 

8.17. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel distribuci písemného oznámení o případných omezeních vyvolaných 
stavbou do listovních schránek rezidentů v dotčené lokalitě.  

 

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník 
9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických 

a ve věcech smluvních jsou dále v této smlouvě označovány jako oprávněné osoby. Zhotovitel musí při 
plnění smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka a oprávněných osob. Případná změna ve 
složení okruhu oprávněných osob bude provedena formou zápisu z kontrolního dne stavby. 

9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele 
ve věcech technických a TDS.  Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel TDS a osobám 
oprávněným jednat ve věcech technických.  

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě prací 
vyžadujících zvláštní oprávnění, zajistí zhotovitel také odborné vedení těchto prací držiteli příslušného 
oprávnění. Stavbyvedoucí a/nebo zástupce stavbyvedoucího, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
veřejné zakázce, jsou zástupci zhotovitele na stavbě.   

9.4. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky 
zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují provedení prací 
nebo dodávek. Stejné pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka příslušné orgány státní 
správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby a do 7 dnů zajistit 
odpovídající náhradu. 

9.5. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace 
stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen 
provést zápis v SD.  

9.6. Zhotovitel předloží TDS do 10 dnů od předání staveniště, zásadně ale před zahájením prací a dodávek, 
pasportizaci komunikací dle čl. 8 odst. 8.3. této Smlouvy.  

9.7. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, 
vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném 
termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.  

9.8. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se účastnit na výzvu objednatele, min. však 1x 
týdně, stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, a to osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona o zadávání veřejných zakázek; 
v případě předem omluvené neúčasti uvedených osob,  pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže 
shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách. Pokud zhotovitel nedodrží tento 
postup před změnou níže uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla 
v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem 
objednatele odstoupit od smlouvy. 
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9.9. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, 
realizovány nebo uskladněny dodávky díla. 

9.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (SD). SD bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut 
oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. zápisu. 

9.11. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední 
vady nebo provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení 
ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS. 

9.12. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
9.13. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně 

předpisů vydaných městem Říčany. 
9.14. Podmínky pro použití poddodavatele:  

9.14.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich 
částí) prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, 
jako by plnil on sám. 

9.14.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena 
tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen 
provádět dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je 
oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze se souhlasem 
objednatele učiněným formou zápisu o změně ve SD, podepsaným zástupcem objednatele ve 
věcech technických, přičemž objednateli předem doloží, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení 
kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Pokud 
zhotovitel nedodrží tento postup před změnou takové osoby nebo se nebude tato osoba 
podílet na provádění díla v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za 
podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy. Zadavatel 
odsouhlasí nově vybraného poddodavatele pouze tehdy, pokud se na něj nevztahují 
mezinárodní sankce v souladu s § 48a ZZVZ.  

9.14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů ve stavebním 
deníku.  Změna poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení, a 
na kterého se nevztahují mezinárodní sankce dle § 48a ZZVZ, bude objednateli oznámena 
předem, a to zápisem ve stavebním deníku. 

 

Článek 10. Změny díla  
10.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je-li objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je 

zhotovitel povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně 
předloží k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlaseného změnového listu 
připraví objednatel ve spolupráci s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke 
smlouvě není zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla. Uzavření 
takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek.  

10.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout 
objednateli odpovídající změnu díla.  

10.3. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči 
projektové dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo 
možné získat jejich kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a 
odchylek jednání vyžaduje. 



 
Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K podjezdu – K Nádraží, Říčany 
 strana 10 z 15 
 

10.4. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
těchto prací ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty, bude sjednáno jako dílčí 
zdanitelné plnění. Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně. 

 

Článek 11. Převzetí díla, vady a nedodělky díla  
11.1. Svou povinnost provést dílo, v rozsahu dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků, ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému účelu a úspěšným provedením 
požadovaných zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla.  

11.2. Pokud závazné předpisy nebo závazné části technických norem, které jsou platné k datu předání díla, stanoví 
provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet 
předání a převzetí díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán 
jako termín dokončení stavebních prací a předání díla v článku 3 této smlouvy. 

11.4. Předání a převzetí díla, smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude i 
soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. 

11.5. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž 
je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této 
smlouvě. 

11.6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné 
péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na 
základě písemného dodatku k této smlouvě. 

11.7. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezují. V tom 
případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně 
dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo 
s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla. 

11.8. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, 
lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či 
neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání.  Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.  
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě. 

11.9. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem 
prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady neodstranitelné. Za 
neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno 
s nepřiměřeně vysokými náklady. 

11.10.Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. 
Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování 
do díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. 
Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele 
dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s 
nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu 
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s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny technického dozoru. Nebezpečí škody na věci nese 
zhotovitel dle § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.11.Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, mají obě smluvní strany za to, že dílo, bylo dokončeno a 
právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla. 

 

Článek 12. Smluvní pokuty 
12.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 

den prodlení:  
a) s dokončením díla oproti termínu uvedenému v odst. 3.1 ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 
b) s odstraněním staveniště dle čl. 2.4. i) ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH,  
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu/den,  
d) s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která 

brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech 
pak ve výši 1 000,- Kč, 

12.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  

a) ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 10 
000,- Kč,  

b) ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání 
s odpady: 10 000,- Kč, 

c) ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.5 této smlouvy: 10 
000,- Kč, 

d) ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 9.4. této smlouvy: 1000,- Kč 
e) povinnosti zajistit úklid znečištěné komunikace dle odst. 8.7. věta druhá této smlouvy: 5 000,- Kč. 

12.3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním záruční listiny bankovní záruky nebo záruční listiny o pojištění 
záruky dle odst. 14.7 a/nebo 14.8., s jejím prodloužením a/nebo předáním nahrazené záruční listiny bankovní 
záruky či záruční listiny o pojištění záruky objednateli, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch 
objednatele ve výši 0,5 % denně z výše požadované bankovní záruky/pojištění záruky za každý den prodlení, 
maximálně však do výše bankovní záruky/pojištění záruky. 

12.4. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 

12.5. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 
zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez 
DPH. Tato pokuta se nevztahuje na důvody odstoupení uvedené v odst. 15.1.1 a 15.1.4. 

12.6. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

12.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení smluvní 
povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Pokud se 
zhotovitel ocitne v prodlení s platbou smluvní pokuty, je povinen objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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12.8. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní 
straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní 
pokuty. 

Článek 13. Škody a pojištění  
13.1. Zhotovitel je povinen uzavřít samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 

provádění díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy v rozsahu 
dle odst. 2.2. této smlouvy, s výší pojistného plnění minimálně do výše celkové ceny díla vč. DPH, přičemž 
limit pro jednotlivý škodní případ nesmí být sjednán v nižší hodnotě, než je celková cena díla vč. DPH. Pojištění 
musí pokrývat všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat v platnosti toto pojištění až do řádného a úplného převzetí díla objednatelem. 

13.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště. Pokud jej 
zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením dokladu o 
pojištění je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této 
smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně 
odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo 
pořízení náhrady za zničenou věc.  

13.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a 
nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla, resp. jeho části, 
objednatelem.  

13.5. Je-li dílo prováděno po částech ve smyslu odst. 2.2., je zhotovitel oprávněn splnit povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy vždy ve vztahu k jednotlivé části díla. 

 

Článek 14. Záruka za jakost díla, odstraňování vad, bankovní záruky 
14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel 

bude moci užívat účely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude mít vlastnosti 
uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.  

14.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za 
jakost. Záruční doba pro každou část díla počíná běžet dnem převzetí dané části díla objednatelem a trvá 60 
měsíců. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a 
způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

14.3. Po dobu záruky podle odst. 14.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které bude 
objednatel písemně reklamovat. 

14.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z 
jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, 
platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní 
závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel 
vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel 
odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 

14.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti 
provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 14.2 tohoto 
článku.     
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14.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak dle 
odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad a 
smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním bankovní záruky nebo započtením vůči záručnímu zádržnému 
zhotovitele. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena 
nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část. 

14.7. Zajištění závazků zhotovitele, uvedených níže v tomto odstavci, poskytne zhotovitel ve formě: 
-  bankovní záruky ve prospěch objednatele nebo 
- pojištění záruky ve prospěch objednatele.  
Zhotovitel předloží objednateli do 15 dnů od doručení Výzvy dle odst. 3.3 této smlouvy originál záruční listiny 
bankovní záruky nebo originál záruční listiny o pojištění záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a 
termínů provedení díla sjednanou na dobu od předání staveniště do doby uplynutí dvou měsíců od předání 
dokončeného díla ve výši 5 % celkové ceny díla bez DPH.  
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele 
jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. 
Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí 
objednateli způsobenou škodu nebo smluvní pokutu podle této smlouvy, a rovněž k úhradě nákladů 
spojených s obnovením výstavby s novým zhotovitelem, ve výši rozdílu ceny, a pokud zhotovitel nesplní své 
povinnosti týkající se odstraňování vad díla vytknutých mu objednatelem anebo správním orgánem v rámci 
předání dokončeného díla objednateli, resp. kolaudace, na úhradu nákladů a smluvních pokut s tím 
spojených. V případě čerpání objednatele z vystavené bankovní záruky se zhotovitel zavazuje doplnit 
bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu. Záruční listinu vrátí objednatel zhotoviteli na 
základě jeho žádosti po předání díla objednateli a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla a po předložení bankovní záruky dle odst. 14.8. této smlouvy.  
V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu o pojištění záruky použijí se ustanovení tohoto 
odstavce a veškerá ostatní ustanovení této smlouvy, vztahující se na bankovní záruku, obdobně. 

14.8. Zajištění závazků zhotovitele, uvedených níže v tomto odstavci, poskytne zhotovitel ve formě: 
-  bankovní záruky ve prospěch objednatele nebo 
- pojištění záruky ve prospěch objednatele. 
Zhotovitel předloží objednateli spolu s konečnou fakturou originál záruční listiny bankovní záruky nebo 
originál záruční listiny o pojištění záruky za odstraňování vad díla v záruční době v souladu s čl. 5 odst. 5.8 
této smlouvy.  
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele 
jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo 
z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní ve vztahu k dílu své 
závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní pokuty dle této smlouvy, nesplní 
své povinnosti týkající se odstraňování vad díla v záruční době podle této smlouvy, a to rovněž k úhradě 
nákladů na odstranění vad jinou osobou. V případě čerpání objednatele z vystavené bankovní záruky se 
zhotovitel zavazuje doplnit bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu. V případě prodloužení 
záruční doby bude zhotovitelem platnost bankovní záruky adekvátně prodloužena. K požadavku na vrácení 
záruční listiny po uplynutí záruční doby a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je 
povinen zhotovitel připojit zápisy o odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době.  
V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu o pojištění záruky, použijí se ustanovení tohoto 
odstavce a veškerá ostatní ustanovení této smlouvy vztahující se na bankovní záruku, obdobně. 
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Článek 15. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 

zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
15.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této smlouvě a 

nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,  
15.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně nižší než 

požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality) a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či v 
samostatném dopisu, 

15.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele 
uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,  

15.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 
15.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo 

předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti, 
15.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo nepostupuje 

s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 kalendářních dní od 
doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě. 

15.2. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 
zákoníku je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se 
zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném 
náhradním termínu určeném zhotovitelem. 

15.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto 
oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 

15.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

15.5. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele 
samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu. 

 

Článek 16. Závěrečná ustanovení 
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato 

smlouva uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
16.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.  
16.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být 

předloženy v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 
16.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 

zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
16.5. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek 

činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by 
bylo třeba souhlasu autora. 

16.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo. 
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16.7. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních 
této smlouvy uvedeno jinak, lze změny sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

16.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna 
převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.  

16.9. Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení 
dohody. 

16.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti 
vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

16.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění 
výkonů po toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv 
pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, 
porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

16.13. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 18. 1. 2024 pod 
číslem usnesení 24-02-002. 

16.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí město Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) 
dnem jejího podpisu. 

 
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 
 
 

V Říčanech  V Praze  

Objednatel:  Zhotovitel:  

………………………………..  ………………………………..  
Ing. David Michalička  Ing. Jiří Weiss  
starosta města   jednatel  

 

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal Ing. David 
Michalička 
Datum: 2024.02.08 10:33:15 
+01'00'

Ing. Jiří 
Weis

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Weis 
Datum: 2024.02.08 
12:51:28 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

22 968 171,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
22 968 171,7221,00% 4 823 316,06

27 791 487,78CZK

SONA6779
Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

WALCO CZ spol. s r.o.

Rozpočet je zpracován dle převzaté projektové dokumentace - projektant MJSTAV Praha - Modřany, proto jakékoliv chyby nebo chybějící 
údaje v PD pro rozpočet nebylo možné podchytit 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6779

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Říčany Projektant:

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 7 293 607,16SO 101 - Rekonstrukce komunikace 8 825 264,66

05 SO 303 - Oprava vodovodního řadu

SO 102 - Parkovací plochy02 818 719,24
03 SO 301 - Dešťová kanalizace 3 779 982,03

08 Vedlejší náklady

22 968 171,72 27 791 487,78

1 446 734,761 195 648,5606 SO 401 - Rekonstrukce veřejného osvětlení

1 138 493,68940 903,8707 SO 801 - Sadové úpravy

4 425 170,563 657 165,7504 SO 302 - Nová splašková kanalizace

356 950,00295 000,00

6 034 445,584 987 145,11

990 650,28
4 573 778,26

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

04.12.2023

NOZA s.r.o.Kladno
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 293 607,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 293 607,16 21,00% 1 531 657,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 825 264,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

01 - SO 101 - Rekonstrukce komunikace

WALCO CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 293 607,16

HSV - Práce a dodávky HSV 7 293 607,16

    1 - Zemní práce 540 391,40

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 212 493,80

    2 - Zakládání 12 213,90

    21 - Úprava podloží a základové spáry 184 000,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 183 132,00

    5-1 - Asfaltová vozovka 3 109 485,60

    5-2 - Asfaltové vjezdy 168 532,00

    5-3 - Kontejnerová stání 119 393,00

    5-4 - Chodníky 86 489,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 796 373,10

    997 - Přesun sutě 454 747,60

    998 - Přesun hmot 62 105,76

    POD - Úprava podloží 1 364 250,00

01 - SO 101 - Rekonstrukce komunikace

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 293 607,16

D HSV Práce a dodávky HSV 7 293 607,16

D 1 Zemní práce 540 391,40
1 K 1112500R1 Odstranění keřů vč.likvidace m2 250,00 25,00 6 250,00

2 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 437,00 122,00 53 314,00

VV po odstranění zpevněných plochy
VV 2217*0,12+(140+89)*0,36+30*0,47+84*0,21+567*0,10+0,08 437,00

3 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 88,00 500,00 44 000,00

VV předpoklad
VV platí i pro odstraněnou štěrkovou vrstvu vozovky
VV 88 88,00

4 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 56,00 420,00 23 520,00

VV pro drenáž pod plání
VV 0,40*0,40*350 56,00

5 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 3,20 1 240,00 3 968,00

VV výkop pro patky oplocení kontejn.stání
VV 0,80*0,50*0,50*8*2 3,20

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 496,20 282,00 139 928,40

VV 437+56+3,2 496,20

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých 
dalších 1000 m přes 10000 m

m3 2 481,00 1,00 2 481,00

VV celkem 15km
VV 496,20*5 2 481,00

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 496,20 10,00 4 962,00

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 992,40 200,00 198 480,00

VV 496,20*2,0 992,40

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 2 560,00 24,80 63 488,00

VV pod zpevnění
VV 2217+140+89+30+84 2 560,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 212 493,80

11 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 10,00 100,00 1 000,00

VV stávající dlažba v křížení s ulicí K nádraží 
VV dlažba se rozebere, očistí a ponechá jako rezerva
VV 10 10,00

12 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 10,00 81,10 811,00

13 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 20,00 25,80 516,00

14 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 18,00 196,00 3 528,00

15 K 113107242
Odstranění krytu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 2 217,00 49,10 108 854,70

16 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 2 217,00 41,90 92 892,30

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV 2217 2 217,00

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,00 69,80 2 094,00

18 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 28,00 49,70 1 391,60

19 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 3,00 426,00 1 278,00

20 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 2,00 64,10 128,20

D 2 Zakládání 12 213,90
21 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 3,31 3 690,00 12 213,90

VV patky oplocení kontejn.stání do výkopu
VV 0,80*0,50*0,50*8*2*1,035 3,31

D 21 Úprava podloží a základové spáry 184 000,00

22 K 212752412
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 342,00 420,00 143 640,00

P
Poznámka k položce: 
včetně podsypu a obsypu štěrkem

VV podélná drenáž
VV 342 342,00

23 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 684,00 35,00 23 940,00

VV 2,0*342 684,00

24 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 400g/m2

m2 821,00 20,00 16 420,00

VV 684*1,20+0,20 821,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 183 132,00

25 K 3481711R1
Montáž plotové výplně Tahokov v rámu z ocelových L-
profilů

m 28,00 1 000,00 28 000,00

P
Poznámka k položce: 
přikotvením

VV pro kontejnerová stání
VV (10+2*2)*2 28,00

26 M 15945000 pole plotové s Al tahokovem vč. povrchové úpravy m2 47,88 2 900,00 138 852,00

VV 1,9*1,8*7*2 47,88

27 K 338171115
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 
m ukotvením k pevnému podkladu

kus 16,00 200,00 3 200,00

VV pro kontejnerová stání
VV 8*2 16,00

28 M 55342252

Sloupek plotový z tenkostěnnéo uzavřeného profilu 
100x100 dl.2m vč.kotvení přírubami a ocelovým 
patním plechem - dodávka vč.dopravy vč.povrchové 
úpravy

kus 16,00 210,00 3 360,00

29 K 3480000R1
Vyztužení rohových polí ocelovými táhly pr.12mm - 
montáž přikotvením ocel.čepem, dodávka vč.dopravy

m 44,80 150,00 6 720,00

VV 2,80*2*4*2 44,80

30 K 3480000R2
Ostatní drobné konstrukce a práce pro montáž a 
dodávku oplocení

kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

D 5-1 Asfaltová vozovka 3 109 485,60

31 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 2 367,00 255,00 603 585,00

VV konstrukce asfaltové vozovky
VV včetně rozšíření pod obrubníky
VV 2217+120 2 337,00
VV konstrukce rampové části
VV 30 30,00
VV Součet 2 367,00

32 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 2 247,00 362,00 813 414,00

VV konstrukce asfaltové vozovky
VV 2217 2 217,00
VV konstrukce rampové části
VV 30 30,00
VV Součet 2 247,00

33 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 2 217,00 28,80 63 849,60

VV konstrukce asfaltové vozovky
VV 2217 2 217,00

34 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 2 217,00 372,00 824 724,00

VV konstrukce asfaltové vozovky
VV 2217 2 217,00

35 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 2 217,00 20,00 44 340,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 2 217,00 289,00 640 713,00

VV konstrukce asfaltové vozovky
VV 2217 2 217,00

37 K 5912411R1
Kladení dlažby z kostek drobných do vějíře z kamene 
do betonu tl 50 mm

m2 30,00 800,00 24 000,00

VV konstrukce rampové části
VV 30 30,00

38 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 30,60 3 100,00 94 860,00
VV 30*1,02 30,60

D 5-2 Asfaltové vjezdy 168 532,00

39 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 140,00 194,00 27 160,00

VV konstrukce vjezdů
VV 140 140,00

40 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 140,00 362,00 50 680,00

VV konstrukce vjezdů
VV 140 140,00

41 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 140,00 28,80 4 032,00

42 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

m2 140,00 310,00 43 400,00

VV konstrukce vjezdů
VV 140 140,00

43 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 140,00 20,00 2 800,00

44 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 140,00 289,00 40 460,00

VV konstrukce vjezdů
VV 140 140,00

D 5-3 Kontejnerová stání 119 393,00

45 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 89,00 426,00 37 914,00

VV konstrukce kontejer.stání vč.plochy k mlatové cestě
VV 89 89,00

46 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 do lože

m2 89,00 379,00 33 731,00

VV konstrukce kontejer.stání vč.plochy k mlatové cestě
VV 89 89,00

47 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 92,00 519,00 47 748,00

VV 89*1,03+0,33 92,00

D 5-4 Chodníky 86 489,00

48 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 84,00 224,00 18 816,00

VV konstrukce chodníku
VV 84 84,00

49 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 do lože

m2 84,00 346,00 29 064,00

50 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 65,00 375,00 24 375,00

VV 63*1,03+0,11 65,00

51 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 22,00 647,00 14 234,00

VV 21*1,03+0,37 22,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 796 373,10

52 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 10,00 278,00 2 780,00

VV nové značky 
VV 4+2+2+1+1 10,00

53 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,00 812,00 812,00

54 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 3,00 610,00 1 830,00

55 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 2,00 662,00 1 324,00

56 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 4,00 811,00 3 244,00

57 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 10,00 1 050,00 10 500,00

58 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,00 696,00 6 960,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast

m2 20,00 443,00 8 860,00

VV přechod pro chodce V7a
VV 4,0*0,5*5*2 20,00

60 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 20,00 35,30 706,00

61 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 344,00 302,00 103 888,00

VV obrubník OP7
VV 238+57+49 344,00

62 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 243,00 1 070,00 260 010,00
VV obrubník OP7
VV 238*1,02+0,24 243,00

63 M 58380374R1
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 
120x250mm

m 58,00 1 850,00 107 300,00

VV 57*1,02-0,14 58,00

64 M 58380374R2
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 
120x250mm

m 50,00 1 850,00 92 500,00

VV 49*1,02+0,02 50,00

65 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 226,00 144,00 32 544,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spárování

VV 113*2 226,00

66 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 23,05 3 100,00 71 455,00
VV 113*0,20*1,02 23,05

67 K 919726201
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 15 kN/m

m2 2 436,00 35,00 85 260,00

VV konstrukce asfaltové vozovky
VV 2367 2 367,00
VV kontejnerová stání
VV 27+42 69,00
VV Součet 2 436,00

68 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 41,00 99,70 4 087,70

VV 20+5+4+6+6 41,00

69 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 41,00 56,40 2 312,40

D 997 Přesun sutě 454 747,60

70 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 148,00 49,70 57 055,60

VV 1148 1 148,00

71 K 997221559
Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

t 16 072,00 1,00 16 072,00

VV celkem 15km
VV 1148*14 16 072,00

72 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 17,00 100,00 1 700,00

73 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 488,00 515,00 251 320,00

74 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 643,00 200,00 128 600,00

D 998 Přesun hmot 62 105,76

75 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 263,16 236,00 62 105,76

D POD Úprava podloží 1 364 250,00

76 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 
strojně

m3 750,00 122,00 91 500,00

VV úprava podloží 
VV výkop pro náhradu štěrkodrtí tl.300mm
VV 2500*0,30 750,00

77 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 750,00 282,00 211 500,00

78 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých 
dalších 1000 m přes 10000 m

m3 3 750,00 1,00 3 750,00

VV celkem 15km
VV 750*5 3 750,00

79 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 750,00 10,00 7 500,00
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80 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 500,00 200,00 300 000,00

VV 750*2,0 1 500,00

81 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 
mm

m2 2 500,00 300,00 750 000,00

VV pro úpravu podloží
VV 2500 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 818 719,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 818 719,24 21,00% 171 931,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 990 650,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

02 - SO 102 - Parkovací plochy

WALCO CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 818 719,24

HSV - Práce a dodávky HSV 818 719,24

    1 - Zemní práce 140 860,80

    21 - Úprava podloží a základové spáry 60 480,00

    5-1 - Parkování 268 157,68

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 316 556,00

    998 - Přesun hmot 32 664,76

02 - SO 102 - Parkovací plochy

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 818 719,24

D HSV Práce a dodávky HSV 818 719,24

D 1 Zemní práce 140 860,80

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 120,00 122,00 14 640,00

VV pro parkovací stání
VV 400*0,30 120,00

2 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 12,00 500,00 6 000,00

VV předpoklad
VV 12 12,00

3 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 25,60 420,00 10 752,00

VV pro drenáž pod plání
VV 0,40*0,40*160 25,60

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 145,60 282,00 41 059,20

VV 120+25,60 145,60

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých 
dalších 1000 m přes 10000 m

m3 728,00 1,00 728,00

VV celkem 15km
VV 145,60*5 728,00

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 145,60 10,00 1 456,00

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 291,20 200,00 58 240,00

VV 145,60*2,0 291,20

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 322,00 24,80 7 985,60

VV pod zpevnění
VV 322 322,00

D 21 Úprava podloží a základové spáry 60 480,00

9 K 212752412
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 160,00 260,00 41 600,00

P
Poznámka k položce: 
včetně podsypu a obsypu štěrkem

VV podélná drenáž
VV 160 160,00

10 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 320,00 35,00 11 200,00

VV 2,0*160 320,00

11 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 400g/m2

m2 384,00 20,00 7 680,00

VV 320*1,20 384,00

D 5-1 Parkování 268 157,68

12 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 322,00 194,00 62 468,00

VV konstrukce parkovacích pásů
VV 322 322,00

13 K 596412213
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 do lože

m2 322,00 250,00 80 500,00

VV konstrukce podélného parkování
VV 322 322,00

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

02 - SO 102 - Parkovací plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 M 590460001
Dlažba zatravňovací přírodní tl.80mm 210/140/80mm s 
distančními nálisky tl.30mm 

m2 326,00 350,00 114 100,00

VV 322*1,01+0,78 326,00
VV ztratné 1%

15 K 564821011 Kryt ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 90,16 123,00 11 089,68

VV výplň zatravňovacích tvárnic
VV cca 28% plochy
VV 322*0,28 90,16

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 316 556,00

16 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 274,00 144,00 39 456,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spárování

VV 137*2 274,00

17 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 28,00 2 500,00 70 000,00
VV 137*2*0,10*1,02+0,05 28,00

18 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 157,00 300,00 47 100,00

19 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 160,00 1 000,00 160 000,00
VV 157*1,02-0,14 160,00

D 998 Přesun hmot 32 664,76

20 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 138,41 236,00 32 664,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 779 982,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 779 982,03 21,00% 793 796,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 573 778,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

03 - SO 301 - Dešťová kanalizace

WALCO CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 779 982,03

HSV - Práce a dodávky HSV 3 779 982,03

    1 - Zemní práce 1 826 647,83

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 31 367,20

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 79 700,00

    5 - Komunikace pozemní 28 800,00

    5-1 - Asfaltová vozovka 58 145,00

    8 - Trubní vedení 23 440,00

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 927 262,00

    89 - Ostatní konstrukce 351 955,00

    SCH - Kanalizační šachty 405 853,00

    997 - Přesun sutě 22 344,00

    998 - Přesun hmot 24 468,00

03 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 779 982,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 779 982,03

D 1 Zemní práce 1 826 647,83
1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 24,00 319,00 7 656,00

VV 1,0*24 24,00

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů m 17,00 307,00 5 219,00
VV 1,0*17 17,00

3 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 540,00 360,00 194 400,00

VV 50% zatřídění
VV výkop po odstranění stávající konstrukce
VV v rámci komunikace
VV stoka D1 vč.rozšíření pro šachty
VV 1,0*(2-0,40)*326*0,50 260,80
VV 3*11*0,50 16,50
VV retenční D1 vč.rozšíření  pro šachty
VV 2,0*(2,5-0,4)*60*0,50 126,00
VV 9*2*0,50 9,00

VV
přípojky - k RD (28ks) , bezpečn.přelivů (9ks) , uličních vpustí 
(4ks)

VV (1,0*(1,5-0,40)*(170+42+19)+1,3)*0,50 127,70
VV Součet 540,00

4 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 540,00 360,00 194 400,00

VV 50% zatřídění
VV 1080*0,50 540,00

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 41,00 500,00 20 500,00

VV 1,0*1,0*1,0*(24+17) 41,00

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 552,00 100,00 155 200,00

VV stoka D1 vč.přípojek
VV 1,6*326*2+1,1*2*231+0,6 1 552,00

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 552,00 45,00 69 840,00

8 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 252,00 115,00 28 980,00

VV retenční D1
VV 2,1*2*60 252,00

9 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 252,00 45,00 11 340,00

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 311,12 228,00 70 935,36

VV obsyp potrubí
VV min.100mm nad vrchní líc potrubí
VV stoka D1 
VV 1,0*0,50*326 163,00
VV retenční D1 
VV 2,0*1,10*60 132,00

VV
přípojky - k RD (28ks) , bezpečn.přelivů (9ks) , uličních vpustí 
(4ks)

VV 1,0*0,30*231 69,30
VV Mezisoučet 364,30
VV -3,14*0,15*0,15*326-3,14*0,4*0,4*60 -53,18
VV Součet 311,12

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 622,24 100,00 62 224,00
VV pro obsyp potrubí
VV 311,12*2,0 622,24

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 615,00 156,00 95 940,00

VV nakoupeným materiálem pod nové zpevněné konstrukce
VV výkop

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

03 - SO 301 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1080 1 080,00
VV méně podsypy a obsypy a objem šachet 
VV -79,70-364,30-14-7 -465,00
VV Součet 615,00

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1 230,00 100,00 123 000,00
VV pro zpětný zásyp
VV 615*2,0 1 230,00

14 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 540,00 282,00 152 280,00

VV veškerý výkop
VV 1080*0,50 540,00

15 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých 
dalších 1000 m přes 10000 m

m3 2 700,00 1,00 2 700,00

VV celkem 15km
VV 540*5 2 700,00

16 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 540,00 285,00 153 900,00

VV veškerý výkop
VV 1080*0,50 540,00

17 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 za každých 
dalších 1000 m přes 10000 m

m3 2 700,00 1,00 2 700,00

VV celkem 15km
VV 540*5 2 700,00

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 080,00 10,00 10 800,00
VV 540*2 1 080,00

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 160,00 200,00 432 000,00

VV 1080*2,0 2 160,00

20 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 390,82 83,50 32 633,47

VV přemístění materiálu pro podsypy a obsypy
VV po stavbě k místu upotřebení
VV náhrada přesunu hmot dle 827-1
VV dle ÚRS Praha
VV 79,70+311,12 390,82

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 31 367,20

21 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 25,00 72,50 1 812,50

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 25 25,00

22 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 25,00 241,00 6 025,00

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 25 25,00

23 K 113107341
Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 
m2

m2 50,00 59,00 2 950,00

VV kryt vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV včetně rozšíření
VV 50 50,00

24 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 50,00 84,60 4 230,00

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV včetně rozšíření
VV 50 50,00

25 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 50,00 79,00 3 950,00

26 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 50,00 56,40 2 820,00

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 31,00 49,70 1 540,70

VV 31 31,00

28 K 997221559
Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

t 434,00 1,00 434,00

VV celkem 15km
VV 31*14 434,00

29 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 8,00 100,00 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 7,00 515,00 3 605,00

31 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,00 200,00 3 200,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 79 700,00

32 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 79,70 1 000,00 79 700,00

VV pod potrubí
VV stoka D1 
VV 1,0*0,10*326 32,60
VV retenční D1 
VV 2,0*0,20*60 24,00

VV
přípojky - k RD (28ks) , bezpečn.přelivů (9ks) , uličních vpustí 
(4ks)

VV 1,0*0,10*231 23,10
VV Součet 79,70

D 5 Komunikace pozemní 28 800,00

33 K 5800000R1 Vybourání a obnova konstrukce dlážděného chodníku m2 24,00 1 200,00 28 800,00

P
Poznámka k položce: 
stávající dlážděný chodník

VV pro 12ks nových přípojek
VV 1,0*2,0*12 24,00

D 5-1 Asfaltová vozovka 58 145,00

34 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 25,00 289,00 7 225,00

VV obnova
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 25 25,00

35 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 25,00 362,00 9 050,00

VV obnova
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 25 25,00

36 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 25,00 28,80 720,00

37 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 50,00 492,00 24 600,00

VV obnova vč.rozšíření
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 50 50,00

38 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 50,00 20,00 1 000,00

39 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 50,00 311,00 15 550,00

VV obnova vč.rozšíření
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 50 50,00

D 8 Trubní vedení 23 440,00

40 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 80,00 293,00 23 440,00

VV odvoz v oddílu 997
VV 80 80,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 927 262,00

41 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 231,00 168,00 38 808,00

VV přípojky k RD (28ks)
VV 170 170,00
VV přípojky bezpečnostního přelivu ze šachet záhonů - 9ks
VV 42 42,00
VV přípojky uličních vpustí - 4ks
VV 19 19,00
VV Součet 231,00

42 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12

m 235,00 450,00 105 750,00

VV 231*1,015+0,53 235,00

43 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 326,00 189,00 61 614,00

VV stoka D1
VV 326 326,00

44 M 28617040
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000mm SN12

m 331,00 1 000,00 331 000,00

VV 326*1,015+0,11 331,00

Strana 18 z 46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 871470420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 800

m 60,00 756,00 45 360,00

VV dešťová retenční stoka D1
VV 60 60,00

46 M 28617273
trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm 
SN12

m 61,00 4 050,00 247 050,00

VV 60*1,015+0,10 61,00

47 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 40,00 742,00 29 680,00

VV odbočky pro přípojky k RD
VV 28 28,00
VV pro BP
VV 8 8,00
VV pro UV
VV 4 4,00
VV Součet 40,00

48 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 40,00 1 500,00 60 000,00

49 K 8773700R1
Navrtávka do stávajícího potrubí pro přípojku 
bezpečnostního přelivu DN150

kus 1,00 3 500,00 3 500,00

50 K 8773700R2
Navrtávka s osazenou sedlovou odbočkou pro potrubí 
PP DN800

kus 1,00 4 500,00 4 500,00

D 89 Ostatní konstrukce 351 955,00

51 K 8948123R1
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno + roura + poklop litina zatížení D400

kus 28,00 6 500,00 182 000,00

VV zakončení domovních přípojek - 28ks
VV 28 28,00
VV šachty pro záhony jsou započteny v rozpočtu SO 801

52 K 8959413R1
Uliční vpusť DN 450 z betonových dílců vč.pojížděné 
mříře pro zatížení D400

kus 4,00 12 500,00 50 000,00

VV nové vpusti
VV 4 4,00

53 K 8959400R1 Demontáž uliční vpusti z betonových dílů vč.likvidace kus 6,00 1 500,00 9 000,00

54 K 8910000R1 Vírový ventil - montáž a dodávka vč.dopravy kus 1,00 40 000,00 40 000,00

55 K 8990000R2
Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky 
těsnosti a průchodnosti kanalizace vč.revizních šachet 

M 617,00 100,00 61 700,00

VV 326+60+231 617,00

56 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 617,00 15,00 9 255,00

VV 326+60+231 617,00

D SCH Kanalizační šachty 405 853,00

57 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 13,00 1 380,00 17 940,00

VV šachta Š1 - Š13
VV 13 13,00

58 M 59224351 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 100 kus 11,00 7 035,00 77 385,00

59 M 59224358R dno betonové šachty kanalizační TZZ-Q 150cm kus 2,00 35 553,00 71 106,00

60 M 28617255R vložka šachtová PP DN 300 kus 24,00 518,00 12 432,00
VV do prefabrikovaného dna při výrobě
VV 24 24,00

61 M 28617255R2 vložka šachtová PP DN 800 kus 2,00 4 522,00 9 044,00
VV do prefabrikovaného dna při výrobě
VV 2 2,00

62 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 15,00 1 170,00 17 550,00

VV šachta Š1 - Š13
VV 2+10+1+1+1 15,00

63 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 2,00 1 200,00 2 400,00

64 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 10,00 1 850,00 18 500,00

65 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 1,00 2 650,00 2 650,00

66 M 59224436
skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 
150x50x14cm, stupadla poplastovaná

kus 1,00 7 000,00 7 000,00

67 M 59224438R
skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 
150x75x14cm, stupadla poplastovaná

kus 1,00 7 500,00 7 500,00

68 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 13,00 917,00 11 921,00

VV šachta Š1 - Š13
VV 13 13,00

69 M 59224434
deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 
180/62,5x16,5cm

kus 2,00 2 500,00 5 000,00

70 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200mm

kus 11,00 2 900,00 31 900,00

71 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 24,00 225,00 5 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 13,00 2 000,00 26 000,00

73 M 59224661
poklop šachtový betonová výplň+litina 
785(610)x160mm, s odvětráním

kus 13,00 3 300,00 42 900,00

74 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 48,00 500,00 24 000,00

VV pro šachty
VV 5+4+9 18,00
VV 10+10+10 30,00
VV Součet 48,00

75 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 10,00 277,00 2 770,00

76 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 19,00 320,00 6 080,00

77 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 14,00 325,00 4 550,00

78 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 5,00 365,00 1 825,00

D 997 Přesun sutě 22 344,00

79 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 56,00 285,00 15 960,00

VV z bouraných betonových trubek
VV 56 56,00

80 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
za každý další 1 km přes 1 km

t 784,00 1,00 784,00

VV celkem 15km
VV 56*14 784,00

81 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 56,00 100,00 5 600,00

D 998 Přesun hmot 24 468,00

82 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 81,56 300,00 24 468,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 657 165,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 657 165,75 21,00% 768 004,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 425 170,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

04 - SO 302 - Nová splašková kanalizace

WALCO CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 657 165,75

HSV - Práce a dodávky HSV 3 657 165,75

    1 - Zemní práce 1 939 602,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 73 480,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 41 150,60

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 35 490,00

    5 - Komunikace pozemní 33 600,00

    5-1 - Asfaltová vozovka 69 774,00

    8 - Trubní vedení 5 860,00

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 812 987,10

    89 - Ostatní konstrukce 62 790,00

    SCH - Kanalizační šachty 548 754,00

    997 - Přesun sutě 5 586,00

    998 - Přesun hmot 28 092,00

04 - SO 302 - Nová splašková kanalizace

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 657 165,75

D HSV Práce a dodávky HSV 3 657 165,75

D 1 Zemní práce 1 939 602,05
1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 24,00 319,00 7 656,00

VV 1,0*24 24,00

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů m 17,00 307,00 5 219,00
VV 1,0*17 17,00

3 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 586,00 360,00 210 960,00

VV 50% zatřídění
VV výkop po odstranění stávající konstrukce
VV v rámci komunikace
VV stoka
VV 1,0*(2,4-0,4)*399*0,50 399,00
VV přípojky
VV 1,0*(2,4-0,4)*147*0,50 147,00
VV rozšíření v místě šachet
VV 4*20*0,50 40,00
VV Součet 586,00

4 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 586,00 360,00 210 960,00

VV 50% zatřídění
VV 1172*0,50 586,00

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 41,00 500,00 20 500,00

VV 1,0*1,0*1,0*(24+17) 41,00

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 184,00 75,00 163 800,00

VV 2,0*2*(399+147) 2 184,00

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 184,00 45,00 98 280,00

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 191,30 228,00 43 616,40

VV obsyp potrubí
VV 100mm nad vrchní líc potrubí
VV 1,0*0,45*399 179,55
VV 1,0*0,35*147 51,45
VV Mezisoučet 231,00
VV -3,14*0,165*0,165*399 -34,11
VV -3,14*0,11*0,11*147 -5,59
VV Mezisoučet -39,70
VV Součet 191,30

9 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 382,60 100,00 38 260,00
VV pro obsyp potrubí
VV 191,30*2,0 382,60

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 846,00 156,00 131 976,00

VV nakoupeným materiálem pod nové zpevněné konstrukce
VV výkop
VV 1172 1 172,00
VV méně podsypy a obsypy a objem šachet 
VV -54,60-231-2*20-0,40 -326,00
VV Součet 846,00

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1 692,00 100,00 169 200,00
VV pro zpětný zásyp
VV 846*2,0 1 692,00

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 586,00 282,00 165 252,00

VV veškerý výkop
VV 1172*0,50 586,00

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých 
dalších 1000 m přes 10000 m

m3 2 930,00 1,00 2 930,00

VV celkem 15km
VV 586*5 2 930,00

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 586,00 285,00 167 010,00

VV veškerý výkop
VV 1172*0,50 586,00

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 za každých 
dalších 1000 m přes 10000 m

m3 2 930,00 1,00 2 930,00

VV celkem 15km
VV 586*5 2 930,00

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 172,00 10,00 11 720,00
VV 586*2 1 172,00

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 344,00 200,00 468 800,00

VV 1172*2,0 2 344,00

18 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 245,90 83,50 20 532,65

VV přemístění materiálu pro podsypy a obsypy
VV po stavbě k místu upotřebení
VV náhrada přesunu hmot dle 827-1
VV dle ÚRS Praha
VV 54,6+191,30 245,90

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 480,00

19 K 3693173R1 Výplň z cementopopílkové suspenze potrubí DN600 m3 73,48 1 000,00 73 480,00

VV v dl.260m
VV 3,14*0,3*0,3*260 73,48

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 41 150,60

20 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 30,00 72,50 2 175,00

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 30 30,00

21 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 30,00 241,00 7 230,00

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 30 30,00

22 K 113107341
Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 
m2

m2 60,00 59,00 3 540,00

VV kryt vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV včetně rozšíření
VV 60 60,00

23 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 60,00 84,60 5 076,00

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV včetně rozšíření
VV 60 60,00

24 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 60,00 79,00 4 740,00

25 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 60,00 56,40 3 384,00

26 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 38,00 49,70 1 888,60

VV 38 38,00

27 K 997221559
Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

t 532,00 1,00 532,00

VV celkem 15km
VV 38*14 532,00

28 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 10,00 100,00 1 000,00

29 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 19,00 515,00 9 785,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,00 200,00 1 800,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 35 490,00

31 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 54,60 650,00 35 490,00

VV pod potrubí
VV 1,0*0,10*(399+147) 54,60

D 5 Komunikace pozemní 33 600,00

32 K 5800000R1 Vybourání a obnova konstrukce dlážděného chodníku m2 28,00 1 200,00 33 600,00

P
Poznámka k položce: 
 stávající dlážděný chodník

VV pro 14ks nových přípojek
VV 1,0*2,0*14 28,00

D 5-1 Asfaltová vozovka 69 774,00

33 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 30,00 289,00 8 670,00

VV obnova
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 30 30,00

34 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 30,00 362,00 10 860,00

VV obnova
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 30 30,00

35 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 30,00 28,80 864,00

36 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 60,00 492,00 29 520,00

VV obnova vč.rozšíření
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 60 60,00

37 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 60,00 20,00 1 200,00

38 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 60,00 311,00 18 660,00

VV obnova vč.rozšíření
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 60 60,00

D 8 Trubní vedení 5 860,00

39 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 20,00 293,00 5 860,00

VV odvoz viz oddíl 997
VV 20 20,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 812 987,10

40 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 147,00 180,00 26 460,00

VV přípojky
VV 21*7 147,00

41 M 28617044R trubka kanalizační PP korugovaná DN 200 SN10 m 150,00 650,00 97 500,00
VV 147*1,015+0,79 150,00

42 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300

m 399,00 261,00 104 139,00

VV stoka
VV 399 399,00

43 M 28617046R trubka kanalizační PP korugovaná DN 300 SN10 m 405,00 1 000,00 405 000,00
VV 399*1,015+0,01 405,00

44 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 300

kus 21,00 742,00 15 582,00

VV odbočky 300/200 pro přípojky
VV 21 21,00

45 M 28617383 odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 300/200 kus 21,00 4 324,10 90 806,10

46 K 8770000R1 Přepojení přípojek DN200 kus 21,00 3 500,00 73 500,00

P
Poznámka k položce: 
včetně všech potřebných prací

D 89 Ostatní konstrukce 62 790,00

47 K 8990000R1
Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky 
těsnosti, průchodnosti a kamerové zkoušky kanalizace 
vč.revizních šachet 

M 546,00 100,00 54 600,00

VV 399+147 546,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 546,00 15,00 8 190,00

VV 399+147 546,00

D SCH Kanalizační šachty 548 754,00

49 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 20,00 1 380,00 27 600,00

VV šachta Š0 - Š19
VV 20 20,00

50 K 8940000R1
Příplatek za propojení nové šachty Š0 se stávající 
kanalizací

kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

VV předpoklad:
VV stávající šachta Š0 se ponechá
VV zhotoví se nová šachta Š0
VV upřesní se při realizaci
VV 1 1,00

51 M 59224351 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 100 kus 19,00 7 035,00 133 665,00

52 M 59224358R dno betonové šachty kanalizační TZZ-Q 150cm kus 1,00 35 553,00 35 553,00

53 M 28617253R vložka šachtová PP DN 200 kus 1,00 300,00 300,00
VV do prefabrikovaného dna při výrobě
VV 1 1,00

54 M 28617255R vložka šachtová PP DN 300 kus 40,00 518,00 20 720,00
VV do prefabrikovaného dna při výrobě
VV 40 40,00

55 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 19,00 1 170,00 22 230,00

VV šachta Š0 - Š19
VV 19 19,00

56 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 19,00 2 650,00 50 350,00

57 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 20,00 917,00 18 340,00

VV šachta Š0 - Š19
VV 19+1 20,00

58 M 59224434
deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 
180/62,5x16,5cm

kus 1,00 2 500,00 2 500,00

59 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200mm

kus 19,00 2 900,00 55 100,00

60 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 40,00 225,00 9 000,00

61 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 20,00 2 000,00 40 000,00

62 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm 
D400 bez odvětrání

kus 20,00 3 100,00 62 000,00

63 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 30,00 892,00 26 760,00

VV pro šachty
VV 10+10+10 30,00

64 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 10,00 277,00 2 770,00

65 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 10,00 320,00 3 200,00

66 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 10,00 325,00 3 250,00

67 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 22,00 958,00 21 076,00

VV pro šachty
VV 22 22,00

68 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 22,00 470,00 10 340,00

D 997 Přesun sutě 5 586,00

69 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 14,00 285,00 3 990,00

VV z bouraných betonových trubek
VV 14 14,00

70 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
za každý další 1 km přes 1 km

t 196,00 1,00 196,00

VV celkem 15km
VV 14*14 196,00

71 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 14,00 100,00 1 400,00

D 998 Přesun hmot 28 092,00

72 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 93,64 300,00 28 092,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 987 145,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 987 145,11 21,00% 1 047 300,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 034 445,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

05 - SO 303 - Oprava vodovodního řadu

WALCO CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 987 145,11

HSV - Práce a dodávky HSV 4 987 145,11

    1 - Zemní práce 1 304 261,49

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 6 724,70

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 54 216,84

    5 - Komunikace pozemní 19 200,00

    5-1 - Asfaltová vozovka 11 629,00

    8 - Trubní vedení 210 255,00

    85 - Potrubí z trub litinových 2 288 548,80

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 194 294,80

    89 - Ostatní konstrukce 666 722,00

    997 - Přesun sutě 222 961,48

    998 - Přesun hmot 8 331,00

05 - SO 303 - Oprava vodovodního řadu

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 987 145,11

D HSV Práce a dodávky HSV 4 987 145,11

D 1 Zemní práce 1 304 261,49
1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 19,00 319,00 6 061,00

VV 1,0*19 19,00

2 K 119001406
Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm

m 2,00 422,00 844,00

VV 1,0*2 2,00

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů m 17,00 307,00 5 219,00
VV 1,0*17 17,00

4 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 378,50 360,00 136 260,00

VV 50% zatřídění
VV výkop po odstranění stávající konstrukce
VV v rámci komunikace
VV řad
VV 1,0*(1,85-0,40)*382*0,50 276,95
VV přípojky
VV (1,0*(1,85-0,40)*140+0,1)*0,50 101,55
VV Součet 378,50

5 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 378,50 360,00 136 260,00

VV 50% zatřídění
VV 757*0,50 378,50

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 38,00 500,00 19 000,00

VV 1,0*1,0*1,0*(19+2+17) 38,00

7 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 514,00 75,00 113 550,00

VV 1,45*2*(382+140)+0,2 1 514,00

8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 514,00 45,00 68 130,00

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 266,46 228,00 60 752,88

VV obsyp potrubí
VV 300mm nad vrchní líc potrubí
VV 1,0*0,60*382 229,20
VV 1,0*0,40*140 56,00
VV Mezisoučet 285,20
VV -3,14*0,125*0,125*382 -18,74
VV Součet 266,46

10 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 532,92 100,00 53 292,00
VV pro obsyp potrubí
VV 266,46*2,0 532,92

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 420,00 156,00 65 520,00

VV nakoupeným materiálem pod nové zpevněné konstrukce
VV výkop
VV 757 757,00
VV méně podsypy a obsypy 
VV -52,20-285,20+0,4 -337,00
VV Součet 420,00

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 840,00 100,00 84 000,00
VV pro zpětný zásyp
VV 420*2,0 840,00

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 378,50 282,00 106 737,00

VV veškerý výkop
VV 757*0,50 378,50

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

05 - SO 303 - Oprava vodovodního řadu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých 
dalších 1000 m přes 10000 m

m3 1 892,50 1,00 1 892,50

VV celkem 15km
VV 378,50*5 1 892,50

15 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 378,50 285,00 107 872,50

VV veškerý výkop
VV 757*0,50 378,50

16 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 892,50 1,00 1 892,50

VV celkem 15km
VV 378,50*5 1 892,50

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 757,00 10,00 7 570,00
VV 378,50*2 757,00

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 514,00 200,00 302 800,00

VV 757*2,0 1 514,00

19 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 318,66 83,50 26 608,11

VV přemístění materiálu pro podsypy a obsypy
VV po stavbě k místu upotřebení
VV náhrada přesunu hmot dle 827-1
VV dle ÚRS Praha
VV 52,20+266,46 318,66

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 6 724,70

20 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 5,00 72,50 362,50

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 5 5,00

21 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 5,00 241,00 1 205,00

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 5 5,00

22 K 113107341
Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 
m2

m2 10,00 59,00 590,00

VV kryt vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV včetně rozšíření
VV 10 10,00

23 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 10,00 84,60 846,00

VV podklad vybourané asfaltové konstrukce
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV včetně rozšíření
VV 10 10,00

24 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 10,00 79,00 790,00

25 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 10,00 56,40 564,00

26 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,00 49,70 298,20

VV 6 6,00

27 K 997221559
Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

t 84,00 1,00 84,00

VV celkem 15km
VV 6*14 84,00

28 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 1,60 100,00 160,00

29 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,00 515,00 1 545,00

30 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,40 200,00 280,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 54 216,84

31 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 52,20 1 000,00 52 200,00

VV pod potrubí
VV 1,0*0,10*(382+140) 52,20
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32 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop

m3 0,19 4 380,00 832,20

VV pod armatury
VV 0,4*0,4*0,3*4 0,19

33 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1,92 617,00 1 184,64
VV 0,3*0,4*4*4 1,92

D 5 Komunikace pozemní 19 200,00

34 K 5800000R1 Vybourání a obnova konstrukce dlážděného chodníku m2 16,00 1 200,00 19 200,00

P
Poznámka k položce: 
 stávající dlážděný chodník

VV pro 8ks nových přípojek
VV 1,0*2,0*8 16,00

D 5-1 Asfaltová vozovka 11 629,00

35 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 5,00 289,00 1 445,00

VV obnova
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 5 5,00

36 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 5,00 362,00 1 810,00

VV obnova
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 5 5,00

37 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 5,00 28,80 144,00

38 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 10,00 492,00 4 920,00

VV obnova vč.rozšíření
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 10 10,00

39 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 10,00 20,00 200,00

40 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 10,00 311,00 3 110,00

VV obnova vč.rozšíření
VV mimo rekonstruovanou vozovku v SO 101
VV 10 10,00

D 8 Trubní vedení 210 255,00

41 K 8003600R1
Bourání stávajícího azbestocementového potrubí DN 
250

m 390,00 500,00 195 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně speciálního nástřiku povrchu trubek, aby se neuvolňovala 
nebezpečná vlákna

VV stávajícího potrubí
VV jdoucí v trase nového
VV předpoklad
VV odvoz viz oddíl 997
VV 390 390,00

42 K 8912618R1 Demontáž vodovodních armatur kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

43 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 35,00 293,00 10 255,00

VV stávajícího potrubí
VV odvoz viz oddíl 997
VV 35 35,00

D 85 Potrubí z trub litinových 2 288 548,80

44 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 9,00 1 090,00 9 810,00

VV patkové koleno k hydrantu
VV 1+1+1+1 4,00
VV TP kusy k hydrantům
VV 1+1+1+1 4,00
VV speciální příruba
VV 1 1,00
VV Součet 9,00

45 M 55253237
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
300mm

kus 4,00 4 550,00 18 200,00

46 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 4,00 5 080,00 20 320,00

47 M 5520000R2
Spojka s přírubou jištěná proti posunu příruba - hrdlo 
DN80

kus 1,00 6 150,00 6 150,00

48 K 850365121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 250

kus 1,00 5 900,00 5 900,00

P
Poznámka k položce: 
platí pro 2řezy na stávajícím potrubí

VV napojení na stávající vodovod LT250
VV 1 1,00
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49 K 851361131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250

m 382,10 328,00 125 328,80

VV vodovodní řad
VV 382,1 382,10

50 M 55254085
trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 
6m DN 250

m 386,00 4 000,00 1 544 000,00

VV 382,1*1,01+0,08 386,00

51 M 5525100R1
Zámkové spoje pro zabezpečení litinového potrubí 
proti posunu

kpl 1,00 186 000,00 186 000,00

52 K 852362122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 250

kus 2,00 2 580,00 5 160,00

VV SEK DN250
VV 1+1 2,00

53 M 55253314
trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 250 dl 
300mm

kus 2,00 12 925,00 25 850,00

54 K 857363131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250

kus 2,00 1 500,00 3 000,00

VV hrdlová tvarovka s přírubou A250/80
VV 1+1 2,00

55 M 55253769
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 250/80

kus 2,00 15 730,00 31 460,00

56 K 857362122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 250

kus 18,00 2 560,00 46 080,00

VV Spojka hrdlo-příruba proti posunu DN250
VV 2 2,00
VV E-kus DN250
VV 1+1+1 3,00
VV F-kus DN250
VV 1+1 2,00
VV redukce 250/80
VV 1 1,00
VV kolena DN250
VV 1+1 2,00
VV kolena DN250 45° v lomech
VV 8 8,00
VV Součet 18,00

57 M 55259735
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 250 dl 
145mm

kus 3,00 6 000,00 18 000,00

58 M 55255244
tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 250 
PN10 TT

kus 2,00 9 100,00 18 200,00

59 M 55253623
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový DN 250/80

kus 1,00 12 000,00 12 000,00

60 M 55253933
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 250-30°

kus 1,00 6 750,00 6 750,00

61 M 55253945
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 250-45°

kus 9,00 6 500,00 58 500,00

VV 1+8 9,00

62 M 5520000R1
Spojka s přírubou jištěná proti posunu příruba - hrdlo 
DN250

kus 2,00 24 960,00 49 920,00

63 K 857364122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 250

kus 4,00 3 430,00 13 720,00

VV T-kus 250/250
VV 1+1 2,00
VV T-kus 250/80
VV 1+1 2,00
VV Součet 4,00

64 M 55253543
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/250

kus 2,00 23 300,00 46 600,00

65 M 55253538
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/80

kus 2,00 18 800,00 37 600,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 194 294,80

66 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 140,00 83,70 11 718,00

VV přípojky
VV 125+15 140,00

67 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 RC 32x3,0mm m 142,00 60,40 8 576,80
VV 140*1,015-0,1 142,00
VV ztratné 1,5%

68 K 8700000R1
Montáž a demontáž suchovodu (dočasného obtoku) 
vč.materiálu pro zajištění dodávky pitné vody po dobu 
stavby

kpl 1,00 75 000,00 75 000,00

P
Poznámka k položce: 
použije se potrubí PE225 dl.390m vč.tvarovek 
zajistí dodavatel stavby

69 K 8770000R1 Přepojení domovních přípojek kus 22,00 4 500,00 99 000,00
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D 89 Ostatní konstrukce 666 722,00
70 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 4,00 1 180,00 4 720,00

VV 1+1+1+1 4,00

71 M 42273591
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1500mm

kus 4,00 16 000,00 64 000,00

72 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,00 1 980,00 7 920,00
VV pro hydranty
VV 1+1+1+1 4,00

73 M 422914521 poklop litinový hydrantový samonivelační kus 4,00 3 200,00 12 800,00

74 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 
hydrantového

kus 4,00 820,00 3 280,00

75 K 891241112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 s 
osazením zemní soupravy

kus 5,00 1 360,00 6 800,00

VV k hydrantům
VV 1+2+1+1 5,00

76 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 5,00 9 060,00 45 300,00

77 M 422910671 souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 80 kus 5,00 2 270,00 11 350,00

78 K 891361112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 250 
s osazením zemní soupravy

kus 5,00 3 400,00 17 000,00

VV v místě napojení na stávající vodovod
VV 3 3,00
VV v trase
VV 2 2,00
VV Součet 5,00

79 M 42221121 šoupátko s přírubami voda DN 250 PN10 kus 5,00 22 000,00 110 000,00

80 M 422910821
souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm 
teleskopická do 1,8m

kus 5,00 2 500,00 12 500,00

81 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 10,00 1 540,00 15 400,00

82 M 422913521
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky teleskopický

kus 10,00 2 100,00 21 000,00

83 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 10,00 335,00 3 350,00

84 K 891369111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 250 s ventilem

kus 22,00 1 430,00 31 460,00

VV pro domovní přípojky
VV 22 22,00

85 M 42271417
pás navrtávací z tvárné litiny DN 250, pro litinové a 
ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 22,00 3 650,00 80 300,00

86 M 422214211
šoupátko pro domovní přípojky bezzávitové se špicí 
ZAK a ISO hrdlem 32/34

kus 22,00 3 000,00 66 000,00

P
Poznámka k položce: 
např.Hawle ZAK č.2810

87 M 422910001
Zemní souprava teleskopická domovních přípojek 
dl.1,0 - 1,6m

kus 22,00 1 475,00 32 450,00

88 K 899121101 Osazení poklopů plastových ventilových kus 22,00 335,00 7 370,00

89 M 56230631
poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým 
víkem

kus 22,00 680,00 14 960,00

90 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového

kus 22,00 250,00 5 500,00

91 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 382,10 55,00 21 015,50

92 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,00 14 000,00 28 000,00

93 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 
DN 300 nebo 350

m 382,10 95,00 36 299,50

94 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 4,00 322,00 1 288,00

P
Poznámka k položce: 
pro armaturu

95 M 40445225 sloupek kus 4,00 696,00 2 784,00

96 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 155,00 25,00 3 875,00
VV vytažení od litinové trubky k šoupátkovým poklopům
VV 1,5*10 15,00
VV pro potrubí přípojek
VV 140 140,00
VV Součet 155,00

D 997 Přesun sutě 222 961,48

97 K 997006014 Pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu t 19,52 4 010,00 78 275,20

VV 19,52 19,52

98 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 44,02 1 000,00 44 020,00

VV azbestové trubky
VV 19,52 19,52
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VV betonové trubky
VV 24,50 24,50
VV Součet 44,02

99 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
za každý další 1 km přes 1 km

t 616,28 1,00 616,28

VV 44,02*14 616,28

100 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 19,52 5 000,00 97 600,00

101 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 24,50 100,00 2 450,00

D 998 Přesun hmot 8 331,00

102 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop

t 27,77 300,00 8 331,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 195 648,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 195 648,56 21,00% 251 086,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 446 734,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

06 - SO 401 - Rekonstrukce veřejného osvětlení

WALCO CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 195 648,56

HSV - Práce a dodávky HSV 62 964,00

    2 - Zakládání 60 696,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 268,00

PSV - Práce a dodávky PSV 361 677,96

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 063,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 354 614,76

M - Práce a dodávky M 749 568,60

    21-M - Elektromontáže 409 485,24

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 006,72

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 337 076,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 438,00

06 - SO 401 - Rekonstrukce veřejného osvětlení

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 195 648,56

D HSV Práce a dodávky HSV 62 964,00

D 2 Zakládání 60 696,00

1 K 278381154
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy 
přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20

m3 10,40 4 590,00 47 736,00

P
Poznámka k položce: 
včetně potřebného bednění

2 M 31600001 Pozdro pro stožár UZM-8 kus 12,00 1 080,00 12 960,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 268,00

3 K 6344100R1
Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár 
UZM-8

kus 12,00 189,00 2 268,00

D PSV Práce a dodávky PSV 361 677,96

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 063,20

4 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 24,00 275,40 6 609,60

VV 2*12 24,00

5 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,01 45 360,00 453,60
VV 24*0,00039 0,01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 354 614,76

6 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 116,00 27,00 3 132,00

7 M 34111030 kabel instalační jádro Cu jádrem (CYKY) 3x1,5mm2 m 134,00 27,00 3 618,00

VV 116*1,15+0,6 134,00

8 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 398,00 62,64 24 930,72

9 M 34111080 kabel instalační jádro Cu s jádrem (CYKY) 4x16mm2 m 458,00 210,60 96 454,80

VV 398*1,15+0,3 458,00

10 K 741132134
Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 26,00 48,60 1 263,60

11 K 210101235
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 
venkovní smršťovací do 4x50 až 70 mm2

kus 1,00 939,60 939,60

12 M 000114103 Spojka smršťovací SVCZC 16-Cu kus 1,00 1 034,64 1 034,64

13 K 741320043 Montáž pojistka - skleněná do elektrovýboje kus 12,00 27,00 324,00

14 M 345234820 Pojistka skleněná do elektrovýzbroje kus 12,00 37,80 453,60

15 K 741372101R Montáž svítidla na VO vč.dodávky redukce 60-89mm kus 13,00 783,00 10 179,00

16 M 347740020
svítidlo veřejného osvětlení 24 LED, 700mA, 56W, 
pr.dříku stožáru 89mm

kus 13,00 16 329,60 212 284,80

D M Práce a dodávky M 749 568,60

D 21-M Elektromontáže 409 485,24

17 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 12,00 4 082,40 48 988,80

18 M 316790010
Ocelový, válcový, bezpaticový, vetknutý stožár VO typu 
UZN-8, výšky 8m - dodávka vč.dopravy

kus 12,00 16 470,00 197 640,00

19 K 210204112
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných 
nástěnných hmotnosti do 70 kg

kus 1,00 567,00 567,00

20 M 348446020 Výložník UZB 2/1000 90°, upravený na dl.500mm kus 1,00 4 039,20 4 039,20

21 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 12,00 783,00 9 396,00

22 M 345100010
Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35, vč.skleněné pojistky 10A 
a zapojení

kus 12,00 680,40 8 164,80

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 218204011R
Demontáž stožárů veřejného osvětlení vč.svítidla, 
výložníku, elektrovýzbroje, patice a základu, 
vč.likvidace

kus 11,00 3 823,20 42 055,20

24 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 370,00 135,00 49 950,00

25 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 370,00 66,96 24 775,20

26 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 12,00 66,96 803,52

27 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus 12,00 59,40 712,80

28 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 2,00 66,96 133,92

29 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 2,00 59,40 118,80

30 M 354100000
Ostatní el.instalační materiál (spojovací, drobný 
elektroinstalační materiál)

kpl 1,00 1 350,00 1 350,00

31 K 218900621
Demontáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných 
žíla 16 až 35 mm2 (např. AY, AYY) bez odpojení vodičů 
uložených pevně

m 350,00 59,40 20 790,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 006,72

32 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného a pro stožár VO kus 38,00 37,80 1 436,40

VV 26+12 38,00

33 M 35442110 štítek kabelový s tiskem kus 26,00 27,00 702,00

34 M 35442120 štítek pro stožár VO kus 12,00 27,00 324,00

35 K
220111411Rze 
stávají

Odpojení vodičů kus 12,00 45,36 544,32

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 337 076,64

36 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3

m3 9,98 1 328,40 13 257,43

VV 0,80*0,80*1,30*12 9,98

37 K 460161142
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 265,00 297,00 78 705,00

38 K 460161312
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 76,00 1 018,44 77 401,44

39 K 460661312
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté betonovou 
deskou š lože přes 30 do 40 cm

m 265,00 180,36 47 795,40

40 M 59213008 deska krycí betonová 500x200x35mm m 265,00 55,08 14 596,20

41 K 460742121
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
s obsypem z písku průměru do 10 cm

m 280,00 45,36 12 700,80

42 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 63mm, HDPE+LDPE

m 280,00 25,92 7 257,60

43 K 460742132
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm

m 88,00 45,36 3 991,68

44 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 110mm, HDPE+LDPE

m 76,00 59,40 4 514,40

45 K 3889952R1 Chránička půlená DN110 - montáž a dodávka m 12,00 104,76 1 257,12

46 K 460431152
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
50 cm z horniny tř I skupiny 3

m 265,00 66,31 17 572,15

47 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
120 cm z horniny tř I skupiny 3

m 76,00 226,80 17 236,80

48 M 8500038750 Fólie výstražná rudá s bleskem m 341,00 10,80 3 682,80
VV 265+76 341,00

49 K 460371111
Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3

m3 27,36 456,84 12 499,14

50 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 27,36 127,44 3 486,76

51 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za každých 
dalších i započatých 1000 m

m3 383,04 26,57 10 177,37

VV celkem 15km
VV 27,36*14 383,04

52 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 54,72 200,01 10 944,55

VV 27,36*2,0 54,72

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 438,00
53 K 012303000

Geodetické práce po výstavbě (zaměření chrániček a 
nových lamp VO)

ks 1,00 16 200,00 16 200,00

P
Poznámka k položce: 
Geodetické práce po výstavbě (zaměření chrániček a nových lamp VO)

54 K 044002000 Revize, revizní zpráva, měření dle platných ČSN hod 10,00 523,80 5 238,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 940 903,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 940 903,87 21,00% 197 589,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 138 493,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

07 - SO 801 - Sadové úpravy

WALCO CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 940 903,87

HSV - Práce a dodávky HSV 940 903,87

    1 - Zemní práce 481 018,87

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry 284 342,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 104 700,00

    89 - Ostatní konstrukce 58 500,00

    998 - Přesun hmot 12 342,80

07 - SO 801 - Sadové úpravy

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 940 903,87

D HSV Práce a dodávky HSV 940 903,87

D 1 Zemní práce 481 018,87

1 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 237,00 365,00 86 505,00

VV výkop pro štěrkové záhony
VV 0,80*1,53*187 228,89
VV výkop pro základ palisády
VV 0,30*0,40*62+0,67 8,11
VV Součet 237,00

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 237,00 282,00 66 834,00

VV veškerý výkop
VV 237 237,00

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých 
dalších 1000 m přes 10000 m

m3 1 185,00 1,00 1 185,00

VV celkem 15km
VV 237*5 1 185,00

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 237,00 10,00 2 370,00

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 474,00 150,00 71 100,00

VV 237*2,0 474,00

6 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 567,00 15,60 8 845,20

VV pod ohumusování
VV 567 567,00

7 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 567,00 16,70 9 468,90

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 85,05 584,00 49 669,20
VV 567*0,10*1,50 85,05

9 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 567,00 6,51 3 691,17

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 29,20 112,00 3 270,40
VV 567*0,05*1,03 29,20

11 K 1832000R1
Osázení nových záhonů vhodnými rostlinami vč.všech 
potřebných prací

m2 224,40 700,00 157 080,00

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
Budou použity tyto rostliny v počtech dle tabulka níže… 
 
  
 
VLHKOMILNÝ TRVALKOVÝ ZÁHON 
 
celková plocha záhonu 
 
225m2 
 
Calamagrostis x acutiformis ´Overdame´ 260ks 
 
Deschampsia caespitosa ´Goldtau´ 143ks 
 
Aster novi-belgii ´Marie Ballard´  33ks modrá 
 
Molinia caerulea ´Moorhexe´  135ks 
 
Rudbeckia fulgida ´Goldstrum´  60ks žlutá 
 
Stachys ´Hummelo´  178ks starorůžová 
 
Lythrum salicaria´Robert´  135ks fialová 
 
  
POČET KUSŮ CELKEM  944 
 
  
 
 

VV 1,20*187 224,40

12 K 1840000R1 Výsadba nových stromů včetně všech potřebných prací kus 5,00 4 200,00 21 000,00

P
Poznámka k položce: 
Liquidambar styraciflua Wordplesdon bal.12-14

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry 284 342,20

13 K 212752412
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 18,00 420,00 7 560,00

P
Poznámka k položce: 
včetně podsypu a obsypu štěrkem

VV 9*2 18,00

14 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 66,00 1 200,00 79 200,00

VV dešťové záhony
VV D1 - D5
VV 149,60*0,44+0,18 66,00

15 K 2110000R1
Výplň zasakovacích záhonů - směs mulč (6-8cm), 
drcené kamenivo fr.4/8

m3 8,60 1 172,00 10 079,20

P
Poznámka k položce: 

VV dešťové záhony
VV D1 - D5
VV 8,6 8,60

16 K 2110000R2
Výplň zasakovacích záhonů - vegetační vrstva (30cm) - 
kompost 5%, biouhel 25%, ornice 20%, drcené 
kamenivo fr.4/8 50%

m3 30,00 3 035,00 91 050,00

P
Poznámka k položce: 

VV dešťové záhony
VV D1 - D5
VV 30 30,00

17 K 2110000R3
Výplň zasakovacích záhonů - spodní substrát - drcené 
kamenivo fr.4/8 75%, biouhel 25%

m3 12,00 3 140,00 37 680,00

P
Poznámka k položce: 

VV dešťové záhony
VV D1 - D5
VV 12 12,00

18 K 2110000R4
Výplň zasakovacích záhonů - makadam (35-50cm) - 
drcené kamenivo fr.32/63 85%, biouhel 15%

m3 33,00 1 781,00 58 773,00

P
Poznámka k položce: 

VV dešťové záhony
VV D1 - D5
VV 33 33,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 104 700,00

19 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m

m 62,00 750,00 46 500,00

20 M 59228415R palisáda betonová přírodní 160x160x1200mm kus 388,00 150,00 58 200,00
VV typ se určí při realizaci
VV 62*6,25+0,5 388,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 89 Ostatní konstrukce 58 500,00

21 K 8948123R1
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno + roura + poklop litina zatížení D400

kus 9,00 6 500,00 58 500,00

VV zakončení přípojek bezp.přelivů - 9ks
VV 9 9,00
VV potrubí bezp.přelivů je započteno v SO 301

D 998 Přesun hmot 12 342,80

22 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 52,30 236,00 12 342,80

P
Poznámka k položce: 
platí pro přesun palisád po stavbě
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 295 000,00 21,00% 61 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany

08 - Vedlejší náklady

WALCO CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 295 000,00

08 - Vedlejší náklady

Revitalizace komunikace Bezručova, úsek K Podjezdu - K Nádraží, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 295 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 295 000,00
1 K 0100000R1

Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí 
na staveništi a jejich ověření u správců

kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

2 K 0100000R2
Vytýčení základních směrových a výškových bodů 
stavby

kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

3 K 0100000R3 Zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

4 K 0130000R2 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 

5 K 0130000R3 Realizační a dílenská dokumentace kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

6 K 0220000R1 Odstávka vodovodu, vyrozumění odběratelům kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

7 K 0300000R1
Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), 
zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na 
inženýrské sítě

kpl 1,00 90 000,00 90 000,00

8 K 0300000R2 Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

9 K 0400020R1 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

P
Poznámka k položce: 

10 K 0400000R2 Zkoušky hutnění konstrukce vozovky kpl 1,00 20 000,00 20 000,00
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