
Příloha č. 1

Most přes Sázavu

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most"

zastoupena vedoucím společníkem
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 28868781

druhý společník
Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 07122764

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

12Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201/ 4

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

12.2 0,00 0,00 0,00

12.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

12.3 -351 861,81 261 967,49 -89 894,32

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

12.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

12.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

12 -351 861,81 261 967,49 -89 894,32

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

ZBV - krycí list Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.



Příloha č.  2

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Strany smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel:  "Společnost Sázava, most" - specifikace viz příloha 1 - Krycí list

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1
2. Změnový list 2 počet listů 2,3
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
    Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 41 počet listů

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

12Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201/ 4

Most přes Sázavu

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant

Iniciátor změny: Objednatel + Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:  Změny na základě dopracování PDPS do stupně RDS

PDPS předpokládala, že původní nábřežní zdi budou v havarijním stavu a bude je třeba odbourat a vystavit nové nábřežní zdi. Po dodatečně 
provedených vývrtech a následných zkouškách AZL bylo zjištěno, že stávající beton nábřežních zdí nemusí být odbourán a dojde pouze ke kotvené 
svislé a vodorovné přibetonávce rubů dříků s následnou svislou a vodorovnou hydroizolací napojenou na novou římsu a k sanaci líce zdi. 
Po výkopu za rubem nábřežních zdí byla dále zjištěna úroveň základové spáry, kdy se musely vyvrtat nové prostupy pro drenáže. 
Z původní PDPS se odbourala a následně nově vybetonovala římsa a nutná vodorovná část dříku nábřežních zdí. 
Nábřežní zeď je již z PDPS rozdělela do dvou SO tedy SO 002 (pouze demolice) a SO 201 (výstavba). ZBV 12 tedy navazuje na ZBV č.11.

Touto změnou dojde k urychlení výstavby a zároveň k finanční úspoře na budovaném díle. 
Dokladem je schválená RDS 
Dopad do položky č. 20, č. 21, č. 42, č. 43, č. 45., č. 67, č. 117 a č. 118

Jedná se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a 
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o 
změnu nepředvídanou. 



Příloha č.  2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum       

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Zástupce objednatele:
KSÚS SK, p.o. Ing. Martin Staněk

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, Dis.

Zhotovitel Petr Jelínek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v
tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují
příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Projektant (autorský dozor):
APIS s.r.o. Ing. Karel Nejedlý

Technický dozor investora:
SAFETY PRO s.r.o. Ing. Marek Zukal

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost T.A.Q. s.r.o. Jan Čikara

-351 861,81 261 967,49 -89 894,32 613 829,30

Technická pomoc Objednatele:
Pragoprojekt, a.s. Ing. Novotný

Cena navrhovaných Změn
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

záporných



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     201/ 4

Most přes Sázavu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

43 176 817,96

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 350 302,56 5 015 515,09 46 842 030,49 3 665 212,53

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -351 861,81 261 967,49 5 277 482,58 12,22%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 702 164,37 46 752 136,17 3 575 318,21 8,28%
 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 



4 5 6 7 9
193,910 159,000 -34,910 1 251 287,66

25,040 20,418 -4,622 685 810,04

200,509 234,456 33,947 187 335,56

20,051 53,998 33,947 40 523,27

121,456 193,236 71,780 54 458,44

200,509 391,349 190,840 39 859,18

0,000 9,600 9,600 0,00

0,000 1,141 1,141 0,00

2 259 274,15 -3,98

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Celkem -351 861,81 261 967,49 2 169 379,85 -89 894,32

100,00

118 333366.N VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 39 064,00 0,00 44 572,02 44 572,02 44 572,02 100,00

4 890,60 0,00 46 949,76 46 949,76 46 949,76

Nové položky

117 26154.N VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 
POVRCHU TŘ. V D DO 200MM

M

JC dle OTSKP 2023, není-li v soupise prací 
uvedeno jinak

0,00 37 937,08 77 796,27 37 937,08 95,1867 938543. OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK 
VODOU DO 1000 BARŮ

M2 198,79

109 130,50 68 607,23 169,30

45 711222. IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ 
ASFALT PÁSY

M2 448,38 0,00 32 184,72 86 643,16 32 184,72 59,10

43 626113. REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH 
SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM

M2 2 021,01

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH 
SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM

M2 934,30 0,00 31 716,68 219 052,24 31 716,68 16,93

0,00 68 607,23

2

42 626111.

-18,46

0,00 1 026 015,87 -225 271,79 -18,00-225 271,79

-126 590,02 0,00 559 220,03 -126 590,02

Evidenční číslo a název stavby:

10 11

SO 201 - Most přes Sázavu

12 13 14

Aspe

21 333365. T 27 388,58VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, 
B500B

Množství 
ve 

Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Cena celkem
ve Změně v

Kč

20 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37

M3 6 452,93

230 - II/110 Sázava most ev.č. 110-008

3 81

Příloha č.4

Poř. 
č.

 pol.

Rozdíl cen
celkem v

%
Kód položky Název položky m.j.

Změny
záporné v

Kč

Změny
kladné v

Kč

Číslo a název rozpočtu:

Strana:

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most přes Sázavu 004

Skupina Změn: 3

1
3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 12

Firma: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Rozdíl cen
celkem v

Kč

Změna soupisu prací (SO/PS) 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 79 190 946,16 6=32+36 9 035 203,81

bez ABS
9=(32A/1)*100 26,21%

ABS
12=(36+37)/1*100 Limit 11 878 641,92

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 88 226 149,97 7=(6/1)*100 11,41% 10=(36A/1)*100 3,04%
ABS

13=36+37 Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 106 753 641,46 8=1*0,3 23 757 283,85 10A=32A+36A 23 162 735,09 14=137336000-13 Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 111,41% 11=1*0,5 39 595 473,08

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100  Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -8,92%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn 
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+
37+39

21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(36+37)/1*100

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 -7 063 765,64 16 098 969,45 9 035 203,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 5 935 935,49  14 821 585,76  8 885 650,27  20 757 521,25 - 1 127 830,15  1 277 383,69   149 553,54  2 405 213,84    0,00    0,00    0,00

452/1 1 Provizorní přeložka veřejného osvětlení - 
upřesnění množství provizorních sloupů

0,00 179 653,96 179 653,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 653,96 179 653,96 179 653,96 0,00 0,00 0,00%

202/1 2
Provizorní most přes Sázavu - upřesnění na 
základě RDS a dodatečného požadavku Povodí 
Vltavy s.p.

-216 145,20 4 068 632,03 3 852 486,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216 145,20 3 102 469,58 2 886 324,38 3 318 614,78 0,00 966 162,45 966 162,45 966 162,45 0,00 0,00 0,00%

203/1 3 Provizorní most přes obnovené staré koryto - 
provizorní most nahrazen provizorním brodem

-1 127 830,15 131 567,28 -996 262,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 127 830,15 131 567,28 -996 262,87 1 259 397,43 0,00 0,00 0,00%

301 4 Přeložka vodovodu - změna technologie pokládky 
vodovodu

-2 378 359,22 5 569 579,45 3 191 220,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 378 359,22 5 569 579,45 3 191 220,23 7 947 938,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

002/1 5 Demolice stávajícího mostu - odbourání nábřežní zdi 0,00 23 852,15 23 852,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 852,15 23 852,15 23 852,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

101/1 6 Komunikace - nábřežní zeď - odstranění chodníku 0,00 7 013,95 7 013,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 013,95 7 013,95 7 013,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/1 7 Most přes Sázavu - výstavba části opěrné nábřežní 
zdi

0,00 207 668,82 207 668,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 668,82 207 668,82 207 668,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

002/2 8 Demolice stávajícího mostu - změna založení -1 379 873,95 841 188,05 -538 685,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 379 873,95 841 188,05 -538 685,90 2 221 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/2 9 Most přes Sázavu - změna založení -1 350 302,56 4 233 009,19 2 882 706,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 350 302,56 4 233 009,19 2 882 706,63 5 583 311,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/3 10 Most přes Sázavu - výměna podloží pod skruží 0,00 574 837,08 574 837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 837,08 574 837,08 574 837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

002/3 11 Demolice stávajícího mostu - nábřežní zeď -259 392,75 0,00 -259 392,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -259 392,75 0,00 -259 392,75 259 392,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/4 12 Most přes Sázavu - nábřežní zeď -351 861,81 261 967,49 -89 894,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351 861,81 261 967,49 -89 894,32 613 829,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Změny nepředvídané 
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné 
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Skupiny změn
- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) 
(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek 
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS): Most přes Sázavu

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/4

ANO  
(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací SO 201 po změně 4 28

08 Schválená RDS 3
Přiložena pouze rozpiska s podpisy 

RDS uložena v archivu 
Objednatele, Zhotovitele

09 Oznámení o změně č. 7 ze dne 
24.07.2023 1

10 Vyjádření autorského dozoru k 
návrhu zachování nábřežních zdí 1

11 Vyjádření TDI k návrhu zachování 
nábřežních zdí 1

12 Protokoly - výsledky zkoušek 
pevnosti v tlaku betonu 4

13 Vyjádření TDI k ZBV 12 ze dne 
6.11.2023 1

14 Vyjádření AD k ZBV 12 ze dne 
8.11.2023 1

15 Objednatel - souhlas s řešením a 
pokyn k vypracování ZBV 1

Počet listů celkem 41

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů
12
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 46 752 136,17Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 56 570 084,77Cena s daní:

Kč 9 817 948,60DPH:

Kč 46 752 136,17Cena celková:

Kč 43 176 817,96Základní cena:

Prováděné stavbyZhotovitel:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Rozpočet:

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 230

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  118,692  138,05  16 385,43

vytěžená zemina z vrtů

65,94*1,8=118,692 [A]

ZBV:

Změna založení mostu09 -101,902 -14 067,57

PDPS

-118,692=- 118,692 [A]

RDS

16,79=16,790 [B]

Celkem: A+B=- 101,902 [C]

Zpěvněná plocha pod skruží10  995,688  137 454,73

Likvidace odstraněného podloží:

P2+P3:

368,56*1,8=663,408 [A]

P4:

184,6*1,8=332,280 [B]

Celkem: A+B=995,688 [C]

aktuální množství  139 772,59 1 012,478

 2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  0,680  6 626,27  4 505,86

zaměření opěry po odbourání

0,12+0,21+0,14+0,21=0,680 [A]

 101 029113 N R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  0,000  24 150,00  0,00
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

JC dle kalkulace

ZBV:

Nábřežní zeď07  1,000  24 150,00

1.zaměření skutečného stavu před návrhem zdi

2. zaměření odbourání a zaberaněných HEB

3. vytyčení stěny na podkladní beton

4. zaměření skutečného stavu

1,0=1,000 [A]

Změna založení mostu09  1,500  36 225,00

Zaměření skutečného stavu založení mostu

1,5=1,500 [A]

aktuální množství  60 375,00 2,500

 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  13 252,54  13 252,54

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  951 974,05  951 974,05

ZBV:

Nábřežní zeď07  0,020  19 039,48

vypracování RDS nábřežní zdi 

0,02=0,020 [A]

Změna založení mostu09  0,250  237 993,51

Přepracování RDS z důvodu změny založení mostu 0,25=0,250 [A]

aktuální množství  1 209 007,04 1,270

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  242 963,21  242 963,21
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

+ 4 paré tištěná

1=1,000 [A]

 6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  2,000  33 131,35  66 262,70

 112 02950 N OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  0,000  83 743,00  0,00

Statické a dynamické zkoušky podloží pod skruží 

JC dle kalkuace

ZBV:

Zpěvněná plocha pod skruží10  1,000  83 743,00

Statické a dynamické zkoušky podloží pod skruží u výměny podloží - viz protokoly

1,0=1,000 [A]

aktuální množství  83 743,00 1,000

 7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  13 252,54  13 252,54

1=1,000 [A]

 8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  19 878,81  19 878,81

Geotechnický dozor rozsah dle tz demolice a most

1=1,000 [A]

ZBV:

Změna založení mostu09  1,000  19 878,81

Geotechnické práce na stavbě v průběhu vrtání mikropilot 

1,0=1,000 [A]

aktuální množství  39 757,62 2,000
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  1 872 892,100

Zemní práce1

 104 11513 N ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  0,000  237,00  0,00

JC dle OTSKP 2022

ZBV:

Změna založení mostu09  940,000  222 780,00

Čerpání vody dle SD:

940=940,000 [A]

Zpěvněná plocha pod skruží10  30,000  7 110,00

Čerpání vody

30,0=30,000 [A]

aktuální množství  229 890,00 970,000

 113 125731 N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  0,000  66,26  0,00

JC dle SO 801

ZBV:

Zpěvněná plocha pod skruží10  369,200  24 463,19
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P2+P3

nakládání recyklátu na mezideponii

184,6=184,600 [B]

P4

nakládání recyklátu na mezideponii pro zpětný zásyp

184,6=184,600 [A]

Celkem: B+A=369,200 [C]

aktuální množství  24 463,19 369,200

 114 131736 N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  0,000  268,36  0,00

JD dle SO 002

ZBV:

Zpěvněná plocha pod skruží10  553,160  148 446,02

Výměna podloží - odstranění stávajícího podloží vč. odvozu na skládku:

P2+P3

369,2*0,8+48,8*1,5=368,560 [F]

P4

369,2*0,5=184,600 [E]

Celkem: F+E=553,160 [G]

aktuální množství  148 446,02 553,160

 115 17491 N ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  123,00  0,00

JC dle OTSKP 2022
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Zpěvněná plocha pod skruží10  369,200  45 411,60

betonový recyklát:

P2+P3:184,6=184,600 [A]

P4: 184,6=184,600 [B]

Celkem: A+B=369,200 [C]

aktuální množství  45 411,60 369,200

 9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  905,390  149,09  134 984,60

obsyp a zásyp (opěry+pilíře)

plochy planimetrovány v AutoCAD

6,6*(10,5+7,12+8,8+7,18)+2,1*1,9*(27,0+15,8)+1,35*2,4*1,9*2+2,6*4,55*2,1*2+9,3*19,5*2+5,8*15,2=905,390 [A]

 116 18110 N ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  0,000  16,20  0,00

Hutnění jednotlivých vrstev po vyhloubení jam před zahájením zkoušky.

JC dle OTSKP 2022

ZBV:

Zpěvněná plocha pod skruží10  1 476,800  23 924,16

P2+P3

738,4=738,400 [A]

P4

738,4=738,400 [B]

Celkem: A+B=1 476,800 [C]

aktuální množství  23 924,16 1 476,800

Zemní práce  607 119,571
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 10 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  47,200  323,58  15 272,98

20,8+26,4=47,200 [A]

 102 22117 N PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ T  0,000  48 200,00  0,00

JC dle OTSKP 2022

ZBV:

Nábřežní zeď07  0,581  28 004,20

nábřežní zeď dle RDS

(5*4,35)*0,0267=0,581 [B]

aktuální množství  28 004,20 0,581

 11 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  48,984  3 291,05  161 208,79

3,14*0,5*0,5*(8*3,1+8*4,7)=48,984 [A]

ZBV:

Změna založení mostu09 -48,984 -161 208,79

-48,984=-48,984 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 12 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  4,030  30 790,07  124 083,98

4,03=4,030 [A]

ZBV:
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Změna založení mostu09 -4,030 -124 083,98

-4,03=-4,030 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 105 227831 N MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  0,000  2 480,00  0,00

JC dle OTSKP 2022

ZBV:

Změna založení mostu09  314,440  779 811,20

RDS

314,44=314,440 [A]

aktuální množství  779 811,20 314,440

 106 26135 N VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  0,000  2 600,00  0,00

JC dle OTSKP 2022

ZBV:

Změna založení mostu09  469,940  1 221 844,00

RDS

469,94=469,940 [A]

aktuální množství  1 221 844,00 469,940

 117 26154 N VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 200MM

M  0,000  4 890,60  0,00

JC dle OTSKP 2023
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Nábřežní zeď12  9,600  46 949,76

RDS - část 400- příslušenství

vrt pro protažení rubové drenáže skrz křídlo za OP 01

1,6*6=9,600 [A]

aktuální množství  46 949,76 9,600

 13 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M  84,000  4 609,67  387 212,28

včetně hluchého vrtání

(6,0+4,5)*8=84,000 [A]

ZBV:

Změna založení mostu09 -84,000 -387 212,28

RDS

-84,0=-84,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  142,560  4 257,09  606 890,75

C 30/37 XA1

3,6*11,0*1,2*3=142,560 [A]

ZBV:

Změna založení mostu09  59,690  254 105,70
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PDPS

-142,56=- 142,560 [A]

RDS

základ P2 70,75=70,750 [B]

základ P3 66,0=66,000 [C]

základ P4 65,5=65,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=59,690 [E]

aktuální množství  860 996,45 202,250

 15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  19,820  27 388,58  542 841,66

19,82=19,820 [A]

ZBV:

Změna založení mostu09  1,213  33 222,35

PDPS

-19,820=-19,820 [A]

RDS

21,02=21,020 [B]

přebetonávka základu O1 - doplnění vlepované výztuže 

0,013235=0,013 [C]

Celkem: A+B+C=1,213 [D]

aktuální množství  576 064,00 21,033
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 107 285391 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  0,000  349,00  0,00

JC dle OTSKP 2022

ZBV:

Změna založení mostu09  1 405,000  490 345,00

Vlepované trny do základů 

RDS 1366,0=1 366,000 [A]

Přebetonávka základu u O1: 39,0=39,000 [B]

Celkem: A+B=1 405,000 [C]

aktuální množství  490 345,00 1 405,000

 108 285392 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  0,000  453,00  0,00

JC dle OTSKP 2022

ZBV:

Změna založení mostu09  840,000  380 520,00

Vlepované trny do základů 

RDS 840,0=840,000 [A]

aktuální množství  380 520,00 840,000

 109 285393 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  0,000  527,00  0,00

JC dle OTSKP 2022
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Změna založení mostu09  908,000  478 516,00

Vlepované trny do základů 

RDS 908,0=908,000 [A]

aktuální množství  478 516,00 908,000

Základy  4 878 323,592

Svislé konstrukce3

 16 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 577,600  140,26  221 274,18

5,8*272=1 577,600 [A]

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  83,264  13 906,07  1 157 875,01

0,31*(12,46+21,48+106,46+106,382+21,81)=83,264 [A]

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  12,650  27 609,46  349 259,67

12,65=12,650 [A]

 111 327366 N VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T  0,000  30 400,00  0,00

ZBV:

Změna založení mostu09  0,237  7 204,80

přebetonávka základu O1 - kari síť 5 ks Kari síť 100x100 8mm, 2x3 m (KH30)

0,0474*5=0,237 [D]

Celkem: D=0,237 [E]
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3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  7 204,80 0,237

 19 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3  74,505  11 733,96  874 238,69

3,78*0,45*(8,5+8,5+3,14*1,9)+3,5*(14,2+2*1,5)*0,4+2,0*14,2*0,4=74,505 [A]

ZBV:

Změna založení mostu09 -30,845 -361 934,00

PDPS

-74,505=-74,505 [A]

RDS

43,66=43,660 [B]

Celkem: A+B=-30,845 [C]

aktuální množství  512 304,69 43,660

 20 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  193,910  6 452,93  1 251 287,66

193,91=193,910 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď07  7,901  50 984,60

nábžezní zeď dle RDS

3,35*1,632+0,75*3,245=7,901 [A]

Nábřežní zeď12 -34,910 -225 271,79

množství dle RDS

-34,91=-34,910 [A]

aktuální množství  1 077 000,47 166,901

 21 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  25,040  27 388,58  685 810,04
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25,04=25,040 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď07  1,014  27 772,02

nábřežní zeď dle RDS - výkaz výztuže

1,014=1,014 [A]

Nábřežní zeď12 -4,622 -126 590,02

množství dle RDS

-4,622=-4,622 [A]

aktuální množství  586 992,05 21,432

 118 333366 N VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T  0,000  39 064,00  0,00

JC dle OTSKP 2023

ZBV:

Nábřežní zeď12  1,141  44 572,02

kari sítě - na základě RDS

1,141=1,141 [A]

aktuální množství  44 572,02 1,141

 22 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  147,700  7 354,72  1 086 292,14

147,7=147,700 [A]

ZBV:

Změna založení mostu09 -36,950 -271 756,90
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PDPS

-147,70=- 147,700 [A]

RDS

P2: 40,0=40,000 [B]

P3: 30,75=30,750 [C]

P4: 36,0=36,000 [D]

dobetonávka u O1: 4,0=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=-36,950 [F]

aktuální množství  814 535,24 110,750

 23 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  13,140  27 609,46  362 788,30

13,14=13,140 [A]

ZBV:

Změna založení mostu09  1,490  41 138,10

PDPS

-13,140=-13,140 [A]

RDS

14,630=14,630 [B]

Celkem: A+B=1,490 [C]

aktuální množství  403 926,40 14,630

Svislé konstrukce  5 174 944,533

Vodorovné konstrukce4

 24 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  19,600  3 997,12  78 343,55



Aspe Strana: 17

3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19,6=19,600 [A]

 25 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,080  27 388,58  56 968,25

2,08=2,080 [A]

 26 421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU 

C40/50

M3  984,968  8 174,14  8 051 266,33

(2*21,8+30,0)*8,62+(8,62+9,61)*0,5*(2*12,0+2*6,0)+6,7*1,1*2+2,74*1,1*2+1,48*1,1=984,968 [A]

 27 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  216,200  27 609,46  5 969 165,25

216,2=216,200 [A]

 28 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 

PŘEDPJ

T  58,303  57 427,67  3 348 205,44

118,2*22,4207*0,022=58,303 [A]

 29 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  4,000  78 631,73  314 526,92

4=4,000 [A]

 30 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS  6,000  100 719,30  604 315,80

6=6,000 [A]

 31 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3  6,475  30 922,59  200 223,77

0,35*0,25*1,0*74=6,475 [A]

 32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  186,140  2 846,34  529 817,73

podkladní beton a ostatní  podkladní vrstvy (dlažeb,schodišť....)



Aspe Strana: 18

3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(172,6+1,5*17,4+3,2*1,5+5,8*15,2+5,8*16*2+3,6*16,4+37,5+27,8)*0,15+(0,29-6*0,009)*(12,45+21,48+106,78+106,69+21,81)+16,0*3,0*0,25+17,0*3,0*0,25+

(21,0+6,2)*1,4*1,0*0,2=186,140 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď07  1,590  4 525,68

nábřežní zeď dle RDS

10,6*0,15=1,590 [A]

aktuální množství  534 343,41 187,730

 110 45152 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  1 040,00  0,00

JC dle OTSKP 2022

ZBV:

Změna založení mostu09  28,293  29 424,72

Podsyp pod podkladní beton 

P2

2*(1,5*15*0,20)=9,000 [A]

2*(0,8*6*0,20)=1,920 [B]

P3

(1,2*13,5*0,20)+(1,4*13,5*0,20)=7,020 [C]

2*(0,7*5,9*0,15)=1,239 [D]

P4 

(1,5*13,5*0,20)+(1,2*13,5*0,20)=7,290 [E]

2*(0,8*5,7*0,20)=1,824 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=28,293 [G]

aktuální množství  29 424,72 28,293
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 33 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3  1,754  46 383,89  81 357,34

drenážní plastbeton

109,64*0,2*0,04*2=1,754 [A]

 34 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  126,138  601,89  75 921,20

4,1*12,5+4,4*17,02=126,138 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď07  19,014  11 444,34

zásyp za nábřežní zdí dle RDS

4,1*2,65*1,75=19,014 [A]

aktuální množství  87 365,54 145,152

 35 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  20,580  1 424,65  29 319,30

12*4,9*0,35=20,580 [A]

ZBV:

Zpěvněná plocha pod skruží10  73,200  104 284,38

Nákup lomového kamene a uložení pro zpěvnění podloží 

73,2=73,200 [A]

aktuální množství  133 603,68 93,780

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,260  8 319,39  85 356,94

nová dlažba u opěry V
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7,6*4,5*0,3=10,260 [A]

 37 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  29,700  8 319,39  247 085,88

Stávající dlažba protipovodňových opatření.

16,0*3,0*0,3+17,0*3,0*0,3=29,700 [A]

Vodorovné konstrukce  19 821 552,824

Komunikace5

 38 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 863,880  22,09  41 173,11

8,5*109,64*2=1 863,880 [A]

 39 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  931,940  267,26  249 070,28

na mostě

8,5*109,64=931,940 [A]

 40 574D45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2  931,940  276,09  257 299,31

na mostě

8,5*109,64=931,940 [A]

 41 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  1 335,740  544,46  727 257,00

na mostě a chodníky na mostě

8,5*109,64+1,5*(12,45+21,48+106,78+106,69+21,8)=1 335,740 [A]

Komunikace  1 274 799,705

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 42 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  200,509  934,30  187 335,56

(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=200,509 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď12  33,947  31 716,68

aplikace na stávajících křídel za OP 01 - na vnější líc

(7,18+4,95)*(1,85)*0,50=11,220 [A]

(4,99+7,08+12,50)*(1,85)*0,50=22,727 [B]

Celkem: A+B=33,947 [C]

aktuální množství  219 052,24 234,456

 43 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  20,051  2 021,01  40 523,27

předpoklad 10% celkové plochy

0,1*(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=20,051 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď12  33,947  68 607,23

aplikace na stávajících křídel za OP 01 - na vnější líc

(7,18+4,95)*(1,85)*0,50=11,220 [A]

(4,99+7,08+12,50)*(1,85)*0,50=22,727 [B]

Celkem: A+B=33,947 [C]

aktuální množství  109 130,50 53,998

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  328 182,746
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Přidružená stavební výroba7

 44 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  340,128  108,23  36 812,05

(0,4+1,2+1,6)*(12,5+6,94+5,76+5,29+5,17+6,0+6,75)+6,3*1,2*0,5+(1,8+0,3)*(14,2+12,7)+2,1*1,48*2+2,1*2,9*0,5*2+1,2*(2*11,0+2*3,6)*2+1,0*(7,5*2+2*3,14*1,0)

*2=340,128 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď07  11,949  1 293,24

izolace nábřežní zdi dle RDS

2,613*2,097+0,91*2,05 +1,206*1,368 +1,206*0,75 + 3,35*0,408 + 0,91*0,75 =11,949 [A]

aktuální množství  38 105,29 352,077

 45 711222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2  121,456  448,38  54 458,44

1,2*(3,6*2+11,0*2)+11,0*3,6+2,2*(2*7,5+3,14*1,0*2)=121,456 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď07  16,949  7 599,59

izolaec nábřežní zdi dle RDS

2,613*2,097+0,91*2,05 +1,206*1,368 +0,8*(2,613+0,91) + 0,8*2,084+1,206*0,75 + 3,35*0,408 + 0,91*0,75 + 0,75*0,687=16,949 [A]

Nábřežní zeď12  71,780  32 184,72

množství dle RDS

71,78=71,780 [A]

aktuální množství  94 242,75 210,185

 46 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  438,560  232,14  101 807,32

2,0*109,64*2=438,560 [A]
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 47 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  1 392,428  568,75  791 943,43

12,7*109,64=1 392,428 [A]

 48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  461,584  149,09  68 817,56

(0,4+1,2+1,6)*(12,5+6,94+5,76+5,29+5,17+6,0+6,75)+6,3*1,2*0,5+(1,8+0,3)*(14,2+12,7)+2,1*1,48*2+2,1*2,9*0,5*2+1,2*(2*11,0+2*3,6)*2+1,0*(7,5*2+2*3,14*1,0)

*2+1,2*(3,6*2+11,0*2)+11,0*3,6+2,2*(2*7,5+3,14*1,0*2)=461,584 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď07  11,949  1 781,48

ochrana izolace dle RDS

2,613*2,097+0,91*2,05 +1,206*1,368 +1,206*0,75 + 3,35*0,408 + 0,91*0,75 =11,949 [A]

aktuální množství  70 599,03 473,533

 103 71311 N IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ M2  0,000  306,00  0,00

JC dle OTSKP 2022

ZBV:

Nábřežní zeď07  5,460  1 670,76

izolace nábřežní zdi XPS 100 mm viz RDS

5,46=5,460 [A]

aktuální množství  1 670,76 5,460

 49 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  2 537,471  287,14  728 609,42

opěry a nosná konstrukce

(7,5*2+2*3,14*1,0)*(4,5+3,9+4,1)+(0,7+2,09+1,46)*(12,8+14,2)+2,1*(12,2+6,29+4,91+5,5+1,1+1,1+5,5+5,13+6,37+2*4,0)+(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)

+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))+(2*2,72+4*0,75+2*2,4+2,45)*109,64+5,7*4+12,7*1,1*5+8,5*1,0*3=2 537,471 [A]
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 50 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  398,480  287,14  114 419,55

nátěr říms

(0,25+0,58+0,65)*(12,45+21,48+106,8+106,7+21,813)=398,480 [A]

Přidružená stavební výroba  1 941 397,557

Potrubí8

 51 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M  4,000  714,53  2 858,12

vyústění drenáží

4=4,000 [A]

Potrubí  2 858,128

Ostatní konstrukce a práce9

 52 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  156,82  627,28

úprava stávajícího zábradlí

4=4,000 [A]

 53 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  269,300  4 968,60  1 338 043,98

12,5+21,5+106,8+106,7+21,8=269,300 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď07  4,600  22 855,56

nábřežní zeď dle RDS 

4,6=4,600 [A]
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aktuální množství  1 360 899,54 273,900

 54 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 490,91  2 981,82

2=2,000 [A]

 55 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  273,300  1 791,30  489 562,29

12,5+21,5+106,8+106,7+21,8+4,0=273,300 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď07  3,500  6 269,55

chodníkové oburby u nábřežní zdi dle RDS

3,5=3,500 [A]

aktuální množství  495 831,84 276,800

 56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  338,800  93,87  31 803,16

12,4+22,0+106,8+106,7+22,0+8,5+52,0+4,2*2==338,800 [A]

 57 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  62,390  238,55  14 883,13

12,2+6,29+4,9+5,5+1,18+14,2+1,12+5,5+5,1+6,4=62,390 [A]

 58 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2  2,966  213,15  632,20

(2,35*0,29*2+0,3*0,2*2)*2=2,966 [A]

 59 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  338,800  79,52  26 941,38

zálivka u obruby a ve vozovce

12,4+22,0+106,8+106,7+22,0+8,5+52,0+4,2*2=338,800 [A]
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ZBV:

Nábřežní zeď07  3,500  278,32

těsnění u nábřežní zdi dle RDS

3,5=3,500 [A]

aktuální množství  27 219,70 342,300

 60 931381 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 100MM2

M  41,440  242,96  10 068,26

smršťovací spáry v římsách

(0,25+0,58+0,65)*2*14=41,440 [A]

 61 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M  25,400  56 514,60  1 435 470,84

2*12,7=25,400 [A]

 62 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,000  77 306,48  77 306,48

1 pole mostu

 63 93315 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 

300M2

KUS  3,000  44 175,13  132 525,39

3 další pole mostu

 64 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  16,000  1 877,44  30 039,04

ZBV:

Změna založení mostu09 -16,000 -30 039,04

-16,0=-16,000 [A]
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Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 65 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS  24,000  13 086,44  314 074,56

24=24,000 [A]

 66 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS  24,000  1 209,29  29 022,96

24=24,000 [A]

 67 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  200,509  198,79  39 859,18

(3,91*(14,2+1,18*2)+0,5*3,91*(5,5+5,1+6,4)+(2,1+3,91)*0,5*(12,2+6,29+4,91+5,5)+0,8*(12,8+2*3,4))=200,509 [A]

ZBV:

Nábřežní zeď12  190,840  37 937,08

očištění stávajících křídel za OP 01

(7,18+4,95)*(2*1,85+1,50)=63,076 [A]

(4,99+7,08+12,50)*(2*1,85+1,50)=127,764 [B]

Celkem: A+B=190,840 [C]

aktuální množství  77 796,27 391,349

 68 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP  504,000  58,53  29 499,12

1,2*(12,5+21,5+14,2+21,8)*6,0=504,000 [A]

 69 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  10 634,240  640,33  6 809 422,90

16,0*26,8*(7,4+6,2+6,6+4,6)=10 634,240 [A]
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Most přes Sázavu

Most přes Sázavu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  10 850 065,459

 46 752 136,17Celkem:



a
b
c

č text změny - odůvodnění datum podpis

Objednatel stavby:

mtsús
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

                       

1 W KRAJSKÁ SPRA V A A ÚDRŽBA SILNICF Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Technický dozor

SAFETY PRO

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holice
779 00 Olomouc
IČ: 285 71 690

                       

                 
               

              
Autorský dozor.

ATELIER PROJEKTOVANÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB

a p i s

APIS s.r.o.
Ohradní 24b

,ro 140 00 Praha 4
IČ: 618 53 267

--                     
                       

                       

Zhotovitel:

■ li
Společnost Sázava, most

Vedoucí společník:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 288 68 781

Druhý společník:

STARMOSTY s.r.o.
Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6
IČ: 071 22 764

                       

                        
        

■                  
   

li
(FARNOSTI
5TAV0V A REKONSTRUKCE MOS

1

Jrfl
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

č,sl° “k6lky: 21 111 00 Vedoucí projektant: Ing. Jan BAŽIL
                                    

Schválil: Ing.                                              L     
                                              

                            
                                       
                        

Tech, kontrola:_______ Ing. getr MATOUŠEK Vypracoval:

Objednatel: Společnost T.A.Q. s.r.o. | Obec: Sázava Kraj: Středočeský

Akce: 11/110 Sázava, most ev. č. 110-008 Datum Stupeň

08/2023 RDS
Objekt: S0 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 110 008 Souprava Č. přílohy

část: 400 - Příslušenství Q

Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA 401



b

c

č text změny ~ odůvodnění datum podpis

Objednatel sta

K

vby: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

F" Zborovskó 11
L 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

                       

                       
Technický dozor:

SAFETY PRO

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holice

779 00 Olomouc
IČ: 285 71 690

                       

                 
            

              
_________________________________________________________________________________________________________________                            

Autorský dozor: APIS STO
Ohradní 24b
1 a r> nn n i. aINŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. 140 00 Praha 4

a p ‘ s IČ: 618 53 267

                       

                             
          
             

   

Souřadnicový systém: S-JTSK

Zhotov tel:

.ll
Společnost Sázava, most

Vedoucí společník:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 288 68 781  

                       

             rnAO      
         

                
                    
        

       
        
       

W^TARMOSTy
5TAVBV A REKONSTRUKCE MOSTŮ

Druhý společník:

STARMOSTY s.r.o.
Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6
IČ: 071 22 764

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: _ . . . . _ „21 111 00 Vedoucí projektant: Ing. Jan BAŽIL

                                         
                            
                                       
                         

Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL Zodp. projektant: Ing. Jan BAŽIL
                                    

Tech, kontrola: Ing. fetr MATOUŠEK Vypracoval: Jan ROHLÍK

                             

Objednatel: Společnost T.A.Q. s.r.o. Obec: Sázava Kraj: Středočeský

Akce: 11/110 Sázava, most ev. č. 110-008

S0 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 110 008

Datum Stupeň

08/2023 RDS
Objekt:

Souprava Č. přílohy

Část: 400 - Příslušenství Č. i7

Příloha: TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS NA MOSTU 1 402



a

b

c

č text změny — odůvodnění datum podpis

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

F Zborovskó 11
150 21, Praho 5 IČ: 000 66 001

                       
  

   
                    

Technický dozor:

SAFETY PRO

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holice

779 00 Olomouc
IČ: 285 71 690

                                        
             

              
                

Autorský dozor: APIS s.r.o.                        

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
Ohradní 24b                    

INŽENÝRSKÝCH STAVEB S.r.o. 140 00 Praha 4
a p i s IČ: 618 53 267

    ________

Souřadnicový systém: S —JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: _ . . . . „21 111 00 Vedoucí projektant: Ing. Jan BAŽIL
                                               

                            
                                       
                         

Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL Zodp. projektant: Ing. Jan BAŽIL

                            

Tech, kontrola: Ing. Petr MATOUŠEK Vypracoval: Jan ROHLÍK

                             

Objednatel Společnost T.A.Q. s.r.o. Obec: Sázava Kraj: Středočeský

11/110 Sázava, most ev. č. 110-008 Datum Stupeň

Objekt:
08/2023 RDS

S0 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 110 008 Souprava Č. přílohy

Část: 400 - Příslušenství

Příloha: TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS NA KŘÍDLECH PŘED 01 403



TiAQ Společnost T.A.Q. s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Martin Staněk
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 24.07.2023

Věc: Oznámení o změně č. 7 na akci U/l 10 Sázava most ev. č. 110-008

Vážený pane Ing. Staňku,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 7 o navržené změně, která by urychlila realizaci nábřežních zdí
na straně opěry Ol a tím by částečně prodloužila dobu pro realizaci definitivních přeložek
inženýrských sítí ČEZ a CETIN, které zajišťuje KSÚS. Zároveň by došlo k finanční úspoře na
budovaném díle. Navržená změna se týká přilehlých nábřežních zdí mostu (křídla opěry Ol), kdy po
dodatečně provedených vývrtech a následných zkouškách AZL bylo zjištěno, že stávající beton
nábřežních zdí nemusí být odbourán, pouze by došlo ke kotvené přibetonávce rubů dříků s následnou
svislou hydroizolací. Líc zdi byl ochráněn povrchovou sanací, která by navazovala na navrženou
sanaci líce dříku opěry Ol. Bourání by bylo omezeno na nejnutnější nutnou míru pro realizaci nové
římsy.
Cenový dopad bude detailně upřesněn na základě odsouhlasené RDS. Předběžně odhadujeme, že touto
změnou se po přípočtech a odpočtech cena budovaného díla sníží o cca -430 tisíc Kč bez DPH.
Tímto Vás žádáme o rychlé rozhodnutí s ohledem na průběh výstavby a HMG stavby.

S pozdravem     

Jan Čikára
vedoucí oblasti

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
mobil:                 
email:                  

Přílohy: Zkoušky pevnosti v tlaku na válcových vývrtech v konstrukci od AZL - QUALIFORM, a.s.
Protokol č. 1463/06/ZB/2023, 1464/06/ZB/2023, 1465/ZB/2023 a 1446/ZB/2023

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147



II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Vyjádření autorského dozoru k návrhu zachování nábřežních zdí

Předmět změny:

SO 201 – Most přes Sázavu – opěra I – návrh úpravy navazujících křídel podle jednání kontrolního

dne č. 33   21.7.2023:

Projektová dokumentace předpokládala odbourání krajní opěry I do úrovně úložných prahů.

Jestliže se při realizaci po obnažení rubu navazujících křídel prokázala možnost jejich ponechání

s provedením sanace kotvenou přibetonávkou, autorský dozor nemá proti řešení nevrženému

zpracovatelem RDS námitek.

V Praze 28.7.2023

Ing. Karel Nejedlý

jednatel společnosti APIS s.r.o.

za vykonavatele AD

Telefon:      Fax:                        Bank.spojení: MONETA Money Bank    IČO:618 53 267

                        E-mail:                           č.ú.                           DIČ: CZ61853267

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260



 

 

Věc: Vyjádření TDI k ,,Oznámení o změně č. 7 na akci II/110 Sázava most ev. č. 110-008,, z 24.7.2023 

 

Zhotovitelem navržená změna uvedená v Oznámení mění způsob opravy nábřežní zdi na Oldřichově 

náměs� z původní varianty odbourání a výstavby nové konstrukce na variantu opravy spočívající 

v kotvené přibetonávce s následnou hydroizolací  na rubové čás# a sanaci povrchu stávajícího betonu 

na lícové čás# zdi. Tento návrh je pak podložen provedenými zkouškami betonu původní zdi.  

Celá úprava má dle Oznámení přinést objednateli finanční úsporu ve výši cca 430 #s bez DPH a 

urychlení realizace díla. 

TDI souhlasí s navrženou změnou za předpokladu, že uvedená stavební úprava bude mít stejné 

technické a kvalita#vní parametry jako původní řešení uvedené v PDPS, nedojde ke snížení životnos# 

opravené zdi opro# variantě původní a veškerá rizika související s realizací změny ponese zhotovitel.  

K uvedené variantě opravy zhotovitel před realizací vypracuje a předloží ke schválení RDS. 

 

Za TDI  

Ing. Marek Zukal 

Dne 11.8.2023 



QUALIFORM*L 1008

QU ALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 1463 / 06 / ZB / 2023
o zkoušce pevnosti v tlaku betonu na válcových vývrtech z konstrukce 

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Fetrovská 1002/59, 160 00, Praha
Stavba: most Sázava
Objekt - konstrukce: * pravá strana, 7m vlevo od nové nábř. zdi, 0,83 m od země
Diuh materiálu: *
Výrobce: *
Datum výroby: * 20.7.2023
Druh a počet zkušebních těles: 2 x vývrt, o průměru 100 mm
Datum vrtání: 21.7.2023
Vzorky odebral: Vojtěch Tuhý
Tělesa dodána do zkušebny dne: 21.7.2023
Popis a identifikace zkušebních těles:

Označení tělesa: Druh a poloha výztuže:
Výška a průměr 
dodaného tělesa: Odchylky:

h (mni) d (mm)

1 bez výztuže 108,2 100 -

2 bez výztuže 108,4 100 -

3 bez výztuže - - -

Charakteristiky zkoušky:
Zkouška provedena die: ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích -

Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
Datum zkoušky: 24.7.2023
Zkoušku provedl: Ing. Zbyněk Skoupil

V Ý S L E D E K Z K O U Š-K Y:
Stav zkušebních vzorků při zkoušení: přirozeně vlhké Stáří betonu: 28 dni
Úprava povrchu tlačených ploch: řezání, broušení a koncování sirnou maltou z obou stran

číslo vzorku hmotnost 
(kg)

průměr 1 
(mm)

průměr 2 
(mm)

výška 
upravená 

(mm)

poměr 
výška / 
průměr 
tělesa

objem, 
hmotnost 
(kg.m'3)

tlačná 
plocha 
(mm)

max. 
dosažená 

síla 
(kN)

Pevnost v 
tlaku 
(Mpa)

1 1,706 100,1 99,2 98,2 1:1 2230 7799 183 23,4
2 1,684 99,3 99,4 98,4 1:1 2210 7752 92 11,9
3 - - - - - - - - -

Zhodnocení: Průměrná krychelná pevnost betonu v tlaku po 28 dnech je 17,7 MPa.
Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazuji jiné dokument}'.

2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena ♦).

Protokol schválil:
V Praze dne:

Ing. Zbyněk Skoupil 
25.7.2023

Rozdělovník: 2 x Společnost T.A.Q. s.r.o.

1xZL QUALIFORM, a.s.

Ing. Zbyněk Skoupil 
technický vedoucí pracoviště

F028 - Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOL U Strana 1 (Celkem I)



Q.UALIFORM

QU ALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 1464 / 06 / ZB / 2023
o zkoušce pevnosti v tlaku betonu na válcových vývrtech z konstrukce

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Fetrovská 1002/59, 160 00, Praha
Stavba: most Sázava
Objekt - konstrukce: * pravá strana, 14 m vlevo od nové nábř. zdi, 1,01 m od země
Druh materiálu: *
Výrobce: *
Datum výroby: * 20.7.2023
Druh a počet zkušebních těles: 2 x vývrt, o průměru 100 mm
Datum vrtání: 21.7.2023
Vzorky odebral: Vojtěch Tuhý
Tělesa dodána do zkušebny dne: 21.7.2023
Popis a identifikace zkušebních těles:

Označení tělesa: Druh a poloha výztuže:
Výška a průměr 
dodaného tělesa: Odchylky:

h (mm) d (mm)

1 bez výztuže 103,8 100 -

2 bez výztuže 104,6 100 -

3 bez výztuže - - -

—

Charakteristiky zkoušky:
Zkouška provedena dle: ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích -

Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
Datum zkoušky: 24.7,2023
Zkoušku provedl: Ing. Zbyněk Skoupil

V Ý S L E D E K Z K O U Š K Y:
Stav zkušebních vzorků při zkoušení: přirozeně vlhké Stáří betonu: 28 dní
Úprava povrchu tlačených ploch: řezání, broušení a koncování simou maltou z obou stran

číslo vzorku hmotnost 
(kg)

průměr 1 
(nim)

průměr 2 
(mm)

výška 
upravená 

(mm)

poměr 
výška/ 
průměr 
tělesa

objem, 
hmotnost 
(kg.m-3)

tlačná 
plocha 
(mm2)

max. 
dosažená 

síla 
(kN)

Pevnost v 
tlaku 
(Mpa)

1 1,617 99,5 99,2 93,8 1:1 2220 7752 135 17,5
2 1,620 99,4 99,3 94,6 1:1 2210 7752 152 19,6
3 - - - - - - - - -

Zhodnocení: Průměrná krychelná pevnost betonu v tlaku po 28 dnech je 18,6 MPa.
Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazuji jiné dokumenty.

2) Bez, písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Protokol schválil:
V Praze dne:

Tng. Zbyněk Skoupil 
25.7.2023

Rozdělovnlk: 2 x Společnost T.A.Q. s.r.o.

1xZL QUALIFORM, a.s.

Ing. Zbyněk Skoupil 
technický vedoucí pracoviště

F028 - Protokol verze č.l KONEC PROTOKOLU Strana /(Celkem J)



QUALIFORM“L 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 1465 / 06 / ZB / 2023
o zkoušce pevnosti v tlaku betonu na válcových vývrtech z konstrukce

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt - konstrukce: *
Druh materiálu: *
Výrobce: *
Datum výroby: *
Druh a počet zkušebních těles:
Datum vrtání:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00, Praha
most Sázava
pravá strana, 22 m vlevo od nové nábř. zdi, 0,61 m od země

20.7.2023 
2 x vývrt, o průměru 100 mm 
21.7.2023
Vojtěch Tuhý
21.7.2023

Vzorky odebral:
Tělesa dodána do zkušebny dne:
Popis a identifikace zkušebních těles:

Označení tělesa: Druh a poloha výztuže:
Výška a průměr 
dodaného tělesa: Odchylky:

h (mm) d (mm)

1 bez výztuže 107,6 100 -

2 bez výztuže 104,6 100 -

3 bez výztuže - - -

Charakteristiky zkoušky;
Zkouška provedena dle:

Datum zkoušky:
Zkoušku provedl:

ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích - 
Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku 
24.7.2023
Ing. Zbyněk Skoupil

----- VÝSLEDEK ZKOUŠKY:
Stav zkušebních vzorků při zkoušení: přirozeně vlhké Stáří betonu: 28 dní
Úprava povrchu tlačených ploch: řezání, broušení a koncování simou maltou z obou stran

číslo vzorku hmotnost 
(kg)

průměr 1 
(mm)

průměr 2 
(mm)

výška 
upravená 

(mm)

poměr 
výška/ 
průměr 
tělesa

objem, 
hmotnost 
(kg.rn’3)

tlačná 
plocha 
(mm2)

max.
dosažená 

sila 
(kN)

Pevnost v 
tlaku 
(Mpa)

1 1,716 99,3 99,5 97,6 1:1 2270 7760 116 15,0
2 1,671 99,1 99,2 94,6 1:1 2290 7721 93 12,0
3 - - - - - - - - *

Zhodnocení: Průměrná krychelná pevnost betonu v tlaku po 28 dnech je 13,5 MPa.
Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by inohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Protokol schválil:
V Praze dne:

Ing. Zbyněk Skoupil 
25.7.2023

Rozdělovnlk: 2 x Společnost T.A.Q. s.r.o.

1xZL QUALIFORM, a.s.

Ing. Zbyněk Skoupil 
technický vedoucí pracoviště
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QUALIFORM*

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 1466 / 06 / ZB / 2023
o zkoušce pevnosti v tlaku betonu na válcových vývrtech z konstrukce

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Fetrovská 1002/59, 160 00, Praha
Stavba: most Sázava
Objekt - konstrukce: * levá strana, 6 m vpravo od hrany stávající nábř. zdi, 0,85 m od země
Druh materiálu: *
Výrobce: *
Datum výroby: * 20.7.2023
Druh a počet zkušebních těles: 2 x vývrt, o průměru 100 mm
Datum vrtání: 21.7.2023
Vzorky odebral; Vojtěch Tuhý
Tělesa dodána do zkušebny dne: 21.7.2023
Popis a identifikace zkušebních těles:

Označení tělesa: Druh a poloha výztuže:
Výška a průměr
dodaného tělesa: Odchylky:

h (mm) d (mm)

1 bez výztuže 102,6 100 -

2 bez výztuže 112,3 100 -

3 bez výztuže - - -

Charakteristiky zkoušky;
Zkouška provedena dle: ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích -

Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
Datum zkoušky: 24.7.2023
Zkoušku provedl: Ing. Zbyněk Skoupil

V ÝS L J] D E K Z K O U Š K Y:
Stav zkušebních vzorků při zkoušení: přirozeně vlhké Stáří betonu: 28 dní
Úprava povrchu tlačených ploch: řezání, broušení a koncování sirnou maltou z obou stran

číslo vzorku
hmotnost

(kg)
průměr 1

(mm)
průměr 2

(mm)

výška
upravená

(mm)

poměr
výška/
průměr
tělesa

objem,
hmotnost
(kg.m‘3)

tlačná
plocha
(mm2)

max.
dosažená

síla
(kN)

Pevnost v
tlaku

(Mpa)

1 1,639 99,1 99,5 92,6 1:1 2290 7744 208 26,9
2 1,820 99,2 99,1 102,3 1:1 2300 7721 135 17,5
3 - - - - - - - - -

Zhodnocení: Průměrná krychelná pevnost betonu v tlaku po 28 dnech je 22,2 MPa.
Prohlášení: 1) Výsledky' zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Protokol schválil:
V Praze dne:

Ing. Zbyněk Skoupil
25.7.2023

Rozdělovnlk: 2 x Společnost T.A.Q. s.r.o.

1xZL QUALIFORM, a.s.

Ing               l
technický vedoucí pracoviště
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[safety Pho

Příloha č. 13 ke změně během výstavby č. 12 na SO 201: Vyjádření TDI

Dne 24.7.2023 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o změnách č. 7 na
akci 11/110 Sázava most ev.č. 110-008. Součástí tohoto oznámení byl i podklad k ZBV č.12, zasahující
do SO 201 - Most přes Sázavu.

Předmětem změny, která technologicky navazuje na ZBV č.ll, je změnový list skupiny 3 (Změny z
nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice). Změny ve skupině 3 vzešly z dodatečného posouzení
stavu betonu nábřežní zdi u Ol, kdy technický stav je takový, že není nutná její demolice v celém
rozsahu dle PDPS, ale odbourá se pouze římsa a část dříku nábřežní zdi. Zbývající část zdi bude
opravena pomocí kotvené přibetonávky na rubu s následnou aplikací hydroizolace, u lícové části zdi
pak bude provedena sanace betonu. Uvedená změna má za následek urychlení prací a úsporu
nákladů.

Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem změny, stejně jako
veškeré předložené podklady ke změnám byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI.

Celková záporná hodnota změny (po započítání dílčích kladných a záporných změn) je zde vyčíslena
na - 89 894,32 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny jak položky oceněné v nabídkovém výkazu
výměr, tak nové položky oceněné v souladu se Směrnicí.

Po projednání TDI souhlasí s uvedenou změnou, která urychlí stavební práce (vliv na termín
dokončení) a sníží stavební náklady objednatele.

V Praze dne 6.11.2023

Za TDI

Ing. Marek Zukal                  
                

              

IČ: 285 7/j 690 ®



Telefon:              E-mail:                                 Bank.spojení: KB Praha    č.ú.                    
IČO: 61 85 32 67       DIČ:CZ61853267

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Vyjádření autorského dozoru ke změně stavby během výstavby č. ZBV 12

K navrženým změnám konstrukcí nábřežních zdí u opěry 1 se autorský dozor již kladně

vyjádřil 28.7.2023. Jedná se o řešení navržené zpracovatelem realizační dokumentace stavby na

základě nových zjištění při obnažení jejího současného stavu v průběhu provádění stavby. Dle jeho

odborného posouzení je takto možné redukovat opravu nábřežních zdí na jejich ponechání

s odbouráním římsy a části dříku opěrné zdi s provedením sanace kotvenou přibetonávkou na rubové

straně zdi. Lícová část zdi bude sanována.

Základním předpokladem je záruka zhotovitele za kvalitu a životnost nového řešení. Jeho

výhodou je zkrácení doby výstavby, dále snížení stavebního nákladu a autorský dozor nemá k ZBV

11 takto připomínek.

Ing. Karel Nejedlý

jednatel společnosti

V Praze 8.11.2023



^KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
ISUtdoitský ku)_________________ '

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00
Praha 6 - Dejvice

I yřizuje / telefon
Ing. Martin Staněk.            

Říčanv
21.08.2023

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/110 Sázava most ev. č. 110-008“ Oznámení
o změně č. 7.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/110 Sázava most
ev. č. 110-008“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

Zhotovitelem navržená změna uvedená v Oznámení mění způsob opravy nábřežní zdi na
Oldřichově náměstí z původní varianty odbourání a výstavby nové konstrukce na variantu
opravy spočívající v kotvené přibetonávce s následnou hydroizolací na rubové části a sanaci
povrchu stávajícího betonu na lícové části zdi. Tento návrh je pak podložen provedenými
zkouškami betonu původní zdi.
Celá úprava má dle Oznámení přinést objednateli finanční úsporu a urychlení realizace díla.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele „Společnost Sázava, most“, která je zastoupena
vedoucím společníkem Společnost T.A.Q. s.r.o, o vypracování Změnových listů, a to
v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Toto ZBV bude
upraveno a doplněno dle připomínek z vydaného stanoviska TDS ze dne 11.08. 2023, následně
projednáno a podrobně posouzeno supervizorem zakázky a poté následně posouzeno vedením
KSÚS.

S pozdravem
                              
                      
                     

Ing. Martin Staněk
Vedoucí oblasti investic EU

1
IČ 00066001
DIČ CZ00066001

e-mail                         
telefon            
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