
 
 
 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 2. 2024 

 
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Zadavatel:  
Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace 
Se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 747 05 Ostrava 
IČO: 06839517 
Právní forma: příspěvková organizace 
zastoupena: Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel 
e-mail: info@msdc.cz  
jako Objednatel, 
 
a 
 
Zhotovitel: 
DATASYS s.r.o. 
se sídlem Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 
IČ: 61249157 
DIČ: CZ61249157 
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28862 
zastoupená Bc. Martinem Novákem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., Praha; číslo účtu: 27-9647490267/0100 
 
osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy ve věcech:  
- smluvních (obchodních): Ing. Radim Pracuch, tel. @datasys.cz 
- technických: Filip Plášil, tel. @datasys.cz 
jako Zhotovitel, 
 
 
takto: 

I.  
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1.1. Smluvní strany spolu dne 14. 2. 2024 uzavřely Smlouvu o nájmu optických tras (dále jen „Smlouva“).   

1.2. S ohledem na skutečnost, že došlo k průtahům na straně Objednatele a Objednatel není schopen poskytovat 
nezbytnou součinnost z důvodu nedodání specifických datových přepínačů, využívá Objednatel výhrady tak, 
jak si ji stanovil v článku X bodě 10.4. Výzvy k podání nabídek, jež je součástí zadávací dokumentace v rámci 
zakázky s názvem „Nákup diskových polí“, zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zveřejněnou ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 6.11.2023 pod evidenčním číslem veřejné zakázky VZ Z2023-050833; a prodlužuje 
termín plnění jen o nezbytně dlouhou dobu.   

1.3. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, jež jsou uvedeny v čl. II. tohoto dodatku. 

II. 
ZMĚNY SMLOUVY 

2.1. Článek III. odst. 3.3 Smlouvy se mění takto: 
„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vč. Akceptačního testování nejpozději do 15. 4. 2024.“ 

2.2. Článek III. odst. 3.4. Smlouvy se mění takto: 

„V případě, že Zhotovitel provede Dílo 15. 4. 2024, avšak z důvodů překážek nezávislých na Zhotoviteli, 

konkrétně z důvodu nedodání přepínačů jiným dodavatelem Objednatele, nebude možné provést Akceptační 

testování, dohodly se smluvní strany, že Akceptační testování bude provedeno v nejbližším technicky možném 

termínu po odpadnutí překážky a Dílo bude považováno za předané řádně a včas“ 
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Klasifikace informací: Veřejné 

III. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají zachována a pro smluvní strany závazná. 

3.2. Účastnící si tento dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční 
podpisy. 
 
 
 
 

V Ostravě, dne dle el. podpisu    V Praze, dne dle el. podpisu 

 

 

 

 

____________________________    ______________________________ 

Za Objednatele       Za Zhotovitele  

Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel    Bc. Martin Novák, 
       Generální ředitel, jednatel společnosti 

 

 

 




