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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

ze dne 21.2.2023

(dle ustanoveni § 25S6 a naši. zákona e. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,
se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IC:00843989
DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25. 11. 90
(dále jen "Objednatel")

XENIUM Europe s. r. o.
se sídlem: Stramberská 1049/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IC:29193991

DIC:CZ29193991

jednající: Bc. Jakub Haus, jednatel
(dále jen "Zhotovitel")
(společně jako "Smluvnf strany")

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze
dne 21. 2.2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/OIO -OD(dálejen "Dodatek c.3").

Veřejná zakázka je realizována v rámci 135. výzvy Operačního programu životního prostředí a
realizována v rámci projektu "5.3b_Energeticky úsporná opatření na objektu "Lůžkový blok FN
Ostrava"", reg. č. CZ. 05. 5. 11/0. 0/0. 0/19_135/0012288, registrační číslo EDS/SMVS1 135V121000056
Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnicb'1 státu.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 21.2.2023, 001/OVZ/23/010
^ OD (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je "Instalace fotovoltaického systému na střechách
Fakultní nemocnice Ostrava".

l. V důsledku okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba
posunu termínu plněni v souladu s článkem IV. odst. 5 písm. d) ve spojení s článkem IV. odst. 8
Smlouvy.

2. V návaznosti na posun terminu plnění se dosavadní ustanoveni článku IV. Termín plnění, vložená
tabulka. Smlouvy mši a nahrazuje novou tabulkou:
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IV. Termín plněni

Termín zahájení plnění díla:
Termín předložení DPS II, včetně
návrhu

Přílohy č. l a 2 smlouvy

Termín předání a převzetí staveniště:

Termín pro dokončení, předám a
převzetí díla:

ihned po podpisu smlouvy

45 dnů od podpisu smlouvy

do 10 pracovních dnu od předloženi návrhu
DPS II, včetně návrhu Přílohy č. l a 2
smlouvy objednateli

předám díla k řádnému užívání max, do
31. 5. 2024

3. Z důvodu posunu termínu plnění Smlouvy se dosavadní příloha č. 2 Smlouvy - Časový
harmonogram výstavby rusi a nahrazuje novým Časovým harmonogramem výstavby jež tvoří
Přílohu č. l tohoto Dodatku c. 3 (dále jen "Příloha č. l")

4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 3 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále jen "Registr smluv").

2. Dodatek č. 3 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění
v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součásti Smlouvy.

3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven vjednom elektronickém stejnopise s platností originálu.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. l - Časový harmonogram výstavby.

6. Smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek č.3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. l - Časový harmonogram výstavby

V Ostravě dne

Datum: 2024. 02. 15
13:04:04+01 W

Objednatel

MUDr. Jiří Havriant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne

Datum: 2024. 02. 15
10:05:25+01'00'

Zhotovitel

Bc. Jakub Haus

jednatel Xenium Europe s. r. o.
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