Dodatek č. 2 k SoD 1423/2022

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 	1423/2022

Název díla: 
„Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele: 	

bankovní spojení:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel: 	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
IČO:	272 212 53			
DIČ:	CZ 272 212 53		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

			
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510	  
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zajištění souhlasu s přístupem na pozemek budoucí stavby vzhledem k nestandardním podmínkám vlastníka.

Tímto dodatkem se mění Čl. III.TERMÍNY PLNĚNÍ.





Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:


Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:		     nejpozději do 30.01.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
		                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)





Nové znění:


Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:		     nejpozději do 29.02.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
		                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)











ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Úvalech dne:






……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.
	          
za objednatele	         		             	za zhotovitele
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