Dodatek č. 1 k SOD 678/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	678/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla: 

„VT Stoka - Krásno - zdi“ - projektová dokumentace (DSP/DPS) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) 


Zhotovitel:			 ŽIVA Projekt s.r.o.  
sídlo:			 Brandýská 763, 250 90 Jirny 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech technických:	

IČO:			 10721517
DIČ: 			 CZ10721517
bankovní spojení:		 
číslo účtu:		 
zápis v obchodním rejstříku:		 	 347249 C, Městský soud v Praze,

(dále jen „zhotovitel“) 


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: změny původního zadání. Objednatel požaduje rozšířit úseky, kde dojde k náhradě stávající zdi za novou. Jedná se o úseky v celkové délce 82 m, zbývající část zdí v rozsahu cca 61 m bude řešena opravou přespárováním zdiva, doplněním předpaty základů a obnovou římsy na koruně zdi.
Změna způsobu opravy event. náhrady stávajících zdí má vliv na rozsah trvalých a dočasných záborů pozemků potřebných pro realizaci stavby. Z tohoto důvodu je nutné zajisti nové souhlasy vlastníků dotčených pozemků.


Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 31.01.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 05.04.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Jirnech dne:





……………………………………			…………………………………….
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