Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I.
Smluvní strany
Objednatel:			Město Mnichovo Hradiště	 
se sídlem: 			Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ: 				002 38 309
DIČ: 				CZ00238309
Zastoupený:			Ing. Jiří Plíhal - starosta města
Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s. Mladá Boleslav
Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat v technických záležitostech této smlouvy:
· Miloslav Just, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Ing. Pavel Král, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			B R E X,  spol. s r.o.	 
se sídlem:			Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá
IČ: 				40232549
DIČ: 				CZ40232549
Zastoupený: 			Ing. Ivo Vrbka, jednatel; mob: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Martin Dulák, prokurista
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 1504
Bankovní spojení: 		Komerční banka,a.s. Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: 
· Ing. Ivo Vrbka, jednatel mob.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)


II.
Předmět dodatku
1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 2. 2023 uzavřena smlouva o dílo na stavební práce vedené pod názvem: „Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště.“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je realizace díla „Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště“ podle zadávacích podmínek veřejné zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele.
2. Z důvodu zdlouhavého projednávání záborů a nájmů pozemků ŘSD došlo ke zpoždění předání staveniště zhotoviteli a tím pádem k posunu celého časového harmonogramu realizace díla. Dokončovací práce a realizace násypového tělesa tak měly být provedeny v období, kdy je postup činností značně omezen z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Z tohoto důvodu tedy muselo být provedení uvedených prací odloženo.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a s tím související změně Smlouvy.
4. V čl. 3.2.2. Smlouvy se tedy text: „Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 10. 2023.“ ruší a nahrazuje textem: „Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 4. 2024.“.
5. Dále je předmětem dodatku změna rozsahu předmětu díla o neprovedené méněpráce a s tím související změna ceny díla. Méněpráce jsou blíže specifikovány v přiložených změnových listech č. 7a a 7b, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

6. Přehled změny ceny díla je následující:
Cena díla dle Smlouvy bez DPH:					29.773.392,91 Kč

Cena odsouhlasených ZBV dle dodatku č. 1 bez DPH:		- 4 678 761,06 Kč

Cena díla po zohlednění změny závazků dle dodatku č. 1 bez DPH:	25 094 631,85 Kč
III.
Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu. V případě, že je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek bude opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, obou smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram prací.

V Mnichově Hradišti dne __________				 V Liberci dne ___________



________________________					      ________________________
objednatel 							     zhotovitel



Přílohy: Příloha č. 1 - změnové listy č. 7a, 7b 
	Příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram prací
