
b

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ DNE 3.5.2023

(dále jen ,,dodatek")

I.
Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace
se sÍdlem: Englišova 526, 746 01 Opava
zastoupena: jan Weiss - ředitel
IČO: 00098752
DIČ: CZ00098752 "
bankovní spojení: ČSOB, a.s
čÍslo účtu: 1493601/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Vladimír Chmelař, tel.: 776222353
(dále jen ,,příkazce")

2. Ing. Milan Baláž
podnikajÍcÍ pod jménem:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Ing. Milan Baláž
Spálov 340, 742 37
73066567
CZ8101155447
Komerční banka, a. s.
123-7151200247/0100

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedené na Městském úřadě v Odrách.
(dále jen ,,přIkaznik")

II.
Základni ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2023 přIkaznI smlouvu (dále jen ,,smlouva") jejímž
předmětem je výkon tos a BOZP při realizaci stavby ,,Opravy krovů a střešního pláště
budov ŠkolnÍho statku Opava - II. etapa".

2. V průběhu prováděni stavebních prací vznikla potřeba vÍcepracÍ a prod|ouženj terminu
plněni smlouvy které nebylo možno v době uzaviránÍ smlouvy předvídat a které jsou

, nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnImu dokončení díla. Mezi objednavatelem) stavebních prací Školní statek Opava, příspěvková organizace a zhotovitelem stavby spol.
Pělucha střechy, s.r.o. byl uzavřen dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo který prodlužuje původní
termín dokončení díla z 2.12.2023 do 5.1.2024 tg. o 34 dnů. Zhotovitel stavby však tento
termín nedodržel a stavbu řádně dokončil a předal dne 29.1.2024 tj. o 24 dnů později.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo k prodlouženI doby realizace stavby oproti
původně předpokládané době realizace stavby (na základě uzavřeni dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo a v důsledku prodlení zhotovitele) o celkem 58 dnů.

4. Ve smyslu ust. ČI. VI odst. 9 smlouvy se odměna za prodlouženI výkonu inženýrské Činnosti
vypočítá poměrově dle původní dohodnuté odměny.
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III.
Změna odměny

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Původní doba realizace stavby 180 dnů byla prodloužena o 58 dnů. Tedy přIkaznIkwy
náleží poměrné zvýšeni odměny za výkon inženýrské činnosti o 32% tg. o 62 400 KČ bez
DPH.

2. Odměna za inženýrskou činnost sjednaná v ČI. V smlouvy, se navyšuje o poměrnou
část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Původní odměna bez DPH 195 000 KČ
Navýšená odměna bez DPH 257 400 KČ
dph ve výši 21% 54 054 kč
Navýšená odměna včetně DPH '311 454 KČ

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-h zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá dodatek
účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.5.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti
beze změny.

4. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

ič: 00098752, D\Č: CZ00098752

V Opavě dne 15.2.2024

ING. MILAN BALÁŽ
inženýrská činnost ve výstavbě

¢7, Spálov 340, PSČ 742 37
le: 73066567 ·T: 606 172 464
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