
DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4", 
„Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4" 
a „Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy 
zatížení D4"

Objednatel:
Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1752/2023 
ISPROFIN/ISPROFOND:
3273214993 / 5423520114 (pro Dílo 1)
3273214993 / 5423520113 (pro Dílo 2)
3273214993 / 5423520112 (pro Dílo 3)
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

se sídlem Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 
IČO: 24831832 DIČ: CZ24831832
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 178 437

zastoupená Ing. Miroslavem Ryklem

Bankovní spojení: .................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Tým dopravního inženýrství s.r.o., Chvalovice 99, 288 02 Nymburk

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


(dále jen „Zhotoviter)

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.5.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby 
a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst. 
Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4", „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst. Obrnice pro 
zajištění traťové třídy zatížení D4" a „Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro 
zajištění traťové třídy zatížení D4", ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 
26.5.2023 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě (původní cena Díla): 2 379 000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále 
jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek 
na realizaci dodatečných prací na opravu trakčního vedení pro koleje č. 1, 1a, 2, 4 a 16 na 
základě vypořádání připomínek souhrnného stanoviska Oblastního ředitelství Ústí nad 
Labem č. j. 39372/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS. Výše uvedené zhotovitel zapracovává nad rámec 
původního zadání na základě tohoto Dodatku.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava článku č. 5 Smlouvy 
-  Cena za provedení díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu 
Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 198 000,- Kč bez DPH:

a. Cena díla 1 celkem (ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 /
5423520114): „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst. Obrnice pro 
zajištění traťové třídy zatížení D4" zůstává beze změny 
946 000,00 Kč

b. Cena Díla 2 celkem (ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 /
5423520113): „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst. Obrnice 
pro zajištění traťové třídy zatížení D4" se navyšuje
0 198 000,00 Kč na 928 000,00 Kč

c. Cena Díla 3 celkem (ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 /
5423520112): „Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice 
pro zajištění traťové třídy zatížení D4" zůstává beze změny
1 151 000,00 Kč

3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava článku č. 3 Smlouvy -  Lhůty 
k provedení díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap 
Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla, a to tak, že dojde 
k prodloužení dílčí etapy č. 2 o 1,5 měsíce.

Zdůvodnění nezbytnosti úpravy lhůty a ceny za provedení díla:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na výše uvedených změnách 
Smlouvy.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku požadavku na opravu 
trakčního vedení v kolejích 1, 1a, 2, 4 a 16 z důvodu změny konfigurace kolejiště 
a stávajícímu stavu trakčního vedení za hranicí jeho obvyklé životnosti.

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.



Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ je 8,32% původní hodnoty závazku 
ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0 % původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 3 
Smlouvy - Lhůty k provedení díla a článku č. 5 Smlouvy - Cena za provedení díla a článku č. 6 
Smlouvy - Platební podmínky.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2. a nahrazuje se takto:

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění Popis činností 
prováděných v dílčí 

etapě

Podmínky dokončení 
dílčí etapy

(nejzazší termín pro 
předání příslušné 
části díla)

1. dílčí 
etapa

do 6 měsíců od 
nabytí účinnosti 

SOD

DUSP, vč. EH a SR, 
PDPS

k připomínkám

Předávací
podepsaný
stranami

protokol
oběma

2. dílčí Do 9,5 měsíců od Čistopis DUSP k podání Předávací protokol
etapa nabytí účinnosti žádosti o společné podepsaný oběma

SOD povolení, vč. EH a SR, 
PDPS s kompletní 
dokladovou částí, 

specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, 

oceněného a 
neoceněného soupisu 

prací s výkazem výměr, 
včetně všeobecného 

objektu

stranami

Kopie Žádosti o společné
povolení potvrzená místně
příslušným stavebním
úřadem

3. dílčí 
etapa

do 3 měsíců od 
podání žádosti o 

společné povolení

Kompletní majetko vé 
vypořádání; 

Společné povolení 
v právní moci

Předávací
podepsaný
stranami

protokol
oběma



Společné povolení včetně 
doložky o nabytí právní
moci

4. dílčí 
etapa -  
ukončení 

díla

6 měsíců

(předpoklad

06/2024 - 
11/2024))

Autorský dozor 
projektanta při realizaci 
stavby; zhotovitel se 
zavazuje provádět AD 

ode dne zahájení 
realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce x 

měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za čtvrtletí) - 
stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta

b) Úprava cenv Díla ie dohodnuta takto:

2. Ruší se stávající znění článku č. 5 Cena za provedení díla, a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH 3 025 000,- Kč

b) DPH (základní sazba) 635 250,- Kč

c) Celková cena díla včetně DPH 3 660 250,- Kč 

Z toho:

1) Cena díla 1 celkem „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy 
zatížení D4" bez DPH: 946 000,00 Kč

Slovy: devět set čtyřicet šest tisíc korun českých
z toho:

Cena díla bez DPH DPH (základní sazba) Cena díla včetně DPH
1. dílčí etapa ............... ............. ...............
2. dílčí etapa ............... ............. ...............
3. dílčí etapa ............... ............. ...............
4. dílčí etapa ............. . .......... .............
CELKEM 946 000,00 198 660,00 1 144 660,00

2) Cena Díla 2 celkem „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy 
zatížení D4" bez DPH: 928 000,00 Kč

slovy: devět set dvacet osm tisíc korun českých
z toho:

Cena díla bez DPH DPH (základní sazba) Cena díla včetně DPH
1. dílčí etapa ............... ............. ...............
2. dílčí etapa ............... ............. ...............
3. dílčí etapa ............... ............. ...............



4. dílčí etapa ............. . .......... .............
CELKEM 928 000,00 194 880,00 1 122 880,00

3) Cena Díla 3 celkem „Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. 
Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4" bez DPH: 1 151 000,00 
Kč

slovy: jeden milion sto padesát jeden tisíc korun českých
ztoho:

Cena díla bez DPH DPH (základní sazba) Cena díla včetně DPH
1. dílčí etapa ............... ............. ...............
2. dílčí etapa ............... ............. ...............
3. dílčí etapa ............... ............. ...............
4. dílčí etapa ............. . .......... .............
CELKEM 1 151 000,00 241 710,00 1 392 710,00

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka
Popis

Měrná
jedno

tka

Množst 
ví *)

Jednotková 
cena *)

Cena 
celkem *)

1* Zajištění mapových podkladů km . ......... .........

2 * Geodetické práce km . ......... .........

3*
Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek

km .
........... ...........

Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb

J a n / J
TTvT tj

...........
.

..........

..........
...

............
..................

............
..............

........

5*
Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.)

TTvT tj

...........
.

..........

..........
...

............
..................

............
..............

........

6

Zpracování DUSP, PDPS, vyjma 
nákladů stavby, dokladové části pro 
správní řízení, doklady-objednatele a 
kompletní geodetické části, včetně 
všech dílčích odevzdání, dle Směrnice 
SŽ SM011, v platném znění, a dle 
požadavku ZTP

hod ....... ..... .............

7

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO 
a PS a souhrnného rozpočtu stavby 
(dle Směrnice SŽ SM011, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP)

hod ..... . ...... ...........



8
Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti

hod ..... . ...... ...........

9
Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku 
ZTP)

ks . . ...... .........

10
Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v elektronické formě (dle 
požadavku ZTP)

ks . ..... .......

11

Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
ZTP

hod ... ..... .........

12

Kompletní geodetická část (dle 
Směrnice SŽ SM011, v platném znění, 
a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zpracování 
znaleckých posudků, včetně 
kompletního majetkového vypořádání

hod ..... . ...... ...........

13
Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

hod ..... . ...... ...........

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... ..... .........

15

Kompletní dokladová část (dle 
Směrnice SŽ SM011, v platném znění, 
a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zajištění vydání 
společného povolení s nabytím právní 
moci

hod ..... . ...... ...........

16 Správní poplatky . ......... .........

17
Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
stavby dle zadávací dokumentace

hod ..... ..... .........

3. Ruší se stávající znění článku 6 odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

Článek 6 - Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu pro každou stavbu samostatně takto:

1) 3273214993 / 5423520114: Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst. Obrnice pro zajištění 
traťové třídy zatížení D4 (Stavba 1)

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 
odst. 5.2. smlouvy, nejvýše však ....... celkové ceny díla, bez AD, tj. částka ve výši ...........,- Kč 
(bez DPH)

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 
odst. 5.2. smlouvy, (příp. dofakturace ceny dle položky č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy), nejvýše 
však ....... celkové ceny díla, tj. částka ve výši ...........,- Kč (bez DPH)

c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění- fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 
odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ...........- Kč (bez DPH)

d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky



č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši .. ..........Kč (bez DPH)

2) 3273214993 / 5423520113: Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst. Obrnice pro 
zajištění traťové třídy zatížení D4 (Stavba 2)

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 
odst. 5.2. smlouvy, nejvýše však ....... celkové ceny díla, bez AD, tj. částka ve výši ............- Kč 
(bez DPH)

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 
odst. 5.2. smlouvy, (příp. dofakturace ceny dle položky č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy), nejvýše 
však ....... celkové ceny díla, tj. částka ve výši ...........,- Kč (bez DPH)

c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 
odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ...........,- Kč (bez DPH)

d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky 
č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ..........- Kč (bez DPH)

3) 3273214993 / 5423520112: Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro 
zajištění traťové třídy zatížení D4 (Stavba 3)

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy -  1. dílčí etapa plnění -  fakturace ceny dle položek č. 1 až č . 6  

odst. 5.2. smlouvy, nejvýše však ....... celkové ceny díla, bez AD, tj. částka ve výši ............- Kč 
(bez DPH)

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 
odst. 5.2. smlouvy, (příp. dofakturace ceny dle položky č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy), nejvýše 
však ....... celkové ceny díla, tj. částka ve výši ..... .....,- Kč (bez DPH)

c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění- fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 
odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ........ .. ,- Kč (bez DPH)

d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky 
č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši . . ......,- Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále jen „zákon o DPH").

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 
změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze

.................. 
16.02.2024 11:49 
Podepsáno elektronicky

........................ 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Ing. Miroslav Rykl 
jednatel společnosti 

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

s /
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