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Dodatek č. 1 ke smlouvě: S-6863/DOP/2023 
 

Dodatek č.  1 
Ke smlouvě o vyhotovení „Akčního hlukového plánu pro pozemní komunikace 

II. a III. Tříd na území Středočeského kraje“   
 

Smluvní strany 

 
Objednatel: 
Středočeský kraj 
se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, 
zastoupený PhDr. Ing. Mgr. Karlem Bendlem, LL.M., radním pro oblast silniční dopravy 
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.:

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 
 Zhotovitel:  
EKOLA group, spol. s r.o.  
Se sídlem Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10  

Zastoupený Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti  

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Matoušek, Ph.D.  

IČO: 63981378, DIČ: CZ63981378  

Bankovní spojení: ČSOB, a s.  

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Shora uvedené smluvní strany se ve vzájemné shodě dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě 

evidované pod číslem smlouvy 

S-6863/DOP/2022 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 2.11. 2023 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. S-6863/DOP/2022 (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je vyhotovení Akčního hlukového plánu pro pozemní komunikace II. a III. tříd 

Středočeského kraje. 
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2. Z důvodu žádosti Zhotovitele o prodloužení lhůty k vyhotovení kompletního díla specifikovaného 
v bodě II. dochází k uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek umožní prodloužit lhůtu k provedení 
díla uvedenou v článku III. v odstavci 3.1.  

3. Zdůvodnění:  
Krajské úřady v souladu s § 81c zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňují 
návrh akčního plánu veřejnosti, ke kterému má každý právo vyjádřit se do 45 dnů od data jeho 
zveřejnění. Po předání návrhu akčního plánu musí být návrh akčního plánu tedy zveřejněn, aby se 
veřejnost v rámci 45 dní mohla k tomuto návrhu vyjádřit. Po vyjádření veřejnosti musí zhotovitel do 
akčního plánu dále zapracovat výsledky konzultací s veřejností, počet konzultací celkem a z toho 
počet akceptovatelných připomínek. Z výše uvedených důvodů se Objednatel se Zhotovitelem 
dohodli na změně Doby plnění dle bodu III. Smlouvy uvedené v odstavci 3.1. 
 

II. 
Změna smlouvy 

1. Znění článku 3. odstavce 3.1. Smlouvy se mění takto: 
             Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě II. v termínu nejpozději do 31. 7. 2024. 

Dílčí plnění – předání návrhu akčního plánu dle bodu 3.2. zůstává beze změny, tedy do 15. 4. 2024. 
 
 

III. 
Ostatní ujednání 

 
1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S-6863/DOP/2023, jejíž ostatní ustanovení 

nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál. 
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
 
Zhotovitel:                                                                                   Objednatel: 
 
 
…………………………………………                                    ………………………………………… 
 Ing. Věra Ládyšová                                                                    Bc. Zdeněk Škaloud  
 jednatelka společnosti                                                                vedoucí Odboru dopravy 

Ing. Věra Ládyšová
Digitálně podepsal Ing. Věra 

Ládyšová 

Datum: 2024.02.14 07:49:10 +01'00'


