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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

  
 pro realizaci stavby  

„4. ZŠ – rekonstrukce střech“ 
17TUOIN20 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:        4819860277/0100 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Bc. Miroslav Stuchlík 
tel. +420 378 03 5230, e-mail: stuchlik@plzen.eu  
 
a 
 

 
 PORR a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  
zastoupená Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva, Ing. Dušanem Čížkem, MBA, 
členem představenstva  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 1006  
 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 109 110 7720/5500  
(dále také jako „zhotovitel“)  
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:  
Ing. Roman Pangrác  
tel. +420 607 143 651, e-mail: roman.pangrac@porr.cz 

 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento 

 
dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/003898  
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

 

mailto:stuchlik@plzen.eu
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 05.06.2023 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „4. ZŠ – rekonstrukce střech“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce střech areálu 4. ZŠ v Plzni včetně 
vybudování akumulační nádrže pro možnost využití přebytečných dešťových vod pro zálivku 
v areálu školy (dále jen „Smlouva“). 
 

1.2. V průběhu provádění díla na základě požadavku objednatele ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 
ZZVZ byly provedeny některé vícepráce – pro zlepšení tepelně a provozně technických vlastností 
a eliminaci kondenzace vody uvnitř stávající sklady došlo ke změně technického řešení zateplení 
strojovny výtahu. Zároveň odpadla potřeba provedení některých prací. 
 

1.3.  V průběhu provádění díla bylo nutné provést dodatečnou tepelnou izolaci střešních světlíků včetně 
hydroizolační folie a nabetonávky pro ukotvení VZT jednotek; bylo nutné změnit technologii 
hydroizolační vrstvy včetně změny materiálu; po zjištění skutečného stavu odpadního potrubí 
muselo dojít ke změně systému odvodnění a tím i spádů střešní konstrukce a změně kačírkové lišty; 
muselo dojít k vybourání atiky, aby mohlo dojít k osazení dveří a jejich používání bez překážek; po 
kontrole skutečného stavu fasádních mřížek došlo k výměně vyššího počtu těchto mřížek oproti 
původnímu předpokladu. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších 
stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), 
přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále 
jen „Méněpráce“). Uvedené změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž 
uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které se objevily až v rámci postupného provádění 
stavebních prací. 
 

1.4. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1. 
 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 1 

 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu 

a způsobem obsaženým ve změnových listech č. ZL 1, 6 – 9 a 14 - 19, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že 
Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.  
 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 
se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně: 

 

Hodnota Víceprací dle 222/4 ZZVZ:            184.438,50 Kč bez DPH 

Hodnota Méněprací dle 222/4 ZZVZ:            -       5.399,73 Kč bez DPH 

Hodnota Víceprací dle 222/6 ZZVZ:           2.902.997,08 Kč bez DPH 

Hodnota Méněprací dle 222/6 ZZVZ:            -  1.438.281,29 Kč bez DPH 
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Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:           1.643.754,56 Kč bez DPH 

a činí celkem:            38.132.651,56 Kč bez DPH 

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají 
v platnosti.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

 
3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 

 
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. ZL 1, 6 – 9 a 14 - 19.  
 
3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují. 
 

V Plzni dne  16.02.2024                  V Praze dne 14.02.2024 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………….    ......……………………………………  
Taťána Kicová         Ing. Martin Hanáček MBA  
pověřená vedením OI MMP      předseda představenstva 

 

 

 

            …...…………………………………… 

            Ing. Dušan Čížek, MBA 

            člen představenstva 

 


