
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.05.2023 

„Semily – Na Mýtě, výstavba dešťové kanalizace a obnova chodníků“  

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) 
 

Smluvní strany 
Objednatel: Město Semily  

  Sídlo:   Husova 82, 513 01 Semily 
  IČ:   002 76 111 
  DIČ:    CZ00276111  
  telefon:   +420481629211  
  e-mail:   podatelna@mu.semily.cz 

ID datové schránky: d36bywp 
bankovní spojení:  27-1263108309/0800 
 
Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:  
 Bc. Lena Mlejnková, starostka 
Zástupce pro věci technické:   

        Martin Boreš, odbor rozvoje a správy majetku, tel: 481 629 223,  
      e-mail: bores@mu.semily.cz 
 
 Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

    Lukáš David, TDS města Semily 
    605 512 701, e-mail: lukasdavid@seznam.cz 
   
  dále jen „objednatel“ 

 
     

  Zhotovitel:  1.JHS s.r.o. 
  Kontaktní adresa:   Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
                             IČ:   49904884 
  DIČ:  CZ49904884 
  telefon:  482 729 011 
  e-mail:  
  bankovní spojení : 
  zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 6208 

Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat:  

    Hlavní stavbyvedoucí:  
     
   
  dále jen „zhotovitel“ 
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Článek 2 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je výstavba nové stoky dešťové kanalizace vč. přípojek v ul. Na Mýtě a části ul. 

Ke Stadionu v Semilech. 

2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O 

tyto více a méněpráce práce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah více a 

méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, je uveden v příloze č. 1 tohoto 

Dodatku č. 1. 

3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací Dodatkem č. 1 zvyšuje celkem o 

899.585,77 Kč bez DPH, tj. 1.088.498,78 Kč vč. DPH. Nově cena za dílo činí 4.006.866,09 

Kč bez DPH, tj. 4.848.307,93 Kč vč. DPH. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změn. 

 

Článek 3 

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1 

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., 

v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní 

tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami. 

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru 

smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou 

před tímto dnem. 

4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, 

které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců 

zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, 

aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 

srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.   
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2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými 

aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší 

informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je 

zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce 

„Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací. 

 

Tento Dodatek č. 1  byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 240205/RM/76 

 

 

 

V Semilech dne …………………                             V Praze dne ………………………... 

 

 

…… …                                      
Bc. Lena Mlejnková                                               Tomáš Pasecký 
starostka                                                                jednatel 

 

Objednatel                               Zhotovitel 

 

http://www.semily.cz/


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00276111
Město Semily DIČ: CZ00276111

Zhotovitel: IČ: 49904884
1.JHS s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

742_B
město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

971 085,77

Výše daněSazba daně Základ daně

1 175 013,78CZK

971 085,77 203 928,0121,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 742_B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Semily Projektant:
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

11. 8. 2023

 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 175 013,78D.1 971 085,77Dodatek č.1

971 085,77 1 175 013,78

01 Vícepráce 1 167 371,66138 323,69

Vícepráce 2 12 484,7702 15 106,57

Vícepráce 3 - město Semily 1 665 056,531 376 079,7803

-672 520,99-555 802,4704 Méněpráce

-49 587,02-40 981,01SO 09.1. Dešťová kanali...

-51 814,39-42 821,81SO 09.2. Dešťová kanali...

-186 494,24-154 127,4703 Přípojky_02

-384 625,34-317 872,1802 Chodník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00276111
Město Semily DIČ: CZ00276111

Zhotovitel: IČ: 49904884
1.JHS s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 323,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 138 323,69 21,00% 29 047,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 371,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

D.1 - Dodatek č.1

01 - Vícepráce 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 138 323,69

HSV - Práce a dodávky HSV 138 323,69

    1 - Zemní práce 104 817,71

    4 - Vodorovné konstrukce 8 380,98

    8 - Trubní vedení 25 125,00

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

D.1 - Dodatek č.1

01 - Vícepráce 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 138 323,69

D HSV Práce a dodávky HSV 138 323,69

D 1 Zemní práce 104 817,71

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 6,331 208,00 1 316,85

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV Odkopy PZ
VV 4,698+17,625 22,323
VV Odkopy zhrouceného ostění
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 25,323
VV 25,323*0,25 6,331

2 K 131251205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 
m3

m3 60,159 330,71 19 895,18

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
500 do 1 000 m3

VV Kanalizace DN 600 
VV 620 620,000
VV Kanalizace DN 600 - původní
VV -(74,202*2+78,205*2) -304,814
VV Kanalizace DN 250 - B-1
VV -(1*3,15*3) -9,450
VV Vodovod DN 100 - SO 02.1
VV -(1,1*1,65*12) -21,780
VV Kanalizace DN 400
VV -(1*2,28*19) -43,320
VV Mezisoučet 240,636
VV 240,636*0,25 60,159

3 K 162751117.R1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skádku 
zhotovitele

m3 60,159 344,42 20 719,96

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skádku 
zhotovitele

VV Kanalizace DN 600 
VV 620 620,000
VV Kanalizace DN 600 - původní
VV -(74,202*2+78,205*2) -304,814
VV Kanalizace DN 250 - B-1
VV -(1*3,15*3) -9,450
VV Vodovod DN 100 - SO 02.1
VV -(1,1*1,65*12) -21,780
VV Kanalizace DN 400
VV -(1*2,28*19) -43,320
VV Mezisoučet 240,636
VV 240,636*0,25 60,159

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 42,477 148,00 6 286,60

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV Kanalizace DN 600 
VV 445,279 445,279
VV Kanalizace DN 600 - původní
VV -226,891 -226,891
VV Kanalizace DN 250 - B-1
VV -(1*2,368*3) -7,104

01 - Vícepráce 1

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

D.1 - Dodatek č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Vodovod DN 100 - SO 02.1
VV -(1,1*1*12) -13,200
VV Kanalizace DN 400
VV -(1*1,483*19) -28,177
VV Mezisoučet 169,907
VV 169,907*0,25 42,477

5 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 74,334 395,00 29 361,93
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV Převod na tuny
VV 169,907*1,75 297,337
VV Mezisoučet 297,337
VV 297,337*0,25 74,334

6 K 175151101.1

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 14,007 222,26 3 113,20

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV Kanalizace DN 600 
VV 146,853 146,853
VV Kanalizace DN 600 - rozpočet
VV -59,842 -59,842
VV Kanalizace DN 250 - B-1
VV -(1*0,467*3) -1,401
VV Vodovod DN 100 - SO 02.1
VV -(1,1*0,4*12) -5,280
VV Kanalizace DN 400
VV -(1*0,567*19) -10,773
VV Odpočet
VV -13,53 -13,530
VV Mezisoučet 56,027
VV 56,027*0,25 14,007

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 24,552 370,00 9 084,24
PP štěrkopísek netříděný

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  hmotnost 1,85t/m3
VV Převod na tuny
VV 56,118*1,75 98,207
VV Mezisoučet 98,207
VV 98,207*0,25 24,552

8 K SKL01
Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 
17 05 04

m3 60,159 250,00 15 039,75

PP Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04

VV Kanalizace DN 600 
VV 620 620,000
VV Kanalizace DN 600 - původní
VV -(74,202*2+78,205*2) -304,814
VV Kanalizace DN 250 - B-1
VV -(1*3,15*3) -9,450
VV Vodovod DN 100 - SO 02.1
VV -(1,1*1,65*12) -21,780
VV Kanalizace DN 400
VV -(1*2,28*19) -43,320
VV Mezisoučet 240,636
VV 240,636*0,25 60,159

D 4 Vodorovné konstrukce 8 380,98

9 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 3,673 1 119,78 4 112,95

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV Výkop
VV 240,626 240,626
VV Zásyp
VV -169,907 -169,907
VV Obsyp
VV -56,027 -56,027
VV Mezisoučet 14,692
VV 14,692*0,25 3,673

10 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,186 3 598,68 4 268,03

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV Kanalizace DN 600 
VV 18,98*0,5*0,5 4,745
VV Mezisoučet 4,745
VV 4,745*0,25 1,186
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 25 125,00

14 K 850265121.R1 Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 100 kus 2,750 2 000,00 5 500,00

PP
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 
hmot DN 100

VV Počet výřezů
VV 11 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV 11*0,25 2,750

15 K 850315121.R2 Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 200 kus 1,500 3 750,00 5 625,00

PP
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 
hmot DN 150

VV Počet výřezů
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV 6*0,25 1,500

16 K 850365121.R3 Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 250 kus 3,500 4 000,00 14 000,00

PP
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 
hmot DN 250

VV Počet výřezů
VV 14 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV 14*0,25 3,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00276111
Město Semily DIČ: CZ00276111

Zhotovitel: IČ: 49904884
1.JHS s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 484,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 484,77 21,00% 2 621,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 106,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

D.1 - Dodatek č.1

02 - Vícepráce 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 484,77

HSV - Práce a dodávky HSV 12 484,77

    8 - Trubní vedení 12 484,19

    998 - Přesun hmot 0,58

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

D.1 - Dodatek č.1

02 - Vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 484,77

D HSV Práce a dodávky HSV 12 484,77

D 8 Trubní vedení 12 484,19

1 K 877395211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 400

kus 2,000 700,34 1 400,68

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 400

2 M 28611377 koleno kanalizace PVC KG 400x15° kus 1,000 2 720,00 2 720,00
PP koleno kanalizace PVC KG 400x15°

VV propoj DK DN 400 Z ŠD8 do JK DN600 -  ŠD5
VV 1 1,000

3 M 28611378 koleno kanalizace PVC KG 400x30° kus 1,000 2 810,00 2 810,00
PP koleno kanalizace PVC KG 400x30°

VV propoj DK DN 400 Z ŠD8 do JK DN600 -  ŠD5
VV 1 1,000

4 K 877265271.r
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 160

kus 1,000 400,00 400,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin 
DN 100

VV Č.p. 163
VV 1 1,000

5 M 28341110.r Geiger spodní černý - MCH KV160 kus 1,000 1 660,00 1 660,00

PP
lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z 
PP

VV Č.p. 163
VV 1 1,000

6 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 1,000 249,82 249,82

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

7 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 1,000 88,75 88,75
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

8 K 877315211.R4
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

kus 4,000 255,00 1 020,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV Ulice ke Stadionu - uliční vpusti - č.p. 162 a 163
VV 4 4,000

9 M 28611528.R5 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 150 kus 4,000 350,00 1 400,00
PP přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160

10 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 1,000 419,94 419,94

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

VV Č.P. 163 - dešťový svod
VV 1 1,000

11 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 1,000 315,00 315,00
PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

D 998 Přesun hmot 0,58

12 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,023 25,00 0,58

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

02 - Vícepráce 2

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

D.1 - Dodatek č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00276111
Město Semily DIČ: CZ00276111

Zhotovitel: IČ: 49904884
1.JHS s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 376 079,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 376 079,78 21,00% 288 976,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 665 056,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

D.1 - Dodatek č.1

03 - Vícepráce 3 - město Semily
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 376 079,78

HSV - Práce a dodávky HSV 1 376 079,78

    1 - Zemní práce 155 284,93

    4 - Vodorovné konstrukce 15 990,87

    5 - Komunikace pozemní 628 616,94

    8 - Trubní vedení 224 244,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 019,39

    997 - Přesun sutě 14 800,85

    998 - Přesun hmot 142 122,70

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

D.1 - Dodatek č.1

03 - Vícepráce 3 - město Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 376 079,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 376 079,78

D 1 Zemní práce 155 284,93

1 K 113106111

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z mozaiky

m2 7,000 101,84 712,88

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky

VV DKP č.p. 203
VV 7 7,000

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 196,600 49,00 9 633,40

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,44 t/m2

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 200 m2

m2 81,643 86,90 7 094,78

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

VV
Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti, byl celý výkop 
připraven v kamenivu 0/63 a následně byl odstraněn

VV Skutečnost
VV 84,9 84,900
VV VV
VV -3,257 -3,257
VV Součet 81,643

4 K 113107230
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 2,000 123,00 246,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 
mm

VV SKP Č.P. 182
VV 2 2,000

5 K 113154124-R

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 70 mm

m2 59,554 156,33 9 310,08

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm

6 K 113154332

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm

m2 89,723 66,00 5 921,72

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV Frézování komunikace nad rámec SoD
VV Skutečnost
VV 84,9 84,900
VV VCP Zápich
VV 8,08 8,080
VV VV

03 - Vícepráce 3 - město Semily

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

D.1 - Dodatek č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -3,257 -3,257
VV Součet 89,723

7 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 2,800 974,00 2 727,20

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

VV DKP č.p. 203 - 2/3
VV 7*1*0,6*2/3 2,800
VV Součet 2,800

8 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 36,653 186,00 6 817,46

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV DKP č.p. 152 - 2/3
VV Odkop DN 200
VV 16,5*0,8*1,8*2/3 15,840
VV Odkop DN150
VV 5*0,8*1*2/3 2,667
VV Odkop DN150
VV 2,9*0,8*1,3*2/3 2,011
VV DKP č.p. 182
VV 6*0,6*0,5*2/3 1,200
VV SVOD Č.P. 182
VV 2*0,6*0,2 0,240
VV PŘÍPOJKA LIDL - 2/3
VV 8,7*0,6*0,2*2/3 0,696
VV DK KTH 400
VV 7*1*2 14,000
VV Součet 36,653

9 K 162751117.R1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku 
zhotovitele

m3 134,177 344,42 46 213,24

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku 
zhotovitele

VV Skutečnost
VV 84,9 84,900
VV VV
VV -3,257 -3,257
VV Mezisoučet 81,643
VV 81,643*0,4 32,657
VV DKP Č.P. 152 - 2/3
VV Odkop DN 200
VV 16,5*0,8*1,8*2/3 15,840
VV Odkop DN150
VV 5*0,8*1*2/3 2,667
VV Odkop DN150
VV 2,9*0,8*1,3*2/3 2,011
VV Část komunikace 
VV 197,7*0,25 49,425
VV Mezisoučet 102,600
VV 31,577+102,6 134,177

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 22,284 148,00 3 298,03

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV DKP Č.P. 152 - 2/3
VV Odkop DN 200
VV 0,8*1,217*16,5*2/3 10,710
VV Odkop DN150
VV 0,8*0,45*5*2/3 1,200
VV Odkop DN150
VV 0,8*0,75*2,9*2/3 1,160
VV DKP č.p. 203 -2/3
VV 1*0,05*7*2/3 0,233
VV DK KTH 400
VV 1*1,283*7 8,981
VV Součet 22,284

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 41,225 395,00 16 283,88
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV DKP Č.P. 152 - 2/3
VV Odkop DN 200
VV 0,8*1,217*16,5*2/3 10,710
VV Odkop DN150
VV 0,8*0,45*5*2/3 1,200
VV Odkop DN150
VV 0,8*0,75*2,9*2/3 1,160
VV DKP č.p. 203 -2/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1*0,05*7*2/3 0,233
VV DK KTH 400
VV 1*1,283*7 8,981
VV Mezisoučet 22,284
VV 22,284*1,85 41,225

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 18,231 222,26 4 052,02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV DKP Č.P. 152 - 2/3
VV Odkop DN 200
VV 0,8*1,217*16,5*2/3 10,710
VV Odkop DN150
VV 0,8*0,4*5*2/3 1,067
VV Odkop DN150
VV 0,8*0,4*2,9*2/3 0,619
VV DKP č.p. 203 - 2/3
VV 1*0,4*7*2/3 1,867
VV DK KTH 400
VV 1*0,567*7 3,969
VV Součet 18,231

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 31,904 370,00 11 804,48
PP štěrkopísek netříděný

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  hmotnost 1,85t/m3
VV DKP Č.P. 152 - 2/3
VV Odkop DN 200
VV 0,8*1,217*16,5*2/3 10,710
VV Odkop DN150
VV 0,8*0,4*5*2/3 1,067
VV Odkop DN150
VV 0,8*0,4*2,9*2/3 0,619
VV DKP č.p. 203
VV 1*0,4*7*2/3 1,867
VV DK KTH 400
VV 1*0,567*7 3,969
VV Mezisoučet 18,231
VV 18,231*1,75 31,904

14 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 275,543 31,32 8 630,01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV Skutečnost
VV 82,2+196,6 278,800
VV VV
VV -3,257 -3,257
VV Součet 275,543

15 K SKL01
Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 
17 05 04

m3 90,159 250,00 22 539,75

PP Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04

VV Skutečnost
VV 84,9 84,900
VV VV
VV -3,257 -3,257
VV Mezisoučet 81,643
VV 81,643*0,4 32,657
VV 32,657+4,2+53,302 90,159

D 4 Vodorovné konstrukce 15 990,87

16 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 1,750 1 119,78 1 959,62

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV DKP č.p. 203 - 2/3
VV 1*0,15*7*2/3 0,700
VV DK KTH 400
VV 1*0,15*7 1,050
VV Součet 1,750

17 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 3,899 3 598,68 14 031,25

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV DKP č.p. 182 
VV (5*0,55*0,45)-(0,075*0,075*3,14*5) 1,149
VV SVOD Č.P. 182
VV 0,25 0,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV PŘÍPOJKA LIDL
VV 2,5 2,500
VV Součet 3,899

D 5 Komunikace pozemní 628 616,94

18 K 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
plochy přes 100 m2 tl 250 mm

m2 196,600 278,10 54 674,46

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením 
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV Skutečnost
VV 196,6 196,600

19 K 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 80,000 89,00 7 120,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

20 K 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 12,980 89,00 1 155,22

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV Dvůr Schovánek - 1/2
VV 25,96/2 12,980

21 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm - 
0/63

m2 80,643 240,00 19 354,32

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV VCP - 0/63
VV 83,9 83,900
VV Původní
VV -(3,257) -3,257
VV Součet 80,643

22 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm - 
0/63

m2 47,120 240,00 11 308,80

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV Podklad pod kamenivo 63/125
VV 94,24*0,5 47,120

23 K 564861011.r
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm - 
0/32

m2 40,322 240,00 9 677,28

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV Podklad pod kamenivo 63/125
VV 83,9*0,5 41,950
VV Původní
VV -(3,257*0,5) -1,629
VV Součet 40,322

24 K 564871011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 48,160 342,39 16 489,50

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV Podklad pod kamenivo 63/125
VV 96,32*0,5 48,160

25 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
60 mm

m2 196,600 427,05 83 958,03

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV VCP 
VV 196,6 196,600
VV Součet 196,600

26 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm

m2 196,600 642,00 126 217,20

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm

VV Komunikace - část město 
VV 196,6 196,600
VV Součet 196,600

27 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 281,500 24,11 6 786,97

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV Skutečnost
VV 84,9 84,900
VV Komunikace město část
VV 196,6 196,600
VV Součet 281,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,40 kg/m2

m2 486,150 12,80 6 222,72

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2

VV Skutečnost
VV 84,9+8,05 92,950
VV Část komunikace město
VV 196,6*2 393,200
VV Součet 486,150

29 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s 
rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 281,500 365,13 102 784,10

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

VV Skutečnost ACO SM
VV 84,9 84,900
VV Část komunikace - rozdělení
VV 196,6 196,600
VV Součet 281,500

30 K 577165111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 273,550 540,63 147 889,34

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 
tl. 70 mm

VV Skutečnost - ACL
VV 83,9 83,900
VV Část komunikace - rozdělení
VV 189,65 189,650
VV Součet 273,550

31 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 73,640 475,00 34 979,00

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV Skutečnost - přeskládání dlažby
VV 173,5 173,500
VV VV
VV -(35,498+64,362) -99,860
VV Součet 73,640

D 8 Trubní vedení 224 244,10

32 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

m 7,000 765,55 5 358,85

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

VV DK KTH 400
VV 7 7,000

33 M 59710706
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 200

m 7,000 3 330,00 23 310,00

PP
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 200

VV DK KTH 400
VV 7 7,000

34 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 4,000 419,94 1 679,76

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

35 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 1,000 315,00 315,00
PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

36 M 28612222
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 
200x160/45° SN12/16

kus 3,000 1 580,00 4 740,00

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16

37 K 837391221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním odbočných DN 400

kus 3,000 938,22 2 814,66

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400

38 M 597511790r2
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
400/200

kus 1,000 6 070,00 6 070,00

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/200

VV PŘÍPOJKA LIDL
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 M 59711790
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 1,000 6 070,00 6 070,00

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 
1000mm spojovací systém C/F tř.160/-

VV DKP Č.P.182
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 4,000 1 120,00 4 480,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

41 M 55241406.r
Poklop D400 KDM63 DN 600 GU/GU s odvětráváním, 
samonivelační PUR SčVK/SVS

kus 1,000 6 500,00 6 500,00

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním

42 K 871315241.r2
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 110

m 1,000 350,00 350,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

VV DKP č.p. 182
VV 1 1,000

43 K 871315241.r.1
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 160

m 21,120 603,00 12 735,36

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

VV UV č.p. 151
VV 4,8 4,800
VV DKP č.p. 152 
VV (5+2,9) 7,900
VV DKP č.p. 203 
VV (14,9+34,3) 49,200
VV DKP Č.P.182
VV 5,9 5,900
VV SVOD Č.P. 182
VV 2 2,000
VV DKP č.p. 292 
VV 22,7 22,700
VV DKP č.p. 222 
VV 7,8 7,800
VV DKP č.p. 223 
VV (6,9+0,8) 7,700
VV VV
VV -86,88 -86,880
VV Součet 21,120

44 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 200

m 44,200 804,00 35 536,80

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

VV DKP č.p. 152 
VV 16,5 16,500
VV sdružená DKP č.p. 222 a 223
VV 19 19,000
VV PŘÍPOJKA LIDL
VV 8,7 8,700
VV Součet 44,200

45 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 26,000 249,82 6 495,32

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

46 M 28617409r2 navrtávací odbočka sedlová kanalizace  DN 160 kus 1,000 3 750,00 3 750,00
PP navrtávací odbočka sedlová kanalizace  DN 150

VV UV č.p. 151
VV 1 1,000

47 M 28611504.r redukce kanalizační PVC 200/160 kus 1,000 241,00 241,00
PP redukce kanalizační PVC 160/110

VV DKP Č.P. 152
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 2,000 188,60 377,20
PP redukce kanalizační PVC 160/110

VV DKP Č.P. 152
VV 1 1,000
VV DKP Č.P. 182
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

49 M 28651057.r zátka kanalizační plastová PVC-U DN 160 kus 9,000 250,00 2 250,00
PP zátka kanalizační plastová PVC-U DN 200

50 M 28651057 zátka kanalizační plastová PVC-U DN 200 kus 2,000 250,00 500,00
PP zátka kanalizační plastová PVC-U DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 9,000 80,00 720,00
PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

VV UV č.p. 151
VV 2 2,000
VV DKP Č.P. 152
VV 4 4,000
VV DKP Č.P. 203
VV 1 1,000
VV DKP Č.P.182
VV 2 2,000
VV Součet 9,000

52 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 1,000 186,00 186,00
PP koleno kanalizace PVC KG 200x15°

VV Přípojka LIDL
VV 1 1,000

53 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 1,000 97,50 97,50
PP koleno kanalizační PVC KG 160x87°

VV DKP Č.P. 203
VV 1 1,000

54 K 894811245

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ 
pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 
400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1860 
do 2230 mm

kus 7,000 10 466,87 73 268,09

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý 
(DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 
t, hloubka od 1860 do 2230 mm

VV DKP č.p. 152
VV 1 1,000
VV DKP č.p. 203
VV 2 2,000
VV DKP Č.P.182
VV 1 1,000
VV DKP č.p. 222 
VV 2 2,000
VV VCP
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

55 K 895941301
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 
výtokem

kus 3,000 1 157,50 3 472,50

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem

VV Část město
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

56 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm

kus 3,000 475,00 1 425,00

PP dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

VV Část město
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

57 K 895941314
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
horní 570 mm

kus 3,000 1 085,81 3 257,43

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm

VV Část město
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

58 M 59224486
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 
450/570x50mm

kus 3,000 498,75 1 496,25

PP vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm

VV Část město
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

59 K 895941322
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
středová 295 mm

kus 3,000 679,64 2 038,92

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm

VV Část město
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

60 M 59224487
vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 
450/295x50mm

kus 3,000 310,00 930,00

PP vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm

VV Část město
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

61 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 1 407,82 4 223,46

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
D400, E600

VV Část město
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 M 55.KM0560
Vtoková mříž samonivelační, 600x600, rám litinový 
v.200mm, D 400 rovná

kus 3,000 3 185,00 9 555,00

PP
Vtoková mříž samonivelační, 600x600, rám litinový v.200mm, D 400 
rovná

VV Část město
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 019,39

63 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 39,752 336,05 13 358,66

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV Skutečnost 
VV 126,6 126,600
VV Dopravní ostrůvek
VV 2*3,76+2*4,53 16,580
VV VV
VV -103,428 -103,428
VV Součet 39,752

64 M 58380005r
obrubník kamenný žulový přímý šedý 
1000x200x250mm

m 16,172 1 450,00 23 449,40

PP obrubník kamenný žulový přímý šedý 1000x200x250mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 120 kg/bm
VV Skutečnost 
VV 126,6 126,600
VV Liberecká žula
VV -7 -7,000
VV VV
VV -103,428 -103,428
VV Součet 16,172

65 M 58380005r2
obrubník kamenný žulový přímý růžový 
1000x200x250mm

m 7,000 1 886,00 13 202,00

PP obrubník kamenný žulový přímý šedý 1000x200x250mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 120 kg/bm
VV Liberecká žula
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

66 M R1 Dopravní ostrůvek kpl 1,000 33 258,00 33 258,00
PP Dopravní ostrůvek 

67 K 591111111.r Kladení žulových desek m2 19,300 600,00 11 580,00

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

68 M R2 Žulová deska 25x40x5cm m2 19,300 3 507,00 67 685,10
PP Žulová deska 25x40x5cm

69 K 919726224-R
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 80 kN/m

m2 216,260 120,34 26 024,73

PP
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, 
podélná/příčná pevnost v tahu 80 kN/m

VV Geotextílie pod komunikaci
VV 196,6+19,66 216,260

70 K 979071131

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady 
a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 
m mozaikových, s původním vyplněním spár 
kamenivem těžen

m2 61,200 105,58 6 461,50

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 
na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo 
cementovou maltou

VV GZ
VV 173,5 173,500
VV VV
VV -112,3 -112,300
VV Součet 61,200

D 997 Přesun sutě 14 800,85

71 K 997221551.R3
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
skládku zhotovitele

t 168,160 52,50 8 828,40

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku zhotovitele

VV Zbývajicí fakturace
VV 74,252 74,252
VV Kamenivo 63/125 - přepočet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 197,7*0,25*1,9 93,908
VV Součet 168,160

72 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 21,718 275,00 5 972,45

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 142 122,70

73 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 315,547 450,00 141 996,15

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

VV Podklad štěrkodrť
VV 84,483*1,85 156,294
VV Zbývající fakturace
VV 65,346 65,346
VV VCP - 63/125
VV 49,425*1,9 93,908
VV Součet 315,547

74 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 5,062 25,00 126,55

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00276111
Město Semily DIČ: CZ00276111

Zhotovitel: IČ: 49904884
1.JHS s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -40 981,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -40 981,01 21,00% -8 606,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -49 587,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

SO 09.1. - Dešťová kanali...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -40 981,01

1 - Zemní práce -8 724,98

8 - Trubní vedení -15 148,00

997 - Přesun sutě -17 108,03

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

SO 09.1. - Dešťová kanali...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -40 981,01

D 1 Zemní práce -8 724,98

11 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 -116,333 50,00 -5 816,65

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

12 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 -116,333 25,00 -2 908,33

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

D 8 Trubní vedení -15 148,00

33 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 150

kus -7,000 227,35 -1 591,45

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

34 M 59711852
ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací 
systém F

kus -7,000 190,00 -1 330,00

PP ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F

35 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 200

kus -2,000 280,05 -560,10

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

36 M 59711854
ucpávka kameninová glazovaná DN 200 spojovací 
systém C, tř.160

kus -2,000 252,50 -505,00

PP ucpávka kameninová glazovaná DN 200 spojovací systém C, tř.160

43 K 892392121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 400

úsek -3,000 1 239,15 -3 717,45

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

45 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus -1,600 1 427,50 -2 284,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

46 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus -2,000 2 580,00 -5 160,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 997 Přesun sutě -17 108,03
58 K SKL02

Poplatek skládkovné nebo recyklaci, beton lehce 
vyztužený, kusovost do 1600 cm2 skup.170101

t -22,267 275,00 -6 123,43

PP
Poplatek skládkovné nebo recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 
1600 cm2 skup.170101

59 K SKL03

Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 
skupina 17 03 02. Položka je určena pro suť o velikosti 
kusu do 30x30 cm  nebo frézovaný asfalt 
(technologický materiál určený k recyklaci).

t -39,944 275,00 -10 984,60

PP
Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 17 03 02. 
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm  nebo frézovaný 
asfalt (technologický materiál určený k recyklaci).

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

SO 09.1. - Dešťová kanali...

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00276111
Město Semily DIČ: CZ00276111

Zhotovitel: IČ: 49904884
1.JHS s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -42 821,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -42 821,81 21,00% -8 992,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -51 814,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

SO 09.2. - Dešťová kanali...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -42 821,81

HSV - Práce a dodávky HSV -42 821,81

    1 - Zemní práce -4 104,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -324,04

    5 - Komunikace pozemní -4 532,34

    8 - Trubní vedení -21 402,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 108,20

    997 - Přesun sutě -10 350,45

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

SO 09.2. - Dešťová kanali...

Strana 26 z 36



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -42 821,81

D HSV Práce a dodávky HSV -42 821,81

D 1 Zemní práce -4 104,00

14 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 -54,720 50,00 -2 736,00

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

15 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 -54,720 25,00 -1 368,00

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -324,04
23 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m -4,050 37,07 -150,13

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

24 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace

m -4,050 42,94 -173,91

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 5 Komunikace pozemní -4 532,34

30 K 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 -3,257 89,00 -289,87

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

31 K 564871016
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 -3,257 345,00 -1 123,67

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

32 K 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 -3,257 405,00 -1 319,09

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 
m, po zhutnění tl. 50 mm

33 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 -3,257 29,58 -96,34

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

34 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

m2 -4,085 18,90 -77,21

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2

35 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 -4,085 398,08 -1 626,16

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

D 8 Trubní vedení -21 402,78

36 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

m -1,280 765,55 -979,90

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

37 M 59710706
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 200

m -1,586 3 330,00 -5 281,38

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

SO 09.2. - Dešťová kanali...

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

Strana 27 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 200

38 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 150

kus -1,000 227,35 -227,35

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

39 M 59711852
ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací 
systém F

kus -1,000 190,00 -190,00

PP ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F

47 M 28611380 koleno kanalizace PVC KG 400x87° kus -1,000 5 807,50 -5 807,50
PP koleno kanalizace PVC KG 400x87°

49 K 892392121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 400

úsek -1,000 1 239,15 -1 239,15

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

51 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus -1,000 1 427,50 -1 427,50

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

58 M 5524103102r2
Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační,  D 400 
bez odvětrání

kus -1,000 6 250,00 -6 250,00

PP Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační,  D 400 bez odvětrání

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 108,20

66 K 977151134
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 500 do 550 mm

m -0,150 14 054,67 -2 108,20

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
500 do 550 mm

D 997 Přesun sutě -10 350,45

68 K SKL02
Poplatek skládkovné nebo recyklaci, beton lehce 
vyztužený, kusovost do 1600 cm2 skup.170101

t -22,822 275,00 -6 276,05

PP
Poplatek skládkovné nebo recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 
1600 cm2 skup.170101

69 K SKL03

Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 
skupina 17 03 02. Položka je určena pro suť o velikosti 
kusu do 30x30 cm  nebo frézovaný asfalt 
(technologický materiál určený k recyklaci).

t -14,816 275,00 -4 074,40

PP
Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 17 03 02. 
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm  nebo frézovaný 
asfalt (technologický materiál určený k recyklaci).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00276111
Město Semily DIČ: CZ00276111

Zhotovitel: IČ: 49904884
1.JHS s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -154 127,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -154 127,47 21,00% -32 366,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -186 494,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

03 - Přípojky_02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -154 127,47

HSV - Práce a dodávky HSV -154 127,47

    1 - Zemní práce -46 851,20

    5 - Komunikace pozemní -25 521,23

    8 - Trubní vedení -68 487,66

    997 - Přesun sutě -13 267,38

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

03 - Přípojky_02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -154 127,47

D HSV Práce a dodávky HSV -154 127,47

D 1 Zemní práce -46 851,20

16 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 -585,640 60,00 -35 138,40

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

17 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 -585,640 20,00 -11 712,80

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

D 5 Komunikace pozemní -25 521,23

31 K 564871016
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 -41,679 345,00 -14 379,26

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

32 K 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 -11,140 405,00 -4 511,70

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 
m, po zhutnění tl. 50 mm

33 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 -41,140 29,58 -1 216,92

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

34 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

m2 -63,580 18,90 -1 201,66

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2

35 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 -10,580 398,08 -4 211,69

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

D 8 Trubní vedení -68 487,66

37 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 150

m -59,530 205,51 -12 234,01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

38 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 
spojovací systém F

m -59,530 627,50 -37 355,08

PP trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F

39 K 837311221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním odbočných DN 150

kus -1,000 321,56 -321,56

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 150

40 M 59711740
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
150/150 dl 400mm spojovací systém F/F

kus -1,000 1 613,75 -1 613,75

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 150/150 dl 
400mm spojovací systém F/F

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

03 - Přípojky_02

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním jednoosých DN 150

kus -8,000 227,35 -1 818,80

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

42 M 59711024
koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací 
systém F

kus -2,000 627,50 -1 255,00

PP koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F

43 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 
systém F

kus -6,000 627,50 -3 765,00

PP koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F

50 K 877315261
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 160

kus -3,000 249,82 -749,46

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 160

51 M 55.10500 dvorní vpust 30x30cm, litinový rošt, B125 kus -3,000 3 125,00 -9 375,00
PP dvorní vpust 30x30cm, litinový rošt, B125

D 997 Přesun sutě -13 267,38

56 K SKL02
Poplatek skládkovné nebo recyklaci, beton lehce 
vyztužený, kusovost do 1600 cm2 skup.170101

t -15,484 275,00 -4 258,10

PP
Poplatek skládkovné nebo recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 
1600 cm2 skup.170101

57 K SKL03

Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 
skupina 17 03 02. Položka je určena pro suť o velikosti 
kusu do 30x30 cm  nebo frézovaný asfalt 
(technologický materiál určený k recyklaci).

t -32,761 275,00 -9 009,28

PP
Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 17 03 02. 
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm  nebo frézovaný 
asfalt (technologický materiál určený k recyklaci).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00276111
Město Semily DIČ: CZ00276111

Zhotovitel: IČ: 49904884
1.JHS s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -317 872,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -317 872,18 21,00% -66 753,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -384 625,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

02 - Chodník
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -317 872,18

HSV - Práce a dodávky HSV -317 872,18

    1 - Zemní práce -21 108,91

    4 - Vodorovné konstrukce -66 460,39

    5 - Komunikace pozemní -214 082,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -16 220,56

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

02 - Chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Město Semily Projektant:  
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -317 872,18

D HSV Práce a dodávky HSV -317 872,18

D 1 Zemní práce -21 108,91

1 K 113106111

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z mozaiky

m2 -72,730 101,84 -7 406,82

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky

3 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 -97,110 43,10 -4 185,44

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

4 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m -65,000 146,41 -9 516,65

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

D 4 Vodorovné konstrukce -66 460,39

6 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 
100 mm z betonu prostého

m2 -242,450 274,12 -66 460,39

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

D 5 Komunikace pozemní -214 082,32

7 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 -143,850 180,00 -25 893,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

8 K 591412111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z 
kameniva

m2 -143,850 858,39 -123 479,40

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

9 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 -22,804 575,00 -13 112,30
PP kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá

10 M 58381004r kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř modrá m2 -22,804 605,00 -13 796,42

PP kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř modrá

12 M 59245041r
Profilované dlaždice s hmatovou úpravou, 
polymerbetonová dlažba pro nevidomé

m2 -17,200 596,00 -10 251,20

PP
Profilované dlaždice s hmatovou úpravou, polymerbetonová dlažba pro 
nevidomé

13 M 59245212r dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 -58,000 475,00 -27 550,00
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní

04 - Méněpráce

D.1 - Dodatek č.1

02 - Chodník

město Semily - obnova inženýrských sítí - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -16 220,56

14 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m -40,100 336,05 -13 475,61

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

16 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m -65,000 42,23 -2 744,95

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
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