
DODATEK Č. 2
ke smlouvě

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 
Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000375 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-205 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D li odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-
ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)44.
ze dne 27.07.2020 ve znění Dodatku č. 1 

(dále jako ,,Smlouva“):
SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní fonna: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
státní podnik
ČNB.
zjq4rhz

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní fonna: 
bankovní spojem:

zastoupen dle OR:
pn elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost 
Komerční banka a.s..

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako správce společnosti,, PGP/VIAPONTAPIS -  RD PP menší a BIM “
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VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „ PGP/VIAPONT/APIS -

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Bmo
469 95 447
CZ46995447
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným 
Komerční banka a.s.

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
společnost s ručením omezeným 
MONETA Money Bank, a.s.

RD PP menší a BIM “

e-mail:
tel:
jako společník společnosti „ PGP/VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM “ 

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

dne 27.07.2020 byla uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je vyhotovení dokumentace pro společné 
povolení (dále je ,,DUSP“) stavby “D li odpočívka Jaroměř44, vypracování informačního modelu stavby 
BIM pro stupeň projektové přípravy DUSP, výkon inženýrské činnosti, včetně majetkoprávního projednám 
a majetkoprávní činnosti, vyhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD- 
ZDS“), vypracování informačního modelu stavby BIM pro stupeň projektové přípravy VD-ZDS, výkon 
technické pomoci -  výkon autorského dozoru a výkon technické pomoci v oblasti BIM,

-  v průběhu roku 2021 byl objednateli předán řádně v termínu koncept a čistopis DUSP, za což mu byly 
zhotovitelem vystaveny faktury v celkové výši 4.112.665,- Kč bez DPH,

-  v souvislosti s předaným čistopisem DUSP pro část BIM vystavil zhotovitel objednateli k 30.11.2021 za 
poskytnutou technickou pomoc v oblasti BIM faktum ve výši 140.000,- Kč bez DPH,

-  Dodatkem č. 1 ze dne 07.10.2022 došlo k rozšíření předmětu plnění zejména o provedení biologických 
průzkumů a provedení aktualizace projektové dokumentace DUSP,
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-  dne 05.12.2022 byl objednateli předán koncept a dne 09.05.2023 čistopis aktualizované DUSP,

-  v době uzavření smlouvy zhotovitel předpokládal, že bude vykonávat technickou pomoc v oblasti BIM při 
provozu společného datového prostředí (CDE) do 28.2.2022 (400 hodin odpovídalo časovému období od 
1.11.2020 do 28.2.2022, tj. 16 měsíců), termín 28.2.2022 byl odvozen z termínů a lhůt plnění dílčích částí 
PD,

-  v dodatku č. 1 ze dne 07.10.2022 byl počet hodin na výkon technické pomoci v oblasti BIM při provozu 
společného datového prostředí (CDE) navýšen o 240 hodin, což odpovídalo prodloužení projekčních prací o 
11 měsíců, tj, do 31.1.2023,

-  s ohledem na skutečnost, že výzva k zahájení prací na části VD-ZDS byla zaslána ke dni 15.9.2023 zhotovitel 
aktuálně předpokládá výkon technické pomoci v oblasti BIM při provozu společného datového prostředí 
(CDE) do 31.12.2024. Z tohoto důvodu je navýšena položka TP-BIM v tab. č. 7 o 575 hodin pro období od 
1.2.2023 do 31.12.2024 tj. 23 měsíců resp, 25 hodýměs.,

-  dle záznamu ze vstupního výrobního výboru je třeba technické řešení SO 49X v rámci VD-ZDS navrhnout 
v souladu s novým předpisem PPK-ODP verze 06/2022, v důsledku toho nutné upravit technické řešení vůči 
DUSP, s čímž budou spojeny vícepráce oproti plnění dle Smlouvy ze strany zhotovitele -  navýšení v tab. č. 
6 Elektro a sdělovací objekty a to 98x 755=73 990,- Kč,

-  doplnění návrhu splaškové kanalizace s výtlakem vč. napojení na vzdálenou městskou kanalizaci v rámci 
DUSP vyžaduje činnosti nad rámec ocenění ve smlouvě o dílo také v části VD-ZDS vč. BIM a v části B 
Specifikace inženýrské činnosti -  navýšení v tab. č.6 Vodohospodářské objekty, a to 112x 755= 84 560,- Kč 
a dále v souvisejících částech PD a v tab. č. 5 část B -  majetkoprávní vypořádám, a to 200x755=151 000,- 
Kč,

-  na základě vyjádření k DUSP -  požadavku dotčeného subjektu, Města Jaroměř, konkrétně odbom majetku 
města, oddělení správy majetku města pod. č.j. PDMUJA-3 8037/2023 ze dne 28.7.2023 je nutná (i) 
koordinace Stavby s projektem kanalizace města Jaroměř (nová výstavba), (ii) koordinace s plánovanou 
výstavbou veřejného osvětlení (podzemní vedení kabelu NN) a chodníku - předpokládaný rozsah víceprací 
je uveden v tab. č. 8, a to 2x24x755=36 240 Kč,

-  dle záznamu ze vstupního výrobního výboru bude do objektové skladby doplněn nový objekt SO 810, který 
bude řešit přesazení stávající výsadby ze svahů dálnice D li 1107, je třeba navýšit o tento SO cenu VD-ZDS 
objektů úpravy území -  navýšení v tab. č.6 Objekty úpravy území, a to 50x755=37 750,- Kč,

-  řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávám veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených 
skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek související 
Rámcové smlouvy č. 01UK-0037362 dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k úpravě rozsahu plnění, 
termínu plnění a s tím souvisejícímu navýšení ceny.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na doplnění 
předmětu smlouvy dle Článku I. Smlouvy v rozsahu, který je uveden v Aktualizovaném Oceněném rozpisu 
služeb, který je Přílohou tohoto Dodatku.

2. V souvislosti s úpravou rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na navýšení celkové Ceny za poskytování 
služeb dle Článku II. Smlouvy, o 1 020 540,- Kč bez DPH.

PODROBNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE:

Celková cena dle Smlouvy 8 149 885,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 1 1 137 420,- Kč bez DPH (navýšení o 13,96 %)

Navýšení dle Dodatku č. 2, celkem 1 020 540,- Kč bez DPH (navýšení o 12,52 %)

V následujícím členění:
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• Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 v rozsahu dle Přílohy, resp. tabulky č.5
za upravený rozsah Inženýrské činnosti - větší rozsah MFC pro umístění výtlačné kanalizace 151 000,-Kč

• Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 v rozsahu dle Přílohy, resp. tabulky č. 6
za doplněnou a upravenou dokumentaci VD-ZDS vč. BIM — vícepráce spojené s návrhem výtlačné kanalizace, 
zohlednění návrhu dle PPK-ODP u SO 49X, doplnění nového SO 810 430 800,- Kč

• Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH v rozsahu dle Přílohy, resp. tabulky č. 7
za upravený rozsah TP BIM 402 500,-Kč

• Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 v rozsahu dle Přílohy, resp. tabulky č.8- více práce za koordinaci se záměry města
Jaroměř (kanalizace, VO) 36 240,-Kč

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 činí 10 307 845,- Kč bez DPH (navýšení o 26,48 %) 

DPH-21%  2 164 647,-Kč

Cena včetně DPH 12 472 492,- Kč

3. Pro vyjasnění veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že část navýšení dle tohoto Dodatku ve výši 
430 800,- Kč bez DPH bude pro účely fakturace připočtena k ceně za VD-ZDS dle Smlouvy. Celková cena za 
VD-ZDS tak činí 2 625 740,- Kč bez DPH.

4. Do dne uzavření tohoto Dodatku vystavil zhotovitel objednateli za poskytnutou technickou pomoc v oblasti BIM 
jedinou faktum (č. 0903/21 ze dne 30.11.2021) ve výši 140 000,- Kč bez DPH.

5. Smluvní strany se dohodly, že zaTP v oblasti BIM, kterou zhotovitel poskytne do 30.11.2023 vystaví objednateli 
po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 faktum v celkové výši 483.000,- Kč bez DPH. Částka je dána výkonem 
TP od 1.11.2020 do 30.11.2023 po odečtení již fakturované částky 140 000,- Kč, tj. (400 +240+10x25)x700- 
140 000 = 483 000.

6. Za další poskytovanou TP v oblasti BIM bude zhotovitel vystavovat objednateli faktury měsíčně v paušální výši 
17.500,- Kč bez DPH/měsíc (25 hodin*700,- Kč).

7. Smluvní strany konstatují, že cena za TP v oblasti BIM dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 se předpokládá 
při termínu plnění -  poskytování TP v oblasti BIM nejpozději do 31.12.2024, Pokud by bylo třeba poskytovat TP 
v oblasti BIM i nadále, dohodnou se objednatel a zhotovitel na prodloužení termínu plnění a souvisejícímu 
navýšení ceny této části plnění dalším dodatkem.

8. Činnosti dle tohoto Dodatku č. 2, které jsou uvedeny v Příloze tohoto Dodatku -  Tabulce 8 budou fakturovány 
po jejich provedení a odsouhlasení ze strany objednatele.

9. V souladu s oznámením zhotovitele ze dne 15.11.2023, který reaguje na požadavek Centrální komise 
Ministerstva dopravy ČR zjednám konaného dne 24.10.2023, týkající se dopracování projektové dokumentace 
DUSP předmětné stavby, se smluvní strany dohodly na pozastavení dalších projekčních prací na VD-ZDS do 
doby předání aktualizované DUSP objednatelem.

10. Smluvní strany se dále dohodly na změně Článku IV., odst. 7. Smlouvy v tom smyslu, že Oprávněnou osobou 
zhotovitele k podpisu Předávacího protokoluje od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2:
pověřen řízením Ateliém Praha I.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 2 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá 
vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 považují za plnění poskytnutá podle 
Smlouvy.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a 
jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registra smluv.
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3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registra smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

Přílohy:
Aktualizovaný Oceněný rozpis služeb -  Tabulka č. 5, 6, 7 a 8

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.03 
14:29:19 +01 '00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p. PRAGOPROJEKT, a.s.
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Tabulka č. 5 Příloha Dodatku č. 2

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání -
AKTUALIZACE

„ D l i  odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní
projekt)"

Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu

Služba

__________ SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák.

231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF_________________________
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v
platném znění______________________________________________
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 

zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách____________________
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s
povrchovými vodamia podzemními vodami_______________________
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do
vodních toků_______________________________________________
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les___________________________________________
-vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP____________
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů________
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití 
území do 50 m od okraje lesa__________________________________
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé
a dočasné odnětí PUPFL_____________________________________
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní 
památky___________________________________________________
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč



- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky______________________
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojeni k silnici
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF______________________________

-zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných
zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb.
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění_________________________

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném
znění -  požární ochrana_____________________________________

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany__________________________________________
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném

znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)_________________________
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci

stavebního řízení___________________________________________
ČÁST A -  CELKEM - DLE PŮVODNÍ SOD_________________________
ČÁST A - NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU Č. 1____________________
ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov_________
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků 
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, 
smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB, nájemní 
smlouvy a další typy smluv vyžadované stavbou
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN 
(smlouvy o převodu aj.)
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí 
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem 
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene, popřípadě smluv o budoucích smlouvách 
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene 
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod. )
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím 
ze ZPF a k uložení přebytečné ornice
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění pro oba výroky, tj. právní 
moc výroků dle § 24 odst. 3a, § 24 odst. 4 Zákon č. 184/2006 Sb.



Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti
o stavební povolení.____________________________________________
ČÁST B CELKEM - dle původní SoD

ČÁST B - NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU Č. 2

ČÁST B CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení (resp. společného povolení), kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, 
sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 
stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení (resp. společného povolení)
ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkoprávní přípravy a do aplikace PPS (seznámení s metodikou, zajištění VPN, 
jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS)

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)



Příloha Dodatku č. 2
Tabulka č. 6______ OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB___________

VD-ZDS - AKTUALIZACE

D11 odpočívka Jaroměř - Pilotní projekt BIM - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP,
VD-ZDS, TP

Žlutě -  dodavatel ocení hod inovou sazbu

Z a d a v a t e le m P o č e t  h o d in C e n a  v  K č

p ř e d p o k lá d a n ý K č /h o d C e n a  v  K č d le d le

p o č e t  h o d D o d a tk u  č .  2 D o d a tk u  č .  2

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

Označení
stavebního

objektu
B. Stavební část

SO rady Oxx Příprava staveniště

SO rady 1xx Pozemní komunikace

SO rady 2xx Mostní objekty, zdi

SO rady 3xx Vodohospodářské objekty

SO rady 4xx Elektro a sdělovací objekty

SO rady 5xx Objekty trubních vedení

SO rady 6xx Pozemní objekty (vč. PHS)

SO rady 7xx Objekty úpravy území

SO rady 8xx Objekty zařízení staveniště

D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet

G. Souvisící dokumentace

H. ZTKP

Rešerše geotechnického průzkumu

Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez DPH - dle původní SoD
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2
Celkem VD-ZDS bez DPH

Zhotovitel zajistí zpracování BIM minimálně v rozsahu:

1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)
- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámeni se s problematikou a s požadavky Objednatele na 
informačni model (BIM) pro konkrétní stupeň projektové přípravy.



2) Vypracování prováděcího plánu BIM (BEP)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním prováděcího plánu BIM (BEP) pro konkrétní 
projekt a to na základě platné oborové šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu 
"BEP ŘSD ČR" Objednatele,
- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,
- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu 
dle potřeb konkrétního projektu a stupně projektové přípravy.

3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) 
pro využití v informačním modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí 
doplňující geodetická zaměření apod.),
- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci 
uložitelnou ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové 
dokumenty, databáze apod.

4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat 
(např. informační modely třetích stran apod.)

5) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, 
separátních prvků, komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.
-jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu 
nebo datového a grafického standardu Objednatele,
- výstupy budou v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátu dle 
požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

6) Tvorba konsolidovaného modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z 
jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové 
přípravy či realizace,
- výstupy budou v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátu dle 
požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného 
klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové 
přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace 
dle oborově platného datového standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný 
stupeň projektové přípravy.

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle 
oborově platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu
- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických 
informací do standardizovaného a normalizovaného formátu BIM (např. IFC).
- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické 
informace atd.) předané Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a 
dále ve formátech dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu 
sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném 
formátu BIM (např. IFC).
- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové 
přípravy či realizace,
- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, 
negrafické informace atd.) předán Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného 
v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou a ztvárněním předpokládaného či navrhovaného 
postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.



13) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prostorovou koordinací prvků a 
částí informačního modelu,
- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,
- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,
- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM koordinace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osoby BIM koordinátora na 
straně Zhotovitele pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

15) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM 
REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo 
klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného datového standardu nebo 
datového a grafického standardu Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupem bude dokument vtextové a tabulkové podobě vtištěné a digitální formě.

16) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti 
BIM dle požadavků Objednatele.

Bližší specifikace jednotlivých položek se budou řídit zadáním konkrétního projektu a budou podrobně 
specifikovány v jeho zadávacích podmínkách.



Příloha Dodatku č. 2
Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc (TP) a Autorský dozor (AD) - AKTUALIZACE

D11 odpočívka Jaroměř - Pilotní projekt BIM - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

Počet hod. Kč/hod * *) Cena celkem

Cena TP a AD celkem bez DPH - dle původní SOD
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1_____________________________________________________
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2_____________________________________________________
SOUČET celkem za TP a AD (bez DPH)_____________________________________________
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apo^.

Dílčí činnosti při výkonu TP a AD
Počet hodin 

dle Dodatku č. 1
Cena v Kč 

dle Dodatku č. 1
Počet hodin 

dle Dodatku č. 2
Cena v Kč 

dle Dodatku č. 2
činnost

TP BIM - společné datové prostředí CDE (Common Data Environment) včetně odborného
personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu_____________________
TP v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby________________________________

hodin hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby opro ti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací uvěřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pr u výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele rra změny plnění z pohledu dodržení Standardů, parametrů, 
kvality, množství, přim ěřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací________________________________________
Pouze rra výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet rra:
•  účasti kontrolních dnech stavby
•  účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k je jich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
•  Spolupráci Se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a tu z pohledu souladu s dokumentací uvěřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

Celkem hodin 
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH

hodin

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím , že předem na tu to  skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotovite li oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich 
následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a je jich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Tabulka č. 8 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB_____________________________

Podrobná specifikace dílčích činností

D11 odpočívka Jaroměř - Pilotní projekt BIM - DUSP, 
IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

Popis prací Počet hod Kč/hod Cena v Kč

Koordinace s kanalizační stokou města Jaroměř (nová výstavba) 
(účast na jednání, předání podkladů atp. )
Koordinace s VO města Jaroměř 
(účast na jednání, předání podkladů, atp.)
Celkem bez DPH



R E K A P ITU LA C E  - D11 o dpočívka Jaro m ěř - DUSP, IČ k s loučeném u řízen í včetně  MP, V D -ZD S , TP, včetně  BIM (p ilo tn í projekt)

Dílčí plnění Dle Smlouvy Navýšení dle Dodatku č. 1 Navýšení dle Dodatku č. 2
Cena celkem dle Smlouvy ve 
znění Dodatku č. 1 a 2

DUSP 4 112 665,00 762 550,00 0,00 4 875 215,00
IČ k DUSP 1 401 280,00 206 870,00 151 000,00 1 759 150,00
VD-ZDS 2 194 940,00 0,00 430 800,00 2 625 740,00
TP +AD 441 000,00 168 000,00 402 500,00 1 011 500,00
Další činnosti 0,00 0,00 36 240,00 36 240,00
Celkem 8 149 885,00 1 137 420,00 1 020 540,00 10 307 845,00
navýšení o 13,96% 12,52% 26,48%

Digitálně podepsal:
Datum: 13.02.2024 14:34:40 +01:00


