
Městská část Praha 19
IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a
GEOSAN GROUP a.s.
IČ 28169522, DIČ CZ28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, zastoupena Ing. Zdeňkem Juráskem, ředitelem ZPSB a Jaroslavem Hortem, obchodním náměstkem
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 4.1.2024 na provedení stavby 
„Oprava elektroinstalace a EPS a oprava týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS 
ve Zdravotním středisku Kbely“

číslo smlouvy objednatele: 01/2024/OMIBNH

číslo smlouvy zhotovitele: AV.24001.1.160/001/INV
1. Smluvní strany uzavřely dne 4.1.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava elektroinstalace a EPS a oprava týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS ve Zdravotním středisku Kbely“. 
2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace stavby bylo zjištěno nerealizované uzemnění rozvodů a konstrukcí v ordinacích předchozím zhotovitelem. Nepřítomnost tohoto pospojení byla zjištěna ve chvíli, kdy probíhala kontrola provedení díla s Technickou inspekcí České republiky, při které se zjistilo, že předchozí zhotovitel neprovedl antistatické podlahy a chyběly uzemňovací body této podlahy, které měly být schovány pod soklem PVC a měly být součástí tohoto pospojení. Z tohoto důvodu byla provedena kontrola zaměřená na veškeré pospojení v ordinacích (provedly se i zásahy do stavebních konstrukcí a byly odhaleny veškeré rozvody ZTI a ÚT v ordinacích, které měly být přizemněny) a bylo zjištěno, že tato pospojení se nikde nenachází a bude nutné je provést, aby byla budova schopna bezpečného provozu. Toto měla provést, jako odborná firma, předchozí zhotovitel (dle norem ČSN pro lékařské prostory).

3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 31.1.2024 dohodly na prodloužení termínu realizace předmětného díla, tj. na změně čl. III. odst. 3.1 bod 3.1.2 věta první, která nově zní takto: 

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do dne 31.3.2024.“.
4. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.  
5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
V Praze dne 31.1.2024



V Praze dne 31.1.2024
____________________________


____________________________
Městská část Praha 19



GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta



Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB

____________________________

GEOSAN GROUP a.s.
Jaroslav Hort, obchodní náměstek 
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