
 

 
DODATEK  č. 14 

 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A 

PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU 
 
 

Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku 
Nedakonice – Říkovice“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3007/2019 

číslo jednací: 1240/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5713520010 

a 

Společnost NEDAŘÍ 2019 

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle 

 

Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1809 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva 
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Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o. 

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 14616 

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem 

Korespondenční adresa: Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 73/19-OZ/SOD 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických 
zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku 

Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 14 obsažených a s úmyslem být tímto 

dodatkem č. 14 (dále jen „Dodatek“) vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Na základě claimu Zhotovitele č. 6 ze dne 12.12.2023 a claimu Zhotovitele č. 7 ze dne 22.1.2024 se 
smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro dokončení Díla v prodlouženém termínu, tedy do 
31.3.2024.  
 

1.2. Objektivním důvodem pro prodloužení Doby pro dokončení Díla jsou problémy týkající se řešení 
rozsahu a problematiky posouzení pro vydání Interoperability subsystému CCS, které byly 
diagnostikovány po uvedení do provozu.   V současné době probíhají jednání s Výzkumným Ústavem 
Železničním, a. s., který je hodnotitelem tohoto subsystému, o stávajícím stavu posuzovaného 
zařízení ve vazbě na práce realizované ve stavbě a ve vazbě na legislativu, dle které je zařízení 
posuzováno. 

 
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že z výše uvedeného prodloužení Doby pro dokončení Díla a souvisejícími 

změnami Harmonogramu postupu prací nebude vůči Objednateli uplatňovat nárok na zaplacení 
jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku tohoto 
prodloužení vznikly či mohly vzniknout.  
 

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 Změna Přílohy k nabídce 

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 1.1 a 1.2 se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy. 

Článek 8.2 Doba pro dokončení Přílohy k nabídce zní nově takto: 

       „8.2 Doba pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 

31.3.2024. 
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2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací dle dodatku č. 13 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 - 
Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 13 a jeho nahrazením novým Harmonogramem 
postupu prací dle dodatku č. 14, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 4 Smlouvy Harmonogram postupu prací dle dodatku 
č. 14. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a 
podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 

němu připojují svoje podpisy. 

V Praze dne    18.2.2024                                 V Praze dne 6.2.2024 
 
 
 
 
 
….………..………………………………………                                   ….……………..………………………………………. 
        Ing. Mojmír Nejezchleb                     Ing. Luděk Valtr 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy         předseda představenstva 
   Správa železnic, státní organizace                                         Elektrizace železnic Praha a.s. 
  
 
 
  
 
                                                                                                                                      6.2.2024 
 
 
                                                                                              ….……………..………………………………………. 

            Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva 
   Elektrizace železnic Praha a.s. 

 
 
 
                                                                                                                                  7.2.2024 
 
     ….……………..………………………………………. 

            Ing. Petr Faltus 
           obchodní ředitel 

                                                                     AŽD Praha s.r.o. 
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Příloha č. 4 

 
Harmonogram postupu prací 

 
– změna dle dodatku č. 14 
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