
-E S  2 5 4 /  2 OSHWT/ - 4 4 9 / 2 4
CES 18/23/OLCE, SVS/TP/4947/22
M0020169 Litvínov, Janáčkova, Martinů -  rekonstrukce vodovodu

D O D A T E K  Č. 1 K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 1076/22

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 09.01.2023 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ....................................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ............................................ 
......................................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, 
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a 
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
MAPECO MOST a.s.

Čepirohy 143,434 01 Most 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167 
Petrem Budským, členem představenstva 
.......................... 
250 28 685 
CZ25028685 
KB, a.s., Most,
....................

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon: 
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn.............................. 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ...............................

č. ú. 3389300207/0100

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2.2.1. text bodu 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
3.2 Dokončení stavby do: 30.06.2024.
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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UL038545 Ústí n. L., Šeříková -  kanalizace a vodovod

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.1cf

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 

Objednatel:

V Mostě dne

.................

4 15  5 0  Teplice, P ř ítk o v ^ J  1 6 8 9  
Ing. Bronislav Špičák ' : 

generální ředitel 
Severočeská vodárenská spoléčnost a.s.

T
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F115a_Změnový list

N Á V R H  Z M Ě N Y číslo: 0 1 /2 0 24
Z h o to v ite l: |M A P E C O  M O S T  a. s., C e p iro h y  143, 4 3 4  01 M o s t
K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s.
____________ P řítk o v s k á  1689 , 4 1 5  50 T e p lic e __________

D a tu m : 2 6 .0 1 .2 0 2 4

N á ze v  akce :
M 0 0 2 0 1 6 9  L itv ín o v , J a n á č k o v a , M a rtin ů  -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

n n o tn í  i •
p U O w u . e-mailem: f a x e m : o s o b n ě :

X

O d k a z y  na s p e c ifik a c i:
na v ýk re sy : 

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
_________ na jin o u  č á s t s m lo u v y :

ne
ne
ne
S O D  - III. C a s  P ln ě n í 3 .2  D o k o n č e n í s ta v b y

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :

1. P lá n o v a n á  z im n í te c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a
2. K o o rd in a c e  s M ě s te m  L itv ín o v , k te ré  p lá n u je  in v e s tič n í a k c e  v  z á jm o v é m  ú z e m í a 

d o s u d  n e p řija lo  k o n e č n á  ro zh o d n u tí.

N a v rh o v a n ý  te rm ín  je  3 0 .0 6 .2 0 2 4 , tzn . p ro d lo u ž e n í d o b y  d o k o n č e n í d íla  o 101 den .

D ů vod z á m ě r ch y b a  v ch yb a vy š š í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
O c e n ě n í z m ě n y :

Z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  n e n í p ře d m ě te m  to h o to  z m ě n o v é h o  lis tu

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  ce n y  d íla  

N e n í p ře d m ě te m  to h o to  z m ě n o v é h o  lis tu .

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ): do  3 0 .6 .2 0 2 4  
___________ 101 /  sto jeden den

P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 0
Z á s tu p c e  zh o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Zrn 
ú d a je  js o u  p ra vd iv é

/  lis t v č e tn ě  p říloh  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é

.

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

D a tu m  2 6 .0 1 .2 0 2 4



P Ř IJ E T I Z M Ě N Y
P o s o u z e n í zm ě n y :

K o m e n tá ř ke zp ů so bu  s ta n ove n í ceny a je jí p řim ě řenosti: bez ko m en tá ře

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............ D a tu m

P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i úda ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ D a tu m

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :

........ . . . . . . . . . .................. ............ D a tu m

.......................................................................................................................... D a tu m ..............................

Toto Přijetí zm ěny (dále jen  "PZ") je  dokladem  posouzení zm ěny. Zhotovite l předložil doklady potřebné k přije ti /  zamítnutí 
návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny jako  opravňující /  nevvhovuiiGÍ k provedení zm ěny. D odatek m ůže být 
zpracován souhrnně pro více Zm ěnových listů. V  případě, že zhotovite l vyna ložil náklady na provedení zm ěny, jdou  tyto 
k jeho  tíži do doby podpisu dodatku SoD oběm a sm luvním i stranam i.


