MMK/SML/648/2019_D1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 		MMK/SML/648/2019


Smluvní strany

1.1	statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno:			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2023
			Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
1. smluvních: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. technických: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
	číslo účtu:			27-1721542349/0800	
	(dále jen objednatel) 
 
a

0. Ateliér Genius loci, s.r.o.				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8467 
		zastoupena: 			Ing. arch. Iveta Seitzová, jednatelka společnosti
	se sídlem:		Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
	IČ:		640 86 135				
	DIČ:		CZ64086135	
	bankovní spojení: 		ČSOB Ostrava 			
	č. účtu:   				153430407/0300	
(dále jen zhotovitel)





	Smluvní strany uzavřely dne 30.12.2019 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/648/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a v rámci záměru pod názvem „Dětské dopravní hřiště v Karviné – Ráji“ (dále též „dílo“ nebo „stavba“).a výkon autorského dozoru (dozoru projektanta).

	V průběhu stavby došlo vzhledem ke skutečné situaci v terénu k navýšení počtu hodin autorského dozoru. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení dojde k navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru (dozoru projektanta) na 140 hodin a tedy k navýšení ceny díla o + 28 000 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.	

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 6. Cena díla, odst. 1 Smlouvy tento text:
	
„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	
	Cena bez DPH

	Předprojektová příprava, dokumentace bouracích prací vč. předání žádosti o zahájení povolení odstranění stavby
	290.000,- Kč

	Kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání žádostí o zahájení územního řízení
	280.000,- Kč

	Pravomocná územní rozhodnutí, účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, jiná obdobná opatření
	20.000,- Kč

	Kompletní dokumentace pro vydání stavebních povolení včetně kompletní dokladové části a předání žádostí o zahájení stavebního řízení
	430.000,- Kč

	Pravomocná stavební povolení, účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazujících stavební povolení, jiná obdobná opatření
	30.000,- Kč

	Zpracování všech potřebných DPS 
	670.000,- Kč

	Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy (včetně režijních nákladů) max. 100 hodin za 700 Kč/hod.
	70.000,- Kč

	Cena celkem
	1.790.000,- Kč


	„

	a nahrazuje se tímto textem takto:

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	
	Cena bez DPH

	Předprojektová příprava, dokumentace bouracích prací vč. předání žádosti o zahájení povolení odstranění stavby
	290.000,- Kč

	Kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání žádostí o zahájení územního řízení
	280.000,- Kč

	Pravomocná územní rozhodnutí, účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, jiná obdobná opatření
	20.000,- Kč

	Kompletní dokumentace pro vydání stavebních povolení včetně kompletní dokladové části a předání žádostí o zahájení stavebního řízení
	430.000,- Kč

	Pravomocná stavební povolení, účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, jiná obdobná opatření
	30.000,- Kč

	Zpracování všech potřebných DPS 
	670.000,- Kč

	Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy (včetně režijních nákladů) max. 140 hodin za 700 Kč/hod.
	98.000,- Kč

	Cena celkem
	1.818.000,- Kč


	„

Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne	15.2.2024			V Ostravě dne	14.2.2024
za objednatele	                       za zhotovitele
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……………………………..			………………………………	 
za statutární město Karviná			za Ateliér Genius loci, s.r.o.
Ing. Helena Bogoczová, MPA 			Ing. arch. Iveta Seitzová
vedoucí Odboru majetkového 			jednatelka společnosti
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2.1.2023
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