Číslo smlouvy objednatele: 1231-2021-523101
                                                                                                                                          UID: spudms00000014335016
                                                                                                         Číslo smlouvy zhotovitele: 
                                                                                                                                       Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Housko
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1231-2021-523101 ze dne 10. září 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. září 2023, na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Housko, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
  V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
						   Ing. Zdeňkem Dingem, pobočka Blansko
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 727 956 796			
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří:
DWK GEO spol. s r.o. (příkazník společnosti)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180
Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Ing. Karlem Doležalem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: rbu2m5k
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 19290039/0300
DIČ: CZ26943646
a
AGERIS s.r.o. (druhý společník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxx			
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, dohodly na níže specifikovaných změnách:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 29. ledna 2024 o posun termínu dokončení a předání dílčích částí díla 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Svoji žádost odůvodnil tím, že dne 3. ledna 2024 požádal objednatele o poskytnutí hydrologických dat a dne 11. ledna 2024 o poskytnutí dat IGP pro potřeby plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Housko. Objednatel požadovaná data objednal, hydrologická data ČHMÚ již byla zhotoviteli předána. Data IGP však budou dodána až v termínu do 1. března 2024. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín plnění pro dílčí část 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ani následnou etapu – dílčí část 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Objednatel uznal důvody za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání výše uvedených fakturačních celků souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí část díla 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení v termínu do 30. června 2024 s tím, že dřívější termín plnění je možný a dílčí část díla 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 28. února 2025 s tím, že dřívější termín plnění je možný. 

Mění se a nově zní příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha 
Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	DWK GEO spol. s r.o.
Místo: Brno						Místo: Brno
Datum: 19. 2. 2024				            Datum: 16. 2. 2024

________________________________		___________________________
Ing. Renata Číhalová					Ing. Karel Doležal
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
pro Jihomoravský kraj				příkazník společnosti
Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
