
Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)
Objekt:   Změnový list č. 2 Změna statického řešení ve 3.NP - vícepráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13
Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   Richtrová
Místo:   Teplice Datum:   29. 1. 2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   93 656,31

3 Svislé a kompletní konstrukce   2 570,08

1 ZL 2 pol. 26 D1.1 VP 314231126
Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P20 
až P 20 na MC 5 nebo MC 10   m3 0,419 6 133,84 2 570,08

0,45*0,3*3,1 "nový sloupek u komína   0,419

Součet   0,419

4 Vodorovné konstrukce   30 584,03

2 ZL 2 pol. 48 0 D1.1 VP 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 
mm   kus 2,000 221,20 442,40

2*1 "I 240 - podepření šikmé vzpěry u schodiště dle 
statického návrhu   2,000

Součet   2,000

3 ZL 2 pol. 59 D1.1 VP 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm   t 0,123 8 710,00 1 071,33

4,0*30,7*0,001 "I 240 - podepření šikmé vzpěry u 
schodiště dle statického návrhu   0,123

Součet   0,123

4 ZL 2 pol. 60 D1.1 VP 13010756 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240   t 0,133 32 770,00 4 358,41

0,123*1.08 "I 240"   0,133

Součet   0,133

5 ZL 2 pol. 39 D1.1 VP 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25   m3 4,700 4 435,75 20 848,03

188*0,025 "zvýšená spotřeba betonu - nerovnost stáv. 
podkladu   4,700

Součet   4,700

6 ZL 2 pol. 61 D1.1 VP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25   m3 0,255 4 360,50 1 111,93

1,2*0,3*0,25*2,0 "věnec V1 (2ks)   0,180

1,0*0,3*0,25 "věnec V2   0,075

Součet   0,255

7 ZL 2 pol. 62 D1.1 VP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 3,440 409,21 1 407,68

1,5*0,4*2*2+1,3*0,4*2 "věnce V1 a V2   3,440

Součet   3,440

8 ZL 2 pol. 63 D1.1 VP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 3,440 73,30 252,15

3,44   3,440

9 ZL 2 pol. 64 D1.1 VP 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505   t 0,021 52 004,91 1 092,10

(22,68*0,222+16,4*0,888)*0,001*1,05 "výztuž věnců V1 a 
V2   0,021

Součet   0,021

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   16 511,98

10

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 634112127

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm   m 125,538 50,70 6 364,78

(114,8+7*0,68)*1,05 "obvodová dilatace   125,538

11

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu   m3 2,240 4 530,00 10 147,20

0,07*32 "vyrovnání pod betonovou desku - nad chodbou   2,240

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   26 817,47

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

12 ZL 2 pol. 143 D1.1 VP 95396110R
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 185 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru   kus 9,000 218,14 1 963,26

3 "kotva K1   3,000

2 "kotva K2   2,000

4 "věnec V2   4,000

Součet   9,000

13

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm   kus 4,000 56,40 225,60

4 "věnec V2   4,000

14

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm   kus 5,000 146,00 730,00

3 "kotva K1   3,000

2 "kotva K2   2,000

Součet   5,000

15

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 31120010 podložka DIN 125-A ZB D 24mm   

100 
kus 0,090 1 300,00 117,00

0,09   0,090

16

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 953961114

Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru   kus 58,000 92,70 5 376,60

(25,6*2+17,35*2)/1,5 "kotvení pozednic   57,267

58 "zaokrouhlení   58,000

17

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 953965133 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm   kus 58,000 175,00 10 150,00

18 ZL 2 pol. 148 D1.1 VP 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC přes 1 m3   m3 0,255 817,69 208,51

1,2*0,3*0,25*2 "věnec V1 (2ks)   0,180

1,0*0,3*0,25 "věnec V2   0,075

Součet   0,255

19

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah   m2 385,000 4,20 1 617,00

385 "očištění stávajících trapézových plechů   385,000

20

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch   m2 385,000 16,70 6 429,50

385 "očištění stávajících trapézových plechů   385,000

997 Přesun sutě   877,19

21 ZL 2 pol. 191 D1.1 VP 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace   t 0,459 1 217,50 558,83

22 ZL 2 pol. 192 D1.1 VP 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 0,459 235,14 107,93

23 ZL 2 pol. 193 D1.1 VP 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 6,426 8,13 52,24

0,459 * 14   6,426

24 ZL 2 pol. 194 D1.1 VP 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07   t 0,459 344,65 158,19

998 Přesun hmot   16 295,56

25 ZL 2 pol. 195 D1.1 VP 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m   t 14,422 1 129,91 16 295,56

PSV Práce a dodávky PSV   304 820,26

713 Izolace tepelné   24 417,17

26 ZL 2 pol. 206 D1.1 VP 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami   m2 251,000 42,29 10 614,79

251 "vyrovnání nerovností podkladu   251,000

27

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 28372325

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
?=0,035 tl 10mm   m2 95,550 27,90 2 665,85

91 * 1,05   95,550

28

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 28375889

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
?=0,035 tl 20mm   m2 113,400 55,80 6 327,72

108 * 1,05   113,400
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

29

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 28375907

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
?=0,035 tl 30mm   m2 54,600 83,70 4 570,02

52 * 1,05   54,600

30 ZL 2 pol. 225 D1.1 VP 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m   t 0,146 1 099,84 160,58

31 ZL 2 pol. 226 D1.1 VP 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,146 535,66 78,21

762 Konstrukce tesařské   88 559,98

32

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm   kus 24,000 43,60 1 046,40

12 "provedení svorníků v místě doplnění výřezů v 
šikmých vzpěrách dle statického návrhu   12,000

1 "přikotvení kleštin u věnce V2   1,000

10 "zesílení vaznice nad hlavním schodišťěm dle 
statického návrhu   10,000

1 "kotvení vaznice ke kotve K2   1,000

Součet   24,000

33

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12   m 6,521 77,20 503,42

0,26*12*1,05 "provedení svorníků v místě doplnění 
výřezů v šikmých vzpěrách dle statického návrhu   3,276

0,41*1,05 "přikotvení kleštin u věnce V2   0,431

0,25*10*1,05 "zesílení vaznice nad hlavním schodišťěm 
dle statického návrhu   2,625

0,18*1,05 "kotvení vaznice ke kotve K2   0,189

Součet   6,521

34

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 31111013 matice nerezová šestihranná M12   

100 
kus 0,480 1 010,00 484,80

(24*2)/100   0,480

35

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 31121007 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 24mm   

100 
kus 1,060 1 740,00 1 844,40

0,48 "svorníky   0,480

0,58 "pozednice   0,580

Součet   1,060

36

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 762322911

Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky 
průřezové plochy do 100 cm2   m 4,800 180,00 864,00

12*0,2*2 "doplnění průřezu šikmých vzpěr dle statického 
návrhu   4,800

37 ZL 2 pol. 257 D1.1 VP 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 
do 224 cm2 dl do 3 m   m 2,180 112,77 245,84

2,18 "sloupek krovu u schodiště   2,180

Součet   2,180

38 ZL 2 pol. 265 D1.1 VP 762332922
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
120 do 224 cm2 včetně materiálu   m 40,900 579,97 23 720,77

6,3*4"zesílení nárožních krokví dle statického návrhu   25,200

1,7+0,95+1,45"doplnění pásků u rušeného sloupku nad 
schodištěm dle statického návrhu   4,100

1,45*8"doplnění pásků u ostatních sloupků dle statického 
návrhu   11,600

Součet   40,900

39

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 762381011

Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, 
plná vazba do 9 m   kus 2,000 6 550,00 13 100,00

1+1 "v místě nového schodiště a výtahové šachty dle 
statického návrhu   2,000

40 ZL 2 pol. 283 D1.1 VP 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí   m3 0,767 2 153,10 1 651,43

6,3*4*0,12*0,16"zesílení nárožních krokví dle statického 
návrhu   0,484

(1,7+0,95+1,45)*0,12*0,15"doplnění pásků u rušeného 
sloupku nad schodištěm dle statického návrhu   0,074

1,45*8*0,12*0,15"doplnění pásků u ostatních sloupků dle 
statického návrhu   0,209

Součet   0,767
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

41 ZL 2 pol. 285 D1.1 VP 76243001R
Obložení stěn z cementotřískových desek tl 30 mm na 
sraz šroubovaných  vč.nátěru   m2 37,760 1 025,21 38 711,93

(2,15*2+1,05*2)*5,9 "opláštění komína   37,760

Součet   37,760

42 ZL 2 pol. 286 D1.1 VP 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn   m2 37,760 47,17 1 781,14

43 ZL 2 pol. 294 D1.1 VP 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 
12 do 24 m   t 2,145 1 583,40 3 396,39

44 ZL 2 pol. 295 D1.1 VP 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace   t 2,145 563,85 1 209,46

767 Konstrukce zámečnické   187 662,30

45

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 767995112

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 
do 10 kg   kg 25,796 123,00 3 172,91

2* (0,13)*13,4"U 120 kotevní prvek na věncích V1 dle 
statického návrhu   3,484

2* (0,25*0,2)*80"P 10 kotevní prvek na věncích V1 dle 
statického návrhu   8,000

0,2*17,48*2 "kotvení kleštin do věnce V2 dle statického 
návrhu   6,992

12,2*0,1*6 "kotvení kleštin do stropních trámů dle 
statického návrhu   7,320

Součet   25,796

46

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 13010818

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
120   t 0,004 38 600,00 154,40

2* (0,13)*13,4*0,001*1,08 "kotevní prvek na věncích V1 
dle statického návrhu   0,004

47

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule   t 0,017 36 600,00 622,20

2* (0,25*0,2)*80*0,001*1,08 "kotevní prvek na věncích 
V1 dle statického návrhu   0,009

(0,08*0,08*3+0,19*0,08)*80*0,001*1,08 "kotva K1 dle 
statického návrhu   0,003

(0,067*0,183*2+0,08*0,1*2+0,19*0,08)*80*0,001*1,08 
"kotva K2 dle statického návrhu   0,005

Součet   0,017

48

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 13010530

úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 
140x90x10mm   t 0,008 40 300,00 322,40

0,2*17,48*2*0,001*1,08 "kotvení kleštin do věnce V2 dle 
statického návrhu   0,008

49

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 13010440

úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x8mm   t 0,008 37 100,00 296,80

12,2*0,1*6*0,001*1,08 "kotvení kleštin do stropních 
trámů dle statického návrhu   0,008

50

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 767391113 Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením   m2 405,000 415,00 168 075,00

385+15,8+4,2 "přikotvení trapézových plechů k horním 
pásnicím I240 (stropní nosníky) dle statického návrhu   405,000

51 ZL 2 pol. 435 D1.1 VP 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 
do 50 kg   kg 100,790 48,95 4 933,67

(0,5*2+0,4)*30,7 "I 240 podepření šikmé vzpěry krovu dle 
statického návrhu   42,980

(0,08*0,08*3+0,19*0,08)*80 "kotva K1 dle statického 
návrhu   2,752

0,75*25,3"kotva K1 dle statického návrhu   18,975

(0,067*0,183*2+0,08*0,1*2+0,19*0,08)*80 "kotva K2 dle 
statického návrhu   4,458

(1,0+0,25)*25,3 "kotva K2 dle statického návrhu   31,625

Součet   100,790

52

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 13010826

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
200   t 0,054 38 600,00 2 084,40

0,75*25,3*0,001*1,08 "kotva K1 dle statického návrhu   0,020

(1,0+0,25)*25,3*0,001*1,08 "kotva K2 dle statického 
návrhu   0,034

Součet   0,054
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

53

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 767995115

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 
do 100 kg   kg 89,300 43,20 3 857,76

18,8*4,75 "U 160 zesílení vaznice dle statického návrhu   89,300

54

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 13010822

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
160   t 0,096 38 600,00 3 705,60

18,8*4,75*0,001*1,08 "zesílení vaznice dle statického 
návrhu   0,096

55 ZL 2 pol. 442 D1.1 VP 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m   t 0,239 1 378,03 329,35

56 ZL 2 pol. 443 D1.1 VP 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,239 451,08 107,81

783 Dokončovací práce - nátěry   4 180,81

57 ZL 2 pol. 492 D1.1 VP 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce   m2 22,590 123,02 2 779,02

6,3*4*(0,12*2+0,16*2)"zesílení nárožních krokví dle 
statického návrhu   14,112

(1,7+0,95+1,45)*(0,12*2+0,15*2)"doplnění pásků u 
rušeného sloupku nad schodištěm dle statického návrhu   2,214

1,45*8*(0,12*2+0,15*2)"doplnění pásků u ostatních 
sloupků dle statického návrhu   6,264

Součet   22,590

58

ZL 2 CS ÚRS 2023 02 
VP 783301313

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem   m2 8,066 78,60 633,99

0,546*4,75+0,844*4,0+0,25*0,2*2,1+0,434*0,13+0,46*0,2
*2+0,4*0,1*6+0,661*(0,75+0,25+1,0)"zámečnické 
konstrukce pro zajištění krovu dle statického návrh   7,877

0,08*0,08*2,1*3+0,19*0,08*2,1+0,067*0,183*2,1*2+0,08*
0,1*2,1*2+0,19*0,08*2,1 "zámečnické konstrukce pro 
zajištění krovu dle statického návrhu   0,189

Součet   8,066

59 ZL 2 pol. 495 D1.1 VP 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí   m2 8,066 95,19 767,80

0,546*4,75+0,844*4,0+0,25*0,2*2,1+0,434*0,13+0,46*0,2
*2+0,4*0,1*6+0,661*(0,75+0,25+1,0)"zámečnické 
konstrukce pro zajištění krovu dle statického návrh   7,877

0,08*0,08*2,1*3+0,19*0,08*2,1+0,067*0,183*2,1*2+0,08*
0,1*2,1*2+0,19*0,08*2,1 "zámečnické konstrukce pro 
zajištění krovu dle statického návrhu   0,189

Součet   8,066

Celkem   398 476,57
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Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)
Objekt:   Změnový list č. 2 Změna statického řešení ve 3.NP - méněpráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13
Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.
Místo:   Teplice Datum:   29. 1. 2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -380 883,66

3 Svislé a kompletní konstrukce   -22 498,93

1 ZL 2 pol. 26 D1.1 MP 314231126
Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P20 
až P 20 na MC 5 nebo MC 10   m3 -3,668 6 133,84 -22 498,93

-1*(1.03*1.45-0.25*1.0)*(3,3-0.25-0.1) "komin"   -3,668

Součet   -3,668

4 Vodorovné konstrukce   -297 638,04

2 ZL 2 pol. 42 D1.1 MP 411354249
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm   m2 -165,000 727,15 -119 979,75

-165 "odpočet plechů, které se nemění   -165,000

Součet   -165,000

3 ZL 2 pol. 48 D1.1 MP 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 
mm   kus -36,000 221,20 -7 963,20

-18*2 "c.240   -36,000

Součet   -36,000

4 ZL 2 pol. 59 D1.1 MP 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm   t -3,868 8 710,00 -33 690,28

7.0*-9*2*30.7*0.001 "IPE 24 zesílení stropu"   -3,868

Součet   -3,868

5 ZL 2 pol. 60 D1.1 MP 13010756 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240   t -4,045 32 770,00 -132 554,65

-3,745*1.08 "UPE 24"   -4,045

Součet   -4,045

6 ZL 2 pol. 61 D1.1 MP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25   m3 -0,310 4 360,50 -1 351,76

-1*(1.03*1.45-0.25*1.01)*0.25 "venec-komin"   -0,310

7 ZL 2 pol. 62 D1.1 MP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 -1,870 409,21 -765,22

-1*((1.03+1.45)*2*0.25 +(0.25+1.01)*2*0.25) "venec-
komin"   -1,870

8 ZL 2 pol. 63 D1.1 MP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 -1,870 73,30 -137,07

-1,87   -1,870

9 ZL 2 pol. 64 D1.1 MP 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505   t -0,023 52 004,91 -1 196,11

-1*22.3*0.001*1.05 "komin dle proj.   -0,023

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   -5 042,49

10 ZL 2 pol. 75 D1.1 MP 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 -16,368 308,07 -5 042,49

-1*(1.03+1.45)*2*3,3 " dle proj.-komín"   -16,368

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -16 671,64

11 ZL 2 pol. 148 D1.1 MP 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC přes 1 m3   m3 -4,253 817,69 -3 477,64

-1*(1.86*0.83-0.85*0.3)*3,30 "komin"   -4,253

12 ZL 2 pol. 171 D1.1 MP 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,25 m2 hl do 300 mm   kus -36,000 366,50 -13 194,00

-1*18*2 "odpočet kapes pro dodatečné I240   -36,000

Součet   -36,000

997 Přesun sutě   -21 303,14
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

13 ZL 2 pol. 191 D1.1 MP 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace   t -11,147 1 217,50 -13 571,47

14 ZL 2 pol. 192 D1.1 MP 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t -11,147 235,14 -2 621,11

15 ZL 2 pol. 193 D1.1 MP 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t -156,058 8,13 -1 268,75

-11,147 * 14   -156,058

16 ZL 2 pol. 194 D1.1 MP 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07   t -11,147 344,65 -3 841,81

998 Přesun hmot   -17 729,42

17 ZL 2 pol. 195 D1.1 MP 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m   t -15,691 1 129,91 -17 729,42

PSV Práce a dodávky PSV   -32 116,02

762 Konstrukce tesařské   -32 116,02

18 ZL 2 pol. 260 D1.1 MP 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2   m -60,000 213,22 -12 793,20

-1*(4.4*10+4.0*4)  "10/16-klest."   -60,000

19 ZL 2 pol. 261 D1.1 MP 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   m3 -0,960 11 593,80 -11 130,05

-1*(0.1*0.16*(4.4*10+4.0*4))  "10/16-klest."   -0,960

20 ZL 2 pol. 265 D1.1 MP 762332922
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
120 do 224 cm2 včetně materiálu   m -5,000 579,97 -2 899,85

-1*5.0   "13/16-pasek - odpočet původního řešení   -5,000

Součet   -5,000

21 ZL 2 pol. 285 D1.1 MP 76243001R
Obložení stěn z cementotřískových desek tl 30 mm na 
sraz šroubovaných  vč.nátěru   m2 -3,500 1 025,21 -3 588,24

-1*0.7*(3.2+1.8) "komin"   -3,500

Součet   -3,500

22 ZL 2 pol. 286 D1.1 MP 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn   m2 -3,500 47,17 -165,10

-3,5   -3,500

23 ZL 2 pol. 294 D1.1 MP 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 
12 do 24 m   t -0,717 1 583,40 -1 135,30

24 ZL 2 pol. 295 D1.1 MP 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace   t -0,717 563,85 -404,28

Celkem   -412 999,68
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