sp. zn. Spr 921/ 2022 Na všech podáních v této věci uvádě jte jednací číslo soudu

OKRESNÍ  SOUD V DĚČÍNĚ
Masarykovo náměstí 1, 405 29 Děčín
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DODATEKč.1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace k akci
(,,OS Děčín - úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1")

Česká republika - Okresní soud v Děčíně Sídlo: Masarykovo náměstí 1
405 29 Děčín
Zastoupena: Mgr.Janem Tichým - předsedou okresního soudu IČO: 00024830
bankovní spojení: ČNB, č.ú.:
Kontaktní údaje: tel.:
e-mail:
datová schránka -
(dále je n „objednatel" na straně jedné)

a

Obchodní firma: IDP spol. s.r.o.
Sídlo: Fabiána Pulíře 117 / 4,
400 01 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soud v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 22257
zastoupena: Vladislavem Kašperem - jednatelem společnosti IČO: 27279936
DIČ: CZ27279936
[image: ]bankovní spojení:
e-mail:
datová schránka: -
(dále jen „z hotovitel" na straně druhé)

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanské ho zákoníku, ve znění pozdě jších právn ích předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek I
Předmět dodatku
1. V důsledku uzavře1ú smlouvy a následně i zahá jení prací zhotovitelem byly v důsledku nepředvídatelných změn stran dispozičního řešení předmětu díla vzešlých z jednání organizačních složek státu dohodnu ty dílčí změny předmětu díla, které mají vliv na časovou do taci, která musí být zhotovite li poskytnuta k dokončení předmětu díla.
2. Změny  byly  odsouhlaseny  od povědnými. zástupci objednatele  a  zhotovitele. Celková  změna  díla  se nemění.

Článek II
Změny smlouvy o dílo
1. Článek II odst. 4 se mění takto:
a) Rozsah prací na předm ětu díla specifikovaný v článku II odst. 1 písm. A smlouvy o dílo  byl dokončen a protokolárně předán ke dni 15. 1. 2024.

 (
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)
Spr 921/ 2022
b) Rozsah prací na předmětu díla specifikovaný v článku II odst. 1 písm. B smlouvy o dílo bude dokončen a protokolárně předán nejpozději ke dni 31.3.2024.
c) Rozsah prací na předmětu díla specifikovaný v článku II odst. 1 písm. C smlouvy o dílo bude dokončen a proto kolárně předán nejpozději ke dni 15. 4. 2024.
d) Rozsah prací na předmětu díla specifikovaný v článku II odst. 1 písm. D smlouvy o dílo bude prováděn  v průběhu  realizace  stavebních  prací  v měsících  květnu   a  červnu   2024,  nejpozději do 30. 6. 2024.
2. Článek V odst. 2 se mění takto:
Zhotovitel je oprávněn fak turovat dílčí části celkové ceny díla, jak jsou  specifikovány  v článku  IV odst. 2 smlouvy o dílo, a to vždy po řádném  dokončení  a  protokolárním  předání  příslušné  části díla dle článku II odst. 4 smlouvy o dílo.


Článek III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyho toven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento  dodatek  nabývá   platnos ti  dnem  podpisu  smluvních   stran  a  účinnosti  dnem  uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


V Děčíně dne 6. 2. 2024	V Ústí nad Labem dne 6.2.2024


Za objednatele:
Česká republika Okresní soud v Děčíně
Jméno, příjmení: Mgr. Jan Tichý Funkce: předseda okresního soudu
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Za zhotovitele:
IDP  spol. s.r.o.

Jméno, příjmení: Vladislav Kašper Funkce: jednat el společnosti
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