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t?  Aspe_____ Firma: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 372/001 148.1
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 
Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly 
uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
-14 039.91 0.00 -14 039.91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize datum Digitálně poděpsal
pO djjDISjm : 2024.02.14 09:39:53 +01 '00'

Správce stavby datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list
vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle 
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto
Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. Digitálně podepsai

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jm éno

Zhotovitel jméno

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
15.02.2024 11:49:39

datum
Digitálně poděpsal

datum
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovfeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 372/001

Číslo ZBV: 

148.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovfeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji 
Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 Směrnice GŘ. Důvody se považují za nepředvídatelné, protože je  prokázáno, že změně 
nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů 
odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-4 207.50 0.00 -4 207.50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)
Digitální) poclopoal I
Datum: 2024.02.1310:59:37 +01 '00'

datum

Supervize datum
Digitálně podepsal 

¿Datum: 2024.02.14 09:41:49 +01 ’00'

Správce stavby datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V  ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

datum

datum

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
1S.02.2024 11:49:17

Datum: 2024.02.1
íri-nñ-iiéfirnn1
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if Asi)e____ Firma: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II číslo Změny SO/PS:

148Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpoětu:
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO

C 372/001

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,
Vídeňská 104, 619 00 Brno 
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 148

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV
c.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

148 -18  247 ,41 0,00 -18  247 ,41

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn 

Projektant (Autorský dozor):

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.12 
14:06:55 +01 00'
Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.13 
10:57:31 +01'00'

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění 

Správce stavby:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha ě. 9 Rozpis ocenění změn 
Příloha ě. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Supervize:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha ě. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:
Příloha ě. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny 
Příloha ě. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně 
podepsal I

Datum: 
2024.02.13 
20:48:23 + 0 1 W

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.14 
09:40:47 +0V00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.15 
09:56:45+01'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ ě. 18/2017 v platném znění):
Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
15.02.202411:50:11
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 148.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název SO/PS:
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO 
Číslo a název rozpočtu:
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 1

Poř.

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství

rozdílu

Cena za 

m.j. v 

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v 

Kč

Změny 

kladné v 

Kč

Cena celkem 

ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8

21

22

24

25

85127.

899308.

899309. 

899621. 

89972.

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH 
TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
100MM
DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ 
VODIČ
DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ 
FÓLIE
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 
100MM
PROPLACH A DEZINFEKCE 
VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 
100MM

Celkem 2 0 9  5 6 7 ,6 3 -1 4  0 3 9 ,9 1 0,00 1 9 5  5 2 7 ,7 1 -1 4  0 3 9 ,9 1 - 6 ,70

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
4



Aspe Firma: Společnost Žabovfeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Příloha č.9 Strana: 1

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 148.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název SO/PS:
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO 
Číslo a název rozpočtu:
C 372 - Vodovodní přípojka tunelu -  severní portál, km 2,950 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 899305RN. DOPLŇKY NA POTRUBÍ - 
ORIENTAČNÍ SLOUPEK

Celkem 6  3 1 1 ,2 5 -4  2 0 7 ,5 0 0,00 2  1 0 3 ,7 5 -4  2 0 7 ,5 0 - 6 6 ,6 7

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
5


