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Číslo smlouvy objednatele: 5624050590

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(tato smlouva dále označena též jako „smlouva“)

1. Strany a jejich postavení

1.1. Objednatel

Název: Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00
Brno

Zástupce: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

Pověřen podpisem této
smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

1.2. Zhotovitel

Název: VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

Sídlo: Pražská 767/10c, Bosonohy, 642 00 Brno

Zástupce: Jan Veselý, jednatel

IČO: 277 02 804

DIČ: CZ27702804

Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 53156

Bankovní spojení:
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Číslo účtu:

spolu uzavírají tuto smlouvu o dílo dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2. Účel a předmět smlouvy, dílo

2.1. Účel smlouvy: Zhotovitel provede dílo níže definované touto smlouvou a objednatel mu
za to zaplatí dohodnutou cenu.

2.2. Předmět smlouvy: Předmětem této smlouvy je realizace nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky s názvem „TELEMATIKA 2023 - stavba a rekonstrukce SSZ včetně preference
MHD – VMO“ (dále jen „veřejná zakázka“), jejímž předmětem je realizace
stavby a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení (dále jen „SSZ“) včetně
preference městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) na níže vymezených stavebních
objektech. Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
(zadávací řízení na veřejnou zakázku dále jen „zadávací řízení“).

2.3. Dílo: Dílem se rozumí provedení dodávek a stavebních prací spočívajících v rekonstrukci
SSZ včetně preference MHD na křižovatkách 5.05 Tomkovo náměstí – Dukelská, 5.09
Karlova – Provazníkova, 5.13 Provazníkova – Kohoutova, 5.22 Cacovická – Tomkovo
náměstí, 5.23 Rokytova – rampa VMO, včetně kamerového systému, doprovodné
infrastruktury, připojení SSZ křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního
počítače Scala instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské
komunikace a.s., sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČO: 607 330 98.
Dílo spočívá zejména v:

i. dodávce technologií SSZ (dále také „dodávka“),

ii. zhotovení (vypracování) dokumentace skutečného provedení Díla v souladu
s čl. 3 této smlouvy,

iii. vypracování protokolů o provedení zkoušek, které je nutné provést před
spuštěním do provozu dle normy ČSN 50556,

iv. vypracování protokolů o připojení k dopravní ústředně Scala dle požadavku
Technické specifikace SSZ,

v. geodetického zaměření Díla,

vi. zhotovení (vypracování) geometrických plánů pro věcná břemena ležící na
pozemcích, která nejsou v majetku města Brna (objednatele),

vii. dalších plnění dle této smlouvy.

Dále jen „Dílo“; Dílem se v této smlouvě rozumí dle kontextu i jednotlivé Sekce, které se
dle této smlouvy budou realizovat.
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2.4. Sekce: Dílo je rozděleno na sekce. Sekce jsou určeny jednotlivými projektovými 
dokumentacemi vymezenými v čl. 2.5.2 této smlouvy a jedná se o dodávky (technologií 
SSZ) a služby a stavební práce spojené s jejich uvedením do provozu na konkrétním 
stavebním objektu (či provozním souboru) vymezeném danou projektovou dokumentací 
(dále jen „Sekce“). 

2.5. Technická dokumentace: Dílo je blíže definováno těmito dokumenty:  

2.5.1. oceněný soupis prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce v rámci 
zadávacího řízení. Tento oceněný soupis tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Oceněný soupis prací“). V Oceněném soupisu prací jsou uvedeny jednotkové 
ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
zadavatelem vymezené množství; 

2.5.2. projektové dokumentace pro jednotlivé Sekce ve stupni Dokumentace pro 
stavební povolení (DSP) zpracované v rozsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS), včetně dokladové části (závazná stanoviska dotčených 
orgánů státní správy, vyjádření správců sítí atd.). Jedná se o tyto projektové 
dokumentace:  

i. PS 468 Přeložka koordinačních kabelů na ulici Provazníkově + PS 468.1 
Přeložka koordinačních kabelů na ulici Provazníkově – multikanál, 

ii. PS 469 Přeložka koordinačního kabelu spojujícího R405 a R406 + PS 469.1 
Přeložka koordinačního kabelu spojujícího R405 a R406 – multikanál, 

iii. PS 470 Přeložka koordinačního kabelu spojujícího R406 a R409 + PS 470. 1 
Přeložka koordinačního kabelu spojujícího R406 a R409 – multikanál, 

iv. PS 471 Úprava SSZ 5.05 Tomkovo nám. – Dukelská v rámci 3., 4. a 5. etapy 
ZOV, 

v. PS 472 Úprava SSZ 5.09 Karlova – Provazníkova v rámci 3., 4. a 5. etapy ZOV, 

vi. PS 473 Úprava SSZ 5.13 Provazníkova – Kohoutova v rámci 2. etapy ZOV, 

vii. PS 474 Úprava SSZ 5.13 Provazníkova – Kohoutova v rámci 3., 4. a 5. etapy 
ZOV, 

viii. PS 475 Rekonstrukce SSZ 5.05 Tomkovo nám. – Dukelská, 

ix. PS 476 Výstavba SSZ 5.22 Cacovická – Tomkovo nám. + PS 467.2 Výstavba 
SSZ 5.22 Cacovická – Tomkovo nám. – ZOV etapa 5 a 6, 

x. PS 477 Rekonstrukce SSZ 5.09 Karlova – Provazníkova, 

xi. PS 479 Výstavba koordinačního kabelu spojujícího R409 a SSZ Rokytova – 
Kulkova -1. část + PS 479.1 Výstavba koordinačního kabelu spojujícího R407 
a SSZ Rokytova – Kulkova 1. část – multikanál, 

xii. PS 490 Koordinační kabel mezi R407 a SSZ Rokytova – Kulkova – 2. část,  

xiii. PS 491 SSZ Rokytova – rampa VMO, 
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xiv. PS 492 SSZ Nová Dukelská – příprava, 

xv. Kamery – SSZ 2.23 Rokytova-rampa VMO, 

xvi. Kamery – SSZ 5.05 Tomkovo nám.-Dukelská a SSZ 5.22 Cacovická-Tomkovo 
nám, 

xvii. Kamery – SSZ 5.09 Karlova-Provazníkova, 

2.5.3. které jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace zadávacího řízení (všechny 
jednotlivé projektové dokumentace souhrnně dále jen „Projektová 
dokumentace“). Projektová dokumentace je dostupná na profilu zadavatel na 
adrese: https://ezak.brno.cz/contract_display_1238.html; 

2.5.4. dokument Rekonstrukce a výstavba světelně signalizačních zařízení – Technická 
specifikace zadavatele pro technologii SSZ, který tvoří přílohu č. 6 zadávací 
dokumentace zadávacího řízení (dále jen „Technická specifikace SSZ“). 
Technická specifikace SSZ je dostupná na profilu zadavatel na adrese: 
https://ezak.brno.cz/contract_display_1238.html. 

2.5.5. akty veřejné správy; 

2.5.6. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě 
této smlouvy; 

2.5.7. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané 
Ministerstvem dopravy ČR ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

Dokumenty vyjmenované tímto článkem souhrnně též „Technická dokumentace“.  

2.6. Technická specifikace SSZ a Projektová dokumentace: Objednatel poskytuje zhotoviteli 
Projektovou dokumentaci a Technickou specifikaci SSZ, a to výhradně k účelu provádění 
Díla dle této smlouvy. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokumentů. 
Technická specifikace SSZ a Projektová dokumentace spolutvoří obsah této smlouvy. 

2.7. Závaznost Technické dokumentace: Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s Technickou 
dokumentací a v souladu s ní bude plnit tuto smlouvu. 

2.8. Rozpor mezi dokumenty Technické dokumentace: V případě, že Technická specifikace SSZ 
a Projektová dokumentace upravují určitou část Díla odlišně a vzájemně neslučitelně, 
použije se Technická specifikace SSZ. 

2.9. Návaznost Díla na jinou veřejnou zakázku: Dílo navazuje a doplňuje plnění veřejné zakázky 
s názvem „I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí, I/42 Brno, VMO – Rokytova“ (dále jen 
„veřejná zakázka VMO – Tomkovo náměstí, Rokytova“) zadavatele Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, sídlem: Na Pankráci 56, CZ-14000 Praha, IČO: 659 93 390, která spočívá 
v realizaci dostavby Velkého městského okruhu ve městě Brně (dále jen „VMO“). Bližší 
informace o této zakázce včetně projektové dokumentace jsou dostupné zde: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-
zadavatelu/detail/Z0003026/zakazka/314241. Realizace Díla podle této smlouvy spočívá 
v doplnění realizace veřejné zakázky VMO – Tomkovo náměstí, Rokytova a musí být 
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v souladu se stavebními pracemi vykonávanými na základě této zakázky. Zhotovitel se 
zavazuje, že si je této potřeby vědom a při plnění této smlouvy na toto bude brát zřetel.  

3. Dokumentace skutečného provedení Díla 

3.1. Povinnost vyhotovit DSPS: Zhotovitel v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou 
Směrnicí Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
vyhotoví dokumentaci skutečného provedení Díla (dále jen „DSPS“), a to pro každou 
provedenou Sekci zvlášť. 

3.2. Forma vyhotovení DSPS: DSPS bude předána 4 × v tištěné podobě. DSPS bude rovněž 
předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD a zároveň na jednom nosiči 
USB Flash disk, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf 
a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo 
*.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg; výkresy musí být strukturovány 
tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení 
do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod.; barvy musí 
odpovídat tištěnému výstupu).  

3.3. Licence DSPS: Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití 
DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít 
podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se 
zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotovitel podpisem 
smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto odstavce je již zahrnuta 
v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

3.4. Obsah DSPS – kabelová vedení: DSPS bude obsahovat jednoznačné informace 
o kabelových vedeních ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s., sídlem Renneská 
třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřic, IČO: 607 330 98 v oblasti (lokalitě) prováděné Sekce, 
a to následovně: 

i. kabelová vedení stávající, nadále využívaná, 

ii. kabelová vedení stávající, rušená (případně určit body přerušení u částečně 
rušených vedení), 

iii. kabelová vedení nová. 

Tato rozlišení je třeba zohlednit jak v kabelovém schéma, tak geodetickém zaměření Díla 
a situačních schématech. 

4. Geodetické zaměření Díla 

4.1. Rozsah geodetického zaměření Díla: Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení Díla 
a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně Dílem odkrytých, ale nepřekládaných 
inženýrských sítí, a to pro každou Sekci zvlášť. Poloha a výškové uložení sítí bude 
zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen 
osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
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zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Rozlišení kabelových vedení dle čl. 3.4 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zohlednit v geodetickém zaměření Díla. 

4.2. Forma výsledku geodetického zaměření Díla: Výsledek geodetického zaměření Díla bude 
předán nejpozději při dokončení Sekce, které se geodetické zaměření týká, a to 3 × 
v listinné podobě a 2 × elektronicky na nosiči dat CD, či DVD a zároveň na USB Flash disku 
ve formátu *dwg nebo *dgn. 

4.3. Licence k výsledku geodetického zaměření Díla: Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní 
a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření Díla. 
Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci 
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

5. Místo plnění 

5.1. Místo plnění: Místo plnění je určeno jednotlivými projektovými dokumentacemi jako 
prostor staveniště, resp. místo, kde se bude realizovat daný stavební objekt či provozní 
soubor. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště 
zhotovitele (ve smyslu přípravy plnění). 

5.2. Staveniště: Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí Dílo a které je vymezeno 
v Projektové dokumentaci. Kde se v této smlouvě hovoří o staveništi, myslí se tím 
staveniště pro jednotlivou Sekci, která bude na základě této smlouvy provedena.   

6. Plnění a lhůty plnění 

6.1. Určení lhůt plnění: Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této 
smlouvy:  

Výzva k převzetí staveniště 
zhotovitelem 

Od uzavření této smlouvy do 
21. 5. 2025. 

Převzetí staveniště zhotovitelem 

Den určený výzvou objednatele 
k převzetí staveniště 
zhotovitelem; výzva objednatele 
však musí předcházet alespoň 10 
dní datu převzetí; není-li ve výzvě 
objednatele uvedeno jinak, 
k převzetí dojde v 9.00 hodin 
určeného dne 

Zahájení prací na jednotlivé Sekci  
Dnem převzetí staveniště 
zhotovitelem 

Dokončení jednotlivé Sekce 
30 dnů ode dne, kdy zhotovitel 
převzal staveniště, nebo jej převzít 
měl  
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6.2. Předání staveniště zhotoviteli: Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí 
staveniště (týkajícího se dané Sekce nebo i více Sekcí) a zahájení prací na jednotlivé Sekci 
ve lhůtě podle čl. 6.1. této smlouvy. Objednatel může jednou výzvou vyzvat zhotovitele 
k realizaci více (nebo i všech) Sekcí a převzetí těmto Sekcím odpovídajících stavenišť. 
Zhotovitel je povinen převzít tato staveniště a objednatel je povinen staveniště předat ve 
lhůtě podle čl. 6.1. této smlouvy.  

6.3. Plnění Sekce: Zhotovitel provede jednotlivou Sekci ve lhůtě podle čl. 6.1 této smlouvy.  

6.4. Neprovedení Sekce: Objednatel není povinen vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště 
a realizace Sekce. Objednatel si vyhrazuje, že nemusí být provedeny veškeré Sekce, které 
jsou touto smlouvou vymezeny. Volba Sekcí, které budou realizovány, závisí na 
Objednateli. 

6.5. Doba vypnutí SSZ: Pokud si to koordinace dopravy v dané křižovatce, která může být 
prováděním Díla ovlivněna, vyžádá, může objednatel určit dobu, kdy bude provedeno 
vypnutí SSZ. Při předání staveniště bude technickým dozorem investora, blíže určeným 
v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „TDI“), zapsán do stavebního deníku termín pro 
dokončení a předání dané Sekce stanovený v souladu s odst. 6.1 tohoto článku. 

6.6. Dokončení Sekce: Pro účely této smlouvy je Sekce dokončena tehdy, je-li bez vad, nebo 
vykazuje-li ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
funkčně nebo esteticky užívání Sekce ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Do okamžiku dokončení Sekce je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě 
této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

6.7. Předání staveniště zhotovitelem zpět objednateli: Zhotovitel ve lhůtě podle čl. 6.1 této 
smlouvy předá staveniště týkající se dokončené Sekce zpět objednateli. Objednatel je 
povinen v této lhůtě od zhotovitele staveniště převzít. Objednatel a zhotovitel jsou 

Předání staveniště zhotovitelem 
zpět objednateli 

Pracovní den, který následuje po 
dni, ve kterém mělo dojít 
k dokončení jednotlivé Sekce, 
v 9.00 hodin (nedohodne-li se 
objednatel se zhotovitelem na 
jiném termínu; objednatel se 
může se zhotovitelem dohodnout 
na jiném termínu, pokud takto 
dohodnutý termín nenásleduje 
více než 7 pracovních dní po dni, 
na který by připadal den předání 
staveniště zhotovitelem zpět 
objednateli, pokud by se strany 
nedohodly na jiném termínu). 

Celková maximální doba vypnutí 
jednotlivého SSZ na jednotlivé Sekci. 

168 hodin 
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oprávněni se dohodnout na termínu předání staveniště zhotovitelem zpět objednateli 
odlišně od termínu stanoveném v čl. 6.1. v souladu s pravidly uvedenými v čl. 6.1., 
přičemž dohodnou-li se strany za těchto podmínek na odlišném termínu, prodlení 
zhotovitele s dokončením dané Sekce nenastane dříve než uplynutím dohodnutého 
termínu předání staveniště zhotovitelem zpět objednateli. Dohoda jiného termínu 
předání staveniště musí být učiněna písemně. 

6.8. Předání provedené Sekce: Předání a převzetí provedené Sekce (více Sekcí) probíhá jako 
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení 
Sekce či předání a převzetí Sekce. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí Sekce 
osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru projektanta a osobu 
pověřenou ke koordinaci. Předání a převzetí provedené Sekce probíhá ve stejný okamžik 
jako předání staveniště zhotovitelem zpět objednateli podle čl. 6.7 této smlouvy. 
O předání provedené Sekce je objednatel povinen sepsat protokol podle čl. 6.9 této 
smlouvy.  

6.9. Protokol převzetí staveniště dané Sekce: O převzetí staveniště zhotoviteli podle čl. 6.2 
této smlouvy, o předání staveniště zhotovitelem zpět objednateli podle čl. 6.7 této 
smlouvy a předání provedené Sekce podle čl. 6.8 této smlouvy je objednatel povinen 
sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními 
předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad Sekce bude uveden v protokolu o předání 
provedené Sekce. 

6.10. Nepředvídatelné okolnosti a stavění lhůt: V případě vzniku nepředvídatelných 
a neodvratitelných okolností neběží lhůty plnění podle čl. 6.1 této smlouvy. 
Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. 
V případě klimatických podmínek se jedná o takové klimatické podmínky, které 
prokazatelně brání řádné realizaci Sekce (či její části dotčené zvláště nepříznivými 
klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně 
závazných předpisů účinných v době realizace Sekce, nelze realizovat Sekci řádně, a to ani 
při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je povinen zhotovitel prokázat. 
Takovým důvodem nejsou skutečnosti zaviněné činností, opomenutím či nečinností 
zhotovitele. O stavění lhůty podle tohoto článku se provede zápis do stavebního deníku. 

7. Cena Díla 

Cena bez DPH  68 913 950,60 Kč 

DPH v zákonné výši 14 471 929,63 Kč 

Cena včetně DPH 83 385 880,23 Kč 

7.1. Určení ceny Díla: Cena Díla je sjednána na základě jednotkových cen jako součet 
oceněných položek Oceněného soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.  
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7.2. Hrazení ceny Díla: Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené 
stavební práce, dodávky a služby. 

7.3. Změna ceny Díla: Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v čl. 14 této smlouvy.  

8. Platební podmínky 

8.1. Průběžná faktur, finální faktura, soupis: Cena za zhotovení Díla bude hrazena vždy 
za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění Díla na základě faktur – 
daňových dokladů (dále jen „průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze 
část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období 
běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Poslední 
průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění doposud 
neuhrazená na základě průběžných faktur, se označuje jako „finální faktura“ (dále 
společně průběžná a finální faktura též jen „faktury“). Nedílnou součástí faktury – 
daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním 
období (dále jen „soupis“). Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen 
vyplývajících z rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

8.2. Předložení faktur: Zhotovitel předkládá průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle čl. 
8.7 této smlouvy), včetně soupisu k odsouhlasení TDI nejpozději do 5 dnů po uskutečnění 
prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany 
sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem 
k vystavení průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek 
v uplynulém fakturačním období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění 
poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na finální fakturu. 

8.3. Forma faktur. Strany souhlasí, že ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), mohou být 
faktury (jakož i finální faktura) vystavovány i v elektronické podobě (např. ve formátu 
ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF); v případě faktury v elektronické formě doručí 
zhotovitel faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: 
oifaktury@brno.cz. Pokud zhotovitel nevystaví fakturu v elektronické podobě, zašle 
fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor investiční Magistrátu města Brna. 

8.4. Fakturace v případě dodatku k této smlouvě: Práce provedené na základě dodatku k této 
smlouvě budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku. 

8.5. Náležitosti faktur: Průběžná i finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, a dále též tyto údaje:  

i. označení banky a č. účtu dle této smlouvy, 

ii. označení Díla,  

iii. název projektu: „TELEMATIKA 2023 - stavba a rekonstrukce SSZ včetně 
preference MHD – VMO“, 

iv. evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
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v. číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „daň odvede zákazník“, 
v případě, že dané plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, 

vi. příloha – soupis podepsaný TDI a objednatelem, přičemž soupis musí 
obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis 
vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Díla dle 
této smlouvy v příslušném fakturačním období. 

8.6. Úhrada průběžné faktury: Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé průběžné faktury 
vystavené zhotovitelem při provádění Díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny.  

8.7. Finální faktura: Finální fakturu za provedení Díla je zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů 
od podpisu protokolu o předání a převzetí poslední Sekce provedené podle této smlouvy. 
Součástí finální faktury za zhotovení Díla bude finální rozpočet Díla, který musí obsahovat 
položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 
3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD nebo na USB 
Flash Disku.  

8.8. Uhrazení finální faktury: Na základě finální faktury za zhotovení Díla bude zhotoviteli 
uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na 
základě průběžných faktur. Objednateli bude finální faktura za zhotovení Díla včetně 
soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI. Finální fakturu za zhotovení Díla se objednatel 
zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena. 

8.9. Vyjádření a námitky TDI k fakturám: TDI je povinen se ke každé faktuře včetně soupisu 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od zhotovitele. TDI může 
za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu 
provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem soupisu. 
Po odsouhlasení faktury včetně soupisu ze strany TDI, předá zhotovitel příslušnou fakturu 
objednateli. 

8.10. Oprava faktury ve vztahu k nesjednaným pracím a dodávkám: Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je ji objednatel 
oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit k opravě. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou dobou 
splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto 
článku není objednatel v prodlení.  

8.11. Oprava faktury ve vztahu k jejím náležitostem: Objednatel je oprávněn před uplynutím 
doby splatnosti vrátit zhotoviteli kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné 
cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu, ačkoli byly tyto odsouhlaseny TDI. 
Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura 
bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 
objednatele podle tohoto článku není objednatel v prodlení s uhrazením fakturované 
částky. 
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8.12. Řízení o nesjednaných pracích a dodávkách: Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě 
o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají 
zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které 
bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku 
znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která 
neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem 
prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

8.13. Splnění peněžitého závazku objednatele: Platby objednatele dle této smlouvy budou 
hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Peněžitý 
závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v okamžik, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
příslušné částky. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je 
Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH a DPH poukázat správci 
daně (v případě, kdy není povinen daň přiznávat a odvádět sám objednatel). Stane-li se 
zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, je povinen 
neprodleně o tomto písemně informovat objednatele. 

9. Provádění Díla 

9.1. Prohlášení zhotovitele o podkladech: Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady 
nezbytné k řádnému provedení Díla. 

9.2. Provedení Díla: Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně 
a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je 
provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a 
ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. 

9.3. Kvalita provedení Díla: Zhotovitel je povinen provádět Dílo s odbornou a potřebnou péčí, 
šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění Díla šetřit veřejné zdroje. Zhotovitel 
je povinen provádět Dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých 
osob. 

9.4. Informační povinnost zhotovitele: Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně 
informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním Díla. 

9.5. Pokyny objednatele: Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě, že 
zhotovitel provádí Dílo v rozporu s Technickou dokumentací, a ani přes písemné 
upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je 
objednatel oprávněn zastavit práce na Díle nebo na jednotlivé Sekci. Toto zastavení plnění 
Díla nebo Sekce nemá vliv na lhůty plnění sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. V případě, že 
zhotovitel Dílo, Sekci či jejich dílčí část přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, 
nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na Dílo, Sekci nebo jejich dílčí 
část provedené v rozporu s pokyny objednatele. 



 

Stránka 12 z 29 

9.6. Povinnost upozornit na nevhodnost pokynů či věcí objednatele: Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl 
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není 
oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z Projektové 
dokumentace, Technické specifikace SSZ a Oceněného soupisu prací, které byly součástí 
zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

9.7. Kontrola plnění smlouvy: Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy 
průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. 

9.8. Přítomnost stavbyvedoucího: Zhotovitel je povinen zajistit při plnění Díla dle této smlouvy 
trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění Díla odpovídala osoba 
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky. 

9.9. Změna provedení Díla: Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se věci, 
na které má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být Dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení Díla způsobem určeným v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli 
oznámit a navrhnout změnu provedení Díla. Do dosažení dohody o změně provedení Díla 
je zhotovitel oprávněn provádění Díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu 
přerušit.  

10. Kontrola 

10.1. Výzva ke kontrole: Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla 
alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným 
způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas 
vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním 
zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu 
nese zhotovitel.  

10.2. Kontrolní dny: K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění Díla bude TDI 
jednou měsíčně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. 
O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně 
i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

10.3. Dokumentace Díla: Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat 
dokumentaci Díla. Dokumentaci Díla tvoří originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník, 

ii. deník změn, 

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí, 



 

Stránka 13 z 29 

iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 

v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah 
dokladu je stanoven v. čl. 12.5 této smlouvy, 

vi. fotodokumentace provádění Díla, včetně fotodokumentace stavu blízkých 
nemovitých věcí před zahájením a po dokončení Díla – elektronicky na nosiči 
dat CD či DVD či USB Flash disku. 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, 
které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

10.4. Stavební deník: Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně v souladu s předpisem, 
který tuto vyhlášku nahradí a bude obsahovat obdobnou úpravu. Zhotovitel je povinen 
zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, 
zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis 
a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, 
výrobků, strojů pro stavební práce, které jsou součástí Díla. Do stavebního deníku se 
zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má 
povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den 
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění Díla v sobotu, neděli či státním 
svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.  

11. Poddodavatelé 

11.1. Poddodavatel: Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část Díla nebo 
která má k plnění Díla poskytnout určité věci či práva.  

11.2. Seznam poddodavatelů: Zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
předložil seznam následujících poddodavatelů v souladu s § 105 ZZVZ: 

Název IČO Rozsah prací 

HiGeo s.r.o., 
Křižíkova 3064/68I, 

612 00 Brno 
01977822 

Výkon 
zeměměřičských 

činnosti 

11.3. Změna poddodavatele: Zhotovitel je oprávněn provádět část Díla vymezenou čl. 11.2 této 
smlouvy s pomocí jiných než zde uvedených poddodavatelů pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Totéž platí, pokud chce zhotovitel 
provádět část Díla prostřednictvím poddodavatele, avšak v rámci zadávacího řízení toto 
neuvedl. 

11.4. Odpovědnost za činnost poddodavatele: Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele 
tak, jako by ji prováděl sám. 



 

Stránka 14 z 29 

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

12.1. Povinnost k zajištění BOZP: Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví (dále 
jen „BOZP“). Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

12.2. Koordinátor BOZP: Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost 
a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená 
koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.  

12.3. Autorský dozor: Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je 
povinen poskytnout součinnost určenému AD. 

12.4. Nakládání s odpady: Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen 
veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a Technickou dokumentací. Nepoužitelný 
materiál je materiál, který vznikl při provádění Díla a není předmětem Díla. Vyjma sutě a 
zeminy bude nepoužitelný materiál uložen na skládku Brněnských komunikací a.s. na ulici 
Masná na základě protokolárního předání a převzetí, nebude-li rozhodnuto o jeho 
ekologické likvidaci zápisem ve stavebním deníku.  

12.5. Doklad o likvidaci odpadu: Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci odpadu, který 
bude obsahovat minimálně: 

i. název příjemce odpadu včetně IČO, 

ii. název původce odpadu, 

iii. datum a čas uložení odpadu, 

iv. registrační značka auta, které odpad přivezlo, 

v. hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností), 

vi. původ odpadu (označení projektu „TELEMATIKA 2023 - stavba a 
rekonstrukce SSZ včetně preference MHD – VMO“), 

vii. název odpadu, 

viii. kód odpadu, 

ix. název či místo provozovny, kde se odpad ukládá, 

x. kdo odpad převzal, 

xi. kdo odpad odevzdal. 

13. Prostor staveniště 

13.1. Užívání prostoru staveniště: Zhotovitel se seznámil se stavem prostorů stavenišť pro 
jednotlivé Sekce a poměry na nich. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 
výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 
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13.2. Povinnosti zhotovitele ve vztahu ke staveništi: Zhotovitel je v souladu s Technickou 
dokumentací povinen:  

i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště, 

ii. zajistit zařízení staveniště, 

iii. zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro 
výkon funkce AD a TDI, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi,  

iv. respektovat provádění stavebních prací spojených s plněním veřejné 
zakázky VMO Tomkovo náměstí, Rokytova na staveništi, 

v. udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu, 

vi. povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku 
životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod., 

vii. informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak 
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na 
staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, 
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to 
objednatel určí (například osoby spojené s plněním veřejné zakázky VMO 
Tomkovo náměstí, Rokytova). 

13.3. Povinnosti objednatele ve vztahu ke staveništi: Objednatel je povinen zajistit organizaci 
dopravy v průběhu provádění Díla. K tomuto účelu je objednatel zejména povinen zajistit: 

i. povolení k uzavírkám, 

ii. stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití 
mobilních signalizačních zařízení (semafory), 

iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení, 

iv. povolení zvláštního užívání komunikací, 

v. užívání veřejného prostranství,  

vi. koordinaci provádění stavebních prací spojených s plněním veřejné zakázky 
VMO Tomkovo náměstí, Rokytova na staveništi tak, aby mohlo být plněno 
jak Dílo, tak plnění veřejné zakázky VMO Tomkovo náměstí, Rokytova co 
nejvíce nezávisle na sobě a pro tento účel přijímat operativně opatření. 

14. Změny provádění Díla 

14.1. Informační povinnost, změnový list: Zhotovitel je povinen neprodleně informovat 
objednatele o zjištění nutnosti změny provádění Díla, jako je zejména případ kdy:  

i. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla,  

ii. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla,  
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iii. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla,  

iv. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod).,  

a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. 
Pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, 
platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost 
změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. 6 této smlouvy nebo změnu ceny 
Díla dle tohoto čl. 14 této smlouvy. 

14.2. Změna spočívající v méněpracích: Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí 
plnění Díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. Zároveň 
smluvní strany uzavřou ohledně takové změny plnění Díla dodatek k této smlouvě. 
Realizace změn Díla podle tohoto odstavce je možná po odsouhlasení změnového listu 
objednatelem. Změna spočívající ve zmenšení rozsahu plnění podle této smlouvy nemůže 
být realizována bez uzavření dodatku k této smlouvě.  

14.3. Změna spočívající ve vícepracích: Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových 
prací, bude postupováno v souladu se ZZVZ a dalšími pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek, která jsou objednatele coby veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 ZZVZ 
závazná. Realizace změn Díla, které nevyžadují vyhlášení nové veřejné zakázky, je možná 
po odsouhlasení změnového listu objednatelem. K dodatečným pracím bude uzavřen 
dodatek k této smlouvě. Fakturace provedených změn Díla je možná až po uzavření 
dodatku k této smlouvě týkajícího se těchto změn. 

14.4. Podání nabídky související s touto smlouvou: Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky 
související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude 
oceněný soupis prací zpracovaný ve formátu .xls nebo .xlsx.  

14.5. Nabídková cena dodatečných prací: Nabídková cena dodatečných prací, změn, či nových 
prací bude určena následovně:  

14.5.1. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen 
uvedených v Oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. 

14.5.2. Nelze-li ocenit novou práci pomocí jednotkových cen nabídkových, avšak tyto 
práce jsou obsaženy v sazebníku ÚRS PRAHA a.s., zhotovitel ocení jednotkové 
ceny jako součin KOEFICIENTU NABÍDKY a nově nabízených dodávek uvedených 
v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.:  

Cena dodávek dle SOD   

cena stejných či podobných 
dodávek v době podání nabídky 
dle sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. 

= KOEFICIENT NABÍDKY 
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14.5.3. KOEFICIENT NABÍDKY zobrazuje poměr nabídkových jednotkových cen 
ke směrným cenám obsažených v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. a dopomáhá 
ke zvýhodnění jednotkových cen nově nabízených prací ve vztahu k již 
obsaženým nabídkovým pracím. 

14.5.4. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena 
přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

14.5.5. Zhotovitel může předložit i novou nabídku s nabídkovou cenou pro objednatele 
výhodnější. 

14.6. Práce neuvedené ve smlouvě: Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě 
sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad. 

15. Oprávněné osoby smluvních stran 

15.1. Seznam oprávněných osob objednatele: Oprávněné osoby objednatele jsou vyjmenovány 
v seznamu oprávněných osob objednatele, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

15.2. Osoba pověřená ke koordinaci na staveništi: Mezi oprávněné osoby objednatele patří 
osoba pověřená ke koordinaci na staveništi, která je pověřena objednatelem ke 
koordinaci spolupůsobení osob zhotovitele a osob provádějící práce na základě veřejné 
zakázky VMO Tomkovo náměstí, Rokytova.  

15.3. Seznam oprávněných osob zhotovitele: Oprávněné osoby zhotovitele jsou vyjmenovány 
v seznamu oprávněných osob zhotovitele, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Oprávněnou 
osobou za zhotovitele je stavbyvedoucí.  

15.4. Stavbyvedoucí: Mezi oprávněné osoby zhotovitele patří stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je 
oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není 
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Povinnosti a oprávnění stavbyvedoucího se 
řídí též zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), případně platným a účinným předpisem, který tento zákon nahradí.  

15.5. Změna stavbyvedoucího: Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je 
zhotovitel povinen tuto změnu předem oznámit objednateli, nejpozději 3 pracovní dny 
před změnou osobou stavbyvedoucího.  

15.6. Vedoucí výstavby: Mezi oprávněné osoby zhotovitele patří vedoucí výstavby. Vedoucí 
výstavby je projektovým vedoucím celého projektu – předmětu plnění této smlouvy. 
Vedoucí výstavby je povinen být přítomen na staveništi na výzvu objednatele. Vedoucí 
výstavby bude sledovat a vyhodnocovat průběh provozu na dotčených stavebních 
objektech, zajišťovat řízení veškerých činností nezbytných pro provoz a údržbu staveniště 
a celkové plnění cíle a účelu této smlouvy. 

15.7. Změna vedoucího výstavby: Při změně osoby vedoucího výstavby ze strany zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby 
jako vedoucího výstavby, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, 
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 
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16. Závazky z vad a zajištění závazků 

16.1. Povinnost nahradit škodu: Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku 
nebo na zdraví vzniklé při realizaci Díla objednateli nebo třetí osobě. 

16.2. Pojištění zhotovitele: Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti 
škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je 
povinen být po celou dobu zhotovování Díla pojištěn do výše odpovídající hodnotě této 
smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost 
zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den převzetí staveniště pro provádění první 
Sekce podle 6.2 doklady o pojištění.  

16.3. Práva z vadného plnění: Objednateli vznikají práva z vad, které má provedená Sekce 
v době jejího převzetí podle čl. 6.6 této smlouvy, přičemž vadami se rozumí odchylky 
provedené Sekce od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu 
provedené Sekce k naplnění účelu této smlouvy. Objednatel je povinen uplatňovat 
u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od 
obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany 
jinak. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků 
objednatele z práv z vad, které má provedená Sekce v době předání a převzetí se 
prodlužuje na 10 let. 

16.4. Záruka za jakost: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené Sekce 
v délce uvedené níže v tomto článku. 

Zhotovitel poskytuje na provedení dané Sekce záruku: 

Záruka na stavební část 60 měsíců 

Záruka na technologickou část 24 měsíců 

16.4.1. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. 10.této smlouvy se 
prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 
1,3násobek doby stanovené v tomto čl. 16.4.pro toto plnění. Záruční doba začne 
běžet dnem podpisu protokolu o předání provedené Sekce podle čl. 6.6 této 
smlouvy. 

16.4.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady provedené Sekce, tj. odchylky provedené 
Sekce od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu 
Sekce k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. 
Zhotovitel není povinen odstranit vady provedené Sekce způsobené 
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

16.4.3. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky 
písemně nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce 
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od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany 
písemně jinak. 

16.5. Bankovní záruka: Zhotovitel předloží objednateli záruční listinu bankovní záruky podle 
§ 2619 občanského zákoníku. 

16.5.1. Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky do 20 
dnů ode dne podpisu protokolu o předání provedené Sekce podle čl. 6.8 této 
smlouvy zhotovitelem a objednatelem, vystavenou oprávněným subjektem 
sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní 
záruka bude zhotoviteli uvolněna po uplynutí záruční lhůty.  

16.5.2. Záruka bude vystavena na částku ve výši 1.800.000 Kč.  

16.5.3. Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva 
objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody 
způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele 
s odstraňováním vad. 

16.5.4. Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu 
odpovídající záruční lhůtě. 

16.6. Smluvní pokuty: Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do 
uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem 
zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele 
s plněním této smlouvy oproti lhůtám 
dle čl. 6.1 této smlouvy 

0,2 % z ceny 
Díla bez DPH 
denně 

V případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad, na něž se vztahuje 
záruka, a vad, které má provedená 
Sekce v době jejího převzetí 
objednatelem podle čl. 6.8 této 
smlouvy, které však nebrání řádnému 
užívání provedené Sekce a nehrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu 

1.000 Kč denně 
za každou 
neodstraněnou 
vadu 

V případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad, na něž se vztahuje 
záruka, tj. vad reklamovaných v záruční 
lhůtě, a jedná-li se zároveň o vadu, která 
brání řádnému užívání provedené Sekce 
či hrozí-li nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie) 

10.000 Kč 
denně za 
každou 
takovou vadu, 
u níž je 
zhotovitel 
v prodlení 
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V případě provádění Díla 
poddodavatelem, pro kterého 
objednatel neudělil souhlas nebo 
poddodavatelem, který nebyl 
objednateli oznámen v souladu s čl. 11 
této smlouvy  

10.000 Kč za 
poddodavatele 

 

V případě nesplnění nápravných 
opatření navržených koordinátorem 
BOZP a odsouhlasených objednatelem 
ve lhůtě stanovené čl. 12 této smlouvy 

10.000 Kč  

za každé 
jednotlivé 
nápravné 
opatření 

V případě nedodržení maximální doby 
vypnutí rekonstruované SSZ včetně 
doby přepnutí do blikavé žluté  

1.000 Kč/1 
hodinu 
překročení 
doby vypnutí  

V případě prodlení zhotovitele se 
splněním povinnosti zajistit a předložit 
objednateli bankovní záruku za řádné 
splnění záručních podmínek dle této 
smlouvy 

10.000 Kč  

za každý 
započatý den 
prodlení 

V případě prodlení zhotovitele se 
splněním povinnosti zajistit a předložit 
novou bankovní záruku, případně 
zajistit prodloužení bankovní záruky 
stávající, a to v případě, že původní 
bankovní záruka skončila a zhotovitel 
má povinnost ji dle této smlouvy 
prodloužit či obnovit. 

10.000 Kč  

za každý 
započatý den 
prodlení 

16.6.1. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto 
smlouvou. 

16.6.2. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 
dnů. 

16.6.3. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

16.6.4. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši určené dle nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických 
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osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

16.7. Přechod nebezpečí škody na provedené Sekci: Nebezpečí škody na provedené Sekci 
přechází na objednatele spolu s převodem vlastnického práva k provedené Sekci, tedy 
dnem podpisu protokolu o předání provedené Sekce podle čl. 6.8 této smlouvy.  

17. Ukončení smlouvy 

17.1. Ukončení dohodou: Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

17.2. Odstoupení od smlouvy objednatelem: Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě 
jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
zejména: 

i. vada Díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě 
objednatele neodstraní v době přiměřené, 

ii. zhotovování Díla v rozporu s podmínkami této smlouvy, 

iii. provádění Díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně 
způsobilé, 

iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu, 

v. prodlení s převzetím prostoru staveniště dle čl. 6.7 této smlouvy o více než 
15 dní, 

vi. provádění Díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována 
kvalifikace, místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace 
zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele, 

vii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 

viii. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření, 

ix. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 

x. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny 
nepravdivé údaje, 

xi. z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ.  

17.3. Odstoupení od smlouvy zhotovitelem: Zhotovitel může od smlouvy odstoupit 
v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka, 

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů, 

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště podle čl. 6.2 této 
smlouvy či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní. 
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17.4. Náležitosti odstoupení: Odstoupení musí být učiněno písemně.  

17.5. Účinky odstoupení: Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného 
doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. Odstoupením od smlouvy nezanikají již 
vzniklé sankční povinnosti stran. 

18. Společná a závěrečná ustanovení 

18.1. Právní řád a jazyk smlouvy: Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání 
o Díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky 
probíhají v českém jazyce. 

18.2. Zákaz postoupení zhotovitelem: Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

18.3. Výklad ustanovení smlouvy: Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí následují 
pravidla výkladu ustanovení této smlouvy: 

18.3.1. Pojem „písemně“ či „písemný“ znamená trvalý záznam psaný ručně, strojem, 
tištěný či elektronicky zhotovený. 

18.3.2. Nadpisy článků a odstavců v této smlouvě mají jen orientační charakter. 
Normativně závazný je pouze text článků a odstavců bez těchto nadpisů. Nadpisy 
článků mají interpretační charakter.  

18.4. Salvátorská klauzule. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se 
stalo neplatným, v rozporu s vůlí stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková 
neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku 
změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo 
aplikovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se v uvedených případech 
zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání 
v souladu s právním řádem za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo 
neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel 
této smlouvy. 

18.5. Doručování písemností: Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít 
písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za 
doručený se rovněž považuje i 

i. v případě záznamu činěného objednatelem ve stavebním deníku a  

ii. v případě záznamu činěného zhotovitelem ve stavebním deníku, který je 
datován a podepsán stavbyvedoucím.  

18.6. Dodatek ke smlouvě: Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně 
podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.  

18.7. Změny příloh smlouvy: Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou 
změny Oceněného soupisu prací, Technické specifikace SSZ a Projektové dokumentace. 
Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena 
písemně a prokazatelně doručena a odsouhlasena.  
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18.8. Povinnost uchovávat dokumentaci: Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou 
dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce 
roku 2034. 

18.9. Povinnost součinnosti: Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva dopravy, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

18.10. Souhlas se zveřejněním informací: Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací 
o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny. 

18.11. Vyloučení použití ustanovení občanského zákoníku: Smluvní strany se dohodly, že na 
jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, 
§ 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

18.12. Obchodní zvyklosti: Případné obchodní zvyklosti týkající se sjednaného či navazujícího 
plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť 
by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

18.13. Vyhotovení Smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž druhá 
podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 2 pracovních dnů, tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně. 

18.14. Uzavření smlouvy: Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. 

18.15. Nabytí účinnosti smlouvy: Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle do Registru smluv ke zveřejnění objednatel.  

18.16. Přílohy smlouvy: Součástí této smlouvy jsou přílohy: 

i. Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (Položkový rozpočet)  

ii. Příloha č. 2 Oprávněné osoby objednatele 

iii. Příloha č. 3 Oprávněné osoby zhotovitele 

iv. Příloha č. 4 Vzor změnového listu  
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19. Doložka

19.1. Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/068 konané dne
24.1.2024.

V Brně, dne 05.02.2024 V Brně, dne

Za zhotovitele Za Objednatele

Jan Veselý Ing. Tomáš Pivec, MBA

jednatel
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet 

__________________________________________________________________________ 

 

Tuto přílohu tvoří samostatný dokument.  
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Příloha č. 2 Oprávněné osoby objednatele

___________________________________________________________________________

Technický dozor investora:

Zástupci Odboru investičního Magistrátu města Brna:

Osoba pověřená podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Pověření zaměstnanci:

Osoba pověřená ke koordinaci na staveništi
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Příloha č. 3 Oprávněné osoby zhotovitele

___________________________________________________________________________

Stavbyvedoucí:

Osoba oprávněná podepsat tuto smlouvu a dodatky k ní:

Jan Veselý, jednatel

Další oprávněné osoby zhotovitele:



 

Stránka 28 z 29 

Příloha č. 4 Vzor změnového listu 

___________________________________________________________________________ 

I. ŽÁDOST O ZMĚNU 

Dílo: 

 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/
předáno: 

p
o
š
t
o
u     
      

 

n
a 
K
D     
 

 

e
-
m
a
il
e
m     
  

 

o
s
o
b
n
ě          

 

Týká se části Díla/Sekce:  

  

  

Popis změny: 

 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny 

p
ři
p
o
j
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e
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Změna byla vyvolána 

 

 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 

 

 

 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 

 

 

 

 

Převzal (Jméno, datum, podpis) 

 

 

 

 


