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Účastník

Objednatel:

Technický dozor stavebníka:

Autorský dozor:

Zhotovitel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Označení zakázky (název akce):

Číslo smlouvy:

Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická, 

Ostrava, příspěvková organizace

Původní smlouva - bez dodatku

bez DPH

313 166,13

Cena za dílo 
(v Kč) včetně DPH

378 931,00

Změnový list k dodatku č. 

Havarijní oprava ležaté kanalizace v budově školy na ul. Jeremenkova 
754/2, Ostrava - Vítkovice

SML 2024/024

SZŠ a VOŠ Ostrava

-

Elvenar s.r.o.

Podpis (prezence)Jméno a příjmení 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#Klasifikace informací: Veřejná



Uvedení 
čísla změny

-

-

-

-

-

-

Vyjádření projektanta

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

Předmět víceprací:
1. Zařizovací předměty
2. Podlahy z dlaždic
3. Podlahy povlakové
4. Ostatní materiál

Vícepráce

-

Jméno a podpis AD:

Zdůvodnění víceprací + cena:

1. Zařizovací předměty - klozet byl prasklý, nebylo zahrnuto v rozpočtu akce - 
7.182 Kč

2. Podlahy z dlaždic - po sejmutí stávající povlakové kritiny a srovnání po 
výkopu kanalizace nutno vyrovnání samonivelační hmotou - 11.959,60 Kč

3. Podlahy povlakové - původní krytina po sejmutí objevena plíseň z důvodů 
vadné kanalizace, nebylo počítano z výměnou - 20.980,40 Kč

4. Ostatní materiál -  promočená stávající skřínka z důvodů vlhkosti, při 
demontáži se rozpadla - 6.200 Kč

Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH): 46 322,00

Vícepráce zapříčiněné 
chybou PD

#Klasifikace informací: Veřejná



ANO

NE

SOUHLASÍ

-

Přílohy:
1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

Závěry:

Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro 
řádné dokončení stavby

Změny mají vliv na harmonogram realizace

Po projednání a seznámení se s uvedenými 
skutečnostmi zúčastněné osoby  s přípravou dodatku 
číslo x ke smlouvě o dílo.

#Klasifikace informací: Veřejná


