
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2023/4896/OB/1804/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ:44992785
DIČ:CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: Ing. Martin Cibula, místostarosta
Bankovní spojení:
dále jen „objednatel"

Zhotovitel:
TEVOZ a.s.
se sídlem Tyršova 199/14, 664 34 Kuřim
IČ:07910754
DIČ:CZ07910754
Jednající: Danuše Holaňová, člen správní rady
Bankovní spojení:
Vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8427
dále jen „zhotovitel"

na základě usnesení 9/33. schůze RMČ Brno-sever konané dne 18.10.2023 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 08.11.2023
Smlouvu o dílo č. 2023/4896/OB/1804/VZMR. (dále jen „Smlouva")

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) Po zahájení realizace díla po obnažení zdivá byl zjištěn nevyhovující stav rozvodů plynu, kdy v dané věci
byla zpracována související revizní zpráva s nevyhovujícím výsledkem. Smluvní strany se dohodly na
rozšíření předmětu díla o nutnou opravu plynového potrubí. Dané je blíže specifikováno v rámci přílohy č.
1 tohoto Dodatku. S ohledem na uvedené se pro tuto dílčí část díla stanovuje samostatný termín
dokončení díla, kdy realizace daných prací je možná pouze mimo topnou sezónu.

2) Předmět díla se tak mění o vícepráce specifikované ve změnovém listu stavby, který tvoří přílohu č. 1
tohoto Dodatku k této smlouvě, a o tyto se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla.

3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

4) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena: 2.977.010,00 Kč bez DPH
(slovy: dva miliony devět set sedmdesát sedm tisíc deset korun českých)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: + 431.972,00 Kč bez DPH
(slovy: čtyři sta třicet jedna tisíc devět set sedmdesát dva korun českých)

Nová cena 3.408.982,00 Kč bez DPH
(slovy: tři miliony čtyři sta osm tisíc devět set osmdesát dva korun českých)
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1III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se článek II. smlouvy nově doplňuje o bod 2.6., který zní takto:

2.6. Dílčí část díla dle čl. III. bodu 3.1.5 této smlouvy jsou práce specifikované změnovým listem č. 1, který
tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.

2) Tímto dodatkem se článek III. smlouvy nově doplňuje o bod 3.1.5., který zní takto:

3.1.5. Dokončení dílčí části díla: do 45 kalendářních dnů od zahájení prací na dílčí části, tj. od předání a
převzetí dílčího staveniště, kdy tyto práce nesmějí probíhat v topné sezóně. Současně však musí být
tato dílčí část díla dokončena nejpozději do 31.07.2024.

3) Tímto dodatkem se odstavec 4.1. článku IV. předmětně smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 3.408.982,00 Kč
(slovy: tři miliony čtyři sta osm tisíc devět set osmdesát dva korun českých)
DPH: 409.077,84 Kč
Cena včetně DPH: 3.818.059,84 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím,
že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

4) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném
znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé
a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 9/43. schůze RMČ Brno-sever konané dne 14.02.2024.

Za zhotovitele:

Danuše Holaňová
člen správní rady

1 5 -02- 2024

Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

Přílohy:
■ č. 1-Změnový list stavby č. 1
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ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 1

Název akce: Oprava ZTI v BD Krkoškova 21 v Brně
Zhotovitel: TEVOZ a.s.

Tyršova 199/14, 664 34 Kuřím, IČ: 07910754
Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil: Danuše Holaňová, statutární ředitelka
Datum: 24.01.2024

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Zadávací dokumentace nepředpokládala opravu plynového potrubí.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

Po obnažení zdivá v koupelnách jednotlivých bytů bylo zjištěno, že rozvody plynu jsou v daném objektu vedeny
v rozporu s aktuálně platnými právními předpisy (procházejí skrze bytové jednotky) stím, že současně byl
zjištěn výrazný výskyt koroze na těchto rozvodech. Zhotovitel předložil objednateli na jeho náklady
zpracovanou revizní zprávu plynového zařízení, ze které vyplývá, že na plynovém zařízení byly zjištěny závady a
nedostatky bránící jeho bezpečnému provozu. S ohledem na skutečnost, že rozvody jsou v rámci díla odkryty,
dohodly se objednatel a zhotovitel na rozšíření předmětu díla o vícepráce spočívající v opravě plynového
potrubí, kdy mimo jiné dojde i k přeložení plynoinstalace do bytových šachet a nahrazení původního
zkorodovaného šroubovaného vedení novým.
Práce související s opravou plynu lze realizovat pouze mimo topnou sezónu. Zhotovitel a objednatel se dohodli
na samostatném termínu pro realizaci opravy plynoinstalace na 45 kalendářních dnů.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč Cena víceprací bez DPH: + 431.972,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 431.972,00 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: ANO

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:______

Souhlasím Danuše Holaňová
TEVOZ a.s., IČ: 07910754

Podpis:

Vyjádření objednatele:___________________________

Souhlasím Jan Dolník
Statutární město Brno, MČ Brno-sever, IČ: 44992785

Vyjádření objednatele:___________________________

Souhlasím Ondřej Vals
Statutární město Brno, MČ Brno-sever, IČ: 44992785

Datum: ®

Podpis:....................... .

Přílohy: Položkový rozpočet stavby s označením VCP 01
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: BD Krkoškova 21 - oprava ZTI

Objekt: BD Krkoškova 21

Rozpočet: VCP_01 Oprava plynoinstalace

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: TEVOZ a.s. IČO: 07910754

Tyršova 199/14 DIČ: CZ07910754

66434 Kuřim

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 114 107,24

PSV 317 864,43

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 431 971,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 431 971,67 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,33 CZK

Cena celkem bez DPH 431 972,00 czk

v dne 2 4. 01. 2024
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 21 892,00 5,1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 4 427,00 1,0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 823,60 0,7

94 Lešení a stavební výtahy HSV 10 417,40 2,4

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 16 737,60 3,9

96 Bourání konstrukcí HSV 41 065,60 9,5

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 934,25 2,3

723 Vnitřní plynovod PSV 303 829,78 70,3

767 Konstrukce zámečnické PSV 3 855,05 0,9

783 Nátěry PSV 6 550,80 1,5

784 Malby PSV 3 628,80 0,8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 6 809,79 1,6

Cena celkem 431 971,67 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Položkový rozpočet

S: BD Krkoškova 21 - oprava ZTI

0: BD Krkoškova 21

R: VCP_01 Oprava plynoinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 21 892,00

1 346244371RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami ti. 14 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 12,00000 1 551,00 18 612,00

2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 5,00000 59,00 295,00

3 612473182R00 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková m2 5,00000 597,00 2 985,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 427,00
4(629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm m 38,00000 116,50 4 427,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 823,60
5|631416212ROO Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 - 12 cm m3 0,26000 10 860,00 2 823,60

Díl: 723 Vnitřní plynovod 303 829,78
6 28377880R Vlákno těsnicí pro závity LOCTITE 55 dl. 150 m kus 5,00000 653,00 3 265,00

7 284567.RT Sroubení Press Gas -přechod 22-1" ks 28,00000 397,00 11 116,00

8 284-RT Objímky s uchycením 10-52mm ks 45,00000 68,00 3 060,00

9 319-41136.RT Koleno jednoznačné 90° č. 92 DN 1" černé ks 32,00000 44,00‘ 1 408,00

10 3195101054R Tvarovka Press Gas 10130 T-kus, vel.22 kus 7,00000 283,50* 1 984,50

11 3195101055R Tvarovka Press Gas 10130 T-kus, vel.28 kus 8,00000 482,00 3 856,00

12 3195103214RT Press Gas -přechod 35-1" lisovací pro plyn kus 7,00000 419,00 2 933,00

13 42149224R Řezný kotouč Rottluff 230 x 2 x 22,2 A36U-BF Inox kus 6,00000 56,80 340,80

14 553476517RT Dvířka revizní pro tři plynoměry kus 2,00000 6 800,00 13 600,00

15 72101RT Montáž dvířek kovových i z PH pro 3 plynoměry kus 2,00000 3 620,00 7 240,00

16 722131937R00 Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 
65 mm

kus 7,00000 1 715,00 12 005,00

17 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 18,00000 94,80 1 706,40

18 722220865R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2 1/2" kus 3,00000 60,80 182,40

19 723 19-9..RT Revizní zpráva - plynového zařízení,spotř. rozvod, nové 
potrubí pro byt

ks 1,00000 3 500,00 3 500,00

20 723.01RT Vypuštěni a odstranění plynu z potrubí tlak, vzduchem m 172,00000 6,00 1 032,00

21 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 mm m 8,00000 737,00 5 896,00

22 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 x 3,2 mm m 28,00000 950,00 26 600,00

23 723150803R00 Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 76 
mm

m 36,00000 128,00 4 608,00

24 723160204R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1" soubor 6,00000 2 170,00 13 020,00

25 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4" soubor 6,00000 531,00 3 186,00

26 723160805R00 Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 5/4" pár 6,00000 164,50 987,00

27 723160832R00 Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 5/4" kus 6,00000 202,00 1 212,00

28 723163104R00 Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm m 74,00000 675,00 49 950,00

29 723163105R00 Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm m 62,00000 972,00 60 264,00

30 7231905,.RT Navařeni závitu na plynové potrubí D 72 mm kus 2,00000 489,00 978,00

31 72319O9O7R0O Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 172,00000 35,60 6 123,20

32 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 18,00000 303,00 5 454,00

33 723190914,RT Navaření závitu na plynové potrubí DN 25 mm kus 2,00000 320,50 641,00

34 723190918R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 65 mm kus 8,00000 544,00 4 352,00

35 723235235R00 Kohout kulový, vnitřní - vnější závit, DN 25 mm kus 21,00000 836,00 17 556,00

36 723235238ROO Kohout kulový, vnitřní - vnější závit, DN 50 mm kus 1,00000 2 705,00 2 705,00

37 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1" kus 21,00000 149,00 3 129,00

38 723260801R00 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 7,00000 232,00 1 624,00
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Položkový rozpočet

S: BD Krkoškova 21 - oprava ZTI

0: BD Krkoškova 21

R: VCP_01 Oprava plynoinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
39 723261914R00 Oprava - montáž plynoměru kus 7,00000 348,00 2 436,00

40 72357. RT Demont dvířek pro plynoměry ks 2,00000 2 650,00 5 300,00

41 723-RV6. RT Chránička HT D 25-70 ks 22,00000 88,00 1 936,00

42 733123914R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 31,8 mm kus 26,00000 235,00 6 110,00

43 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm kus 12,00000 658,00 7 896,00

44 998723203R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m % 2 991,92300 1,55 4 637,48

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 855,05
45 72828 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t I0,02400’ 877,00 21,05

46 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 18,00000 213,00 3 834,00

Díl: 783 Nátěry 6 550,80
47 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 16,00000 195,00 3 120,00

48 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x m 36,00000 95,30 3 430,80

Díl: 784 Malby 3 628,80
49 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu, 

disperzní, jednonásobná

m2 28,00000 25,70 719,60

50 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, m2 28,00000 77,30 2 164,40

51 784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 28,00000 26,60 744,80

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 417,40
52 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 56,00000 109,00 6 104,00

53 998009101 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 1,58000 2 730,00 4 313,40

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

16 737,60

54 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 132,00000 120,50 15 906,00

55 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na 
půdách

m2 132,00000 6,30 831,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí 41 065,60
56 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 172,00000 68,80 11 833,60

57 970041160R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm m 3,60000 3 840,00 13 824,00

58 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 48,00000 321,00 15 408,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 934,25
59)999281111 |Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 8,64600 1 149,00 9 934,25

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 809,79
60 979017112 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 1,45000 762,00 1 104,90

61 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,45000 227,00 329,15

62 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,45000 15,90 23,06

63 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,45000 317,50 460,38

64 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 4,35000 139,00 604,65

65 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 1,45000 232,00 336,40

66 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 1,45000 2 725,00 3 951,25
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