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, 15-2023 - Výměna kanalizace Výškovická 151, OStrava-

Nazev Stabe Výškovice -VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE JKSO

ECO

Misto

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel VODAŘ s.r.o. 29387850 C229387850

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

6. 2. 2024 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 444,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 35 523,46 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky -27 884,41 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemnivlivy 0,00

Montáž -194 013,47 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -185 930,42 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 st 35 553,04 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 20 000,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -130 377,38

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 12,0 -130 377,38 —15 645,29

základní 21,0 0,00 0,00

Cena s DPH -146 022,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00    
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Stavba: 15-2023 . Výměna kanalizace Výškovická 151, OStrava-Výškovice -VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 6. 2. 2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatni ZRN HZS VRN KČ

15-2023 - Výměna kanalizace Výškovická 151,

vp1 OStrava-Výškovice -VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE -130 377,38 -15 645,29 0,00 -146 022,67 20 000,00 -185 930,42 35553.04 0,00 0,00

1 MÉNĚPRÁCE -481 830,66 -57 819,68 0,00 -539 650,34 0,00 -481 830,66 0,00 0,00 0,00

2 VÍCEPRÁCE 351 453,28 42 174,39 0,00 393 627,67 20 000,00 295 900,24 35553,04 0,00 0,00

Celkem -130377,38 -15645,29 0,00 -146022,67 20000,00 -185930,42 35553.04 0,00 0,00
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Objekt:

Objednatel:

ROZPOČET

Stavba: 15-2023 - Výměna kanalizace Výškovická 151, OStrava-Výškovice -VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o. Zpracoval:

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Místo: Datum: 6. 2. 2024

„ , „ . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky POPIS MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV -28 440,03 -0,802

3 Svislé a kompletní konstrukce -11 951,69 -0,802

Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm 2

1 346244352 pórobetonových přesných tvárnic m2 -10,800 745,50 -8 051,40 -0,567

Obezdívka koupelnových van ploch zaoblených tl 50 mm z

2 346244356 pórobetonových přesných tvárnic m2 —4,140 942,10 —3 900,29 —0,235

9 0statni konstrukce a práce, bourání -1 502,96 0,000

| 4 |962031135 |Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek " do 50 mm |m2 | 44,940 1oo,eo| -1 502,96I 0,000|

997 Přesun sutě -13 325,64 0,000

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

5 997013160 budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace t 2210 3 716,60 —8 213,69 0,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

6 997013501 meziskládku do 1 km se složením t -2,210 288,10 —636,70 0,000

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD

7 997013509 1 km přes 1 km t -22,100 1250 -276,25 0,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního

8 997013631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t —2,210 1 900,00 -4 199,00 0,000

998 Přesun hmot -1 659,74 0,000

9 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t —0,802 690,50 -553,78 0,000

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24

10 998017004 do 36 m t 0802 1 379,00 -1 105,96 0,000

PSV Práce a dodávky PSV -453 390,63 -2,412

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -286 740,68 -1,258

Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. soub

36 725112171 sedátka or -5,000 2 500,00 -12 500,00 -0,145

soub

33 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur or 46,000 168,10 -2 689,60 0,000

Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu ná sifon soub

39 725211602 připevněné na stěnu šrouby, vč. kovového sifonu or -22,000 1 050,00 -23 100,00 -0,329

soub

40 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících or -15,000 187,20 -2 808,00 0,000

soub

41 725220851 Demontáž van akrylátových rohových or 3000 187,20 —561,60 0,000

soub

42 725229102 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové or -15,000 1 500,00 -22 500,00 -0,024

vana plechová smaltovaná bílá pro bytová jádra

43 55220497 1500x710mm kus -12,000 2 490,00 -29 880,00 -0, 396

vana plechová smaltovaná bílá pro bytová jádra

44 552205061 1200x710mm kus -3,000 2 490,00 -7 470,00 0,000

soub

45 725229103 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových or -3,000 2 354,30 —7 062,90 -0,005

46 55421031 vana akrylátová rohová sedací místo bílá kus -3, 000 10 500, 00 -31 500, 00 -0,072

soub

47 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur or -4,000 321,80 -1 287,20 0,000
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Č. Kód položky POPÍS MJ N62131:: | jedgštrkeová cena ce'kem 127$?

soub

43 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur or .4000 177,90 —711,60 0,000

soub

49 725241901 Montáž vaničky sprchové or -4,000 2 339,40 -9 357,60 —0,023

50 55423020 vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhové 900x900mm kus -4, 000 3 140,00 -12 560,00 -0, 052

soub

51 725243902 Montáž sprchového koutu or -4,000 3 500,00 44 000,00 -0,001

52 55484033 kout sprchový čtvrtkruhový dvoukřídlý 900x2000mm kus -4,000 13 500,00 -54 000, 00 -0, 140

58 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus -8, 000 98,40 -787, 20 -0, 001

soub

59 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru or —18,000 103,10 —1 855,80 0000

soub

50 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti or 48,000 950,00 47 100,00 0032

52 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus —48,000 1760 —844,80 0000

Zápáchová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro

63 725861311 pračku nebo myčku kus 43,000 350,00 —4 550,00 —0,005

Zápáchová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo

64 725862113 myčku DN 40/50 kus 43,000 380,00 -4 940,00 —0,006

Zápáchová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na

55 725864311 odtoku kus —18,000 350,00 —6 300,00 —0,018

Zápáchová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým

55 725865312 kloubem na odtoku a odpadním ventilem kus .4000 450,00 —1 800,00 0002

57 725980121 Dvířka 15/15 kus 43,000 450,00 -5 850,00 —0,001

68 725980123 Dvířka 30/30 kus —18,000 480,00 —8 640,00 —0,006

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v

59 998725104 přes 24 do 36 m t 4,258 1 020,60 -1 283,91 0,000

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití

70 998725181 mechanizace t 4258 636,30 —800,47 0,000

763 Konstrukce suché výstavby -106 353,14 -0,782

72 763121714 SDK sténa šachtová základní penetrační nátěr m2 —57,960 3670 -2 127,13 -0,006

SDK stěna šachtová s dvojkřídlovými dvířky vel. 900x600

mm, tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez

73 763122401 izolace El 15 m2 —57,960 1 770,00 —102 589,20 —O,776

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v

74 998763304 objektech v přes 24 do 36 m t -O,782 1 421,20 —1 111,38 0000

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez

75 998763381 použití mechanizace t -0,782 671,90 —525,43 0,000

767 Konstrukce zámečnické -12 751,20 0,000

| 37 I767132811 |Demontáž příček šroubovaných do suti |m2 -57960 220,oo| -12 751 ,20| o,ooo|

781 Dokončovací práce - obklady -47 545,61 -0,372

33 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 —36,620 63,00 -2 307,06 -0,011

39 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 —36,620 180,00 —6 591,60 -0,165

90 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 —36,620 8920 -3 266,50 0,000

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do

91 781474114 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -36,620 500,00 -18 310,00 01%

92 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 -40, 280 350, 00 -14 098,00 0,000

94 781494211 Plastové profily vanové Iepené flexibilním lepidlem m _30,700 80,00 -2 456,00 0,000

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v

95 998781104 přes 24 do 36 m t -0,372 808,00 -300,58 0,000

Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití

95 998781181 mechanizace t —0,372 580,30 —215,87 0000

Celkem -481 830,66 -3,214
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ROZPOČET

Stavba: 15-2023 - Výměna kanalizace Výškovická 151, OStrava-Výškovice -VÍCEPRÁCE+MÉNĚPRÁCE

Objekt: VÍCEPRÁCE

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         
 

          
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 6. 2. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Nclréflžšrtšl jedgceagžova Cena celkem chgolžggst

HSV Práce a dodávky HSV 64 407,49 0,012

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 753,40 0,012

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

25 952901111 POdlaŽÍ do 4 m m2 300,000 111,65 33 495,00 0,012

Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných

7 972012311 stropech tl přes 120 mm pl 0,25 m2 kus 80,000 153,23 12 258,40 0,000

997 Přesun sutě 18 629,25 0,000

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouráných hmot pro

26 997013160 budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace t 3,096 3 716,60 11 506,59 0,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

27 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 3,096 288,10 891,96 0,000

Příplatek k odvozu suti a vybouráných hmot na skládku ZKD

23 997013509 1 km přes 1 km t 27,864 12,50 348,30 0,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního

29 997013631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,096 1 900,00 5 882,40 0,000

998 Přesun hmot 24,84 0,000

30 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 0,012 690,50 8,29 0,000

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24

31 998017004 do 36 m t 0,012 1 379,00 16,55 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 251 492,75 0,619

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 42 454,78 0,140

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 - osazení

34 721171905 dvouodboček kus 78,000 541,31 42 222,18 0,140

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes

35 998721105 36 do 48 m t 0,140 1 045,52 146,37 0000

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití

36 998721181 mechanizace t 0,140 615,90 86,23 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 729,42 0,020

1 725114912 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka kus 5,000 779,80 3 899,00 0,000

Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadel bez výtokových

8 725210914 armatur kus 6,000 252,56 1 515,36 0,000

soub

14 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 or 9,000 76,38 687,42 0,000

soub

23 725820802 Demontáž baterie stojánkově do jednoho otvoru or 1,000 103,10 103,10 0,000

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím soub

24 725821325 a délkou raminka 220 mm or 1,000 1 047,20 1 047,20 0,002

Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným soub

15 725831312 držákem or 9,000 1 493,80 13 44420 0,018

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v

32 998725104 přes 24 do 36 m t 0,020 1 020,60 20,41 0,000

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití

33 998725181 mechanizace t 0,020 636,30 12,73 0,000        
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„ , „ . Množství Cena Hmotnost

C- K°d PO'OZkY POP'S MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

751 Vzduchotechnika 141 594,00 0,043

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-montáž SPIRO

21 HZS2232.2 potrubí hod 40,000 447,37 17 894,80 0,000

20 RGL.8852 Potrubí kruhové plast 100mm - 1m kus 40,000 146,19 5 847,60 0,028

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný—montáž a

13 HZ82232. napojeni ventilátorů — 31 kusů hod 31,000 447,37 13 868,47 0,000

ventilator axiální potrubní z plastu průtok 100m3/h IP44 13W

17 42914101 D 100mm kus 31,000 2 002,00 62 062,00 0,015

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný—demontáž a

13 HZ82232 odpojení ventilátorů — 31 kusů hod 40,000 447,37 17 894,80 0,000

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný—zpětná montáž

16 HZ82232.1 a dopojení ventilátorů — 9 kusů hod 9,000 447,37 4 026,33 0,000

22 HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - elektro — 40 bytů hod 40,000 500,00 20 000,00 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 46 714,55 0,418

Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK příčce tl do

2 763111914 100 mm kus 22,000 1 509,20 33 202,40 0,148

Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do 1

5 763112971 m2 deska 1xA 12,5 kus 22,000 574,42 12 637,24 0,270

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v

3 998763304 objektech v přes 24 do 36 m t 0,418 1 421,20 594,06 0,000

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez

4 998763381 použití mechanizace t 0,418 671,90 280,85 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 090,32 0,000

Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista — demontáž+zpt

6 HZS1302 montáž obložení hod 3000 363,44 1 090,32 0,000

OST Ostatni 34 462,72 0,000

| 9 |1 |práce v bytě č. 29 - viz samostatné příloha |ka | 1,000 34 452,72| 34 462,72| o,ooo|

Celkem 351 453,28 0,631
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