
REKAPITULACE

vícepráce méněpráce celkem

ZL006 Dodatečné stavební práce spočívající v nezbytných stavebních úpravách 407 768,43 -257 294,00 150 474,43

ZL007 Elektroinstalace 10 060,00 10 060,00

ZL008 Uzemnění 57 692,92 57 692,92

CELKEM 475 521,35 -257 294,00 218 227,35

V Světlé nad Sázavou, dne: 30.01.2024

Změnový list k Dodatku č. 2

STAVBA: Rekonstrukce společenského domu, 2. a 3.NP budovy kinač.p. 506, Světlá nad Sázavou

PopisOzn.
Cena



a a

a

a

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu popsal:

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změna ceny díla dle ZL 006: 150 474,43 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 006

Identifikace stavby: Rekonstrukce spole čenského domu, 2. a 3.NP budovy kina č.p. 
506, Světlá nad Sázavou

Datum: 30.1.2024

Týká se části stavby: SO 03 Stavební úpravy domu č.p. 506 - Kinosál - stavební řešení

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 písm. b) čl. 2. zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023, od st. 4.4.2.3.

V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn:
- neprovedení vlysové podlahy (3.NP K3.01 HALA)
- provedení sendvičové dřevěné podlahy Dub (3.NP K3.01 HALA)
- provedení dodatečné opravy omítek po změně pozic osvětlení
- provedení sádrokartonového podhledu z hlediska umístění kabeláže svítidel (2.NP K2.06 PŘEDSÁLÍ)
- provedení sádrových fabionů  (3.NP K3.01 HALA)
- provedení architektonických doplňku z nerezové oceli 
- dodání a montáž nových dveřních křídel v prostoru baru

             

              

              

              

Cena za mén ěpráce je  257 294 K č bez DPH

Cena za vícepráce je 407 768,43  K č bez DPH 



S: 21009-23-6ee

O: SO03

R: 21009-23-6ee-A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní -20 670,00
29 613442157R00 Omítka sloupů/pilířů s plochami oblými - hlazená stěrková omítka s plastickou strukturou - 

granite
m2 -3,90000 5 300,00 -20 670,00 Vlastní

iinp stena schodiště : 2,6*3 (příprava betonové stěrky pod malbu, odečteno 1/2 plochy) 3,90000

Díl: 767 Konstrukce záme čnické -53 600,00
80 714211111RT2 Montáž akustických podhledů z panelů, ze skelné vlny, připevněné ke stropní konstrukci lepením, 

včetně dodávky materiálu
m2 -20,00000 2 680,00 -53 600,00 800-714 RTS 23/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -183 024,00
102 775511259R77 Podlahy vlysové do tmele,tl.22 mm,široké, BK I.jak, olejované 2x m2 -65,60000 2 530,00 -165 968,00 Vlastní

103 775599148R77 Olejování dřevěných podlah - parket 2x, přebroušení m2 -65,60000 260,00 -17 056,00 Vlastní

Celkem -257 294,00

včetně penetračního nátěru a podlahových lišt.

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum -stavební úpravy  6etapa

Kinosál - č.p. 506

Stavební řešení 

hlazená stěrková omítka s velmi plastickou strukturou - granite dle návrhu architekta (dodavatel např. Němec luxusní povrchy)
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S: 21009-23-6ee

O: SO03

R: 21009-23-6ee-A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 45 792,00
1 416021125R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard
m2 36,00000 1 172,00 42 192,00 801-1 RTS 21/ I

K2.06 PROSTŘEDNÍ POLE PŘEDSÁLÍ: 9*4 36,00000

2 416091089R03 Příplatek k podhledu sádrokart. za zvysenou kvalitu celkoplos.boruení a tmelení m2 36,00000 100,00 3 600,00 Vlastní

K2.06 PROSTŘEDNÍ POLE PŘEDSÁLÍ: 9*4 36,00000

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 61 751,49
3 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 8,00000 498,00 3 984,00 801-1 RTS 23/ I

oprava omítek vyvolaná změnou pozic kabeláže osvětlení na schodišti 8,00000

4 000000001R Sádrový fabion, profil 80/115 m 43,00000 1 343,43 57 767,49 801-1 cenová nabídka

místnost K3.01 43,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 40 222,50
5 766441781R70 Atyp dřevěný poklop na půdní prostor včetně zateplení a kování kus 1,00000 9 300,00 9 300,00 cenová nabídka

K3.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST 1,00000

6 611657334R Dveře dřev.ram plne, laminát 600/1970, kovani, zamku   D+M kus 5,00000 6 184,50 30 922,50 cenová nabídka

DVEŘE V HOSPODĚ 5,00000

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 30 655,00
7 767527363R77 Atypické zábradlí točité nerez - rozety trubkového zábradlí, 6 ks celkem soubor 1,00000 8 400,00 8 400,00 cenová nabídka

8 767527363R77 Atypické nerezové kapsy do stěny pro brana kus 2,00000 2 467,50 4 935,00 cenová nabídka

9 767527363R77 Broušené obruče kolem sloupů, průřez 6/6 mm kus 8,00000 2 165,00 17 320,00 cenová nabídka

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 229 347,44
iiinp hala : 65,6 65,60000

10 775511259R77 Podlaha Timber TOP, Dub Variente French XXL – 14,2 x 240 x 2450 mm, extrémně matný UV 
olej

m2 65,60000 3 496,15 229 347,44 cenová nabídka

Celkem 407 768,43

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum -stavební úpravy  6etapa

Kinosál - č.p. 506

Stavební řešení 

včetně penetračního nátěru a podlahových lišt.
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Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu popsal:

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změna ceny díla dle ZL 007: 10 060 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 007

Identifikace stavby: Rekonstrukce spole čenského domu, 2. a 3.NP budovy kina č.p. 506, 
Světlá nad Sázavou

Datum: 30.1.2024

Týká se části stavby: SO 03 Stavební úpravy domu č.p. 506 - Kinosál - elektroinstalace

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 písm. b) čl. 2. zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023, od st. 4.4.2.3.

V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn:
- dodání a montáž čidel přítomnosti pro spuštění ventilátoru vzduchotechniky v sociálním zázemí baru včetně zapojení v rozvaděči
- úprava pozic osvětlení v prostoru schodiště vůči původnímu umístění dle PD.
              

              

              

Cena za mén ěpráce je  0,- K č bez DPH

Cena za vícepráce je 10 060  K č bez DPH



S: 21009-23-6ee

O: SO03

R: 21009-23-6ee-B

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 822,00
1 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 6,00000 137,00 822,00 801-3 RTS 23/ I

Díl: M21 Elektromontáže 3 775,00
2 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 5,00000 33,00 165,00 M21 RTS 23/ I

3 210800106R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou m 10,00000 38,00 380,00 M21 RTS 23/ I

4 222611176R77 Montáž snímače přítomnosti kus 2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní

5 34111038R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 10,00000 33,00 330,00 SPCM RTS 23/ I

6 34531575R77 Čidlo pohybu pro LED světlo   10A/250V IP/20 (pro spuštění VZT ventilátoru) kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

Díl: D900 HZS 5 463,00
7 900 - .R25 HZS, elektromontér v tarifní třídě 8  h 9,00000 607,00 5 463,00 RTS 23/ I

úprava pozic kabeláže na schodišti po již provedených štukových omítkách, původní pozice dle 
PD.

5,00000

zapojení VZT potrubí pro hospodu, vedeno z rozvaděče v hospodě, nebylo řešeno v PD 4,00000

Celkem 10 060,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum -stavební úpravy  6etapa

Kinosál - č.p. 506

Elektroinstalace
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Změna ceny díla dle ZL 008: 57 692,92 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 008

Identifikace stavby: Rekonstrukce spole čenského domu, 2. a 3.NP budovy kina č.p. 506, 
Světlá nad Sázavou

Datum: 30.1.2024

Týká se části stavby: SO 03 Stavební úpravy domu č.p. 506 - Kinosál - zdravotechnika

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 písm. b) čl. 2. zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023, odst . 4.4.2.3.

V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn:
- provedení nového uzemnění z důvodu nevyhovující měřené hodnoty stávajícího uzemnění (nebylo by možné provézt vyhovukící elektro revizi)

             

              

              

              

Cena za méněpráce je 0 K č bez DPH

Cena za vícepráce je 57 692,92 K č bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu popsal:



S: 21009-23-6ee

O: SO03

R: 21009-23-6ee-A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 40 687,92
1 139 60-1103.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4  m3 7,56000 4 290,00 32 432,40 Vlastní

uzemnění: 28*0,6*0,45 7,56000

2 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 7,56000 640,00 4 838,40 Vlastní

uzemnění: 28*0,6*0,45 7,56000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 7,56000 82,00 619,92 Vlastní

4 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m3 7,56000 370,00 2 797,20 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 15 208,00
5 354 42090.R Tyč zemnicí ZT 2,0 2000 mm  kus 3,00000 912,00 2 736,00 RTS 23/ I

6
210 22-0302.RT4

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči kus 8,00000 263,00 2 104,00 RTS 23/ I

7 210 80-0626.RW Pás zemnicí FeZn 26,25 m 25 kg kus 1,00000 2 170,00 2 170,00 RTS 23/ I

8 210 80-0626.RT1 Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 6  m 30,00000 50,70 1 521,00 RTS 23/ I

9 900 - .R25 HZS, elektromontér v tarifní třídě 8  h 11,00000 607,00 6 677,00 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 797,00
10 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 0,60000 321,00 192,60 822-1 RTS 23/ I

11 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 0,60000 140,00 84,00 821-1 RTS 23/ I

12 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,60000 420,00 252,00 801-3 RTS 23/ I

13 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,60000 264,00 158,40 801-3 RTS 23/ I

14 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 8,40000 25,00 210,00 801-3 RTS 23/ I

15 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,60000 1 500,00 900,00 801-3 RTS 23/ I

Celkem 57 692,92

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum -stavební úpravy  6etapa

Kinosál - č.p. 506

Uzemnění
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