
Stránka 1 z 3 
 

 

 

 

 

Č.j.: ZSMV-06695/VZ-2023 

 

DODATEK č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Realizace rekonstrukce Přípotoční 300/12 v části objektu B 

 – I. etapa“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 9. 2023 pod. č.j. Objednatele: ZSMV-06695-

27/OVZ-2023 následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 24. 1. 2024 

   (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 

STINTER CZ s.r.o. 

se sídlem:   Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko 

IČO:    25959506 

DIČ:   CZ25959506 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

oddíl C, vložka 17609 

Datová schránka: ekm2irg 

Bankovní spojení:  KB a.s. číslo účtu: 19-5356050247/0100 

Zastoupená:  Bc. Monikou Jančurovou, jednatelkou 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

 

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ 

 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), 

sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných 

prací v celkové výši 198.215,20 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém 

listě č. 8 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho 

Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“). Celkový soupis včetně ocenění je uveden v příloze 

č. 2 tohoto Dodatku č. 2, kterou je Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a 

Méněprací). 

 

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, 

a to celkem o 8 kalendářních dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato 

doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo 

a byla stanovena ve Změnovém listě. 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

3.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu. 

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje cena Díla, sjednaná v 

odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové 

nabídky Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 198.215,20 Kč  

(slovy: sto devadesát osm tisíc dvě stě patnáct korun českých, dvacet haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 41.625,19 Kč 

(slovy: čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet pět korun českých, devatenáct haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 239.840,39 Kč 

(slovy: dvě stě třicet devět tisíc osm set čtyřicet korun českých, třicet devět 

haléřů). 

 

Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo včetně dodatků: 

d) celkem bez DPH 5.761.178,31 Kč 

(slovy: pět milionů sedm set šedesát jedna tisíc sto sedmdesát osm korun českých, 

třicet jedna haléřů) 

e) DPH 21 % ve výši 1.209.847,45 Kč 
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(slovy: jeden milion dvě stě devět tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých, čtyřicet 

pět haléřů) 

f) celkem včetně DPH 6.971.025,76 Kč 

(slovy: šest milionů devět set sedmdesát jedna tisíc dvacet pět korun českých, 

sedmdesát šest haléřů) 

 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.  

4.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, 

že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 

uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže 

připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 8 

Příloha č. 2: Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací). 

 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

Bc. Monika Jančurová 

jednatelka společnosti  

STINTER CZ s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Objednatel 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

 ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 





















HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení cena bez DPH cena s DPH

A Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.): rozpočet: 6 334 766,46 Kč 7 665 067,42 Kč

B

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy  (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v 

zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota 

v %): 

0% 0,00 Kč 0,00 Kč

C Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):
Předpokládaná 

hodnota VZ:
6 334 766,46 Kč 7 665 067,42 Kč

D Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):

Smluvní cena:

(základ 

pro výpočet %)

4 900 006,10 Kč 5 929 007,38 Kč

2

E
Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané 

hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):
maximálně: 0,00 Kč

F
Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky

(výpočet: D*0,3):
maximálně: 1 470 001,83 Kč

G

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy  (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v 

zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota 

v %): 

0% 0,00 Kč

Maximální hodonota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je: 

(výpočet: vybere se nejnižší hodnota z E až G)
maximálně: 0,00 Kč

zde základ 

pro výpočet %

Nové stavební práce zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. 1 ze dne 0,00 Kč

Čerpáno celkem: 0,00 Kč #DĚLENÍ_NULOU!

K vyčerpání zbývá: maximálně: 0,00 Kč

Veřejná zakázka na stavební práce: Realizace rekonstrukce Přípotoční 300/12 v objektu části B - I. etapa1

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66

(pouze nové stavební práce, nikoliv méněpráce)

Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - Dodatky ke smlouvě o dílo
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hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce,

který je 137 366 000,- Kč:
nižší než: 137 366 000,00 Kč

hodnota změny musí být nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce,

která je (výpočet: D*15%)
nižší než: 735 000,92 Kč

stavební práce 15%,

dodávky a služby 10%

Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši: nižší než: 735 000,92 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 0,00 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 Kč 0,00%

K vyčerpání zbývá: nižší než: 735 000,92 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/ -)
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Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: 

(výpočet D*50%)
maximálně: 2 450 003,05 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 0,00 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 Kč 0,00%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 2 450 003,05 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5

dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné
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Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: 

(výpočet D*50%)
maximálně: 2 450 003,05 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 8 - Malby, zrcadla - dodatek č. 2 198 215,20 Kč 198 215,20 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 198 215,20 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 198 215,20 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 41 625,19 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 239 840,39 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 198 215,20 Kč 4,05%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 2 251 787,85 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6 

změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat



CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní 

hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být
maximálně: 1 470 001,83 Kč

Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné) 0,00 Kč

Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat) 198 215,20 Kč

Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku: 198 215,20 Kč 4,05%

K vyčerpání zbývá: maximálně: 1 271 786,63 Kč

7 Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (základ pro výpočet %): Smlouva o dílo: 4 900 006,10 Kč
základ 

pro výpočet %

Vícepráce a méněpráce celkem: 198 215,20 Kč 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem s DPH: 239 840,39 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:
Změnové listy,

dodatky SoD:
198 215,20 Kč 4,05%

DPH: 41 625,19 Kč

Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH: 239 840,39 Kč

Investiční náklady celkem bez DPH: bez DPH

DPH 21%: DPH 21%

Investiční náklady celkem s DPH: S DPH

1 070 626,47 Kč

6

6 168 847,77 Kč

5 098 221,30 Kč




