
 
 
 
 

Statutární město Teplice
 

16. Rada města
ze dne 13.11.2023

 
USNESENÍ

č. Usnesení RM č. 0879/23
 

Žádost příspěvkové organizace Regionální knihovna Teplice o změně
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku "Revitalizace Regionální
knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)" - část A
veřejné zakázky na stavební práce a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 6422/2023

 
Rada města

 
1. rozhodla
 o změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku "Revitalizace Regionální knihovny

Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)" - část A veřejné zakázky na stavební
práce a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6422/2023 se změnou
termínu zahájení a dokončení prací z původního termínu plnění od 03.07.2023 do
31.07.2024 na nový termín plnění od 13.11.2023 do 08.12.2024, pro příspěvkovou
organizaci Regionální knihovna Teplice.
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Bc. Jiří Štábl Bc. Hynek Hanza

primátor 1. náměstek primátora
 


