[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. K23039
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:
[bookmark: bookmark1]1. Objednatel:
Město Bruntál
se sídlem:
IČ/DIČ:
jednající / zastoupený
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
- ve věcech realizace stavby: bankovní spojení: telefon / fax: e-mail:
datová schránka - ID:
(dále jen jako „objednatel") na straně jedné
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 00295892 / CZ00295892

Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál
XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy
majetku investic a dotací
XXXXXXXXXX, pracovník investičního oddělení 
XXXXXXXXXX, technický dozor stavebníka (objednatele) Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300 +420 554 706 111 posta@mubruntal.cz
c9vbr2k
[bookmark: bookmark2]2. Zhotovitel:
KARETA s.r.o.
se sídlem:
IČ/DIČ:
jednající / zastoupený:
ve věcech smluvních: ve věcech technických:
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
62360213/CZ62360213
Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
XXXXXXXXXX, ředitel oblasti Ostrava
XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí
XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí
XXXXXXXXXX, projektový manažer
registrace: bankovní spojení: telefon: e-mail:
datová schránka - ID:
(dále jen jako „zhotovitel") na straně druhé
C 8072 u Krajského soudu v Ostravě
190776490297/0100
XXXXXXXXXX kareta@kareta.cz
83ycrc
takto:
[bookmark: bookmark3]I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 28.11.2023 na realizaci díla: „Dopravní opatření na ulici Dolní", v Bruntále je:
1. úprava ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.
2. úprava termínu realizace díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.
Text či. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 28.11.2023 se v bodu 1 zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 13.635.208,45 Kč (slovy třináct milionů šest set třicet pět tisíc dvě stě osm korun českých, čtyřicet pět haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
Výše uvedená změna je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly

v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.
Výše uvedená změna vznikla následovně:
Cena základní dle smlouvy o dílo Změna ceny základní dle Dodatku č. 1 Změna ceny základní dle Dodatku č. 2
11.842.629,24 Kč +1.338.810,57 Kč + 453.768,64 Kč
Cena smluvní dle Dodatku č. 2 bez DPH
13.635.208,45 Kč
Text čl. VI. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 28.11.2023 se v bodu 1 .iii) mění takto:
iii) termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 277 dnů od termínu zahájení prací
Výše uvedená změna vznikla následovně:
Cena základní dle smlouvy o dílo Změna ceny základní dle Dodatku č. 2
Původní doba plnění dle SoD Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 1 SoD Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 2 SoD Nová doba plnění díla: 124 + 25 + 128 =
11.842.629,24 Kč +1.792.579,21 Kč
124 dnů 25 dnů 128 dnů 277 dnů
Dne 27.11.2023, po vzájemné dohodě zhotovitele a objednáte došlo ze strany objednatele k přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek - nemožnosti provádění stavebních prací ve vynikajícím a bezchybném řemeslném provedení. Dalším důvodem navýšení doby plnění díla jsou: vynucená překládka podzemní sítě - kabely NN (vlastník ČEZ Distribuce), ochrana sítí - kabely VN (vlastník ČEZ Distribuce a s.), ochrana sítí SEK/CETIN (vlastník CETIN a s.), provedení opravy havarijního stavu kanalizačního potrubí bezvýkopovou technologií - relining, které lze provádět za příznivých klimatických podmínek.
II.
Ostatní podmínky
1. Účelem tohoto Dodatku č.2 je změna ceny díla a změna doby plnění díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 13.02.2024, pod č. usnesení 1150/16MR/2024.
5. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy
Součástí Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 7 včetně výkazu výměr
[bookmark: _GoBack]V Bruntále, dne 19.02.2024	V Bruntále, dne 19.02.2024
Objednatel:	Zhotovitel:
Ing. Petr Rys, MBA 1. místostarosta města Bruntál
Ing. Marek Němec jednatel společnosti

[bookmark: bookmark4]ZMĚNOVÝ LIST č. 07- stavby :
[bookmark: bookmark5]„Dopravní opatření na ulici Dolní“
OBJEDNATEL:	Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
ZHOTOVITEL:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
[bookmark: bookmark6]ZMĚNA: N23-186.18 - Dopravní opatření na ulici Dolní - UV, CETIN, relining, ochrana ČEZ, VRN akt 02/2024
týká se: SO 101 Místní komunikace ul. Dolní SO 402 Veřejné osvětlení 8 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
1. [bookmark: bookmark7]POŽADAVEK OBJEDNATELE
2. [bookmark: bookmark8]PRÁCE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚN STAVBY
TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY
	Neprovedené práce a dodávky - MNP
	Práce nad rámec W - VCP

	
	1) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - výměna původní uliční vpusti včetně kanalizační přípojky - havarijní stav (+29.553,59 Kč)
2) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - ochrana inženýrských sítí SEK/CETIN v křižovatce ul. Dolní s ul. Olomouckou (+69.734,04 Kč)
3) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - provedení opravy kanalizačního potrubí v místě již rekonstruované části místní komunikace - havarijní stav (+109.980,00 Kč)
4) SO 402 - Veřejné osvětlení (+1.444,56) likvidace stožárů VO z materiálu sklolaminát (SKL)
5) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - ochrana kabelů VN ČEZ Distribuce v rámci umístění přístřešku zastávky na ul. Dolní (+61.132,00 Kč)
6) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - přeložka kabelů NN ČEZ Distribuce v křižovatce ul. Dolní s ul. Olomouckou (+89.088.00 Kč)
7) 8 -VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště a na PDZ z důvodu přerušení prací (+92.836,45 Kč) vyúčtování bude dle skutečného počtu dnů!


Důvod změny a kým byla změna vyvolána:
1) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - nová uliční vpusť. Důvod: v rámci realizace stavby, při ověřování funkčnosti uličních vpustí (UV) pracovníky VaK Bruntál, bylo zjištěno, že stávající UV je nefunkční (staničení 97m -naproti Žabáku). Havarijní stav byl potvrzen při zemních pracích - kanalizační přípojka z UV bylo propadlá a zaústění do stoky jednotné kanalizace bylo nefunkční. Potrubí stoky je na protější straně komunikace než UV. Z důvodu nutnosti zachování průjezdnosti komunikace k provozovnám, byla provedena okamžitá oprava havarijního stavu. (VCP - požadavek objednatele).
2) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - ochrana inženýrských sítí SEK/CETIN. Důvod: v rámci realizace stavby dochází k rozšíření komunikace do zelených ploch. Při zemních pracích došlo ke zjištění, že kabely nemají dostatečné krytí, proto po domluvě se zástupcem provozovatele sítě SEK/CETIN, bude zhotovitelem provedena dodatečná ochrana kabelů

půlenými chráničkami a přebetonováním (VCP -vyplývající ze stávajícího nepříznivého stavu zjištěného při provádění díla).
3) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - provedení opravy kanalizačního potrubí v havarijním stavu bezvýkopovou technologií - relining. Důvod: při realizaci stavebních prací byl objednatel upozorněn na špatné odtékaní splaškových vod od bytových domů. Na základě provedeného čištění a následného monitoringu kanalizačního potrubí kamerovým systémem, objednatel rozhodl provést opravu havarijního stavu kanalizačního potrubí v místech pod nově rekonstruovanou částí místní komunikace. Po konzultaci se zástupcem odborné firmy, která bude relining zajišťovat, je nutné provést opravu jedné revizní šachty (nemožnost vložení zařízení provádějící relining). Práce budou provedeny neprodleně po odsouhlasení Dodatku č.2. (VCP - požadavek objednatele, zároveň vyplývající ze stávajícího nepříznivého stavu zjištěného při provádění díla).
4) SO 402 Veřejné osvětlení - likvidace stožárů ze SKL Důvod: v minulosti byla neodborně provedené instalace SKL stožárů VO zalitím do betonu, při demontážních pracích došlo k nevratnému poškození. 6 ks stožárů nelze zpětně využít, jak bylo stanoveno v PD - odvoz na skládku (VCP - požadavek objednatele).
5) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - ochrana kabelů VN ČEZ Distribuce. Důvod: při realizaci stavby dojde
k umístění přístřešku autobusové zastávky do ochranného pásma VN provozovatele ČEZ. V souladu s rozhodnutím pověřeného pracovníka ČEZ Distribuce bylo přistoupeno k jediné možné variantě: provedení dodatečné ochrany kabelů ČEZ chráničkami (provede pověřená firma správcem sítí) s tím, že zastávka nebude ukotvena do monolitických betonových patek dle PD, ale do prefa ŽB panelů 3xlx0,15m	(3 ks), tak aby byla konstrukce včetně založení, v případě havárie,
demontovatelná. Veškeré práce týkající se ochrany kabelů ČEZ, včetně zemních prací, dodávek materiálů a inženýrské činnosti provede subdodavatel společnosti ČEZ, práce budou zahájeny neprodleně po odsouhlasení Dodatku č.2.
6) SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - přeložka kabelů NN ČEZ Distribuce. Důvod: v rámci realizace stavby dochází k rozšíření komunikace do zelených ploch. Při zemních pracích došlo ke zjištění, že kabely NN nemají dostatečné krytí, navíc by došlo k ponechání kabelů v prostoru vozovky v těsném souběhu s novými obrubami vozovky, Z důvodu nepříznivého polohového a výškového umístění byl přizván pověřený pracovník ČEZ Distribuce. V souladu s rozhodnutím pracovníka ČEZ bylo přistoupeno k provedení realizaci přeložky kabelového vedení NN. Veškeré práce týkající se ochrany kabelů ČEZ, včetně zemních prací, dodávek materiálů a inženýrské činnosti provede subdodavatel společnosti ČEZ, práce budou zahájeny neprodleně po odsouhlasení Dodatku č.2.
Vliv změn na konečný termín:
Změny mají vliv na konečný termín.
	Přílohy :
Rozpočet
	Rozpočet
	

	Cena odpočtu (MNP) bez DPH:
	Cena připočtu (VCP) bez DPH :
SO 101 Místní komunikace ul. Dolní
	+ 359.487.63 Kč

	
	SO 402 Veřejné osvětlení
	+	1.444.56 Kč

	
	8 - VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
	+ 92.836,45 Kč


Rozdíl v ceně díla dle SoD ve znění dodatků:	+ 453.768,64 Kě bez DPH
Konečná cena díla po úpravě bez DPH:
13.181.439,81 Kě + 453.768,64 Kě = 13.635.208,45 Kě
SEZNAM PŘÍLOH:
- Rozpočet

Objednatel:
Zhotovitel:
XXXXXXXXXX	Datum:	8.2.2024
XXXXXXXXXX	Datum:	8.2.2024
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[bookmark: bookmark9]Stavba: N23-186.18 - KOPIE - Dopravní opatření na ulici Dolní panely, UV, CETIN, relining, VRN
Rozpočet s výkazem výměr
	Stavba: N23-186.18 - KOPIE - Dopravní opatření na ulici Dolní panely, UV, CETIN, re
	
	
	

	N23-186.18 - KOPIE - Dopravní opatření na ulici Dolní panely, UV, CETIN, relinir
	453 768,64
	95 291,41
	549 060,05

	2 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolní nová UV
	29 553,59
	6 206,25
	35 759,84


1-Zemní práce	10 650,69	2 236,64	12 887,33
Odbyt
Poř.č. Položka	Text	MJ Počet Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
	011 131151100
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
	M3
	1,662238
	21,00
	65,00
	108,05
	22,69
	130,74

	012 132251253
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	M3
	8,25
	21,00
	98,00
	808,50
	169,79
	978,29

	015 162751117
	Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
	M3
	9,912238
	21,00
	159,00
	1 576,05
	330,97
	1 907,02

	016 162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	M3
	89,210142
	21,00
	1,00
	89,21
	18,73
	107,94

	017 171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	T
	17,842028
	21,00
	89,00
	1 587,94
	333,47
	1 921,41

	018 174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	M3
	6,818801
	21,00
	106,00
	722,79
	151,79
	874,58

	019 583441970
	štérkodrť frakce 0/63
	T
	15,001363
	21,00
	233,00
	3 495,32
	734,02
	4 229,33

	020 175101201
	Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně
	M3
	1,925
	21,00
	653,00
	1 257,03
	263,98
	1 521,00

	021 58344121R
	štěrkodit frakce 0-16 MN
	T
	3,6575
	21,00
	275,00
	1 005,81
	211,22
	1 217,03

	81 - Potrubí z trub betonových
	
	
	
	
	12 575,35
	2 640,82
	15 216,17

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č. Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	089 895941343
	Osazeni vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm
	KUS
	1
	21,00
	1 463,00
	1 463,00
	307,23
	1 770,23

	090 895941351
	Osazení vpusti ulični DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž
	KUS
	1
	21,00
	409,00
	409,00
	85,89
	494,89
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	091 895941361
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm
	KUS
	1
	21,00
	409,00
	409,00
	85,89
	494,89

	092 895941362
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm
	KUS
	1
	21,00
	409,00
	409,00
	85,89
	494,89

	093 895941367
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou
	KUS
	1
	21,00
	409,00
	409,00
	85,89
	494,89

	094 59223820
	vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny
	KUS
	1
	21,00
	590,00
	590,00
	123,90
	713,90

	095 59224493
	vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC
	KUS
	1
	21,00
	1 505,00
	1 505,00
	316,05
	1 821,05

	096 59223826
	vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm
	KUS
	1
	21,00
	707,00
	707,00
	148,47
	855,47

	097 59223821
	vpusť uliční prstenec betonový 180x660x1 OOmrn
	KUS
	1
	21,00
	572,00
	572,00
	120,12
	692,12

	098 59223858
	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm
	KUS
	1
	21,00
	474,00
	474,00
	99,54
	573,54

	099 59223862
	skruž pro uliční vpusť středová betonová
450x295x50mm
	KUS
	1
	21,00
	285,00
	285,00
	59,85
	344,85

	100 59224470
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	KUS
	1
	21,00
	899,00
	899,00
	188,79
	1 087,79

	101 899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	KUS
	1
	21,00
	638,00
	638,00
	133,98
	771,98

	102 28661787
	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec
	KUS
	1
	21,00
	2 871,00
	2 871,00
	602,91
	3 473,91

	103 59223874
	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm
	KUS
	1
	21,00
	611,00
	611,00
	128,31
	739,31

	110 998274101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop
	T
	1,282
	21,00
	253,00
	324,35
	68,11
	392,46

	87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
	
	
	
	
	6 327,55
	1 328,79
	7 656,34

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č.	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	111 451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	M3
	0,825
	21,00
	863,00
	711,98
	149,51
	861,49

	112 83131210R
	Napojení potrubí do vpustí navrtáním
	KUS
	1
	21,00
	1 096,00
	1 096,00
	230,16
	1 326,16

	113 871311101
	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm
	M
	5
	21,00
	85,00
	425,00
	89,25
	514,25

	114 28612001
	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12
	M
	5,05
	21,00
	448,00
	2 262,40
	475,10
	2 737,50

	115 877315211
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
	KUS
	2
	21,00
	175,00
	350,00
	73,50
	423,50

	116 28611363
	koleno kanalizační PVC KG 160x87°
	KUS
	2
	21,00
	92,00
	184,00
	38,64
	222,64

	117 55251183
	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou B, DN 160/160
	KUS
	1
	21,00
	162,00
	162,00
	34,02
	196,02
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	118 998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	T
	1,598
	21,00
	711,00
	1 136,18
	238,60
	1 374,78

	3 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolní ochrana sítí SEK/CETIN
	
	
	
	
	69 734,04
	14 644,15
	84 378,19

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	13 235,04
	2 779,36
	16 014,40

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č.	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
	
	
	
	
	
	
	

	015 162751117
	výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	M3
	7,2
	21,00
	159,00
	1 144,80
	240,41
	1 385,21

	
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
	
	
	
	
	
	
	

	016 162751119
	horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	M3
	64,8
	21,00
	1,00
	64,80
	13,61
	78,41

	017 171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	T
	12,96
	21,00
	89,00
	1 153,44
	242,22
	1 395,66

	022 132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	M3
	7,2
	21,00
	1 510,00
	10 872,00
	2 283,12
	13 155,12

	81 - Potrubí z trub betonových
	
	
	
	
	56 499,00
	11 864,79
	68 363,79

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č.	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	111 899623151.R
	Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
	M3
	3
	21,00
	4 040,00
	12 120,00
	2 545,20
	14 665,20

	112 899R2
	Odkrytí kabelů a jejich vložení do půlených chrániček KOPOHALF DN 110 včetně dodávky chrániček
	M
	10
	21,00
	4 335,00
	43 350,00
	9 103,50
	52 453,50

	113 899R3
	Dodávka a montáž chráničky z trub KOPOFLEX DN 110 včetně dodávky chrániček
	M
	7
	21,00
	147,00
	1 029,00
	216,09
	1 245,09

	4 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolní splaškové kanalizační přípojky rel
	
	
	
	
	109 980,00
	23 095,80
	133 075,80

	8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	109 980,00
	23 095,80
	133 075,80

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č.	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	001 01
	Doprava techniky a materiálu MAN a ostatní doprava
	kpl
	1
	21,00
	7 150,00
	7 150,00
	1 501,50
	8 651,50

	002 02
	Doprava čistící vůz Hydrojet
	KM
	50
	21,00
	34,00
	1 700,00
	357,00
	2 057,00

	003 03
	Vyčištění kanalizace před reliningem
	HOD
	2
	21,00
	2 090,00
	4 180,00
	877,80
	5 057,80

	004 04
	Zřízení a vykopání montážní jámy pro lelining, odstranění šachty D65
	kpl
	1
	21,00
	16 500,00
	16 500,00
	3 465,00
	19 965,00

	005 05
	Zřízení pažení nebo rozepřepření stěn
	M2
	6
	21,00
	103,00
	618,00
	129,78
	747,78

	006 06
	Ruční výkopové praáce v okolí sítí
	HOD
	1
	21,00
	770,00
	770,00
	161,70
	931,70
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	007 07
	Trubní materiál 150 KG
	M
	2
	21,00
	418,00
	836,00
	175,56
	1 011,56

	008 08
	Přesuvka 150 KG
	KUS
	3
	21,00
	154,00
	462,00
	97,02
	559,02

	009 09
	Trubní materiál na relining KGEM
	M
	26
	21,00
	495,00
	12 870,00
	2 702,70
	15 572,70

	010 10
	Bezvýkopová rekonstrukce potrubí relining
	M
	26
	21,00
	1 045,00
	27 170,00
	5 705,70
	32 875,70

	011 11
	Příplatek za ztížené hygienické a pracovní podmínky (25% z pol 10)
	%
	25
	21,00
	272,00
	6 800,00
	1 428,00
	8 228,00

	012 12
	Přechod kamenina/PVC 150
	KUS
	3
	21,00
	748,00
	2 244,00
	471,24
	2 715,24

	013 13
	Nová šachta D65 DN 400
	kpl
	1
	21,00
	4 180,00
	4 180,00
	877,80
	5 057,80

	014 14
	Montážní práce a ostatní odborné práce, včetně práce s potrubní kamerou
	kpl
	1
	21,00
	11 000,00
	11 000,00
	2 310,00
	13 310,00

	015 15
	Lože pod potrubí kamenivo 0/4
	kpl
	1
	21,00
	220,00
	220,00
	46,20
	266,20

	016 16
	Zásyp, štěrkodrtě (recyklát)
	M3
	4
	21,00
	825,00
	3 300,00
	693,00
	3 993,00

	017 17
	Zásyp jam se zhutněním ručně
	M3
	4
	21,00
	495,00
	1 980,00
	415,80
	2 395,80

	018 18
	Odvoz a likvidace suti a odpadu
	M3
	4
	21,00
	550,00
	2 200,00
	462,00
	2 662,00

	019 19
	Doprava kamerový vůz
	KM
	50
	21,00
	28,00
	1 400,00
	294,00
	1 694,00

	020 20
	Provedení TV monitoringu po sanaci
	HOD
	2
	21,00
	2 200,00
	4 400,00
	924,00
	5 324,00

	5 - SO 402 - Veřejné osvětleni
	
	
	
	
	1 444,56
	303,36
	1 747,91

	M- Práce a dodávky M
	
	
	
	
	1 444,56
	303,36
	1 747,91

	46-NI - Zemni práce při extr.montpracich
	
	
	
	
	1 444,56
	303,36
	1 747,91

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č.	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	001 469972111
	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do
1 km
	T
	0,295
	21,00
	570,00
	168,15
	35,31
	203,46

	002 469972121
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km
	T
	4,72
	21,00
	17,30
	81,66
	17,15
	98,80

	003 469973115
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03
	T
	0,295
	21,00
	4 050,00
	1 194,75
	250,90
	1 445,65

	6 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolni - kabel VN zastávka - ul. Dolní
	
	
	
	
	61 132,00
	12 837,72
	73 969,72

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č.	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	001 1
	Materiál
	KČ
	1
	21,00
	9 758,00
	9 758,00
	2 049,18
	11 807,18

	002 2
	Mechanizace a doprava
	KČ
	1
	21,00
	3 534,00
	3 534,00
	742,14
	4 276,14

	003 3
	Stavební zemní práce a elektromontážní práce
	KČ
	1
	21,00
	39 440,00
	39 440,00
	8 282,40
	47 722,40

	004 4
	Geodetické zaměření
	KČ
	1
	21,00
	8 400,00
	8 400,00
	1 764,00
	10 164,00

	005 5
	Dorovnání za panely nef
	KČ
	1
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	7 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolní - kabel NN ul. Dolní - ul. Olomouck
	
	
	
	
	89 088,00
	18 708,48
	107 796,48

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č.	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	001 1
	Materiál
	KČ
	1
	21,00
	8 610,00
	8 610,00
	1 808,10
	10418,10

	002 2
	Mechanizace a doprava
	KČ
	1
	21,00
	3 534,00
	3 534,00
	742,14
	4 276,14

	003 3
	Stavební zemní práce a elektromontážni práce
	KČ
	1
	21,00
	68 544,00
	68 544,00
	14 394,24
	82 938,24

	004 4
	Geodetické zaměření
	KČ
	1
	21,00
	8 400,00
	8 400,00
	1 764,00
	10 164,00

	8 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
	
	
	
	
	92 836,45
	19 495,66
	112 332,11

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	92 836,45
	19 495,66
	112 332,11

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	41 260,65
	8 664,74
	49 925,38

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č.	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	006 030001002
	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště
	SOUBOR
	1,233871
	21,00
	33 440,00
	41 260,65
	8 664,74
	49 925,38

	
	Sum
původní doba provádění:124 KD
nová doba provádění:153+124=277 KD
(do 31.5.2024)
	
	1,23
	
	
	
	
	

	277/124
	
	
	2,23
	
	
	
	
	

	-1
	
	
	-1,00
	
	
	
	
	

	VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	51 575,81
	10 830,92
	62 406,73

	
	
	
	
	
	
	Odbyt
	
	

	Poř.č.	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Sazba DPH
	Jednotková cena
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	008 034403001
	Dopravní značení na staveništi
	SOUBOR
	1,233871
	21,00
	41 800,00
	51 575,81
	10 830,92
	62 406,73

	
	Sum
původní doba provádění:124 KD
nová doba provádění:153+124=277 KD
(do 31.5.2024)
	
	1,23
	
	
	
	
	

	277/124
	
	
	2,23
	
	
	
	
	

	-1
	
	
	-1,00
	
	
	
	
	



