
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2023/4806/OB/I/1754/VZ

I.
Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
opávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel
Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Statutární město Brno
městská část Qrno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

í správy budov odboru bydlení

44992785
CZ44992785

MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno
Krajský soud v Brně, oddíl C, 55672
Ing. Pavel Michek, na základě plné moci
Ing. Pavel Michek, Ing. Jan Michek, Martin Nekvapil

277 37 209
CZ27737209

na základě usnesení 9/24. schůze RMČ Brno-sever konané dne 28.06.2023 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 25.07.2023
Smlouvu o dílo č. 2023/4806/OB/I/1754/VZ, kdy k této byl na základě usnesení 9/33. schůze RMČ Brno-sever
konané dne 18.10.2023 uzavřen dne 23.10.2023 Dodatek č. 1. (dále jen „Smlouva")

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) V průběhu realizace díla byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti. Dané změny
nemění povahu předmětu díla a jsou blíže specifikovány v přílohách č. 1, 2, 3,4, 5 a 6 tohoto dodatku č. 2
v rámci změnových listů č. 4, 5, 6, 7 a 8.

2) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách č. 1 až 6 tohoto dodatku
k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje a zužuje původně sjednaný předmět díla.

3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 2 k této smlouvě.
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4) Celková cenová ujednání se mění následovně:
Původní celková cena:
Celková cena po dodatku č. 1:
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:

9.696.807,78 Kč bez DPH
10.164.197,29 Kč bez DPH
1.095.331,45 Kč bez DPH

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: - 396.507,61 Kč bez DPH
Nová celková cena po dodatku č. 2: 10.863.021,13 Kč bez DPH

Dílčí cenová ujednání pro objekt Provazníkova 20 se mění následovně:
Původní cena:
Cena po dodatku č. 1:

3.186.582,52 Kč bez DPH
3.359.983,36 Kč bez DPH

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 352.464,00 Kč bez DPH
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: - 93.696,66 Kč bez DPH
Nová cena po dodatku č. 2: 3.618.750,70 Kč bez DPH

Dílčí cenová ujednání pro objekt Provazníkova 22 se mění následovně:
Původní cena: 3.391.916,07 Kč bez DPH
Cena po dodatku č. 1:
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:

3.662.514,88 Kč bez DPH
452.487,73 Kč bez DPH

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: -138.653,52 Kč bez DPH
Nová cena po dodatku č. 2: 3.976.349,09 Kč bez DPH

Dílčí cenová ujednání pro objekt Břenkova 45 se mění následovně:
Původní cena:
Cena po dodatku č. 1:

3.118.309,19 Kč bez DPH
3.141.699,05 Kč bez DPH

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 290.379,72 Kč bez DPH
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: -164.157,43 Kč bez DPH
Nová cena po dodatku č. 2: 3.267.921,34 Kč bez DPH

5) Smluvní strany současně konstatují, že s účinností od 01.01.2024 došlo ke změně sazby DPH, čímž cena 
díla včetně DPH uvedená ve smlouvě již neodpovídá celkovému plnění, neboť větší část díla byla 
zhotovitelem v průběhu roku 2023 fakturována s uvedením sazby DPH ve výši 15 % a zbývající část bude 
fakturována v průběhu roku 2024 s uvedením sazby DPH ve výši 12 %. S ohledem na uvedené se smluvní 
strany dohodly, že v bodě 4.1. článku IV. smlouvy bude nadále uváděna pouze cena bez DPH stím, že i 
nadále platí, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH příslušnou pro dané zdaňovací 
období, na základě které objednatel daň odvede v režimu přenesené daňové povinnosti.

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 4.1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí: 
Cena bez DPH: 10.863.021,13 Kč
(slovy: deset milionů osm set šedesát tři tisíc dvacet jedna korun českých a třináct haléřů)

z toho:
- Provazníkova 1238/20
- Provazníkova 1240/22
- Břenkova 210/45

3.618.750,70 Kč bez DPH
3.976.349,09 Kč bez DPH
3.267.921,34 Kč bez DPH

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, 
že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.
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2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném
znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé
a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4) Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 9/43. schůze RMČ Brno-sever konané dne 14.02.2024.

1 5 -02- 2024
V Brn

Za obj
Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

20U/
V Brn

Za zh
Ing. Pavel Michek
na základě plné moci

Přílohy:
■ č. 1 - Změnový list čr 4 ze dne 20.11.2023
■ č. 2 - Změnový list č. 5 ze dne 20.11.2023
■ č. 3 - Změnový list č. 6 ze dne 20.11.2023
■ č. 5 - Změnový list č. 7 ze dne 20.11.2023
■ č. 6 - Změnový list č. 8 ze dne 20.11.2023
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ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 4
Název akce: Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.

Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209
Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

01 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil: ředitel realizace staveb i.

Datum: 20.11. 2023
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Po zahájení realizace díla byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti, kdy byla zjištěna
nutná větší výměra lešení pro dvorní fasády objektů Provazníkova 20, Provazníkova 22 a Břenkova 45.

Nové řešeni vč. zdůvodnění změny:
V návaznosti na zjištění po zahájení díla na jednotlivých objektech je nutná úprava výměr příslušných položek
položkových rozpočtů, tak aby konstrukce lešení odpovídala technickému řešení nutnému pro bezpečné
provedení stavebních prací.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč Cena víceprací bez DPH: + 184.541,52 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 184.541,52 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím

i MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209
Souhlasím
MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datum: Datum

Podpis:......... ...... Podpis
Vyjádření obj Vyjádř
Souhlasím
Statutární Brno-sever, IČ: 44992785

Souhlasím
Statutární Č: 44992785

Datum: 2 0 -11- 2023 Datum:

Podpis:................................. Podpis:.....
Vyjádření technického dozo Vyjádření a
Souhlasím
IČ:01620151

Souhlasím
Atelier Slavicon s.r.o., IČ: 17142156

Datum: 2 0 -11' 2023

Podpis:....................................

Datum:

Podpis:......

2 0 -11-

Přílohy: Položkový rozpočet stavby s označením ZL_04
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 8028 2023-3

Objekt: ZL_04

Rozpočet: VCP 04

Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

BD Provazníkova 20, BD Provazníkova 22, BD Břenkova 45

Dodávka, montáž a pronájem lešení, dvorní pohled

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 449927^5

Zhotovitel:

Bratislavská 70

60147 Brno-Brno-město

MAMUT - THERM PRO s.r.o.

Slaměníkova 1008/23b

____________________61400________ Brno-Maloměřice
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

DIČ: CZ44992785

IČO: 27737209

DIČ: CZ27737209

Celkem

184 541,52

0,00

0,00

0,00

0,00

184 541,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 184 541,52 CZK

Snížená DPH 15 % 27 681,23 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 212 222,75 CZK

dne
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem % ’

BD Provazníkova 20,22 a BD
ZL 04 Břenkova 45 184 541,52 0,00 27 681,23 212 222,75 100

Dodávka, montáž a pronájem lešení,
VCP_04.01 dvorní pohled a štítová stěna, BD

Provazníkova 22
121 721,13 0,00 18 258,17 139 979,30

X
66

Dodávka, montáž a pronájem lešení,
VCP_04.02 dvomí poh|edj BD Bfenkova 45 18 884,92 0,00 2 832,74 21 717,66 10

Dodávka, montáž a pronájem lešení,
- ' dvorní pohled, BD Provazníkova 20 43 935,47 0,00 6 590,32 50 525,79 24

Celkem za stavbu 184 541,52 0,00 27 681,23 212 222,75 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 Lešení a stavební výtahy HSV 184 541,52 100,0

Cena celkem 184 541,52 100,0
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Položkový rozpočet

S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20. 22 a Břenkova 45 v Brně

0: ZL_04 BD Provazníkova 20,22 a BD Břenkova 45

R: VCP_04.01 Dodávka, montáž a pronájem lešení, dvorní pohled a štítová stěna, BD Provazníkova 22

Odkaz na mn. položky pořadí 1 :483,13532 483 13532

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 121 721,13

1 (941941032ROÓ Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 483,13532 71,50| 34 544,18

Včetně kotveni lešení, 

pohled dvorní: 21*19,83*-1 -416,43000

1,14*19,83*-1 -22,60620

Lešení dle skutečností - dvůr: 626,17152 626,17152

Lešení dle skutečností ■ štít: 296 296,00000

| 2|941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 3 865,08256 14,85 57 396,48

483,13532*8 3 865,08256

3|941941832R00 Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 483,13532 33,00 15 943,47

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 483.13532 483,13532

41944944011ROO Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 483,13532 4,40 2 125,80

Odkaz na mn položky pořadí 1 483,13532 483,13532

5|944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011 m2 3 865.08256 2,48 9 585,40

Odkaz na mn. položky pořadí 2 . 3865,08256 3 865,08256

61944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 483,13532 4,40| 2 125,80
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Položkový rozpočet

S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

0: ZL_04 BD Provazníkova 20,22 a BD Břenkova 45

R: VCP_04.02 Dodávka, montáž a pronájem lešení, dvorní pohled, BD Břenkova 45

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 211.07728 211,07728

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 18 884,92
1 [941941031ROO Montáž lešení leh řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 63,08178 71,50 4 510,35

Včetně kotvení lešení.

pohled ze dvora V: 6,6*10,8*-1 

pohled ze dvora J : 7,1‘10,805*-1

Lešení dle skutečnosti: 211,07728

-71,28000

-76,71550 

211,07728

2|941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 504,65424 12,38 6 247,62

63,08178*8 504,65424

3 941941831ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 63,08178 33,00 2 081,70

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,08178 63.08178

944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 211,07728 4,40 928,74

Lešení dle skutečnosti: 211,07728 211,07728

5 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 688,61824 2,48 4 187,77

Lešení dle skutečnosti: 211,07728*8 1 688,61824

61944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 211,07728 4,40 928,74
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Položkový rozpočet

S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

0: ZL_04 BD Provazníkova 20,22 a BD Břenkova 45

R: VCP_04.03 Dodávka, montáž a pronájem lešení, dvorní pohled, BD Provazníkova 20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 43 935,47

1 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 189,23021 71,50 13 529,96

Včetně kotvení lešení, 

pohled dvorní:: 1,46*18,85*-1 

21*19,83*-1

Lešení dle skutečnosti: 633,18121

-27,52100 

-416,43000 

633,18121

2|941941192ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 1 513,84168 12,38 18 741,36

189,23021*8 1 513,84168

3|941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 189,23021 33,00 6 244,60

Odkaz na mn. položky pořadí 1 :189,23021 189,23021

4|944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 189,23021 4,40 832,61

Odkaz na mn. položky pořadí 1 :189,23021 189,23021

51944944031R00 Příplatek za každý měsíc použiti sítí k pol. 4011 m2 1 513,84168 2,48 3 754,33

189,23021*8 1 513,84168

61944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 189,23021 4,40 832,61

Odkaz na mn. položky pořadí 4 :189,23021 189,23021
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ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 5

Název akce: Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.

Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209
Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil: ředitel realizace staveb i
Datum: 20.11. 2023
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci objektů
Provazníkova 20 a Provazníkova 22, kdy po demontáží zábradlí balkonů byl zjištěn havarijní stav všech
balkónových desek, s čímž projektová dokumentace původně nepočítala.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:
Dle zjištěného havarijního stavu balkónových desek u objektů Provazníkova 20 a 22 jsou dané položkové
rozpočty rozšířeny o položky související s dodávkou a montáží reprofilaci 100% plochy balkónových desek,
spádové vrstvy balkónových desek a dlažby pro schodek u balkónových dveří. Tímto dochází k úpravě o chybějící
položky nutné pro opravu balkónových desek.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč Cena víceprací bez DPH: + 194.339,78 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 194.339,78 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím
MAMUT-THERM PRO s.r.o.; IČ: 27737209

Souhlasím
MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datum: Datum:

Podpis:........ ........... P .............
Vyjádření ob V
Souhlasím
Statutární Č Brno 92785

Souhlasím
Statutární mě Č: 44992785

Datum: 2 0 -11- 2023 Datum: 2 0

Podpis:..................................... Podpis:......
Vyjádření technického dozoru : Vyjádření aut
Souhlasím
IČ:01620151

Souhlasím
Atelier Slavicon ^río., IČ: 17142156

Datum: 20 '11‘ 2023 Datum: 20 -11-

Podpis:................................. Podpis:......

Přílohy: Položkový rozpočet stavby s označením ZL_O5
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 8028 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

Objekt:

Rozpočet:

ZL_05

VCP 05

BD Provazníkova 20 a BD Provazníkova 22

Oprava balkónových desek, dvorní fasáda

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-séver IČO: 44992785

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Bratislavská 70

60147 Brno-Brno-město

MAMUT - THERM PRO s.r.o.

Slaměníkova 1008/23b

61400 Brno-Maloměřice

DIČ: CZ44992785

IČO: 27737209

DIČ: CZ27737209

Celkem

172 915,66

21 424,12

194 339,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

194 339,78 CZK

29 150,97 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 223 490,75 CZK



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

ZL_05 BD Provazníkova 20,22 a 
Břenkova 45 194 339,78 0,00 29 150,96 223 490,74 100

VCP_05.01 Oprava balkónových desek, dvorní
fasáda, BD Provazníkova 20 97 169,89 0,00 14 575,48 '111 745,37 50

VCP_05.02
Oprava balkónových desek, dvorní
fasáda, BD Provazníkova 22 97 169,89 0,00 14 575,48 111 745,37 50

Celkem za stavbu 194 339,78 0,00 29 150,96 223 490,74 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější HSV 118 399,92 60,9

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 48 412,08 24,9

99 Staveništní přesun hmot HSV 6 103,66 3,1

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 21 424,12 11,0

Cena celkem 194 339,78 100,0
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Položkový rozpočet

S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

O; ZL_05 BD Provazníkova 20,22 a Břenkova 45

R: VCP_05.01 Oprava balkónových desek, dvorní fasáda, BD Provazníkova 20

Odkaz na mn. položky pořad! 1 :9.12000 9,12000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dii: 62 Úpravy povrchů vnější 59 199,96
1 711212111RX0 Penetrace podkladu nátěrem před lepením KZS nebo před 

stěrkou

m2 9.12000 15,50 141,36

2 621481211RT2 Montáž výztužné sítě (periinky) do stěrky-podliledy včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 9,12000 379,50 3 461.04

| 3 (601011193R00 [Kontaktní nátěr pod omítky zatírané | m2 | 9,12000| 12,30| 112,18|

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,12000 9.12000

4 602021187RW1 Omítka na stěnách silikonsilikátová s vláknem, zatíraná 
samočisticí efekt, proti plísním a řasám zrno 1,5 mm 
probarvená

m2 9,12000 406,80 3 710,02

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,12000 9,12000

5 622474130RT2 Reprofilace beton.povrchú sanační maltou, tl.30 mm 
včetné penetrace

m2 29,03850 1 782,99 51 775,36

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 24 206,04
6|632421160 Potěr balkónový, ručně zpracovaný.tl.50 mm m2 16.20000( 1 494,20 24 206,04

skladba NS8:

Začátek provozního součtu 

balkónové desky: (2,4*0,75)*9

Konec provozního součtu

16,20000

100% plochy (horní část balk, desek): 16,2 16,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 051,83
7(999281211 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m 3,41379 893.97 3 051,83

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 712,06
8(771101121R00 Provedeni penetrace podkladu pod dlažby m2 5,13000 27,03 138,66

Schodek u balkónových dveří: (0,15-1,5+0,23*1,5)*9 5,13000

9 24696906.AR Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad balení 10 kg kg 1,02600 114,84 117,83

5,13-0,2 1,02600

10 711212002RT3 Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr 
nebo stěrka, tl 2 mm

m2 5,13000 634,59 3 255,45

jednovrstvá

Schodek u balkónových dveří: (0,15*1,5+0,23*1,5)*9 5,13000

11 771212112R0Q Kladeni dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm m2 5,13000 530,64 2 722,18

Schodek u balkónových dveří: (0,15*1,5+0.23*1,5)'9 5,13000

| 12J59764202R Dlažba matná 200x200x9 mm Nordic m2 6,15600 572,32 3 523,201

5,13*1,2 6.15600

| 13|771579791R00 (Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 5,13000 16,24 83,311

Schodek u balkónových dveří: (0.15*1.5+0,23"1,5)*9 5,13000

| 14|771578011RT3 (Spára podlaha - stěna, silikonem m | 13,50000 64,55 871,43]

vč. dodávky a montáže silikonu. 

1,5*9 13,50000
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Položkový rozpočet

S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

0 ZL_05 BD Provazníkova 20,22 a Břenkova 45

R VCP_05.02 Oprava balkónových desek, dvorní fasáda, BD Provazníkova 22

P.č. Číslo položky

•

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 59 199,96
1 711212111RX0 Penetrace podkladu nátěrem před lepením KZS nebo před 

stěrkou
m2 9,12000 15,50 141,36

2 621481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 9,12000 379,50 3 461,04

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,12000 9,12000

3|601011193ROO Kontaktní nátěr pod omítky zatírané m2 9,12000| 12,30 112,18

Odkaz na mn. položky pořad! 2 : 9,12000 9,12000

4 602021187RW1 Omítka na stěnách silíkonsilikátová s vláknem, zatiraná 
samočisticí efekt, proti plísním a řasám zrno 1,5 mm 

probarvená

m2 9,12000 406,80 3 710,02

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,12000 9,12000

5 622474130RT2 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, ti.30 mm 

včetně penetrace

m2 29,03850 1 782,99 51 775,36

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 24 206,04
61632421160 Potěr balkónový, ručně zpracovaný,tl.50 mm m2 16,20000 1 494,20 24 206,04

skladba NS8:

Začátek provozního součtu

balkónové desky: (2,4*0,75)*9 16,20000

Konec provozního součtu

100% plochy (horní část balk, desek): 16,2 16,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 051,83
7)999281211 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m 3,41379 893,97 3 051,83

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 712,06
81771101121R00 Provedeni penetrace podkladu pod dlažby m2 5,13000 27,03 138,66

Schodek u balkónových dveří: (0,15*1,5+0,23*1,5)*9 5,13000

9 24696906.AR Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad balení 10 kg kg 1,02600 114,84 117,83

5,13*0,2 1,02600

10 711212002RT3 Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr 
nebo stěrka, tl. 2 mm

m2 5,13000 634,59 3 255,45

jednovrstvá

Schodek u balkónových dveří: (0,15*1,5+0,23*1,5)*9 5,13000

vč. dodávky a montáže silikonu.

1,5*9 13,50000

11 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm m2 5,13000 530,64 2 722,18

Schodek u balkónových dveří: (0,15*1,5+0,23*1,5)*9 5,13000

12|59764202R Dlažba matná 200x200x9 mm Nordic m2 6,15600 572,32 3 523,20

5,13*1,2 6,15600

13 771579791ROO Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 5,13000 16.24 83,31

Schodek u balkónových dveří: (0,15*1,5+0,23*1,5)*9 5,13000

14|771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem m 13.50000 64,55 871,43
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Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 6

Název akce: Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209

Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
01 47 Brno, IČ: 44992785

"změnový list vystavil: ředitel realizace staveb '
Datum: 20.11. 2023

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci objektů
Provazníkova 20 a Provazníkova 22, kdy byl zjištěn nerovný podklad dvorních fasád.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:
V návaznosti na zjištění po zahájení díla je nutná příprava rovného podkladu dvorních fasád pro následnou
montáž zateplovacího systému dle technologického předpisu výrobce. Tímto dochází k úpravě o chybějící
položky na vyrovnání nerovnosti podkladu v příslušných položkových rozpočtů objektů Provazníkova 20 a
Provazníkova 22.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč Cena víceprací bez DPH: + 46.588,05 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 46.588,05 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:_________________
Souhlasím
MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Vyjádření zhotovitele:_______________________
Souhlasím
MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datum:

Podpis:
Vyjádření
Souhlasím
Statutární Brno-s

Datum:

Podpis:.....................................
Vyjádření technického dozoru:
Souhlasím
IČ:01620151

Datum: 2 0 -11- 2023

Podpis:.................................. ........

Přílohy: Položkový rozpočet stavby s označením ZL 06

Souhlasím
Statutární

Datum: 2 0

92785

Podpis:
Vyjádření autors
Souhlasím
Atelier Slavicon s.(/o., IČ: 17142156

Datum: 20^11'

Podpis:
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Položkový rozpočet stavby

Vypracoval:

Stavba: 8028

Objekt:

Rozpočet:

2023-3
ZL_06

VCP 06

Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně
BD Provazníkova 20 a BD Provazníkova 22

Vyrovnání nerovností podkladu, dvorní pohled h

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785
60147 Brno-Brno-město

Zhotovitel: MAMUT - THERM PRO s.r.o. IČO: 27737209

Slaměníkova 1008/23b DIČ: CZ27737209
61400 Brno-Maloměřice

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Celkem

46 588,05

0,00

0,00

0,00

0,00

46 588,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 46 588,05 CZK

Snížená DPH 15 % 6 988,21 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 53 576,26 czk

v dne 2 0 -11- 2023



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem

ZL_06 BD Provazníkova 20 a BD 
Provazníkova 22 46 588,05 0,00 6 988,21 53 576,26 100

VCP_06.01
Vyrovnání nerovností podkladu, 
dvorní pohled, BD Provazníkova 20 25 878,35 0,00 3 881,75 29 760,10

'"r
56

VCP_06.02
Vyrovnání nerovností podkladu, 
dvorní pohled, BD Provazníkova 22 20 709,70 0,00 3 106,46 23 816,16 44

Celkem za stavbu 46 588,05 0,00 6 988,21 53 576,26 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější HSV 46 588,05 100,0

Cena celkem 46 588,05 100,0
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S: 2023'3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

0: ZL.06 BD Provazníkova 20 a BD Provazníkova 22

R: \/CP_06.01 Vyrovnání nerovností podkladu, dvorní pohled, BD Provazníkova 20

.5'1,08

P.č číslo položky Název položky ' MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 25 878,35

1 622319005R04 Vyrovnáni nerovnosti podkladu lepícím tmelem tl. od 5 
mm do 15 mm

m2 94,60000 182,40 17 255,04

2 622300141 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 31,50000 212,52 6 694,38
3 28375930 Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl. 20 mm m2 34,02000 56,70 1 928,93

34,i
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Položkový rozpočet
S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

0: ZL.06 BD Provazníkova 20 a BD Provazníkova 22

R: VCP_06.02 Vyrovnání nerovností podkladu, dvorní pohled, BD Provazníkova 22

P.č. Číslo položky Název položky •MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 20 709,70

1 622319005R04 Vyrovnání nerovností podkladu lepícím tmelem tl. od 5 
mm do 15 mm

m2 113,54000 182,40 20 709,70
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Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve potě může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 7

Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

Zhotovitel- MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209

Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785 \

Směnový list vystavil: ředitel realizace staveb
Datum: 20.11. 2023

Původní řešeni dle smluvní dokumentace:
Původní projektová dokumentace nepočítala se zateplením štítu objektu Břenkova 45.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:
V návaznosti na zjištění po zahájení díla se zhotovitel a objednatel dohodli na doplnění dokumentace o chybějící
výkresy/detaily pro zateplení štítu objektu Břenkova 45. Tímto dochází k úpravě příslušného položkového
rozpočtu objektu Břenkova 45 o chybějící položky související s dodávkou a montáží zateplení štítu a souvisejícím
oplechováním střechy.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč Cena víceprací bez DPH: + 10.222,19 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 10.222,19 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím
MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datum:

Podpis:...... .....................................

Souhlasím
MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datum:

Vyjádření o Vyjádření objednatele:
Souhlasím J
Statutární

Datum:

Podpis:...................

no-sever, IČ: 44992785
Souhlasím
Statutární město B 85

Datum: 20 '11

Podpis:.................. .....

Vyjádření technického dozoru: Vyjádření autorské
Souhlasím
IČ: 01620151

Datum: 20 '11' 2023

Podpis:.............................. .............

Souhlasím
Atelier Slavicon s.rro., IČ: 17142156

Datum: 20 -11-

Podpis:.................... ....
Přílohy: Položkový rozpočet stavby s označením ZL_07
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem A
62 Úpravy povrchů vnější HSV 8 052,72 78,8

99 Staveništní přesun hmot HSV 48,10 0,5

764 Konstrukce klempířské PSV 2 121,37 20,8

Cena celkem 10 222,19 100,0
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Položkový rozpočet

S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

0: ZL_07 BD Břenkova 45

R: VCP_07 Zateplení štítu a oplechování střechy, BD Břenkova 45

P.č Číslo položky Název položky MIJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 052,72
1 622311235RT5 Zateplovaci systém, fasáda, EPS 70 F tl. 160 mm s 

omítkou silikonsilikátovou s vláknem, samočisticí efekt, 
proti plísním a řasám zrno 1,5 mm přebarvená

m2 3,73245 1 716,10 6 405,26

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0.039 W/mK 

(1,67*(0,14+0,87+0,01 +3,45))/2 3,73245

2 622391001R08 Příplatek- montáž KZS stén.izolant.tenkovrst om (ztížená 
montáž)

m2 3,73245 255,64 954.16

(1,67‘(0.14+0,87+0.01 +3,45))/2 3,73245

3 622412313RT2 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový, probarvený m2 3,35250 206,80 693,30

včetně penetrace podkladu

(0,14+0,87+0,01+3,45)*0,75 3,35250

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2121,37
4|764331260 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm m 4,47000 463,23 2 070,64

0,14+0,87+0,01+3,45 4,47000

5|998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 20,70640' 2.45 50.73'

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 48,10
6|999281211 Přesun hmot, opravy vněj plášťů výšky do 25 m 0,05381 893,97 48,10
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ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 8

Název akce. Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209

'í^tor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785

Tměnóvý list vystavil: ředitel realizace staveb

Datum: 20.11.2023
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci objektů
Provazníkova 20, Provazníkova 22 a Břenkova 45, kdy po demontáži příček sklepních kójí byl zjištěn nesoudržný
podklad podlah ve všech sklepních prostorech.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:
V návaznosti na zjištění po zahájení díla je nutné zcela odstranit podklad podlah ve všech sklepních prostorech.
Tímto dochází k úpravě o chybějící položky v příslušných položkových rozpočtech souvisejících s dodávkou a
montáží všech souvrství podlah ve sklepních prostorech a současně jsou odebrány položky, které se nebudou
realizovat.

Cena méněprací bez DPH: - 396.507,61 Kč Cena víceprací bez DPH: + 659.639,91 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 263.132,30 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím
MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datum:

Podpis:...... ........................

Souhlasím
MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datum:

Vyjádření o Vyjádře
Souhlasím J
Statutární 85

Datum: 20-11- 2023

Podpis:........................................... ...

Souhlasím
Statutární 2785

Datum:

Podpis:..... ..........
Vyjádření technického dozoru : Vyjádření autorskéh^dozoru:
Souhlasím
IČ: 016201

Datum: 20 '11’ 20

Podpis:........................ ............

Souhlasím
Atelier Slavicon s/r.o., IČ: 17142156

Datum: 2 0 '11' 2

Podpis:.....................

Přílohy: Položkový rozpočet stavby s označením ZL_08



Položkový rozpočet stavby
i

Stavba: 8028 2023-3

Objekt: ZLJ)8

Rozpočet: VCP_08

Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

BD Provazníkova 20, BD Provazníkova 22, BD Břenkova 45

Oprava podlah ve sklepních prostorech a změna výšky příčky sklepních kójí

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

Bratislavská 70
60147 Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: MAMUT - THERM PRO s.r.o. IČO: 27737209

Vypracoval:

Slaměníkova 1008/23b
61400 Brno-Maloměřice

DIČ: CZ27737209



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

ZL_08
BD Provazníkova 20, BD 
Provazníkova 22, BD Břenkova 45 263 132,30 0,00 39 469,84 302 602,14 100

VCP_08.01
Oprava podlah ve sklepních 
prostorech a změna výšky příčky 
sklepních kójí, BD Břenkova 45

97 115,18
*

0,00 14 567,28 111 682,46 37

VCP_08.02
Oprava podlah ve sklepních 
prostorech a změna výšky příčky 
sklepních kójí, BD Provazníkova 20

91 783,63 0,00 13 767,54 105 551,17 35

VCP_08.03
Oprava podlah ve sklepních 
prostorech a změna výšky příčky 
sklepních kójí, BD Provazníkova 22

74 233,49 0,00 11 135,02 85 368,51 28

Celkem za stavbu 263 132,30 0,00 39 469,84 302 602,14 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

46 Zpevněné plochy HSV -396 507,61 -150,7

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 621 614,91 236,2

767 Konstrukce zámečnické PSV 38 025,00 14,5

Cena celkem 263 132,30 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 6



Položkový rozpočet
S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

O: ZL_08 BD Provazníkova 20, BD Provazníkova 22, BD Břenkova 45

R: VCP_08.01 Oprava podlah ve sklepních prostorech a změna výšky příčky sklep, kójí, BD Břenkova 45

P.č číslo položkv Název položky
’ MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dii: 46 Zpevněné plochy---------------------------------------- -164157,43

1 952902110RX0 jZametání ve sklepních mistnostecn m2 •146,57175 9,90 -1 451.06

skladba NS9
podlaha ve sklepních prostorech :

4,15*2,4*-1 -9,96000

0,45*1,04*2*-1 -0,93600

((2,4*4,2)-(0,35*1,7))*-1 -9,48500

2,43*4,15*-1 -10,08450

4,69*1,2*-1 -5,62800

7,35*4,15*-1 -30,50250

0,45*1,04*2*-1 -0,93600

4,15*3,73*-1 -15,47950

4,15*2,325*-1 -9,64875

8,1*4,2*-1 -34,02000

2,67*3,3*-1 -8,81100

2,67*4,15*-1 -11,08050

skladba NS9:

podlaha ve sklepních prostorech :

2 632411904R00 Penetrace savých podkladů - před polymercementovou m2 -146,57175 96,82 -14 191,08
stěrkou

4,15*2,4*-1 -9,96000

0,45*1,04*2*-1 -0,93600

((2,4*4,2)-(0,35*1,7))*-1 -9,48500

2,43*4,15*-1 -10,08450

4,69*1,2*-1 -5,62800

7,35*4,15*-1 -30,50250

0,45*1,04*2*-1 -0,93600

4,15*3,73*-1 -15,47950

4,15*2,325*-1 -9,64875

8,1*4,2*-1 -34,02000

2,67*3,3*-1 -8,81100

2,67*4,15*-1 -11,08050

3 632411105RT1 Samonivelační stěrka , ruč.zpracování tl.5 mm m2 -146,57175 382,63 -56 082,75
samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa

skladba NS9:

podlaha ve sklepních prostorech :

4,15*2,4*-1 -9,96000

0,45*1,04*2*-1 -0,93600

((2,4*4,2)-(0,35*1,7))*-1 -9,48500

2,43*4,15*-1 -10,08450

4,69*1,2*-1 -5,62800

7,35*4,15*-1 -30,50250

0,45*1,04*2*-1 -0,93600

4,15*3,73*-1 -15,47950

4,15*2,325*-1 -9,64875

8,1*4,2*-1 -34,02000

2,67*3,3*-1 -8,81100

2,67*4,15*-1 -11,08050
4|777611901R00 |Opravy podlah-epoxídová penetrace | m2 | -146,57175| 328,68| -48175~2o'

skladba NS9:

podlaha ve sklepních prostorech ; 

4,15*2,4*-1

0,45*1,04*2*-1

((2,4*4,2)-(0,35*1,7))*-1

2,43*4,15*-1

4,69*1,2*-1

-9,96000

-0,93600

-9,48500

-10,08450

-5,62800
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rozpočet

S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

O: ZL_08 BD Provazníkova 20, BD Provazníkova 22, BD Břenkova 45

R: VCP_08.01 Oprava podlah ve sklepních prostorech a změna výšky příčky sklep, kójí, BD Břenkova 45

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
7,35*4,15*-1 -30,50250

0,45*1,04*2*-1 -0,93600

4,15*3,73*-1 -15,47950

4,15*2,325*-1 -9,64875

8,1*4,2*-1 -34,02000

2,67*3,3*-1 -8,81100

2,67*4,15*-1 -11,08050
6 783851223ROO Nátěr epoxidový betonových podlah m2 -146,57175 301,95 -44 257,34'

včetně penetrace.

skladba NS9:

podlaha ve sklepních prostorech :

4,15*2,4*-1 -9,96000

0,45*1,04*2*-1 -0,93600

((2,4*4,2)-(0,35*1,7))*-1 -9,48500

2,43*4,15*-1 -10,08450

4,69*1,2*-1 -5,62800

7,35*4,15*-1 -30,50250

0,45*1,04*2*-1 -0,93600

4,15*3,73*-1 -15,47950

4,15*2,325*-1 -9,64875

8,1*4,2*-1 -34,02000

2,67*3,3*-1 -8,81100

2,67*4,15*-1 -11,08050

skladba NS9:

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 261 272,61
6|965048515RT0 [Příprava podkladu broušení + vysátí I m2 | '171,00000| 54.00| 9 234,00|

171,00000podlaha ve sklepních prostorech dle skutečnosti
6,8+9,9+7,7+8,8+22,1+19,3+9,7+6,8+8,5+9,4+7,6+5,6+5, 
2+5,9+7,2+12,9+17,6

Odkaz na mn. položky pořadí 6 :171,00000

965048541RT0 Reprofilace podkladu frézování m2 171,00000 47,14 8 060,94

skladba NS9

Odkaz na mn. položky pořadí 6 :171,00000 171,00000

8 777611901RT0 Opravy podlah - epoxidová penetrace uzavírací 2x + 
zásyp

m2 171,00000 348,00 59 508,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6:171,00000 171,00000

9 777652955RT0 Oprava podlah - penetrace disperzní m2 171,00000 46,24 7 907,04

Odkaz na mn. položky pořadí 6:171,00000 171,00000

10(632415110RT0 Samonivelační stěrka rychleschnoucí m2 171,00000 456,53 78 066,63

Odkaz na mn. položky pořadí 6 :171,00000 171,00000

11 763851223RT0 Nátěr vodou reditený epoxid RAL 7035 m2 171,00000 576,00 98 496,00

171,00000
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ZL 08

__  Položkový rozpočet______
Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

BD Provazníkova 20, BD Provazníkova 22, BD Břenkova 45

R:
vcp_08.02 Oprava podlah ve sklepních prostorech a změna výšky příčky sklep.kóji, BD Provazníkova 20

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 46 Zpevněné plochy -93 696,66
1 632411105RT1 Samonivelační stérka, ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační 

polymercemenlová stěrka 20 MPa

m2 -92,47050 382,63 -35 381,99

skladba NS11 :

podlaha ve sklepních prostorech:'

7,33*5,25*-1 -38,48250

2,99*1,35*-1 -4,03650

6,95*5,25*-1 -36,48750

1,87*7,2*-1 -13,46400

21777611901R00 |Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300 m2 -92,47050 328,68 -30 393,20

skladba NS11

podlahy ve sklepních prostorech: 

7,33*5,25*-1 -38,48250

2,99*1,35*-1 -4,03650

6,95*5,25*-1 -36,48750

1,87*7,2*-1 -13,46400

31783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 -92,47050 301,95 -27 921,47

včetně penetrace

skladba NS11 :

podlahy ve sklepních prostorech::

7,33*5,25*-1 -38,48250

2,99*1,35*-1 -4,03650

6,95*5,25*-1 -36,48750

1,87*7,2*-1 -13,46400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 170 270,29
4(965048515RT0 Příprava podkladu broušení + vysátí m2 111,44000 54,00 6 017,761

skladba NS11:

podlahy ve sklepních prostorech dle skutečnosti::
20,2+38,4+4.14+36,4+12,3

111,44000

51965048541RT0 |Reprofilace podkladu frézování m2 111,44000 47,14 5 253,28

Odkaz na mn. položky pořadí 4:111,44000 111,44000

6 777611901RT0 Opravy podlah - epoxidová penetrace uzavírací 2x + zásyp m2 111,44000 348,00 38 781,12

Odkaz na mn. položky pořadí 4:111,44000 111,44000

7|777652955RT0 |Oprava podlah - penetrace disperzní m2 111,44000 46,24 5 152,99]

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 111,44000 111,44000

8|632415110RT0 jSamonivelační stérka rychleschnoucí m2 111,44000 456,53 50 875,701

Odkaz na mn. položky pořadí 4:111,44000 111,44000

9 (783851223RT0 Nátěr vodou reditený epoxid RAL 7035 m2 111,44000 576,00 64 189,441

Odkaz na mn. položky pořadí 4:111,44000 111,44000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 210,00
10 338171123RT10 Příplatek za změnu výšky příčky na 2 600 mm (světlá výška 

místnosti 2 850 mm, pod průvlaky 2 680 mm) sklepní kóje
m 52,00000 292,50 15 210,00



S: 2023-3 Zateplení BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně

0: ZL_08 BD Provazníkova 20, BD Provazníkova 22, BD Břenkova 45

R: VCP_08.03 Oprava podlah ve sklepních prostorech a změna výšky příčky sklep kójí, BD Provazníkova 22

skladba NS11 -

P.č. Číslo položky Název položky ' MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 46 Zpevněné plochy -138 653,52

1 952902110RX0 Zametáni ve sklepních místnostech m2 -123,80000 9,90 -1 225,62

sklepní prostory

(36,5+31,4+4,5+13+38,4)*-1 -123,80000

2 632411904R00 Penetrace savých podkladů - před polymercementovou
stěrkou

m2 -123,80000 96,82 -11 986.32

skladba NS11 :

sklepní prostory:

(36,5+31,4+4,5+13+38,4)*-1 -123,80000

3 632411105RT1 Samonivelační stěrka , ruč zpracování tl.5 mm
samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa

m2 -123,80000 382,63 -47 369,59

skladba NS11

sklepní prostory:

(36,5+31,4+4,5+13+38,4)*-1 -123,80000

41777611901R00 Opravy podlah-epoxídová penetrace m2 -123,80000 328,68 -40 690,58'

skladba NS11 :

sklepní prostory:

(36,5+31,4+4,5+13+38,4)‘-1 -123,80000

5|783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah ^m2 -123,80000 301,95 -37 381,41

včetně penetrace.

skladba NS11 :

(36,5+31,4+4,5+13+38,4)*-1 -123,80000

sklepni prostory:

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 190 072,01
6 965048515RT0 Příprava podkladu broušení + vysátí m2 124,40000 54,00 6 717,60

skladba NS11
t

podlahy ve sklepních prostorech dle skutečnosti:
36.5+36,5+13+38,4

124,40000

! 7 965048541RT0 Reprofilace podkladu frézování m2 124,40000) 47,14 5 864,22

Odkaz na mn. položky pořadí 6 :124,40000 124,40000

8 777611901RT0 Opravy podlah - epoxidová penetrace uzavírací 2x +
zásyp

m2 124,40000 348,00 43 291,20

Odkaz na mn položky pořadí 6 :124,40000 124,40000

9 777652955RT0 Oprava podlah - penetrace disperzní m2 124,40000) 46,24 5 752,26

Odkaz na mn. položky pořadí 6 :124,40000 124,40000

10)632415110RT0 Samonivelační stěrka rychteschnoucí 124,40000 456,53 56 792,33'

Odkaz na mn. položky pořadí 6 :124,40000 124,40000

11 783851223RT0 Nátěr vodou reditený epoxid RAL 7035 m2 124,40000 576,00 71 654,401

Odkaz na mn. položky pořadí 6:124,40000 124,40000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 22 815,00
12 338171123RT10 Příplatek za změnu výšky příčky na 2 600 mm (světlá

výška místnosti 2 850 mm, pod průvlaky 2 680 mm)
sklepní kóje

m 78,00000 292,50 22 815,00
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