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S M L O U V A  O D Í L O  
DODATEK Č. 2

Číslo objednatele CES: 46/23/

Číslo zhotovitele: 0202 254 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické ..........................................................................................
IČ :49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú.711620257/0100
Objednatel zmocňuje zástupce pana ..............................................................................................k zajišťování 
investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveniště, přejímání 
provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

TP 007053 Duchcov, Družby, Tyršova, k tenisu -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

a

1.2. Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem : Křižíkova 2393,415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
zastoupená :lng. Adam Sinevič, jednatel
zástupce pro věci technické : .................................

IČ
DIČ
bankovní spojení
telefon
fax

.....................
40233308
CZ40233308
UniCredit Bank, č.ú. 138 787 7206/2700 
................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn I................................. 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro vedení stavby je ............................................................ 
.........................

II. Předmět dodatku č. 2

2.1. Tímto dodatkem se mění odpovědný zástupce zhotovitele pro vedení stavby.
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Původní znění:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn I............... 
................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro vedení stavby je M.................................................... 
.................................

Nové znění:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn .................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro vedení stavby je ................................................................... 
.........................

2.2. Tímto dodatkem se dále mění odst. 3.1 článku III. Čas plnění.
Původní znění:

Zahájení stavby: ihned po účinnosti této smlouvy 
Dokončení stavby do: 12 měsíců od předání staveniště
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu objednatelem.

Nové znění:
Zahájení stavby: ihned po účinnosti této smlouvy 
Dokončení stavby do: 30.9.2024
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu objednatelem.

2.3 Tímto dodatkem se dále mění odst. 4.1 článku IV. Cena díla.
Původní znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je 
stanovena částkou:

cena celkem 10 959 276,00 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 260 723,96Kč.

Nové znění:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je 
stanovena částkou:

cena celkem 11 167 668,91 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 512 879,38Kč.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.

Smlouva o dílo 
(IO )
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3.3 Tento dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Teplicích dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 5C Teplice, Přitkovská 1689 

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  
©
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F115a_Změnový list (stavební práce)

N Á V R H  Z M Ě N Y č í s lo : 0 1 /2 0 2 4
Z h o to v ite l: V o d o h o s p o d á řs k é  s ta vb y , s p o le č n o s t s  ru č e n ím  o m e z e n ý m

K o m u: S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 0 6 .0 2 .2 0 2 4

N á ze v  a k ce :
TP 007053 Duchcov, Družby, Tyršova, K Tenisu -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Z p ů s o b po š tou e -m a ile m fa x e m o s o b n ě
o d e s lá n í/ X
p ře d á n í/d a tu m :
O d k a z y na s p e c ifik a c i: 

na výk re sy :

NE

N E

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  čá s t sm lo u vy :

A N O
A N O  -  z m ě n a  te rm ín u  d o k o n č e n í s ta v b y

P o p is  a z d ů v o d n ě n í zm ě n y :

Zm ěna se týká prodloužení term ínu dokončení stavby a rozšíření rozsahu díla, kdy došlo drobné kolizi se 
stávajícím  plynem . Plyn byl um ístěn v jiné  poloze, než předpokládal projekt.
Důvodem  žádosti o zm ěnu term ínu díla jsou ztížené podm ínky realizace stavby v úseku křižovatky 
Tep lická/D ružby, kde je  nutné za jis tit a schvá lit náhradní dopravn í opatření (stanovení objízdných tras pro 
m ěstskou hrom adnou dopravu a autobusovou dopravu m ezim ěstskou), včetně za jiš tění souhlasů zástupců 
dotčených obcí.
Z výše uvedených důvodů navrhujem e prodloužení term ínu realizace díla do 30.09.2024

D ůvod z á m ě r ch y b a  v ch y b a vy š š í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě  
p rá ce  /  D ů vo d  
p ro  zm ě n u

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c
X

P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
O c e n ě n í z m ě n y :

C e lk e m  + 2 0 8 .3 9 2 ,9 1  K č  b e z  D P H

N ově  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

1 1 .1 6 7 .6 6 8 ,9 1  K č  b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rže n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

Do: 30.09.2024

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o č á s tku : 2 0 8 .3 9 2 ,9 1  K č  b e z  D P H

H odno ta  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 2 0 8 .3 9 2 ,9 1  K č  b e z  D P H .

H o d n o ta  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 K č bez D P H .

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k p ro d lo u ž e n í te rm ín u  d o k o n č e n í d íla  d le  S o D , a to  do  
3 0 .0 9 .2 0 2 4

P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 6



Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p říloh  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é
.............................................................................................................................................by,

................. . . ......................eným / i  O  ^

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... ....
..........................
P o s o u z e n í zm ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Cena je stanovena dle jednotkových cen z uzavřené SOD a ceníkové soustavě ÚRS 2023 02

1) O důvodnění zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- zm ěna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci této stavby realizovaných v režim u de minim is, tedy součet 

absolutních hodnot více a m éněprací rea lizovaných v tom to režim u) je  nižší, než finanční lim it 
pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny s jednané ve 
sm louvě původní veře jné zakázky

Hodnota m éněprací a víceprací v absolu tní hodnotě dle tohoto Zm ěnového listu činí 208.392,91 Kč
bez DPH, tj. 1,9 % ceny díla dle SoD, tedy m éně než 15 %.

Hodnota m éněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Zm ěnových listů činí 208.392,91 Kč
bez DPH, tj. 1,9 % ceny díla dle SoD, tedy m éně než 15 %.

Kom entář ke zm ěně lhůty pro dokončení díla:
Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

P o tv rz e n í o  p ře v ze tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  za no íim rtrzT fíěny

....................... ............................................D a tum
V y já d ře n í z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce) a/nebo jiné zm ěny, které 
jsou předm ětem  tohoto Zm ěnového listu, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně 
odůvodnění ap likovate lnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění sp lnění 
zákonných podm ínek pro realizaci víceprací / m éněprací či jiné  zm ěny dle výše uvedených 
ustanovení, a souhlasí se zm ěnou.

.

.................... ...... ... ........................................... D a tu m . / . / ,  . ^ . f
Toto Přijetí změny je  dokladem  posouzení zm ěny. Zhotovite l předložil doklady potřebné k přijetí / zam ítnu tí 
návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny jako  opravňu jící /  nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD 
může být zpracován souhrnně pro v íce Zm ěnových listů. V  případě, že zhotovite l vynaložil náklady na 
p ro v e d e n D m iě n y jd o u ^ ty to J ^ e h ^ ttž k lo ^ d o b ^ j^


