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Dodatek č. RISM/DILO-2022/0009-D6 

 

 „Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem“ 

č. smlouvy RISM/DILO – 2022/0009 

Smluvní strany 

1. město Dvůr Králové nad Labem 
se sídlem:   náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
IČO:   00277819 
datová schránka: mu5b26c 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
zastoupené:   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. J. Pišta a spol., společnost s r.o. 
se sídlem: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem    

  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 
RISM/DILO-2022/0009-D6 (dále jen „Dodatek č. 6“) ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2022/0009 
podepsat a k platnosti Dodatku č. 6 není potřeba podpisu jiné osoby.  
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Během další realizace stavby vzešlo několik důvodů, mimo jiného i závěrečné vyčíslení skutečně 
provedených prací, na základě kterých požádal objednatel zhotovitele o uzavření dodatku č. 6. Z důvodu 
provedení prací nad rámec smluvního vztahu a zároveň provedení změn původně plánovaného rozsahu 
prací v oblasti: 

Stavební část – vícepráce: 

- ve sklepních prostorech provedení vápenocementové omítky na místo původně plánovaných omítek 
sanačních, strop zateplen polystyrénovými deskami na místo desek z minerální vlny 
- dodávka a montáž 2 ks vnitřních dveří – změna dispozice 
- změna nosných lišt brana u protipožárních dveří 
- větší rozsah truhlářských prací na přilehlém sousedním objektu, který vyvstal během potřeby stavby 
lešení 
- nová dřevěná madla a chráničky rohů schodiště v levé části budovy, nerezová madla v pravé části 
budovy-z důvodu bezpečnosti 
- plotová stříška zákrytová – zadavatel požaduje plotovou stříšku osadit ve větším rozsahu než bylo 
původně plánováno 
- vzhledem k navazujícím terénním úpravám nádvoří MěÚ, dle vypracovaného architektonického řešení 
Ing. arch. Markem Wajsarem došlo k záměně materiálového řešení zpevněných ploch (nově kamenné) 
včetně jejich odvodnění, 
 
Zdravotní technika-vícepráce: 
- na požadavek zadavatele budou sociální zařízení vybavena navíc o sanitární předměty 
 
Elektroinstalace – vícepráce: 
- v průběhu prací v dalších podlažích vznikl požadavek objednatele na navýšení počtu zásuvek, datových 
zásuvek, na doplnění rozvodů 
- bude upravena elektroinstalace pro ovládání protipožárních dveří 
 
Stavební část, terénní úpravy, zdravotní technika, vytápění, vedlejší náklady, elektroinstalace – 
méněpráce: 
- veškerými méněpracemi bude proveden odpočet na skutečně provedené práce 
 

Jelikož se veřejná zakázka na stavební práce vztahuje na zákon, objednatel souhlasil s ponížením ceny, 
které je v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 (z důvodu uplatnění inflační doložky jako vyhrazené 
změny závazků ze smlouvy o částku 114.430,30 Kč Kč bez DPH, tj. 138.460,66 včetně DPH) a § 222 
odst. 4 (navýšením o částku 100.244,15 Kč bez DPH, tj. 121.295,42 včetně DPH) a § 222 odst. 5 
(navýšením o částku 201.286,92 Kč bez DPH, tj. 243.557,17 včetně DPH) zákona č. 134/2016 sb. 

Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 6, kterým se mění cena díla z částky 
57.419.647,16 Kč bez DPH, tj. 69.477.773,05 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 
57.606.747,90 Kč bez DPH, tj. 69.704.164,94 Kč včetně DPH navýšením ceny díla o částku 
187.100,74 Kč bez DPH, tj. 226.391,90 Kč včetně DPH, tedy změnou článku V. Cena za dílo 
bodu 1. takto: 

V. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
bez DPH    57.606.747,90 Kč  
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DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad 
bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat 
příjemce plnění (objednatel). 

Ostatní články I. – XX. smlouvy o dílo č. RISM/DILO – 2022/0009 včetně dodatků č.1, č. 2, č. 3, č. 4 a 
č. 5 vyjma článku V. bodu 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je 
projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

Veškeré změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou vyčísleny v rozpočtu stavebních prací, a to 
původním i změnovým. Tyto rozpočty jsou přílohou tohoto dodatku, avšak vzhledem k jejich velikosti 
nejsou pevně spojeny s tímto dodatkem. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/91/2024 – 40. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 14.02.2024 

 

 

 

 

Dvůr Králové nad Labem      Dvůr Králové nad Labem 

dne: 14.02.2024                                                   dne: 14.02.2024 

Za objednatele  Za zhotovitele   
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   Zhotovitel:

Projekt: Rekonstrukce školy J.A.Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem

Číslo projektu: 2364/III.-PP

Smlouva o dílo: č. RISM/DILO-2022/0009 ze dne 26.04.2022

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

 Odůvodnění:

Dokumentace pro provedení stavby se tímto změnovým listem č. 5 mění. Na žádost objednatele bude proveden menší 
rozsah zemních prací a změna povrchů komunikací. Na žádost objednatele ve sklepě se nebudou provádět opravy omítek 
stropů, který se zateplí deskamy polystyrénu a na stěnách se místo sanačních omítek provedou pouze vápenocementové 
hladké. Na žádost objednatele se ve sklepě zbourají příčky a provedou se zazdívky otvorů ve stávajícím zdivu. Navržené 
plotové stříšky se z důvodu širších zdí nahradí většími a provedou se na žádost objednatelei na zbytku zdiva se sousedem 
kvůli sjednocení vzhledu objektu. Dopojení dešťových svodu je provedeno potrubím PVC místo litinovým a jsou 
zaměněny lapače splavenim plastové s litinovým povrchem za litinové. Litinové potrubí z důvodu malého prostoru pro 
napojení nešlo provést. Bude provedeno méně hydroizolací z asfaltových pásů z důvodu většího rozsahu původní 
hydroizolace po odkrytí konstrukcí a více z nopové fólie. Na žádost budou doplněny doplňky zařízení koupelen dle 
skutečných potřeb objednatele. U souseda na J straně objektu dojde k vyspravení tesařských konstrukcí přilehlých 
objektů, které se musely rozebrat pro stavbu lešení. Na žádost objednatele se provede méně oplechování říms. Dojde k 
doplnění madel na obou schodištích z důvodu platné legislativy. Na žádost objednatele se přidají  jedny dveře do stávající 
místnost v 2.NP. Na chodbách budou požární dveře opatřeny kluznými lištami samozavíračů s integrovanou 
elektromagnetickou aretací napojené na EPS. Bude upravena EPS z důvodu platné legislativy. Na žádost objednatele na 
schodišti budou osazeny ochranné profily. Na žádost objednatele na severní straně bude proveden venkovní betonový 
obklad ve vjetším rozsahu pro sjednocení vzhledu objektu. Budou provedeny teracové parapety nik apod.z důvodu 
snadnější údržby objektu. Na žádost objednatele veškeré připojovací spáry různých materiálu (soklíky-omítka, zárubně-
omítka apod.) budou tmeleny akrylátem. Výtahová kabina bude doplněna sedátkem z důvodu platné legislativy. Na 
žádost objednatele WC invalidní nebudou závěsná ale kombinační. Na žádost objednatele budou doplněny splachovače k 
výlevkám. Na  žádost objednatele se nebudou dodávat dřezy ke kuchyním. Na žádost objednatele rozvody topení 
nebudou tepelně izolovány v plném rozsahu. Rozvody elektroinstalace budou rozšířeny dle požadavků objednatele.

TDI:
Projektant:
Vypracoval:
Popis změny:
Dokumentace pro provedení stavby se tímto změnovým listem č. 5 mění. Bude proveden menší rozsah zemních prací a 
změna povrchůkomunikací. Ve sklepě se nebudou provádět opravy omítek stropů, který se zateplí deskamy polystyrénu 
a na stěnách se místo sanačních omítek provedou pouze vápenocementové hladké. Ve sklepě se zbourají příčky a 
provedou se zazdívky otvorů ve stávajícím zdivu. Navržené plotové stříšky se z důvodu širších zdí nahradí většími a 
provedou se i na zbytku zdiva se sousedem. Dopojení dešťových svodu je provedeno potrubím PVC místo litinovým a 
jsou zaměněny lapače splavenim plastové s litinovým povrchem za litinové. Bude provedeno méně hydroizolací z 
asfaltových pásů a více z nopové fólie. Budou doplněny doplňky zařízení koupelen dle skutečných potřeb objednatele. U 
souseda na J straně objektu dojde k vyspravení tesařských konstrukcí přilehlých objektů. Provede se méně oplechování 
říms. Dojde k doplnění madel na obou schodištích. Přidají se dveře do stávající místnost v 2.NP. Na chodbách budou 
požární dveře opatřeny kluznými lištami samozavíračů s integrovanou elektromagnetickou aretací napojené na EPS. 
Bude upravena EPS. Na schodišti budou osazeny ochranné profily. Na severní straně bude proveden venkovní betonový 
obklad ve vjetším rozsahu. Budou provedeny teracové parapety nik apod.. Veškeré připojovací spáry různých materiálu 
(soklíky-omítka, zárubně-omítka apod.) budou tmeleny akrylátem. Výtahová kabina bude doplněna sedátkem. WC 
invalidní nebudou závěsná ale kombinační. Budou doplněny splachovače k výlevkám. Nebudou se dodávat dřezy ke 
kuchyním. Rozvody topení nebudou tepelně izolovány v plném rozsahu. Rozvody elektroinstalace budou rozšířeny dle 
požadavků objednatele.

  



Změnu vyvolal:
X

X
X

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

úd
aj
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o 

zm
ěn

ě Objednatel
Jedná se o změnu: navýšení ceny
(zaškrtnout) snížení ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění.
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aj
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če
rp
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í Ing. Jaroslav Krkonoška

celkové navýšení ceny díla bez DPH v Kč 187100,74
Výše DPH
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Způsob řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do stavebního deníku

dodatek ke smlouvě o dílo 
dokumentace skut.provedení
jiné

39 291,16

náklady na změnu vč. DPH v Kč 226 391,90

te
rm

ín
y Termín realizace změny: ____

Vliv změny na termín dokončení díla: NE



Příloha č.1 - Rozpočet
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Datum předložení změnového listu

Změnu odsouhlasil: Jméno a Příjmení  razítko a podpis

Objednatel:

TDI: I

08.02.2024

od
so

uh
la
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ní

 zm
ěn

y

Zhotovitel: I

Projektant:




