Číslo smlouvy objednatele: 393/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: K23099.1
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „dodatek")
Objednatel:
Město Bruntál
se sídlem: zastoupený:
IČ/ DIČ: plátce DPH: bankovní spojení: číslo účtu:
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta 00295892 / CZ00295892 ano
ČSOB, a. s.
230111021/0300
(dále jen „objednatel" nebo „investor")
Zhotovitel:
KARETA s.r.o.
se sídlem: zastoupený:
IČ / DIČ: plátce DPH: bankovní spojení: číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
zapsaný:
(dále jen „zhotovitel")
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Ing. Marek Němec, jednatel společnosti 62360213 /CZ62360213 ano
Komerční banka a.s.
190776490297/0100
XXXXXXXXXX, výrobní ředitel,
XXXXXXXXXX, projektový manažer, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, stavební technik, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail:
l XXXXXXXXXX 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 8072
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2023 smlouvu o dílo „Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E.
Beneše v Bruntále" v rozsahu dle výkazu výměr a zadávací dokumentace (dále jen SoD) a dne 29.12.2023
Dodatek č. 1 k SoD na změnu termínu dokončení a předání díla.
I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 k SoD, ve znění Dodatku č. 1 kSoD, je úprava ceny díla v souvislosti
s rozšířením předmětu díla.
1. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu stavebního díla oproti schválené projektové dokumentaci. Zejména se jedná o práce spojené s výstavbou veřejného osvětlení a chráničky, s nutnou ochranou podzemního kabelového vedení VN od společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále jen ČEZ) a pracemi spojenými se založením nové opěrné zdi. Důvodem jsou technologické změny při výstavbě opěrné stěny - na základě nově zjištěných skutečností došlo k doplnění odvodnění, hydroizolace, způsobu změny založení. Byl doplněn požadavek objednatele na dořešení VO a chráničky navíc, která bude vést souběžně


s kabelem VO - prodloužení k plánovanému novému autobusovému přístřešku. Přístřešek bude umístěn na kabelovém vedení VN, na základě jednání se zástupcem ČEZ Distribuce a.s. byl přesně stanoven typ a délka ochrany dvou podzemních kabelových vedení VN. Provedení a nacenění těchto práce provedl subdodavatel ČEZ. Na základě těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla.
III. Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly, že ČI. III. Odst. 1. Smlouvy o dílo se mění následovně:
Cena základní dle SoD, bez DPH
Změna ceny - Změnový list č. 1:
Změna ceny - Změnový list č. 2:
Cena smluvní dle Dodatku č. 2, bez DPH
DPH 21 %
Celková smluvní dle Dodatku č. 2, s DPH
4 150 000,00 Kč 325 173,92 Kč 71 661,00 Kč
4 546 834,92 Kč 954 835.33 Kč
5 501 670,25 Kč
IV. Závěrečná ustanovení
1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 k SoD je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 k SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 k SoD zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 k SoD je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, že mu rozumí a souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Bruntál dne 13.02.2024 pod bodem 114E/16MR/2024.
Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
6. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2
V Bruntále dne 20.02.2024
V Bruntále dne 21.02.2024
Město Bruntál
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti KARETA s.r.o.
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[bookmark: bookmark2]ZMĚNOVÝ LIST č. 01- stavby :
[bookmark: bookmark3]„Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále"
[bookmark: bookmark4]OBJEDNATEL:	Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
[bookmark: bookmark5]ZHOTOVITEL:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
ZMĚNA: N23-501.3 - ZL č.l - Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále týká se:
1. Stavební část opěrná stěna - práce vyplývající ze změn stavby (nepředvídatelné)
2. Ochrana stávajících inženýrských sítí - požadavek ČEZ a.s.
TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY
	Neprovedené práce a dodávky - MNP
	Práce nad rámec VV - VCP

	1) OPĚRNÁ STĚNA
Snížení výměry přemístění výkopku z důvodu neprovedení v plném rozsahu (-1.514,38 Kč)
Bednění -úprava výměr dle skutečnosti (- 11.326,70 Kč) Těsnění dilatačních spár PU tmelem - nebude realizováno v takovém rozsahu, spáry budou upraveny jako pracovní a smršťovací (-21.425,20 Kč)
Cementový potěr MC 15 - neprovedení (- 13.119,20 Kč) Vložky do dilatačních spár polystyren - nebude realizováno v takovém rozsahu, spáry budou upraveny jako pracovní a smršťovací (- 3.912,75 Kč)
Chem .kotvy - úprava výměr dle skutečnosti (-2.057,00
Kč)
	1) OPĚRNÁ STĚNA
Bourací práce, podkladní vrstvy, betony, výztuže, úpravy spár,, přesuny hmot a skládky - výměry dle skutečnosti (+82.187,18 Kč)
Zpětné dozdění pohledové kamenné stěny a oblouku v nestabilní části sjednostranným lícováním - výměry dle skutečnosti (+51.552,33 Kč)
Izolace proti vodě a vlhkosti - výměry dle skutečnosti (+26.878,99 Kč)
2) OCHRANA KABELŮ VN ČEZ a.s.
Cena stanovena na základě rozsahu dohodnutých prací se subdodavatelem ČEZ (+95 883.00 Kč)
3) VON - zařízení staveniště z důvodu přerušení prací
(+122 027,65 Kč) - vyúčtování bude dle skutečného počtu dnů!

	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:
1) OPĚRNÁ STĚNA Důvod: oři realizaci bouracích Draci došlo v nestabilní části stěnv k úplnému rozpadu opěrné zdi v míře. se kterou nebylo projekčně počítáno, dále bylo nutno zpětně dozdít kamennou opěrnou zeď do požadované úrovně pro založení nové ZB zdi, dle PD plánované vyrovnání cem. potěrem by bylo nedostačující. Za kamennou dozdívkou bylo dále provedeno doplnění betonem (v oblouku s výztuží) do šířky nového základu a dále doplnění zásypu štěrkodrtí po stěnu výkopu. V souvislosti s uvedenými změnami došlo také k redukci počtu spřahujících tmú (chem. kotev), doplnění výztuže v dobetonávce, navýšení výměry betonu opěrné zdi, změně výměry bednění (doplnění zadního bednění dobetonávky, odpočet nerealizovaného bednění v místě překrytí stávající kamenné části). Dále bylo po dohodě s AD a TDS upřesněno řešení opěrné zdi z hlediska dilatačních, pracovních a smršťovacích spar.a jejich těsnění a izolací.
2) OCHRANA KABELU CEZ Důvod: při realizaci stavby dojde k umístění přístřešku autobusové zastávky do ochranného pásma VN provozovatele CEZ. V souladu s rozhodnutím pověřeného pracovníka ČEZ Distribuce bylo přistoupeno k jediné možné variantě: provedení dodatečné ochrany kabelů CEZ chráničkami (provede pověřená firma správcem sítí) s tím, že zastávka nebude ukotvena do monolitických betonových patek dle PD,, ale do prefa ŽB panelů 3x1x0,15m (3 ks), tak aby byla konstrukce včetně založení, v případě havárie, demontovatelná. Veškeré práce týkající se ochrany kabelů ČEZ, včetně zemních prací, dodávek materiálů a inženýrské činnosti provede subdodavatel společnosti ČEZ. práce budou zahájeny neprodleně po odsouhlasení Dodatku č.2.




Vliv změn na konečný termín:
Změny mají vliv na konečný termín, který byl prodloužený Dodatkem č. 1.
	Přílohy :
Rozpočet
	Rozpočet

	Cena odpočtu (MNP) bez DPH:
1) OPĚRNÁ STĚNA	-53.355,23 Kč
	Cena připočtu (VCP) bez DPH :
1) OPĚRNÁ STĚNA	+160.618,50 Kč
2) OCHRANA KABELŮ VN ČEZ	+ 95.883,00 Kč
3) VON	+ 122.027,65 Kč


Rozdíl v ceně díla dle SoD ve znění dodatků:	+ 325.173,92 Kč bez DPH
Konečná cena díla po úpravě bez DPH:
4.150,
+ 325.173,92 Kě = 4.475.173,92 Kě
SEZNAM PŘÍLOH: Rozpočet
[bookmark: _GoBack]Objednatel:	XXXXXXXXXX                                
Datum:	7.2.2024
Zhotovitel:
XXXXXXXXXX Datum:	7.2.2024
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[bookmark: bookmark6]ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - stavby :
[bookmark: bookmark7]„Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále44
OBJEDNATEL:	Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
ZHOTOVITEL:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
ZMĚNA: N23-501.4 - ZL č.2 - Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále
týká se:
3. Stavební část opěrná stěna - práce vyplývající z požadavku objednatele - doplnění VO a chrániěky
TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY
	Neprovedené práce a dodávky - MNP
	Práce nad rámec VV - VCP

	
	1) Doplnění VO - v souladu se záměrem původní stavby a doplnění chráničky navíc - požadavek objednatele (+71.661.00 Kč) '

	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:
0 Doplnění VO a chráničkv navíc Důvod: v rámci Důvodní stavbv ..Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále'4 došlo k situaci, kdy z důvodu nemožnosti provedení opěrné zídky nebyla realizována stavebně související část stavby, vč. osazení 1 ks stožáru a vedení nové kabeláže VO. Dojedná rýhy pro kabeláž VO bude navíc doplněná 1 chránička. která bude protažená od sloupu VO až do místa určeném objednatelem - k původní opěrné zídce vedle pohostinství.

	Vliv změn na konečný termín:
Změny mají vliv na konečný termín.

	Přílohy :
Rozpočet
	Rozpočet

	Cena odpočtu (MNP) bez DPH:
	Cena připočtu (VCP) bez DPH :
1) Doplnění VO a chráničky	+71.661,00 Kč

	Rozdíl v ceně díla dle SoD ve znění dodatků:	+ 71.661,00 Kč bez DPH

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:
	

	4.475.173,92 Kč + 71.661,00 Kč = 4.546.834,92 Kč

	SEZNAM PŘÍLOH:
	

	Rozpočet
	

	
	

	Objednatel:	 XXXXXXXXXX
	Datum:	7.2.2024

	Zhotovitel:	 XXXXXXXXXX
	Datum:	7.2.2024


Strana 5 (celkem 5)

KARETA s.r.o.
CENOVÁ NABÍDKA
Stránka 1
6.2.2024
Měna: CZK
	Poř.
	Kód
	Popis
	Množství M.j.
	Cena/m .j.
	Cena celk.

	Stavba: N23-501.7 - UMTN - Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr.
	E. Beneše v Bruntále
	
	

	123
	- Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	3
	123120VD
	Zařízení staveniště vč. ochrany ploch v zahradě
	155 den
	172,84
	26 790,20

	7
	123171VD
	Přechodné dopravní značení
	145 den
	656,81
	95 237,45

	77
	115VD
	Řezání stávající stěny
	1,5 M
	3 000,00
	4 500,00

	83
	R01
	Ochrana kabelu VN - Materiál
	1 kpl
	8 506,00
	8 506,00

	84
	R02
	Ochrana kabelu VN - Mechanizace, doprava
	1 kpl
	3 534,00
	3 534,00

	85
	R03
	Ochrana kabelu VN - Stavební zemní a elektromo
	1 kpl
	70 943,00
	70 943,00

	86
	R04
	Ochrana kabelu VN - Geodetické zaměření
	1 kpl
	8 400,00
	8 400,00

	
	
	Součet za	123 - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	217 910,65

	16 -
	Přemístění výkopku
	
	
	

	15
	162201203R00
	Vodorovné přemíst. výkopku. kolečko hor. 1-4. do 1 (14,23-10,5)*-1
	-3,73 M3
	265
	-988,45

	16
	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m. kolečko, výkop, z hor.1- 4
	-3,73 M3
	141
	-525,93

	
	
	Součet za	16 - Přemístění výkopku
	
	
	-1 514,38

	31 -
	Zdi podpěrné a volné
	
	
	

	78
	311211126R00
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu
	8,76 M3
	4 672,53
	40 931,36

	
	
	46,0*0,3*0,3
	
	
	

	
	
	7,0*0,6*1,1
	
	
	

	79
	311211128R00
	Příplatek za jednostranné lícování nadzákladovéhi
	8,76 M3
	1 212,44
	10 620,97

	
	
	Součet za	31 - Zdi podpěrné a volné
	
	
	51 552,33

	32-
	Zdi přehradní a opěrné
	
	
	

	25
	327323129R00
	Zdi a vály z betonu želez.z cementů portl. C 30/37
53,0*0,4*0,3
-53,0*0,25*0,5*1,035
7,0*0,3*0,7
	0,97300 M3
	5 428,00
	5 281,44

	26
	327351211R00
	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení
	-7,7 M2
	1 144,00
	-8 808,80

	
	
	-(8,65*1,0+0,25*3,95*2+10,15*1,0+0,25*4,45*2+0,25*1,2*2)
	
	
	

	
	
	53,0*0,3
	
	
	

	27
	327351221ROO
	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednéní
	-7,7 M2
	327
	-2 517,90

	28
	327361007R00
	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R). D do 12 mm
	0,12700 T
	67 504,00
	8 573,01

	
	
	Součet za	32 - Zdi přehradní a opěrné
	
	
	2 527,75

	56 -
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	
	
	

	33
	564871111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
53,0*0,6
	31,8 M2
	259
	8 236,20


Součet za 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	8 236,20
61 [bookmark: bookmark8]- Úprava povrchů vnitřní
80	612111219R01	Příplatek k vyspravení stěn za tažení žlábku ve	sp	53	M	39,03	2	068,59
fabion z MC
Součet za	61 - Úprava povrchů vnitřní	2	068,59
62 [bookmark: bookmark9]- Úprava povrchů vnější
39	627991016R00	Těsnění spár PU tmelem profil do 4 cm2	-73,88	M	290	-21	425,20
dilataení spáry -77,175
1,2*2+0,25*2+0,2*2	
Součet za	62 - Úprava povrchů vnější	-21	425,20
63 [bookmark: bookmark10]- Podlahy a podlahové konstrukce
41	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15. v pásu, tl. 50 mm
Součet za	63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-13	119,20
[bookmark: bookmark11]711 - Izolace proti vodě
83	711112001RZ1	Provedeníizolace proti vlhkosti na ploše svislé.	1x	36,78	M2	68,18	2	507,66
veetni dodávky asfaltového laku

53*0,6
0,6*0,6*2+1,75*0,6*2 0,6*0,6*6
	84
	711142559RZ3
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, as
1 vrstva - veetni dodávky Sklobit G
53,0*0,5
0,6*2*(0,33+0,2)+1,75*2*(0,33+0,5)
0,5*0,6*6
	32,2 M2
	590,72
	19021,18

	85
	711191272RT2
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, oc veetni dodávky textilie Netex A PP/300, 300 g/m2
53,0*0,6
0,6*0,6*2+1,75*0,6*2
0,6*0,6*6
	36,78 M2
	115,72
	4 256,18

	86
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m
	256,8 %
	4,26
	1 093,97

	
	
	Součet za	711 - Izolace proti vodě
	
	
	26 878,99

	91
	- Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	
	

	81
	919722111R00
	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm
2*(4,35+0,25+2,6)
4*(1,2+0,25+0,7)
	23 M
	258,08
	5 935,84

	
	
	Součet za	91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný
	5 935,84

	93
	- Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	

	42
	931961115RR1
	Vložky do dilatačních spár. polystyren, tl 20 mm dilataení spáry
-12,425
(1,5*0,5+0,7*0,25)*2
	-10,575 M2
	370
	-3 912,75

	82
	931994141R01
	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyi
2*(4,35+0,25+2,6)+4*(1,2+0,25+0,7)
	23 M
	86,67
	1 993,41

	
	
	Součet za	93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	-1 919,34

	95
	- Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	
	
	

	46
	953981107ROO
	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm. M 12. am
	-121 KUS
	17
	-2 057,00

	47
	998153131R00
	Přesun hmot. zdi a vály samostatné zděné do 20 i
	43,943 T
	376
	16 522,57

	
	
	Součet za	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	14 465,57

	96
	- Bourání konstrukcí
	
	
	
	

	48
	962022491R00
	Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MC
	6,045 M3
	2 025,00
	12 241,13

	
	
	-(6,95+0,5+8,65+10,15)*0,5*1,45
	
	
	

	
	
	-27,15*0,5*0,65
	
	
	

	
	
	46,0*1,0*0,6
	
	
	

	
	
	7,0*1,5*0,6
	
	
	

	49
	967042712R00
	Odsekání zdivá plošné z kamene, betonu tl. 10 cn
pro poípad silnij?ího základu kamenné zdi
pod úrovní terénu v zahradí
-18,8*( 1,1+0,6)/2
53,0*0,6
	15,82 M2
	631
	9 982,42

	
	
	Součet za	96 - Bourání konstrukcí
	
	
	22 223,55

	S -
	Přesuny sutí
	
	
	
	

	51
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	19,08 T
	129
	2 461,32

	52
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
19,0797*2
	38,159 T
	1
	38,16

	53
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	19,08 T
	124
	2 365,92

	54
	979082121ROO
	Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m 19,0797*2
	38,159 T
	32
	1 221,09

	55
	979999999R00
	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.1
	19,08 T
	276
	5 266,08

	
	
	Součet za	S - Přesuny sutí
	
	
	11 352,57


CELKEM Stavba: N23-501.7 - UMTN - Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále
325 173,92

	Rozpis DPH:
Typ dané
	% DPH
	Částka DPH
	Celkem s DPH
	Počet

	základní
	21%
	68 286,52
	393 460,44
	35

	CELKEM
	
	68 286,52
	393 460,44
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Měna: CZK
	Poř.
	Kód
	Popis	Množství M.i.
	Cena/m.i.
	Cena celk.
	DPH
	Celkem s DPH

	Stavba: N23-501.4
	- ZL č.2 - Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul.
	Dr. E. Beneše v Bruntále
	
	
	

	Objekt: 22099 - Bruntál, opěrná stěna kolem autobusového nádraží
	
	
	
	
	

	1 - MA- Materiál
	
	
	
	
	
	

	001
	002
	CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla r
	22 M
	22
	484
	21%
	585,64

	002
	005
	Drát FeZn, Rd 10, prům.lOmm, 0,, 62kg/m (m
	62 M
	44
	2 728,00
	21%
	3 300,88

	003
	006
	Folie z polyetylénu šíře 330mm (m)
	60 M
	4
	240
	21%
	290,4

	004
	007
	Trubka korugovaná 50/41 (prostup do rozvadě
	127 M
	35
	4 445,00
	21%
	5 378,45

	005
	009
	Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 (pi
	1 KS
	61
	61
	21%
	73,81

	006
	015
	Stožárová výzbroj 2x poj. z Cu, IP54,, poj. E14
	1 KS
	1 835,00
	1 835,00
	21%
	2 220,35

	007
	016
	PVC roura 300/1500
	1 KS
	1 684,00
	1 684,00
	21%
	2 037,64

	008
	017
	Betonová směs C20/25 pro základové konstru
	1 M3
	2 898,00
	2 898,00
	21%
	3 506,58

	009
	019
	CYKY-J 4x10
	64 M
	163
	10 432,00
	21%
	12 622,72

	
	
	Součet za 1 - MA - Materiál
	
	
	24 807,00
	
	30 016,47

	2 - MOEM - Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO
	
	
	
	
	

	001
	002
	CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla r
	22 M
	39
	858
	21%
	1 038,18

	002
	005
	Ukončení vodičů do 2,5mm ve stožáru a svítid
	8 KS
	39
	312
	21%
	377,52

	003
	006
	Ukončení vodičů do 25mm na stožáru VO a ro
	8 KS
	137
	1 096,00
	21%
	1 326,16

	004
	007
	Drát FeZn, Rd 10, prům.lOmm bez podpěr v z
	62 M
	52
	3 224,00
	21%
	3 901,04

	005
	008
	Folie z polyetylénu šíře 330mm (m)
	60 M
	15
	900
	21%
	1 089,00

	006
	009
	Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, polí
	127 M
	43
	5 461,00
	21%
	6 607,81

	007
	011
	Svorka připojovací SP
	1 KS
	139
	139
	21%
	168,19

	008
	013
	Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč žlut./zel Pí
	1 KS
	66
	66
	21%
	79,86

	009
	015
	Montáž uličního LED svítidla, 60LED, 500mA,
	2 KS
	785
	1 570,00
	21%
	1 899,70

	010
	016
	Osazení kompletního stožáru VO pro vetknutí,
	1 KS
	4 209,00
	4 209,00
	21%
	5 092,89

	011
	017
	Osazení ocelového uličního výložníku, 2-rame
	1 KS
	2 056,00
	2 056,00
	21%
	2 487,76

	012
	018
	Elektovýzbroj 2 okruh (osazení a zapojení)
	1 KS
	972
	972
	21%
	1 176,12

	013
	019
	Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové stožáry
	1 KS
	2 346,00
	2 346,00
	21%
	2 838,66

	014
	020
	Pouzdrový základ pro výložníkový silniční stož
	1 KS
	2 208,00
	2 208,00
	21%
	2 671,68

	015
	027
	Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plc
	50 M
	229
	11 450,00
	21%
	13 854,50

	016
	028
	Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - Travn
	50 M
	81
	4 050,00
	21%
	4 900,50

	017
	040
	Provoz plošiny (Na montáži 3ks stožárů VO, 6
	3 h
	897
	2 691,00
	21%
	3 256,11

	018
	044
	Číslování stožárů v dané lokalitě
	1 KS
	46
	46
	21%
	55,66

	019
	050
	Montáž CYKY-J 4x10
	64 M
	50
	3 200,00
	21%
	3 872,00

	
	
	Součet za 2 - MOEM - Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO
	
	46 854,00
	
	56 693,34

	
	Celkem
	Objekt: 22099 - Bruntál, opěrná stěna kolem autobusového nádraží
	
	71 661,00
	
	86 709,81
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