
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1

Datum: 23.10.2023

Zhotovitel: "Společnost Horní Proseč - VHS + HST"

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Název akce:
Zkapacitnění vodojemu Horní Proseč

Změnu navrhl: "Společnost Horní Proseč - VHS + HST"

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Předmět změny:
SO 01 - Změna rozsahu a konstrukce založení stavby

Důvod ke změně:

Chyba v zadání zaměření výšek v projektu

Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
§222, odst. 4 §222, odst. 5 §222, odst. 6 §222, odst. 7

Přílohy: Položkový rozpočet změny. Geodetické změření skutečných výšek. 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 243 924,93 Kč

243 924,93 Kč Bez vlivu na termín dokončení

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 924,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 243 924,93 21,00% 51 224,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 295 149,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

VDJ Horní Proseč-rozpočet

ZL1 - VCP

02 - Změna výšky založení

VDJ Horní Proseč-rozpočet

ZL1 - VCP

02 - Změna výšky založení

 



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 243 924,93

0 - Všeobecné konstrukce a práce 28 880,00

2 - Základy 22 170,55

4 - Vodorovné konstrukce 121 773,89

9 - Ostatní konstrukce a práce 71 100,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 243 924,93

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 28 880,00

141 K 1.14
Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před 

poškozením
KPL 1,000 28 880,00 28 880,00 základní

PP Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením

VV " druhé vytyčení nové nádrže

VV 1 1,000

D 2 Základy 22 170,55
32 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného M2 14,760 849,21 12 534,34 základní

PP Zřízení bednění základových pasů rovného

VV "bednění podkladního betonu

VV 12,3*4*0,15*2 14,760

33 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného M2 14,760 652,86 9 636,21 základní

PP Odstranění bednění základových pasů rovného

VV "bednění podkladního betonu

VV 12,3*4*0,15*2 14,760

D 4 Vodorovné konstrukce 121 773,89
62 K 451535111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku M3 30,012 1 607,76 48 252,09 základní

PP Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku

VV "druhá vrstva štěrku pro zvýšení podkladní konstsrukce

VV 12,2*12,3*0,2 30,012

67 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
M3 15,129 4 859,66 73 521,80 základní

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop

VV "1.  vrstva podkladního betonu

VV (12,3*12,3*0,1) 15,129

D 9 Ostatní konstrukce a práce 71 100,49

134 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
T 91,497 777,08 71 100,49 základní

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové 

monolitické v do 25 m

méněpráce 0,00

vícepráce 243 924,93

celkem 243924,93

02 - Změna výšky založení

VDJ Horní Proseč-rozpočet

ZL1 - VCP


