
Příloha č. 1 Dodatku č. 2

Změnový list č. 2
Stavba: PPM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek
Objednatel: Hlavní město Praha______ 1 ' j |

Magistrát h[. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu 
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
IM-stav Praha s.r.o.Zhotovitel:
Zenklova 22/56,180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 26465728
STARÝ A PARTNER s.r.o.GP:

TDS: DK Invest Praha, s.r.o.
DIL/61/02/014859/2023SoD:

Rekapitulace změn během výstavby (přílohy ZL č. 2):
1 - Stavební úpravy základů a přizdívky a přizdívky venkovní terasy
2 - Dřevěná konstrukce šikmých stěn - ostění u vstupu do objektu
3 - Napojení střechy a fasády
4 - Zpevněné plochy před objektem, úprava kanalizační šachty
5 - Úprava podkladu vnitřní podlahy
6 - Úprava vnějšího ostění u kruhových oken ve fasádě
7 - Optický propoj objektů
8 - Rozšíření přístupového systému
9 - Doplnění pracovního lešení
10 - SDK předstěny a podhled ve 2. NP
11 - Oplechování vnějšího zatepleného potrubí VZT
12 - Méněpráce
Ždúvodnéní ZL (podrobný popis změn a zdůvodnění):
1 - Po odbourání části terasy bylo zjištěno, že beton je nesoudržný a pro následné práce (montáž dlažby, 
montáž zábradlí) je nutné odbourat část základu a celou terasu opatřit bedněním a přibetonovat. Trhliny 
v povrchu betonu musí být zajištěny a spřaženy ocelovými sponami a zality epoxidovou pryskyřicí. Terasa 
u pavilonu C - demontáž a zpětná montáž betonové dlažby vč. podbetonování do roviny(původní povrch 
ve spádu). Tyto práce nejsou obsaženy v PD ani ve VV.
2 - Ostění u vstupu do objektu: Provedení dřevěné konstrukce z dřevěných hranolů kotvených do betonu, 
osb desek, izolace minerální vatou a doplnění izolace PIR, není obsaženo ve VV (skladba f06).
3 - Dle dodaného výkresu XI, byl doplněn podpůrný prvek přesahu střechy pro zajištění pevnosti
konstrukce, není obsaženo ve VV.
4 - Pro vytvoření kruhu jako ochrany kořenového systému stromu a ukončení betonové dlažby určil GP 
betonové palisády, ty jsou použity i v okolních plochách. Jedná se o navýšení počtu oproti VV. Revizní 
šachta RŠ04, před objektem, byla projektantem určena pro připojení objektu na splaškovou kanalizaci 
(změna oproti PD). Šachta se musí vyrovnat do úrovně dlažby, osadit poklopem a upravit dno pro pro 
odtok splaškových vod z objektu, na základě požadavku GP doplněn okapový chodbník u zadní části 
objektu.
5 - Dle technologického předpisu na montáž navržené podlahové krytiny, nelze lepit tuto krytinu přímo
na anhydritový potěr. Je nutné plochu nejprve zbrousit, provést penetraci a nivelační stěrku. Není 
obsaženo ve VV.__________________ ____________________________________________
6 - Dle dodaných detailů od projektanta, byla vyrobena kostrukce pro montáž ostění a ukončení folie 
<ruhových oken. Není obsaženo ve VV.
7 - Na základě požadavku DDM je vytvořen propoj mezi stávající budovou a přístavbou přes optický kabel 
namísto metalického kabelu.

60 444,95 Kč bez DPH
52 662,54 Kč bez DPH 
45 094,31 Kč bez DPH 
86 594,26 Kč bez DPH

113 966,28 Kč bez DPH
53 529,74 Kč bez DPH 
84 460,75 Kč bez DPH
61 011,86 Kč bez DPH
62 638,74 Kč bez DPH 
27 405,70 Kč bez DPH 
94 098,87 Kč bez DPH 

-64 114,60 Kč bez DPH

..



8 - Na základě požadavku DDM je doplněna čtečka a klávesnice přístupového systému pro levé dveře
OK02 a ele. zámek a čtečka pro ovládání dveří do místnosti 1.06 - není obsaženo ve W. Doplněné 
kabelové trasy pro profese ÚT VZT CHL - není obsaženo ve VV. Doplnění požadovaných spínačů ovládání 
VZT a zásuvek ve 2.NP
9 - Lešení: Pro montáž skladby střechy v interiéru a pro zajištění bezpečnosti práce, je nutné vytvořit 
pracovní podlahu lešení ve v výšce + 6,87m a +2,8 včetně podepření - není obsaženo ve W.
10 - Kvůli trasám instalací ele. a klima, je nutné zhotovit předstěny a podhled v 2. NP, který je zakryje.
Tyto instalace nejdou zavbudovat do ŽB konstrukce. Doplněna reviz. dvířka do SDK předstěn pro přístup
ke slaboproudému zařízeni - není v PD ani ve W
11 - Na základě požadavku projektanta doplněno oplechování izolace vnějšího vzduchotechnického
potrubí v barvě RAL 7016 - není ve výkazu výměr. Doplněna položka izolace vnitřního VZT potrubí - není
ve výkazu výměr.
12 - Odečteno potrubí DN 150 a kanalizační šachty - změna trasy splaškové kanalizace. Odečteno
nerealizované zábradlí. Odečten původní optický kabel vč. chráničky a metalické kabely na propojení EZS -
tyto kabely jsou nahrazeny jedním optickým s více vlákny.
Všechny odsouhlasené změny budou zaznamenaný v dokumentaci skutečného provedeni stavby, kterou
zajišťuje zhotovitel.
K podrobnému popisu změn včetně jejich zdůvodněni je přiloženo vyjádřeni TDS ke změnám behem
výstavby, které tvoři přílohu tohoto změnového listu.
Změnový list č. 2 ma termínový dopad do plněni díla. Z důvodů navýšeni rozsahu prací a s tím spojeným
dodržováním technologických postupů prací a změn během výstavby s přepočtem na normohodiny se
doba plnění prodlužuje o 39 kalendářních dnů, tj. do 1.4. 2024.
Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), položek ÚRS a tržních cen:
Vícepráce - rozpočet 1-11
Méněpráce - rozpočet 12
Kalkulace ZL:

741 908,00 
-64 114,60

viceprace
méněpráce

677 793,40Celkem bez DPH
Za zhotovitele: IM-stav Praha s.r.o.
Dne: 10.01.2024 Vypracoval: Podpis:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:
Projektant odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle

Podpis:Dne: 10.01.2024 za projektanta :

Vyjádření TDS:
FD5 odborné posoudil a souhlasí s předloženým výkazem vymer a soupisem výkon 
ocenění zhotovitelem

jeho

Podpis:Dne: 10.01.2024 za TDS:

Vyjádřeni objednatele:
Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta (AD) a TDS

Ing. Pavel Gangur Podpis:Dne: 10.01.2024 za objednatele :

Vyjádření Zástupce DDM Prosek:
Zástupce DDM souhlasí s požadavky DDM v rámci ZL

Podpis:Dne: 10.01.2024 za uživatele:



«
REKAPITULACE STAVBY

2023-11-01
DDM Praha 9 - Propojeni pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo: CC-CZ:

Datum:Móélcká 720/2,190 00 Praha 9 16. 11.2023
Zadavatel: IC:

DIČ:
Zhotovitel: IC:

IM-stav Praha s.r.o. DIČ:
Projektant' IC:

DIČ:
Zpracovatel: IC:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 677 793,40

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ dané 
677 793,40

VýSe dané
142 336,61DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZKv 820 130,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podcis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

IM-stav P| 
Zenklova i 
IČ: 264657

©
Praha 8

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
2023-11-01

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Kód:

Stavba:

16. 11. 2023Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Měšická 720/2,190 00 Praha 9Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

820 130,01677 793,40Náklady z rozpočtů

73 138,3960 444,95Úprava venkovní terasy základů a přizdívky terasy 
Dřevěná konstrukce šikmých stěn u vstupu do 
objektu
Napojení střechy a fasády

Zpevněné plochy před objektem

Vnitřní podlahy

Kulatá okna - kce pro fasádu

Slaboproud - Optický propoj objektů

Slaboproud - Rozšíření

Podlaha a podepření

SDK předstěny a podhled

Oplechování TI VZT

Méněpráce

VCP1
63 721,6752 662,54VCP2
54 564,1245 094,31VCP3

104 779,0586 594,26VCP4
137 899,20113 966,28VCP5
64 770,9953 529,74VCP6

102 197,5184 460,75VCP7
73 824,3561 011,86VCP8
75 792,8862 638,74VCP9
33160,9027 405,70VCP10

113 859,6394 098,87VCP11
-77 578,67-64114,60MP12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP1 - Stavební úpravy základů a přizdívky venkovní terasy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Praha Prosek 16. 11.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 444,95

Základ daně 
60 444,95

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
12 693,44dph základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 73 138,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP1 - Stavební úpravy základů a přizdívky venkovní terasy

Praha Prosek 16. 11.2023Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

60 444,95

53 889,95

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 689,59 
1 773,44 

27 314,80
8 245,06 
1 867,06 

6 555,00

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
6 555,00781 - Dokončovací práce - obklady

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP1 - Stavební úpravy základů a přizdívky venkovní terasy

Praha Prosek 16. 11. 2023Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ

Náklady soupisu celkem

PopisKód

60 444,95

53 889,95Práce a dodávky HSVd HSV

14 689,59 
6 404,58

Zakládáníd 2
K 273313611 
K 273351121

KROS3 910,001,638
9,828

m3Základové desky z betonu tř. C 16/20 
Zřízeni bedněni základových desek 
Odstranění bednění základových desek

1
6 545,45 
1 739,56

SOD666,00m22
SOD177,009,828m2K 2733511223

1 773,44 
1 773,44

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní^ 
Doplněni dosavadních mazanin betonem prostým 

i plochy do 4_m2 tloušťky do 80 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem do 6 ks/m2 
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4

D 6
KROS5 440,000,326m34 K 631312121

27 314,80 
3 200,00

D 9
KROS400,008,000kus5 K 771554111

544,00 KROS272,002,0006 K 963042819 m

11 277,80 SOD4 280,002,635m37 K 965042131
m2
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2

Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 10 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru 
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích. Tl. do 
10Omm epoxidem vč. vrtů

KROS398,002,000 199,00K 9650813439

7 980,00 KROS1 330,006,000K 98533111210

3 915,00 KROS2 610,001,50011 K 985422131 m

8 245,06 
2 822,89

Přesun sutě
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

D 997
SOD457,006,177t12 K 997013509

789,42 SOD14,2055,593tK 99701351113

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

4 632,75 SOD750,006,177t14 K 997013631
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot_________________________
Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24

1 867,06
15 K 998012023 4,812t 388,00 1 867,06 SODJIL

D PSV Práce a dodávky PSV

Dokončovací práce - obklady ________
Montáž profilů dilatačních kladených do malty 
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník 
matně eloxovaný délka 2500mm

6 555,00
D 781 6 555,00 

2 375,0016 K 781492131 19,000 125,00m KROS
17 M 59054125 19,000 220,00 4 180,00m KROS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP2 - Dřevěná konstrukce šikmých stěn - ostění u vstupu do objektu

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 16. 11.2023Praha Prosek

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

52 662,54Cena bez DPH

Výše daně 
11 059,13

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
52 662,54dph základní 

snížená 0,000,00

63 721,67CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP2 - Dřevěná konstrukce šikmých stěn - ostění u vstupu do objektu

Místo: Praha Prosek Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16. 11. 2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV

52 662,54
52 662,54 

16 269,02 
36 393,52

713 - Izolace tepelné 
762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojeni pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP2 - Dřevěná konstrukce šikmých stěn - ostění u vstupu do objektu

Místo: Praha Prosek Datum: 16. 11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 662,54
d PSV Práce a dodávky PSV 52 662,54 

16 269,02D 713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoži, pásů, dílců,
desek ti přes 140 do 200 mm_________
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=0,035-Q,036 tl 160mm 
Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově 
nizkoexpanznl (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 
rohoži, pásů, dílců, desek tl do 100mm 
deska izolační PIR s oboustranným textilním rouněnT 
A=0,026 tl 20mm
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

■ Přes 12 do 24 m

K
1 713131243 m2 9,282 370,00 3 434,34 KROS

2 M 63142029 m2 11,130 992,00 11040,96 KROS

3 K 713131341 m2 1,132 235,00 266,02 KROS

4 M 28376522 m2 3,000 251,00 753,00 KROS

5 K 998713203 % 154,940 5,00 774,70

D 762 Konstrukce tesařské 36 393,52
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

hranol stavební řezivo

Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťováni, 
nadstřešních konstrukci
Montáž desek OSB tl 25 mm broušených na pero a
drážku šroubovaných_________________________
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m_________________________

6 K 762332132 45,280 315,00 14 263,20m SOD

7 M 60512125 m3 0,346 12 900,00 4 458,24 SOD

8 K 762395000 m3 2,000 850,00 1 700,00 SOD

9 K 762421037_1 m2 14,716 950,00 13 980,20 R

10 K 998762203 344,020 5,79 1 991,88 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP3 - Napojení střechy a fasády

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 16.11.2023Praha Prosek

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

45 094,31Cena bez DPH

Výše daně 
9 469,81

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
45 094,31dph základní 

snížená 0,000,00

54 564,12v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL 6. 2
Objekt:

VCP3 - Napojení střechy a fasády

Praha ProsekMísto: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské

45 094,31
7 580,00 

7 580,00

37 514,31
37 514,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2

Objekt:
VCP3 - Napojení střechy a fasády 

Praha ProsekMísto: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 094,31

7 580,00d HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm

7 580,00
1 K 953961113 kus 40,000 68,50 2 740,00 KROS

2 K 953965124 kus 40,000 121,00 4 840,00 KROS

D PSV Práce a dodávky PSV 37 514,31
37 514,31D 762 Konstrukce tesařské 

Montáž a výroba tesařských stěn vázaných z 
hoblovaného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2 - 111

Masivní konstrukční dřevo KVH Si, smrk

3 K 762124120 37,600 186,00 6 993,60 KROS

4 M 3020202700 m3 0,470 15 239,15 7 162,40 KROS
Tesař odborný - příplatek za montáž ve výšce, úprava 
kce. lešení. zajištění BOZP 
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m 

5 K HZS hod 40,860 519,00 21 206,34 KROS

6 K 998762203 % 371,670 5,79 2151,97 SOD

!
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP4 - Zpevněné plochy před objektem, úprava kanalizační šachty

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 16.11 2023Praha Prosek

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

86 594,26Cena bez DPH

Výše daně 
18184,79

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
86 594,26dph základní 

snižená 0,000,00

104 779,05v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Obiekt:

VCP4 - Zpevněné plochy před objektem, úprava kanalizační šachty

Praha ProsekMísto: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.11.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 
998 - Přesun hmot

86 594,26
86 594,26

2 850,88

65 911,50 
2 218,40 
9 841,20
5 772,28

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Obiekt:

VCP4 - Zpevněné plochy před objektem, úprava kanalizační šachty

Praha ProsekMísto: Datum: 16.11.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 594,26

86 594,26 
2 850,88

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v I 7
'soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 
11,8*0,8*0,2 - Okapový chodník

Svislé a kompletní konstrukce__________
Osazení řady kůlů v rovině a ve svahu do 1:5 se 
zadusáním do betonu výška kůlu nad zemí do 0 5 m 
BEŠT-PALISADA PRÉMIUM, WSKA4ÓČM,

\ ČERVENÁ
Úprava stávající kanalizační šachty pr. 600mm. 
vyrovnání prstenci, dodávka a montáž poklopu, 
vytvoření spádiště, úprava stávajícího šachtového dna p 
pro napojení kanalizace z objektu.

i1 K 132212131 1,888 1 510,00 2 850,88 KROS
W 1,888

D 3 65 911,50 
30 562,002 K 338950101 11,800 2 590,00m SOD

3 M BET.P40P02 kus 171,000 104,50 17869,50 SOD

4 K 1,000 17 480,00 17 480,00 R

D 5 Komunikace pozemní
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm - Okapový chodník

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do 
kameniva

2 218,40 
2 218,4025 K 564730001 m2 11,800 188,00 KROS

D 6 9 841,20
25 K 637211134 m2 11,800 834,00 9 841,20 KROS

D 998

6 K 998012023

Přesun hmot 5 772,28 
5 772,28Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m t 14,877 388,00 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP5 - Úprava podkladu vnitřní podlahy

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 16.11.2023Praha Prosek

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

113 966,28Cena bez DPH

Výše daně 
23 932,92

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
113 966,28dph základní 

snížená 0,000,00

137 899,20v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2

VCPS - Úprava podkladu vnitřní podlahy
Praha Prosek

Objekt:

Místo: Datum: 16.11.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 
776 - Podlahy povlakové

113 966,28

113 966,28 
113 966,28

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2

VCP5 - Úprava podkladu vnitřní podlahy
Praha Prosek

Objekt:

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.11.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 966,28

113 966,28d PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

Stěrka podlahová nivelačni pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

113 966,28
1 K 776111111 241,310 67,70 16 336,69 KROS

2 K 776121112 m2 241,310 42,70 10 303,94 KROS

3 K 776141112 m2 241,310 360,00 86 871,60 KROS

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v ořeš 12 do 24 m4 K 998776203 % 1 135,120 0,40 454,05 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Obiekt:

VCP6 - Úprava vnějšího ostění u kruhových oken ve fasádě

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 16.11.2023Praha Prosek

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

53 529,74Cena bez DPH

Výše daně 
11 241,25

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
53 529,74DPH základní 

snížená 0,000,00

64 770,99v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpjs:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2

VCP6 - Úprava vnějšího ostění u kruhových oken ve fasádě 
Praha Prosek

Objekt:

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.11.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 
762 - Konstrukce tesařské

53 529,74

53 529,74 
53 529,74

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2

VCP6 - Úprava vnějšího ostění u kruhových oken ve fasádě
Praha Prosek

Objekt:

Místo: Datum: 16.11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 529,74

53 529,74d PSV Práce a dodávky PSV

D 762 
K 762115110 1

Konstrukce tesařské ______
I Výroba obloukové konstrukce
překližka vodovzdorná hladká /hladká topol tl. 18mm

53 529,74 
13 500,00 
10 100,00

4 500,001 koplet 3,000
25,000

R
2 M 60621168 m2 404,00 KROS
3 K 762134123_1

4 K 762431110_l

Montáž bedněni stěn - montáž oblouků ks 3,000 2 500,00 7 500,00 R
Montáž a dodávka obložení ostění - obložení ostění 
oken
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m

kpl 3,000 6 500,00 19 500,00 R

5 K 998762203 % 506,000 5,79 2 929,74 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojeni pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL C. 2

VCP 7 - Optický propoj objektů
Obiekt:

CC-CZ:
Datum: 8.1. 2024

lC:Zadavatel:
DIČ:

IC: 26465728
CZ26465728

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r o. DIČ:

IC.Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

84 460,75Cena bez DPH

Výše dané 
17 736,76

Sazba dané 
21.00% 
15.00%

Základ dané
84 460,75dph základní 

snižená 0,000,00

102 197,51v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VCP 7 - Optický propoj objektů

Misto: Oatum:

Projektant
Zpracovatel:

8. 1. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK| Cenová soustava

84 460,75

d 742 
1 M 34571829

Elektroinstalace - slaboproud
mtkrolrubička HDPE zemní zodolněnů vnitřní Mtikačni 
vrstva D 14/1Cmm 

NWG. 0069396. U Optické vana 12xSC duplex. 1U, výsuvné, Ixkazata 
pro 24 svárů, neosazená, černá

80 457,40
840,0070,000 12,00m KROS

2 M kus 2,000

2,000
2,000

80,000

2,000

1.COO

1300,00 
10 500,00 

238,00 
29,70 

287,70 
4 800,00

2 600,00 
21000,00 

476,00 
2376,00 

575,40 
4 800,00

RS KROS
3 M 40466014
4 M 3567*236

optopfevednlk digitální průmyslový
adaptér napájecí (univerzální)
kabel dolový optický OS FLATDROP 12 vláken 9/125
pléiťPE
OPTICKY PROPOJOVACÍ E2/A-E2/A-1-SDL 
Diagnostika místa poruch optického kabelu metodou 
OTDR

kus KROS
KROSkus

5 M 34123165 m KROS
6 M 1692954 kus KROS
7 K R2 kpl n

d HZS 
8 K HZS2232

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba elektrika' odborný

Vedlejší rozpočtové náklady
MimostaveniStní doprava a režie

47 790,00 
47 790.00hod 81.000 590.C0 KROS

d VRN 
9 K 070C01000

4 003,35 
4 003,35% 5,000 800,67 KROS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojeni pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP 8 - Rozšířeni přístupového systému

CC-CZ
Datum:S& 8.1 2024

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC: 26465728
CZ26465728

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o. DIČ:

IC:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpr;
DIČ:

Poznámka:

61 011,86Cena bez DPH

Výše dané 
12 812,49

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Základ dané
61 011.86dph základní 

snížená 0.000.00

73 824,35v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a codpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP 8 - Rozšíření přístupového systému

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 1.2024

IM-stav Praha s.r.o.

Pč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

o 742

Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZKJ Cenová soustava

61 011,86

47 000,56Elektroinstalace - slaboproud

Čtečka karet EM 125 kHz, MIPARE 13,56 MHz a H'D 125 kH/ 
pro vnitřní re to venkovní použití. Možnost aktivace vnitrního 

bzučáku
f M kus 2,000 5033.22 10066,44 SOD

Klávesrce LCD - Klávesnice pro ústředny s mMerrirr a
intiaivním uživatelským rozhraním. )e vybaven* Wř-Fl a LAN 
modulem včemě vestavínó bezkontaktní čtecky. Klávesnice 
 pro záiustnou montáž.

2 M kus 1.000 12 661,70 12 661.70 SOD

Zásuvka jednonásobné bezároubená, s ctenkami, pro vod če 
1,5-2,5 mm* Cu, rozmér 81x8lmm. Přistroj Je určen pro 

montáž do elektroinstalačních k/abc o vnitřním ptůméro 68 
_____________ mm, korcové

3 1A kus 3,000 110,61 332,42 SOD

4 M R1 Kabetáž a kabelové trasy pro VZT. UT CHL 
spínač nástěnný jednopólový. fazenl 1. IP54. 
bezšroubové svorky

5/0,000

3.000

45,00

330,00

m 22 950,00 
990,00

R
5 M 34535130-1 kus KROS

D PSV Práce a dodávky PSV 5 206,00 

5 206.00
636,00

D 767
6 K 766664932

Konstrukce zámečnické
Oprava dveřních křídě* otvírače dveří na zárubeň
ocelovou - osazení proti pechu
Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou
střelkou

otvírač elektrický 12 V s lištou

kos 1,000 636,00 KROS

7 M 742320032 kus 1,000 3 000.C0 3 000,00 KROS

8 K 54978026 kus 1,000 1 570.00 1 570.00 KROS

o H2S

9 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
5 900.00

hod 10,000 590,00 5 900.00 KROS

D VRN 
10 K 070001000

Vedlejší rozpočtové náklady 
Mlmostaveniétní doprava. rež-e

2 905,30
2 905,30% 5.0CO 581.06 KROS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojeni pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP 9 - Doplněni pracovního lešení

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 27.11.2023

IC:Zadavatel:
DlC:

IC: 26465728
CZ26465728

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o. DlC:

IC:Projektant:
DlC:

IC:Zpn tel:
DlC:

Poznámka:

62 638,74Cena bez DPH

Výše daně 
13 154.14

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

Základ dané 
62 638.74DPH základní 

snížená 0,000,00

75 792,88v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a Dodpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VCP 9 - Doplnění pracovního lešení

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27.11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

KOd Popis MJ Množství J.cena [CZK| Cena celkem (CZKI Cenová soustava

62 638,74 

12 028,80 
12 028,80

o HSV Práce a dodávky HSV

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Zřízeni jednořadého podchyceni konstrukcí 
systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 
760 kg/m

1 K 975121311 24.0C0 235,00m 5 640.00 KROS

W 18*6 24.000
Příplatek k jednořadému podchyceni konstrukci 
systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatíženi do 
750 kgím za první a ZKD den použití 
24*60
Odstraněni Jednořadého podchycení konstrukcí 
systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatíženi do 
750 kg/m __________

2 K 975121312 1 440.000m 2,37 3 412.80 KROS

w 1 440.000

3 K 975121313 24.000 124.00m 2 976.00 KROS

D PSV Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské 
Položeni podlahy z hrubých prken na sraz 
feztoo Jehličnatá boční omílané & 80-160mm ti 23mm dl 
3-3,5m 
115*0.025
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32

50 609.94

D 762
8 K 762521104

50 609,94 
13 455,00

22310,00

m2 115.000

2.875
2.875

115.000

117.00 
7 760,00

KROS
9 M 60511088 m3 KROS

W

11 K 762521811 65.00 7 475.00 KROSmm
Spojovací prostředky pro položeni dřevěných pod ah a 
zakrytí kanálů
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
£řes 12 do 24 m

6 K 762595001 m2 115.000 40,00 4 600.00 KROS

7 K 998762203 % 478.4C0 5,79 2 769,94 SCO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojeni pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP 10 - SDK předstěny a podhled ve 2. NP

CC-CZ:
Datum: 27. 11.2023

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC: 26465728
CZ26465728

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o. DIČ:

IC:Projektant:
DIČ:

IC:Zdi
DIČ:

Poznámka:

27 405,70Cena boz DPH

Výše dané 
5 755,20

Základ dané Sazba dané 
21,00% 
15,00%

27 405,70dph základní 
snížená 0.000,00

33 160,90CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VCP 10 - SDK předstěny a podhled ve 2. NP

Místo: Datum: 27. 11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:IM-stav Praha s.r.o.

PC Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.ceca [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 405,70

o PSV Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK sténá přeosazena profll CW-UW desky 2xH2 12.5
s izolaci El 45
SDK podhled deska 1xH2 12.5 bez Izolace dvcuvrstvá 
scodnikce profil CD*UD 
SDK podhled - čelo pro SOK podhledy 
Revizní dvířka do SDK stěn 300x300 mm

Přesun hmot procentní pro sédrcka-tonove konstrukce v 
obiektech v c/es 12 do 24 m

27 405.70
d 763

1 K 763121467-1
27 405.70 

8 540.00m2 7,625 1 120.00 SCO

2 K 763131451

3 K 763131731-1

m2 3,500 960,00 
296,00 

1 780,00

3 360.00 
828.80 

14 240.00

SOO

2.800m KROS
4 K 998763403 kus 8.000 SOD

4 K 998763403 % 269.690 1,62 436.90 SOO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojeni pavilonů B a C Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

VCP11 - Oplechování vnějšího zatepleného potrubí VZT

CC-CZ:
Datum:S& 27.11.2023

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ: 26465728 
CZ26465728

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o. DIČ

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

94 098,87Cena bez DPH

Sazba dané 
21,00% 
15.00%

Výše dané 
19 760,76

Základ dané
94 098.87dph základní 

snížená 0,000,00

113 859,63CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VCP11 - Oplechováni vnéjšího zatepleného potrubí VZT

Místo: Datum: 27.11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZKJ

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 
713 - Izolace tepelné

94 098,87

94 098,87

94 098,87

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VCP11 - Oplechováni vnějšího zatepleného potrubí VZT

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27.11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. n.y. £.ueiit;r\ 

UImwAXaV

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství J cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

94 098,87

94 098,87 

94 098,87

o PSV Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné
Desky z mmerán tepe ne izoáce
- polep z hliníkové folie
- tl.40mm
- A-0 044W/m K
Montáž tepelné izolace oplechováni pevné potrubí
vněišiho obvodu Přes 500 mm
Tabulový plech 2x1 m černá
Montáž tepelné izolace oplechováni pevné ohybů
vnéáiho obvodu přes 500 mm
Speciální roh plech černá

D 713

13 K 713491211 m2 10,000 750,00 7 500,00 SOD

13 K 713491211 m2 35,380

18.000

11.928

16,000

237,00

1641,00

8 385,06 KROS
14 M BR!A. 37022 kus 29 538,00 KROS

9 971,81 KROS

38 704,00 KROS

15 K 713491212 m2 836,00
16 M BRM.37084 kus 2419.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek - VCP a MP -ZL6.2
Objekt:

MP12 - Méněpráce

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 16.11.2023Praha Prosek

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

-64114,60Cena bez DPH

Výše daně 
-13 464,07

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
-64114,60dph základní 

snížená 0,000,00

-77 578,67v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů BaC Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

MP12 - Méněpráce
Místo: Praha Prosek Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16. 11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 
8 - Trubní vedení 

PSV - Práce a dodávky PSV 
742 - Elektroinstalace - slabopróud 
767 - Konstrukce zámečnické

-64114,60

-22 500,00 

-22 500,00

-41 614,60 
-3 614,60 

-38 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DDM Praha 9 - Propojení pavilonů BaC Prosek - VCP a MP - ZL č. 2
Objekt:

MP12 - Méněpráce
Místo: Praha Prosek Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.11. 2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-64114,60

-22 500,00d HSV Práce a dodávky HSV

D 8 Trubní vedení ________

Kanalizační hrdlová trubka DN 150
-22 500,00 

-5 320,001 DN150

Šachta pr. 425
14,000 -380,00m SOD

1 Revizní šachta pr. 425 mm hl. 1,0 -1,6 m ks 2,000 -8 590,00 -17 180,00 SODmm

D PSV Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud_______

Kabel optický OC-SM-8 univerzální 9/125

Chránička optického kabelu HDPE (oranžová), 
20/25mm

Silový kabel JYTY-0 2X1

-41 614,60
742 -3 614,60 

-1 033,001 B ZV 01 -20,000 51,65m SOD

1 B ZV 01 -18,000 63,72m -1 147,00 SOD

1 B ZV01 -20,000 37,76m -755,20 SOD

1 B ZV 01 UTP CAT6 PVC -20,000 33,97m -679,40 SOD

767 Konstrukce zámečnické
Zábradlí svařované - venkovní - ocelové, výplň z
pásoviny _______

-38 000,00 
-38 000,001 B ZV 01 kus 1,000 -38 000,00 SOD
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