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DK Invest Praha, s.r.o.
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Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 170718
Ooručovaci adresa P O.Box 24, 251 69 Velké Popovice

l)l( Invest Proho
DIČ: CZ24744484

Stavba : DDM Praha 9 - propojení pavilonů BaC Prosek

Vyjádření TDS ke změnám během výstavby ( ZBV) tvořící Změnový list č. 2

ZBV č.l - stavební úpravy základu a přizdivky venkovní terasy ;
Po odbourání navržené části terasy bylo zjištěno, žc beton je nesoudržný a pro následné práce 
(montáž dlažby, montáž zábradlí) bylo nutné odboural část nesoudržného základu a celou terasu 
opatřit bedněním a přibetonovat. Trhliny v povrchu betonu musely být zajištěny a spřaženy 
ocelovými sponami a zality epoxidovou pryskyřicí. U pavilonu C bylo nutné vyrovnat původní 
spádovanou plochu . Byla provedena demontáž dlažby, vyrovnání podkladního betonu a zpětná 
montáž betonové dlažby, dále byl doplněn okapový chodník z betonových desek. Výše uvedené 
práce nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr.
ZBV č. 2 - dřevěná konstrukce šikmých stěn - ostání u vstupu do objektu:
Při realizaci obkladu provětrávané fasády z palubek bylo zjištěno, že ve výkazu výměr neni 
obsažena část obkladu u vstupu do objektu. Bylo nutné provést skladbu dřevěné konstrukce z 
dřevěných hranolů kotvených do betonu, OSB desek, izolace minerální vatou a doplněni izolace 
PIR, (skladba f06).
ZBV č. 3 - A'opojeni střechy a fasády:
Při provádění prkenného záklopu konstrukce střechy nebyl dořešen detail kotvení prken přes 
železobetonový štít. AD dodal výkres ozn. XI, kde byl doplněn podpůrný prvek tvořený 
dřevěným profilem kotveným chemickými kotvami do monolitu. Takto byla zajištěna pevnost 
konstrukce přesahu střechy. Výše uvedené práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr.

ZBV č. 4 - Zpevněné plochy před objektem, úprava kanalizační šachty:
Součástí prostoru zpevněných ploch před objektem je vzrostlý strom, pro který bylo nutné vytvořit 
kruh jako ochrany kořenového systému stromu a ukončení betonové dlažby. AD navrhl a určil 
osazení betonových palisád, které vymezí rozhraní betonové dlažby a potřebné zeminy pro strom. 
Jedná se o navýšeni počtu palisád oproti VV. Pro napojení nového objektu na splaškovou kanalizaci 
byla učena jako náhradní řešení revizní šachta RŠ04, před objektem. Tato změna byla vyvolána 
nesoulade poskytnutých podkladů se skutečností - uvažované napojeni na navrženou splaškovou 
kanalizaci nebylo možné provést z důvodu její neexistence. Z tohoto důvodu bylo projektantem 
navrženo náhradní napojení pro připojení objektu na splaškovou kanalizaci (změna oproti PD). 
Šachtu RŠ 04 bylo nutno vyrovnat do úrovně dlažby, osadit poklopem a upravit dno pro připojení 
odtoku splaškových vod z objektu.

ZBV ť. 5 - Úprava podkladu vnitřní podlahy:
Zhotovitel upozornil, že dle technologického předpisu pro montáž navržené podlahové krytiny z 
PVC, nelze lepit tuto krytinu přímo na provedený anhydritový- potěr. Dle TP je nutné plochu 
zbrousit, provést penetraci a nivelační stěrku, l ato úprava neni obsažena ve VV.
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ZBV ě. 6 - Úprava vnějšího ostěni u kruhových oken ve fasádě;
Při realizaci obkladu fasády z palubek nebyl dořešen detail provedeni ostěni v horní části 
kruhových oken. AD zpracoval a dodal detaily , podle kterých byla vyrobena konstrukce pro 
montáž ostěni a ukončeni folie kruhových oken. Výše uvedené práce nejsou obsaženy ve výkazu 
výměr.
ZBV č. 7 - Optický’ propoj objektu:
Na základě požadavku uživatele DDM byla provedena záměna navrženého metalického datového 
kabelu za optický, který je již rozveden a užíván v DDM a pomoci kterého je propojen i nový 
objekt se stávající budovou . Tato úprava vyvolala nutnost doplnění komponentů tvořící 
převodníky pro napojení kabelů.

ZBV č. 8 - Rozšířeni přístupového systému:
Na základě požadavku uživatele DDM byla doplněna čtečka a klávesnice přístupového systému i 
pro levé dveře OK02 a elektrický zámek a čtečka pro ovládání dveří do místnosti 1.06., aby byl 
sjednocen přístup do určených prostor elektronickými nástroji. Dále bylo zjištěno, zeje nuUié 
zajistit kabelové propojení jednotlivých technologických prvků - VZT, chlazení a ÚT. Výše 
uvedené práce nejsou dostatečně obsaženy ve výkazu výměr.

ZBV c. 9 - Doplněni pracovního lešení:
Před zahájením montáže zatepleni a podhledů ve 2. NP bylo zjištěno, že ve V V není obsaženo 
vytvořeni pracovní podlahy nad kleštinami krovu a nad atriem l.NP. Tato podlaha byla nezbytná 
z hlediska zajištění BOZP pro práce ve výšce 6,87 m a dostupnosti pracovníků až do vrcholu 
konstrukce krovu.

ZBV č. 10- SDK předstěny a podhled ve 2. NP
Hrubé rozvody instalací ( elektro. klimatizace) byly navrženy do železobetonové konstrukce, což ve 
zjištěném rozsahu není reálné. AD navrhl zhotovit předstěny a podhled v 2. NP, který je zakryje 
výše uvedené rozvody a nebude narušena ŽB konstrukce rýhami a otvory. Výše uvedené práce 
nejsou obsaženy ve výkazu vyměř.

ZBV č. 11 — Oplechováni vnější ho zatepleného potrubí VZT
Dle zjištění zhotovitele je v PD navrženo oplechováni vnějšího potrubí, pomocí kterého je 
ochráněna tepelná izolace potrubí. Vnější oplechováni není obsahem výkazu výměr.

ZBV č. 12- Méněpráce:
Zhotovitel odečítá nerealizované práce a dodávky tj. potrubí DN 150 a kanalizační šachty, dodávka 
a montáž obrubníků dle skutečných výměr, nerealizované zábradlí.

Závěr:

1. Všechny vyvolané a požadované změny jsou zhotovitelem zaznamenány ve stavebním deníku, 
zástupcem objednatele a TDS a AD byla prověřena jejich oprávněnost a následně bylo provedeno 
podrobné vyčíslení těchto změn ve smyslu ustanovení SOD předložením cenových kalkulaci 
schválených změn.
2. V průběhu realizace byl zjištěn stav některých konstrukcí, který se neshodoval s předpokladem 
v PD a nedalo se to ani v PD předpokládat. Jedná se zjm. o splaškovou kanalizaci a po odkrytí 
dotčených konstrukcí byl zjištěn skutečný stav , na který se muselo reagovat změnami během 
výstavby, které jsou řešeny podrobně ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů stavby.
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3. Dále byly uplatněny dodatečné požadavky vedeni DDM a to zjra. požadavek na doplněni 
přístupového systému, záměnu metalického datového kabelu za optický pro propojeni objektů.

4. Celkový objem realizovaných změn v rozsahu dle Změnového listu č. 2 a především výrazné 
zdrženi postupu prací zjištěním havarijního stavu stávající splaškové kanalizace, která se nachází 
v hl. 4,5m a je vedena pod kořenovým systémem okrasného stromu před vstupem do DDM. 
Omezeni postupu prací zhotovitele od zjištění havárie až po provedeni opravy představoval 53 dnů. 
Z výše uvedeného důvodu nárokoval zhotovitel požadavek na prodloužení doby výstavby o 60 
dnů.
TDS provedl přepočtem vzniklého objemu víceprací ve ZL č. 2 (580 tis.Kč /5 pracovníků/9.37 Nh 

= 28 dnů) a ověřil skutečný dopad na zdržení prací na vnějších zpevněných plochách z. důvodu 
potřeby odstranění havarijního stavu splaškové kanalizace na přípojce. (11 dnů) Požadavek 
zhotovitele nebyl po provedení přepočtu objemu práci na normohodiny objednatelem akceptován. 
Prodlouženi doby výstavby bylo po upřesněném propočtu zdrženi a normohodin odsouhlaseno na 
39 kalendářních dnů. Tato sjednaná doba je nutná pro řádné provedeni prací při dodrženi 
technologických postupů a kvalitativních standardů.

5. veškeré posuzované změny během výstavby výše uvedené stavby bylo nezbytné realizovat, aby 
bylo zajištěno bezpečné a komplexní užíváni díla.

Příloha : fotodokumentace
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