[image: image1.png]


[image: image2.png]- NARODNI
€ ® 3 PAMATKOVY

\ ¥ USTAV




dodatek č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)
                       číslo dodatku objednatele: WAM 2010H1230025-1; NPU-420/88057/2023
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel územní památkové správy NPÚ v Praze  

zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: XXXX investiční referent, email: XXXX 

správce objektu: XXXX 
doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen objednatel)

a
Název: TERRA FLORIDA, v.o.s.
Sídlo:
Praha 5 - Smíchov, Grafická 831/20, PSČ 15000
Zápis v obchodním rejstříku:
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl A, sp.zn. 56980
Zástupce:
Ing. Antonín Wagner
IČO:
27880770 
DIČ:
CZ27880770 
Bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoby:


vedoucí projektu - zástupce pro věcná jednání:
Ing. Antonín Wagner, tel. č: 603155202
email: XXXX 
(dále jen zhotovitel)
1. Preambule
1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „Sázavský klášter – obnova zahrad – revize a změna projektové dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu ze dne 23. 10. 2023, ev. č. NPU-420/88057/2023 (dále jen „smlouva“).
1.2 S ohledem na skutečnost, že v části lokality (tzv. Svatoprokopská zahrada), jež měla být řešena v rámci předmětu plnění dle této smlouvy, došlo na základě archeologického výzkumu probíhajícího od května do října 2023 k závěru, že není možné provádět stavební práce v oblasti Svatoprokopské jeskyně způsobem, jakým předvídala projektová dokumentace pro stavební povolení „Sázavský klášter - zpřístupnění jeskyně sv. Prokopa“, Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Vít Mlázovský, prosinec 2011, a je tedy nezbytné provést návrh nového řešení zpřístupnění Svatoprokopské jeskyně a výzkumem objeveného svatoprokopského domu a provést nejen revizi, avšak celkovou aktualizaci a doplnění projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, s názvem: „Sázavský klášter - zpřístupnění jeskyně sv. Prokopa“, byla tato část vymezena za účelem zpracování v rámci jiné veřejné zakázky, jež je s touto lokalitou funkčně spojena, a to veřejné zakázky pod názvem „Sázavský klášter - zpřístupnění jeskyně sv. Prokopa – zpracování projektové dokumentace“.
1.3 Z důvodů uvedených v bodě 1.2 preambule tedy došlo k nutnosti vyčlenění části předmětu plnění dle smlouvy tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku. Snížení části rozsahu předmětu plnění má rovněž dopad na výši smluvní ceny.  
1.4 Předmětná změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je zadávána v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 
2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 2.1.3. smlouvy, a to na úpravě posledního bodu čl. 2.1.3. a) takto: 
· zpracování popisu změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací z roku 2011 
Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci přílohy č. 2a smlouvy, která je obsažena v příloze tohoto dodatku a dále dochází k vypuštění přílohy č. 10 smlouvy: projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Sázavský klášter – PD obnova zahrad, část Svatoprokopská zahrada a úpravy betonové terasy nad svatoprokopskou jeskyní přilehlé k severní straně kostela sv. Prokopa“, zpracovatel: TERRA FLORIDA, v.o.s., IČO: 27880770, se sídlem: Grafická 831/20, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov, z roku 2012
2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2.5 smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci dle tohoto článku dle požadavků objednatele a v souladu s podklady, které jsou uvedeny níže: 
· projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“ (části Vegetační úpravy; Stavebně technická část; Trasování, technické a materiálové řešení cestní sítě vč. odvodnění, Terénní úpravy), zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., 2011;

· návrh konceptu, část Průzkumy „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“, generální zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., 2010 (Zaměření skutečného stavu – tematická mapa 1:200 a objekty 1:50 – 100 – autor: Ing. Jiří Chmelíř; Dendrologický průzkum – autor: Ing. Antonín Wagner; Stavebně technický průzkum – autor: Ing. Vít Mlázovský; Inženýrskogeologické poměry – autor: RNDr. Jan Král a kol.),
· rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, č.j. 125694/2011/KUSK ze dne 22. 6. 2011,
· závazné stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, č.j. 032967/2012/KUSK ze dne 5. 3. 2012,
· stavební povolení Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. SU/418/2012-4-B ze dne 8. 6. 2012,
· rozhodnutí Městský úřad Sázava, stavební úřad, č.j. SU/475/2021-4-B ze dne 6. 4. 2021.
2.3. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností potvrzují, že i další části předmětu plnění dle smlouvy, které měly ve své dílčí části řešit část lokality funkčně spojené se Svatoprokopskou jeskyní, nebudou v souladu s tímto dodatkem předmětem plnění ze strany zhotovitele. 

2.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že na základě provedené aktualizace stavebně technického a statického průzkumu (plnění zhotovitele dle čl. 2.1.2. písm. b) smlouvy) byl v průběhu zpracování DPS dle smlouvy formulován požadavek na navýšení počtu kopaných sond. Na základě toho objednatel realizoval průzkumné terénní práce k ověření existence historických konstrukcí ohradní zdi č. 7 a schodiště č. 5 za účasti archeologického dohledu. Z poznatků z průzkumu vyplynulo, že bude nutné v rámci zpracování plnění DPS dle čl. 2.1.3. smlouvy zpracovat a projednat nový návrh řešení úprav uvedených stavebních objektů - ohradní zdi č. 7 a schodiště č. 5.

Smluvní strany si potvrzují, že zpracování a projednání nového řešení úprav uvedených stavebních objektů - ohradní zdi č. 7 a schodiště č. 5, má vliv na dílčí termín plnění dle čl. 3.1.4. smlouvy, avšak nemá vliv na cenu díla dle čl. 4.1. smlouvy. 
Smluvní strany se z důvodů uvedených v tomto článku dohodly na změně čl. 3.1.4. smlouvy, který nově zní:

Termín pro provedení dílčího plnění dle čl. 2.1.3. a 2.1.4. smlouvy:

a) revize a změny DPS a DVZ, zpracování ZOV: do 145 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

b) zajištění související inženýrské činnosti: podání žádosti o závazné stanovisko k DPS a ZOV – zahájení nejpozději do 7 dnů po uplynutí termínu dle čl. 3.1.4. písm. a) této smlouvy a po ukončení přejímacího řízení dle čl. 7.3 ve spoj s čl. 7.5. smlouvy; podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením – nejpozději do 30 dnů po podání žádosti o závazné stanovisko k DPS; ukončení dílčího plnění inženýrské činnosti nejpozději do 90 dnů po uplynutí termínu dle čl. 3.1.4. písm. a) této smlouvy (v případě, že by došlo v průběhu řízení před orgány veřejné správy k prodlevám s vydáním rozhodnutí, závazných stanovisek či jiných úkonů, bude tento dílčí termín posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen.
2.5. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 3.2 smlouvy takto:
Místem plnění předmětu smlouvy je klášter Sázava, na adrese: Zámecká 72, 285 06 Sázava ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro objednatele, přičemž strany sjednávají, že veškeré konzultační dny budou probíhat (budou plněny) na doručovací adrese objednatele a v uvedeném místě realizace budoucí stavby, pokud nebude stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak. 
Dílem jsou dotčeny pozemky nacházející se v katastrálním území Černé Budy, obec Sázava, a to pozemky: par. č. 9 (tzv. Východní zahrada a část tzv. Jižní zahrady – pouze ohradní a opěrné zdi s nejbližším okolím, brána) a par. č. 18/2 (tzv. Západní zahrada – stavební dvůr), s příslušností k hospodaření pro Národní památkový ústav a pozemky par. č. 8 (tzv. Severní zahrada), par. č. 676 a par. č. 677 (tzv. Mariánská zahrada), jejichž vlastníkem je Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, a ke kterým je v katastru nemovitostí zřízeno věcné břemeno ve prospěch Národního památkového ústavu. Řešené území je vyznačeno v mapě, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2b).
Aktualizovaná příloha č. 2b smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku.

2.6. Smluvní strany se s ohledem na snížení rozsahu dílčí části plnění dle čl. 2.1.3. smlouvy ve smyslu čl. 2.1 až 2.3. tohoto dodatku dohodly na snížení výše dílčí smluvní ceny za položku „Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – revize a změna DPS a zajištění související inženýrské činnosti a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)“ - a) změna a revize DPS, zpracování DVZ, a to z ceny ve výši 901.200,- Kč na cenu ve výši 886.340,- Kč bez DPH.  

Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. 4.1 smlouvy takto:
Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Cena díla s rozpisem dílčího plnění (Nabídková částka) v celkové výši 1.887.461,- Kč bez DPH, tj. 2.283.827,81 Kč včetně DPH, upravenou způsobem podle článku 4.3. a násl. této smlouvy (dále jen „Smluvní cena“). Nabídková částka se po úpravách ujednaných v této smlouvě stane Smluvní cenou.

Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2.7. Smluvní strany dále upravují čl. 6.2. písm. j) smlouvy takto:
j) je povinen při provádění Díla chránit osobnostní autorská práva zpracovatelů podkladové dokumentace, a to zejména projektové dokumentace s názvem: „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“ (části Vegetační úpravy; Stavebně technická část; Trasování, technické a materiálové řešení cestní sítě vč. odvodnění, Terénní úpravy), zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., 2011 dále jen „podkladová projektová dokumentace“), zejména umožnit zpracovateli podkladové projektové dokumentace autorský dohled ve smyslu ust. § 11 odst. 3 autorského zákona za účelem ochrany jeho díla tak, aby nedošlo k neoprávněné změně autorského díla způsobem snižujícím jeho autorskou hodnotu. Zhotovitel bere na vědomí, že zpracovatel podkladové projektové dokumentace je oprávněn vyjadřovat se k jejím změnám a vykonávat autorský dohled v průběhu provádění Díla, a to v průběhu pozměňovacích prací na podkladové projektové dokumentaci a před dokončení příslušného stupně projektové dokumentace dle této smlouvy a je tedy oprávněn být účasten na konzultačních dnech k projednání změn podkladové projektové dokumentace
2.8. Smluvní strany si s ohledem na upřesnění procesu předání a převzetí díla, resp. dílčí části plnění upravují čl. 7.3 smlouvy takto:
Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo v rozsahu dílčí části plnění předat a písemně vyzvat objednatele k převzetí díla v rozsahu dílčí části plnění (dále jen „výzva k převzetí“) nejpozději 5 pracovních dnů před sjednaným termínem plnění s tím, že doručením písemné výzvy k převzetí objednatelem je zahájeno přejímací řízení. Po předání díla je objednatel oprávněn dílo, resp. dílčí část podrobit kontrole ve lhůtě 15 pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami sjednána jiná lhůta, za účelem ověření, zda dílo (dílčí část) bylo provedeno v souladu s touto smlouvou a je prosté vad, nedodělků. Jsou-li zjištěny vady nebo nedodělky díla (dílčí části), vyzve objednatel zhotovitele k odstranění všech vad a nedodělků. Lhůta pro odstranění případných vad a nedodělků je stanovena v čl. 7.5 smlouvy.  
2.9. Smluvní strany si dále s ohledem na skutečnost, že se objednatel bude ucházet o dotaci pro realizaci předmětu plnění dle smlouvy a že předmět plnění může být zcela nebo z části hrazen z dotace, dohodly na úpravě či doplnění následujících článků:

Čl. 4.9 smlouvy:

Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné a určité údaje. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu, pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů. Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má dle stanoviska objednatele jiné nedostatky v obsahu. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení dle požadavku objednatele opravené faktury objednateli. Faktura může být vyhotovena v elektronické podobě a zaslána elektronicky.

Smluvní strany doplňují ustanovení čl. 6.2 o následující písmena:

l) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak platí tato lhůta delší,

m) je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2.10. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.  

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh, které aktualizují přílohy smlouvy, přečetly, dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný, s jeho textem souhlasí. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3.4. Seznam příloh: 
Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy: Cenová nabídka s rozpisem položek
Aktualizovaná příloha č. 2a smlouvy: Bližší popis plnění dle čl. 2.1.3.

Aktualizovaná příloha č. 2b smlouvy: Mapa řešeného území
	V Praze dne [viz datum elektronického podpisu] 

%PODPIS%

…………………………………………..

objednatel
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal,
ředitel územní památkové správy v Praze
	V Praze dne [viz datum elektronického podpisu]
…………………………………………..

zhotovitel
Ing. Antonín Wagner,
člen statutárního orgánu
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