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SMLOUVA O DÍLO

Stavba chodníku Vojkovská, vč. veřejného osvětlení a přechodu pro chodce,

Strašín u Říčan

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00071/2024/ORM
Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Štěpánka Šritrová, odbor rozvoje města
tel: 323 618 17

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS):
tel.:
e-mail:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Mrakulastav s.r.o.
Se sídlem: Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice
Zastoupený: Matějem Makulou, jednatelem
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
IČO: 07928343
DIČ: CZ07928343
Identifikátor datové schránky g3gwxe5
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Pavel Makula

tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“
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(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.) 
 

Článek 1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce nazvanou „Stavba chodníku Vojkovská, včetně veřejného osvětlení a přechodu pro chodce, 
Strašín u Říčan“, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel 
předložil nejvhodnější nabídku. Všechny podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro 
smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě. 

1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení 
stavby obdržel zhotovitel při podpisu smlouvy min. 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, včetně 
dokladové části:  

• dokumentace pro provedení stavby „Chodník podél silnice III/1011 k.ú. Strašín u Říčan“, 
vypracovaná Bc. Janem Toušem, ČKAIT 0202139, datum vypracování 08/2022, dále též jen 
projektová dokumentace; 

• rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu Chodník podél silnice III/1011 k.ú. Strašín u 
Říčan, vydané Městským úřadem Říčany, stavebním odborem, dne 26. 10. 2023, č.j. 33291/2023-
MURI/OSÚ/00502, dále též jen stavební záměr. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací 
a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za 
řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, 
ekonomického i organizačního. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že  
a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní 

dostupnosti nevznáší výhrad,  
b) se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provedení stavby, vč. výkazů výměr, a že tyto 

jsou srozumitelné a je schopen podle nich dílo provést, a že 
c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve 
smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Článek 2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele 

řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté 
vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 
nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Stavba chodníku Vojkovská, včetně veřejného 
osvětlení a přechodu pro chodce, Strašín u Říčan“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a v souladu se shora uvedenou projektovou dokumentací pro provedení stavby, 
s rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy, se souvisejícími vyjádřeními dotčených orgánů a 
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správců sítí, a dále, i s příslušnými normami ČSN, které se na realizaci tohoto díla vztahují a právními 
předpisy účinnými v době provádění díla (dále též označeno jako „stavba“).  

2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o 
zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.4. Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné 
pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, 
materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, 
kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatelem (včetně dokončení kompletní 
dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.2,  
veškerými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v něm uvedenými). Závazek zhotovitele zahrnuje 
také: 
a) Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace, tj. zpracování 

projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně 
inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla 

b) Zpracování realizační projektové dokumentace  
c) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných s 

dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD) 
d) Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a v případě potřeby součinnost při projednání 

případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným 
stavebním úřadem 

e) Zajištění všech potřebných měření (nejen dle DOSS), výpočtů, zkoušek k předání díla  
f) Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. při 

předání dokončené stavby  
g) Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi  
h) Zajištění ploch pro zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, 

odstranění a likvidace; 
i) Vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu do 15 dní od předání díla 
objednateli; 

j) Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

k) Případné zaměření a  vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení 
vnitřních rozvodů, tyto práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.  

l) Seznámení se se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní dostupnosti 
nevznáší výhrad. 

m) Zajištění splnění veškerých podmínek stanovených stavebním záměrem nebo vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy a správců sítí. 

 
2.5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy 

apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní 
strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení 
autorským dozorem a objednatelem. 

2.6. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto 
smlouvou.  



 
Stavba chodníku Vojkovská, včetně veřejného osvětlení a přechodu pro chodce, Strašín u Říčan 

 strana 4 z 15 
 

 

Článek 3. Termíny realizace 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli 

dokončené předat do 3 měsíců od předání staveniště. V tomto termínu předá zhotovitel objednateli veškeré 
podklady potřebné pro kolaudaci (revize, zkoušky, měření aj. doklady).  

3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele.  
3.3. Výzva k převzetí staveniště bude objednatelem odeslána nejpozději do 30. 3. 2024, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá celá tato smlouva účinnosti, přičemž 
zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 5 kalendářních dnů od předání staveniště. 
3.5. Výše sjednané termíny provádění díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž zhotovitel 

prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit 
a.  z důvodů ležících na straně objednatele, 
b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při 

vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 
c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se 

závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou 
důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 

d. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 

3.6. Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 
hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je 
vždy povinen prokázat zhotovitel. 

3.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít 
vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou 
součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících dodržení sjednaných termínů. 
 

Článek 4. Cena díla 
4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH 

Celkem  1 492 255,18 

Vyberte variantu:            
Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 % 

Cena v Kč  včetně DPH 

Celkem  1 805 628,77 

/ 
 Zhotovitel není plátcem DPH, shora uvedená cena je konečná, a nelze ji z důvodu změny statusu neplátce DPH na 
plátce DPH po dobu trvání závazkové vztahu měnit. Zhotoviteli tak nevznikne nárok na navýšení ceny díla o DPH. 
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4.2. Cena díla stanovená v článku 4.1. této smlouvy, resp. v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.3. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla. 
4.4. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 

řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla 
podle odstavce 4.1 tohoto článku. 

4.5. Případné práce nad rámec díla vymezeného v odst. 2.2 této smlouvy budou oceňovány dle položek výkazů 
výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, 
budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS Praha, a.s. Položky 
neuvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový 
ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele. 

 

 

Článek 5. Platební podmínky 
5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění 

zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány 
jakékoli práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem 
zpracovaného zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a 
struktuře určené objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých 
stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této 
smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je předepsáno 
projektovou dokumentací ve vztahu k fakturovaným pracím.  

5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací do 5 pracovních dnů 
od jeho předložení odsouhlasí a podepíše technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech 
technických v případě, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny 
zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za technický dozor stavebníka i 
objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené 
ceny. 

5.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou 
vyhotoveních. Faktury budou doručeny v listinné formě na podatelnu v sídle objednatele (Masarykovo nám. 
53, Říčany) anebo v elektronické formě na email: podatelna@ricany.cz.  K dílčím fakturám je povinen 
připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDS a 
zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dílčí vystavené 
faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, 
kterou zhotovitel fakturuje cenu díla. 

5.4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5.5. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. 
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5.6. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu 
objednatele. 

5.7. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se 
na něj režim přenesení daňové povinnosti. 

5.8. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení díla. Spolu s konečnou fakturou 
zhotovitel předloží objednateli záruční listinu bankovní záruky nebo záruční listinu o pojištění záruky ve výši 
5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu díla.  

5.9. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, 
peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 
 

Článek 6. Předání staveniště, standardy prací a dodávek 
6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné Výzvy objednatele ve 

lhůtách dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.  

6.2. Zařízení staveniště pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit sám, tyto náklady jsou součástí ceny díla. 
6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na 
pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů.  

6.4. Dílo provádí v požadované jakosti podle této smlouvy, schválené projektové dokumentace a výkazů výměr, 
technických norem vztahujících se na dílo a obecně závazných právních předpisů, které se na prováděné dílo 
vztahují, jakož i z materiálů požadovaných vlastností. 

6.5. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení 
stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, 
ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 
10 pracovních dnů před vlastním provedením prací, vzorky realizovaných konstrukcí, materiálů a výrobků, 
které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení a k provedení 
díla použít, pouze takové materiály a výrobky, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 
22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků, 
ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky ne vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

6.7. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost 
těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo 
obvyklým způsobem jejich použití. 
 

Článek 7. Překážky a přerušení prací 
7.1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku 

vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit. 
7.2. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku (dále SD). Tyto budou 

uznány jako důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí 
kromě toho písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací 
vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění. 
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Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele 
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto smlouvou, 

projektovou dokumentací, právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, normami a pokyny 
objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.   

8.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit povolení zvláštního užívání silnice u odboru dopravy Městského úřadu 
Říčany ve smyslu požadavku KSUS – viz stavební záměr. 

8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany 
pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo budou stavbou jinak dotčeny. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit pasport dotčené silnice III/1011, ve smyslu požadavku KSUS – viz stavební 
záměr.   

8.4. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito 
poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi 
zajišťované poddodávky. 

8.5. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.  
8.6. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně 

hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak 
neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v 
souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými právními 
předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

8.7. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní 
komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění okolních komunikací, je 
zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději v den, kdy ke znečištění došlo, zajistit úklid těchto komunikací a 
soustavně udržovat komunikace bez znečištění. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu zhotovitelem 
znečištěných komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění komunikací na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 

8.8. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození okolních komunikací, je zhotovitel povinen je bez 
zbytečného odkladu uvést do původního stavu. Do 10 pracovních dnů od předání díla, předloží zhotovitel 
objednateli zápis o kontrole stavu dotčených komunikací, jímž správce místních komunikací ověří stav 
komunikací oproti pasportu zpracovanému dle odst. 8.3.  

8.9. Zhotovitel musí pro své práce používat vhodný, bezpečný a plně funkční materiál. Díly, prvky, polotovary, 
příp. hotové výrobky musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 163/2002 Sb., jakož i technickými předpisy, českými technickými 
normami ČSN a odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití. Zhotovitel je povinen 
provádět dílo kvalitně dle harmonogramu postupu prací, posledního stavu techniky a předpisů výrobce. 
Zhotovitel předloží nejpozději k datu předání díla veškerou dokumentaci a atesty o použitých materiálech, 
výrobcích a zařízeních. Jejich nepředložení je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem.  

8.10. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže 
zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po 
dobu 10 let od předání dokončené stavby objednateli. 
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8.11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje tuto povinnost 
požadovat po svých poddodavatelích. 

8.12. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je 
zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad. 

8.13. V případě omezení přístupu/příjezdu k nemovitostem je zhotovitel povinen k těmto zajistit bezpečný 
provizorní příjezd a přístup. 

8.14. Zhotovitel je povinen organizovat stavební práce tak, aby nedošlo k poškození stávajících oplocení, travní 
plochy či jiných ploch a staveb kolem staveniště a stavby. 

8.15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu vzrostlých stromů, aby nedošlo k jejich 
poškození. 

8.16. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech 
provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem 
poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace 
průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy. 

8.17. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel distribuci písemného oznámení o případných omezeních vyvolaných 
stavbou do listovních schránek rezidentů v dotčené lokalitě.  

 

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník 
9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických 

a ve věcech smluvních jsou dále v této smlouvě označovány jako oprávněné osoby. Zhotovitel musí při 
plnění smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka a oprávněných osob. Případná změna ve 
složení okruhu oprávněných osob bude provedena formou zápisu z kontrolního dne stavby. 

9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele 
ve věcech technických a TDS.  Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel TDS a osobám 
oprávněným jednat ve věcech technických.  

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě prací 
vyžadujících zvláštní oprávnění, zajistí zhotovitel také odborné vedení těchto prací držiteli příslušného 
oprávnění. Stavbyvedoucí a/nebo zástupce stavbyvedoucího, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
veřejné zakázce, jsou zástupci zhotovitele na stavbě.   

9.4. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky 
zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují provedení prací 
nebo dodávek. Stejné pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka příslušné orgány státní 
správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby a do 7 dnů zajistit 
odpovídající náhradu. 

9.5. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace 
stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen 
provést zápis v SD.  

9.6. Zhotovitel předloží TDS do 10 dnů od předání staveniště, zásadně ale před zahájením prací a dodávek, 
pasportizaci komunikací dle čl. 8 odst. 8.3. této Smlouvy.  
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9.7. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, 
vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném 
termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.  

9.8. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se účastnit na výzvu objednatele, min. však 1x 
týdně, stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, a to osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona o zadávání veřejných zakázek; 
v případě předem omluvené neúčasti uvedených osob,  pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže 
shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách. Pokud zhotovitel nedodrží tento 
postup před změnou níže uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla 
v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

9.9. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, 
realizovány nebo uskladněny dodávky díla. 

9.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (SD). SD bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut 
oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. zápisu. 

9.11. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední 
vady nebo provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení 
ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS. 

9.12. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
9.13. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně 

předpisů vydaných městem Říčany. 
9.14. Podmínky pro použití poddodavatele:  

9.14.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich 
částí) prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, 
jako by plnil on sám. 

9.14.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena 
tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen 
provádět dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je 
oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze se souhlasem 
objednatele učiněným formou zápisu o změně ve SD, podepsaným zástupcem objednatele ve 
věcech technických, přičemž objednateli předem doloží, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení 
kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Pokud 
zhotovitel nedodrží tento postup před změnou takové osoby nebo se nebude tato osoba 
podílet na provádění díla v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za 
podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy. Zadavatel 
odsouhlasí nově vybraného poddodavatele pouze tehdy, pokud se na něj nevztahují 
mezinárodní sankce v souladu s § 48a ZZVZ.  

9.14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů ve stavebním 
deníku.  Změna poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení, a 
na kterého se nevztahují mezinárodní sankce dle § 48a ZZVZ, bude objednateli oznámena 
předem, a to zápisem ve stavebním deníku. 
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Článek 10. Změny díla  
10.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je-li objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je 

zhotovitel povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně 
předloží k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlaseného změnového listu 
připraví objednatel ve spolupráci s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke 
smlouvě není zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla. Uzavření 
takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek.  

10.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout 
objednateli odpovídající změnu díla.  

10.3. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči 
projektové dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo 
možné získat jejich kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a 
odchylek jednání vyžaduje. 

10.4. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
těchto prací ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty, bude sjednáno jako dílčí 
zdanitelné plnění. Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně. 

 
 

Článek 11. Převzetí díla, vady a nedodělky díla  
11.1. Svou povinnost provést dílo, v rozsahu dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků, ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému účelu a úspěšným provedením 
požadovaných zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla.  

11.2. Pokud závazné předpisy nebo závazné části technických norem, které jsou platné k datu předání díla, stanoví 
provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet 
předání a převzetí díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán 
jako termín dokončení stavebních prací a předání díla v článku 3 této smlouvy. 

11.4. Předání a převzetí díla, smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude i 
soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. 

11.5. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž 
je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této 
smlouvě. 

11.6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné 
péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na 
základě písemného dodatku k této smlouvě. 

11.7. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezují. V tom 
případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně 
dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo 
s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla. 
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11.8. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, 
lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či 
neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání.  Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.  
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě. 

11.9. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem 
prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady neodstranitelné. Za 
neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno 
s nepřiměřeně vysokými náklady. 

11.10.Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. 
Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování 
do díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. 
Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele 
dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s 
nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny technického dozoru. Nebezpečí škody na věci nese 
zhotovitel dle § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.11.Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, mají obě smluvní strany za to, že dílo, bylo dokončeno a 
právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla. 

 
 
 
 

Článek 12. Smluvní pokuty 
12.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 

den prodlení:  
a) s dokončením díla oproti termínu uvedenému v odst. 3.1 ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 
b) s odstraněním staveniště dle čl. 2.4. i) ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH,  
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu/den,  
d) s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která 

brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech 
pak ve výši 1 000,- Kč, 

12.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  

a) ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 10 
000,- Kč,  

b) ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání 
s odpady: 10 000,- Kč, 

c) ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.5 této smlouvy: 5 000,- 
Kč, 

d) ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 9.4. této smlouvy: 1000,- Kč 
e) povinnosti zajistit úklid znečištěné komunikace dle odst. 8.7. věta druhá této smlouvy: 5 000,- Kč. 

12.3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním záruční listiny bankovní záruky nebo záruční listiny o pojištění 
záruky dle odst. 15.7., s jejím prodloužením a/nebo předáním nahrazené záruční listiny bankovní záruky či 
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záruční listiny o pojištění záruky objednateli, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch 
objednatele ve výši 0,5 % denně z výše požadované bankovní záruky nebo pojištění záruky za každý den 
prodlení, maximálně však do výše bankovní záruky nebo pojištění záruky. 

12.4. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 

12.5. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 
zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez 
DPH. Tato pokuta se nevztahuje na důvody odstoupení uvedené v odst. 15.1.1 a 15.1.4. 

12.6. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

12.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení smluvní 
povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Pokud se 
zhotovitel ocitne v prodlení s platbou smluvní pokuty, je povinen objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

12.8. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní 
straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní 
pokuty. 

 

Článek 13. Škody a pojištění  
13.1. Zhotovitel je povinen uzavřít samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 

provádění díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy v rozsahu 
dle odst. 2.2. této smlouvy, s výší pojistného plnění minimálně do výše celkové ceny díla vč. DPH, přičemž 
limit pro jednotlivý škodní případ nesmí být sjednán v nižší hodnotě, než je celková cena díla vč. DPH. Pojištění 
musí pokrývat všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat v platnosti toto pojištění až do řádného a úplného převzetí díla objednatelem. 

13.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště. Pokud jej 
zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením dokladu o 
pojištění je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této 
smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně 
odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo 
pořízení náhrady za zničenou věc.  

13.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a 
nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla, resp. jeho části, 
objednatelem.  

13.5. Je-li dílo prováděno po částech ve smyslu odst. 2.2., je zhotovitel oprávněn splnit povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy vždy ve vztahu k jednotlivé části díla. 
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Článek 14. Záruka za jakost díla, odstraňování vad, bankovní záruky 
14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel 

bude moci užívat účely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude mít vlastnosti 
uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.  

14.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za 
jakost. Záruční doba pro každou část díla počíná běžet dnem převzetí dané části díla objednatelem a trvá 60 
měsíců. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a 
způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

14.3. Po dobu záruky podle odst. 14.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které bude 
objednatel písemně reklamovat. 

14.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z 
jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, 
platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní 
závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel 
vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel 
odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 

14.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti 
provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 14.2 tohoto 
článku.     

14.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak dle 
odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad a 
smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním bankovní záruky nebo započtením vůči záručnímu zádržnému 
zhotovitele. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena 
nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část. 

14.7. Zajištění závazků zhotovitele, uvedených níže v tomto odstavci, poskytne zhotovitel ve formě: 
-  bankovní záruky ve prospěch objednatele nebo 
- pojištění záruky ve prospěch objednatele. 
Zhotovitel předloží objednateli spolu s konečnou fakturou originál záruční listiny bankovní záruky nebo 
originál záruční listiny o pojištění záruky za odstraňování vad díla v záruční době v souladu s čl. 5 odst. 5.8 
této smlouvy.  
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele 
jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo 
z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní ve vztahu k dílu své 
závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní pokuty dle této smlouvy, nesplní 
své povinnosti týkající se odstraňování vad díla v záruční době podle této smlouvy, a to rovněž k úhradě 
nákladů na odstranění vad jinou osobou. V případě čerpání objednatele z vystavené bankovní záruky se 
zhotovitel zavazuje doplnit bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu. V případě prodloužení 
záruční doby bude zhotovitelem platnost bankovní záruky adekvátně prodloužena. K požadavku na vrácení 
záruční listiny po uplynutí záruční doby a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je 
povinen zhotovitel připojit zápisy o odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době.  
V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu o pojištění záruky, použijí se ustanovení tohoto 
odstavce a veškerá ostatní ustanovení této smlouvy vztahující se na bankovní záruku, obdobně. 

14.8. Smluvní strany se mohou dohodnout na nahrazení bankovní záruky/pojištění záruky dle odst. 14.7. této 
smlouvy pozastávkou z dílčích faktur nebo konečné faktury, tak aby činila 5 % z celkové ceny díla bez DPH. 
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Ustanovení této smlouvy týkají se bankovních záruk se pro pozastávky – jejich uplatnění, vrácení apod., použijí 
obdobně.  

 

Článek 15. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 

zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
15.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této smlouvě a 

nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,  
15.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně nižší než 

požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality) a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či v 
samostatném dopisu, 

15.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele 
uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,  

15.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 
15.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo 

předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti, 
15.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo nepostupuje 

s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 kalendářních dní od 
doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě. 

15.2. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 
zákoníku je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se 
zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném 
náhradním termínu určeném zhotovitelem. 

15.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto 
oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 

15.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

15.5. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele 
samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu. 
 

 

Článek 16. Závěrečná ustanovení 
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato 

smlouva uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
16.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.  
16.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být 

předloženy v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 
16.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 

zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
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16.5. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek 
činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by 
bylo třeba souhlasu autora. 

16.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo. 

16.7. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních 
této smlouvy uvedeno jinak, lze změny sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

16.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna 
převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.  

16.9. Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení 
dohody. 

16.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti 
vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

16.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění 
výkonů po toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv 
pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, 
porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

16.13. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne  25.1.2024 pod 
číslem usnesení 2403001. 

16.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí město Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) 
dnem jejího podpisu. 

 
 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  
 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 
 
 
 
 

V Říčanech dne [………….…] V Těptíně dne       

Objednatel:  Zhotovitel:  

………………………………..  ………………………………..  
Ing. David Michalička  Pavel Makula  
starosta města   na základě plné moci  

 
 

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal Ing. David 
Michalička 
Datum: 2024.02.05 12:59:10 +01'00'

Pavel 
Makula

Digitálně podepsal 
Pavel Makula 
Datum: 2024.02.06 
15:30:00 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 805 628,77

JT_17_2023
Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan

Vyplň údaj

1 492 255,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 492 255,18 313 373,5921,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JT_17_2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

154 094,46127 350,79SO 401 Veřejné osvětlení

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan

10.4.2023

 
 

45 375,0037 500,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 606 159,311 327 404,39SO 101 Chodník

1 492 255,18 1 805 628,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 327 404,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 327 404,39 21,00% 278 754,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 606 159,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan

SO 101 - Chodník

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 327 404,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 327 404,39

    1 - Zemní práce 0,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 232 056,35

    5 - Komunikace pozemní 839 558,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 649,40

    998 - Přesun hmot 81 139,67

SO 101 - Chodník

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 327 404,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 327 404,39

D 1 Zemní práce 0,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 232 056,35

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 21,740 85,00 1 847,90

VV 21,74 21,740
VV Součet 21,740

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 6,260 97,00 607,22

VV 6,26 6,260
VV Součet 6,260

3 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
50 mm

m2 141,950 145,00 20 582,75

VV 141,95 141,950
VV Součet 141,950

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 255,045 13,00 3 315,59

VV tl. 0,10 m
VV 255,045 255,045
VV Součet 255,045

5 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

m3 61,401 128,00 7 859,33

VV 409,338*0,15 61,401
VV Součet 61,401

6 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,925 550,00 1 058,75

VV 0,50*0,50*0,7*11 1,925
VV Součet 1,925

7 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 126,820 540,00 68 482,80

VV pro trativod
VV 253,64*0,5*1 126,820
VV Součet 126,820

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 23,930 65,00 1 555,45
VV 23,93 23,930
VV Součet 23,930

9 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 38,452 120,00 4 614,24

VV 38,452 38,452
VV Součet 38,452

10 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 149,769 70,00 10 483,83

VV 61,401+126,82-38,452 149,769
VV Součet 149,769

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan

SO 101 - Chodník

Strana 5 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 2 845,611 10,00 28 456,11

VV 149,769*19 2 845,611
VV Součet 2 845,611

12 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 320,898 8,00 2 567,18

VV 320,898 320,898
VV Součet 320,898

13 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 320,898 18,00 5 776,16

VV tl. 0,10 m
VV 320,898 320,898
VV Součet 320,898

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 11,231 75,00 842,33
VV 320,898*3,5/100 11,231
VV Součet 11,231

15 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 429,805 23,00 9 885,52

VV 409,338*1,05 429,805
VV Součet 429,805

16 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 415,00 830,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 K 966006231

Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové 
části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek včetně 
sloupku nebo konzole

kus 1,000 750,00 750,00

VV 1 1,000

18 K 966006255

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek uloženého do země plastového nebo 
kovového

kus 1,000 85,00 85,00

VV 1 1,000

19 K 966008311

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z 
betonu železového

m3 0,780 8 250,00 6 435,00

VV
(1,5*0,2*0,48)+(1,4*0,3*0,49)+(1,46*0,29*0,79)+(0,91*0,3*0,3
5)

0,780

VV Součet 0,780

20 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 31,776 105,00 3 336,48

VV 5,544+3,130+16,324+4,906+1,872 31,776
VV Součet 31,776

21 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 603,744 5,00 3 018,72
VV 31,776*19 603,744
VV Součet 603,744

22 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 10,450 98,50 1 029,33

VV 5,544+4,906 10,450
VV Součet 10,450

23 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,872 205,00 383,76

VV 1,872 1,872
VV Součet 1,872

24 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 16,324 450,00 7 345,80

VV 16,324 16,324
VV Součet 16,324

25 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 272,714 150,00 40 907,10

VV 3,130+(61,401-38,452+126,82)*1,8 272,714
VV Součet 272,714

D 5 Komunikace pozemní 839 558,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 354,123 185,00 65 512,76

VV 337,26*1,05 354,123
VV Součet 354,123

27 K 564871011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 75,682 330,00 24 975,06

VV 72,078*1,05 75,682
VV Součet 75,682

28 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,30 kg/m2

m2 146,210 10,00 1 462,10

VV 146,21 146,210
VV Součet 146,210

29 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 146,210 375,00 54 828,75

VV 146,21 146,210
VV Součet 146,210

30 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 300 m2

m2 337,260 295,00 99 491,70

VV 337,26 337,260
VV Součet 337,260

31 K 596211211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 72,078 350,00 25 227,30

VV 72,078 72,078
VV Součet 72,078

32 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 15,404 640,00 9 858,56

VV 14,67*1,05 15,404
VV Součet 15,404

33 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 10,049 800,00 8 039,20

VV 9,57*1,05 10,049
VV Součet 10,049

34 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 338,720 350,00 118 552,00

VV 322,59*1,05 338,720
VV Součet 338,720

35 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 65,636 515,00 33 802,54

VV 62,51*1,05 65,636
VV Součet 65,636

36 K 895941301
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 
výtokem

kus 11,000 997,40 10 971,40

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

37 M 59224496
vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 
450/250x50mm

kus 11,000 530,00 5 830,00

38 K 895941314
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
horní 570 mm

kus 11,000 750,00 8 250,00

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

39 M 59224486
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 
450/570x50mm

kus 11,000 855,00 9 405,00

40 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 11,000 995,00 10 945,00

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

41 M R01
Uliční vpust obrubníková vtoková mříž B125 se 
zámkem

kus 11,000 5 400,00 59 400,00

42 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 4,000 235,00 940,00

VV původní svislé značení
VV 2 2,000
VV nové svislé značení
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

43 M 40445622
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 750x750mm

kus 2,000 1 650,00 3 300,00

VV IP6
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2,000

44 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly 
velikosti do 1 m2

kus 1,000 350,00 350,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

kus 5,000 750,00 3 750,00

VV původní svislé značení
VV 2 2,000
VV nové svislé značení
VV 2 2,000
VV odrazové zrcadlo
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

46 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 5,000 1 600,00 8 000,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

47 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé základní

m2 12,000 135,00 1 620,00

VV 6*4*0,5 12,000

48 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 290,745 285,00 82 862,33

VV 290,745 290,745
VV Součet 290,745

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 235,525 225,00 52 993,13
VV 235,525 235,525
VV Součet 235,525

50 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 20,000 515,00 10 300,00

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

51 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 55,220 178,00 9 829,16

VV 7,47+13,27+4,69+7,54+3,32+3,24+4,69+3+4+4 55,220
VV Součet 55,220

52 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 251,386 235,00 59 075,71

VV 251,386 251,386
VV Součet 251,386

53 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 251,386 138,00 34 691,27

54 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 297,600 85,00 25 296,00

VV 297,60 297,600
VV Součet 297,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 649,40

55 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 114,138 1 180,00 134 682,84

VV 253,64*0,5*0,9 114,138
VV Součet 114,138

56 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 79,643 28,00 2 230,00

VV 253,64*3,14*0,1 79,643
VV Součet 79,643

57 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 79,643 20,00 1 592,86

VV 253,64*3,14*0,1 79,643
VV Součet 79,643

58 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 12,682 1 550,00 19 657,10

VV 253,64*0,5*0,1 12,682
VV Součet 12,682

59 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm

m 253,640 65,00 16 486,60

VV 253,64 253,640
VV Součet 253,640

D 998 Přesun hmot 81 139,67

60 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 205,931 195,00 40 156,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dlažba
VV 30,090+6,532+2,018+1,759+44,372+11,552 96,323
VV obrubník
VV 45,182+18,842+1,313+2,667+32,554+9,050 109,608
VV Součet 205,931

61 K 998223095

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších 5000 m přes 5000 m

t 823,724 15,00 12 355,86

VV 205,931*4 823,724
VV Součet 823,724

62 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 184,692 55,00 10 158,06

VV ŠD
VV 122,172+43,517 165,689
VV asfalt
VV 0,045+18,958 19,003
VV Součet 184,692

63 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 
5000 m

t 738,768 25,00 18 469,20

VV 184,692*4 738,768
VV Součet 738,768
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 350,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 350,79 21,00% 26 743,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 094,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan

SO 401 - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 350,79

21-M - Elektromontáže 75 334,52

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 30 100,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 915,97

SO 401 - Veřejné osvětlení

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 350,79

D 21-M Elektromontáže 75 334,52
1 K 210204011

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 2,000 2 850,00 5 700,00

2 M 12100-00115 Stožár PA 6-114/89/76 žár.zinek KS 2,000 7 500,00 15 000,00

3 M 31674123 manžeta plastová ochranná na stožár d=114mm kus 2,000 908,00 1 816,00

4 K 210812033
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 23,000 30,80 708,40

5 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 23,000 127,00 2 921,00

6 K 210100252
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2

kus 4,000 275,00 1 100,00

7 M KSCZ4X 6-25 Koncovka KSCZ4X 6-25 ks 4,000 750,00 3 000,00

8 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě

m 4,000 57,10 228,40

9 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 2,600 51,70 134,42

10 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 4,000 125,00 500,00

11 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 2,000 34,10 68,20

12 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 2,000 17,10 34,20

13 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 679,00 1 358,00

14 M 31674131 výzbroj stožárová SV 6.16.4 kus 2,000 529,00 1 058,00

15 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 16,000 54,30 868,80

16 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 16,000 16,30 260,80

17 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 2,000 1 280,00 2 560,00

18 M 12200-00346 Výložník PD 1-1000/76 Z Žár.zinek KS 2,000 3 500,00 7 000,00

19 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na výložník nebo dřík

kus 2,000 569,00 1 138,00

20 M M030 Svítidlo Stork Little Brother 90 W 48 LEDs ks 2,000 5 000,00 10 000,00

21 K 210100096
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 
mm2

kus 12,000 20,00 240,00

22 K 210100101
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 
mm2

kus 16,000 65,00 1 040,00

23 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy

hod 2,000 1 100,00 2 200,00

24 K 210191551
Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ VRIS 
na stožár bez zapojení vodičů

kus 1,000 200,00 200,00

25 M 35711806
skříň přípojková na sloup celoplastové provedení 
výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 
(SP100/NSP1P)

kus 1,000 1 600,00 1 600,00

26 K M034 Úprava napájecího bodu kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

27 K M037 Odbočka z vrchního vedení kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

28 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 15,000 69,50 1 042,50

29 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 15,000 45,00 675,00

30 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 2,000 115,00 230,00

31 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus 2,000 26,40 52,80

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan

SO 401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

33 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 30 100,30
34 K 460010023

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 
volném

km 0,020 1 490,00 29,80

35 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3

m3 2,000 1 150,00 2 300,00

36 K 460080013
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15

m3 2,000 3 400,00 6 800,00

37 K 871361101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 280 x 10,8 mm

m 2,000 150,00 300,00

38 M 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 m 2,000 1 000,00 2 000,00

39 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm

m 4,000 35,00 140,00

40 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

m 4,000 33,00 132,00

41 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 10,000 400,00 4 000,00

42 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
do 35 cm

m 15,000 98,00 1 470,00

43 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm

m 10,000 50,40 504,00

44 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

m 10,000 59,20 592,00

45 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 15,000 15,00 225,00

46 M 34575105 deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm m 15,000 48,80 732,00

47 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3

m 10,000 80,00 800,00

48 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 3,500 14,00 49,00

49 K 468021212
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic 
betonových nebo keramických do písku spáry nezalité

m2 2,500 36,60 91,50

50 K 460161302
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 5,000 789,00 3 945,00

51 K 460281111 Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m m2 11,000 135,00 1 485,00

52 K 460791214
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm

m 5,000 45,00 225,00

53 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 5,000 103,00 515,00

54 K 460742131
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
s obetonováním průměru do 10 cm

m 5,000 225,00 1 125,00

55 K 460281121
Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh 
kabelových hl do 2 m

m2 11,000 75,00 825,00

56 K 460431322
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
110 cm z horniny tř I skupiny 3

m 5,000 130,00 650,00

57 K 460871132
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se 
zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm

m2 2,500 85,00 212,50

58 K 460881612
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva těženého při 
elektromontážích

m2 2,500 381,00 952,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 915,97
59 M 141R00 Přirážka za podružný materiál % 0,025 115 327,77 2 883,19

60 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

61 K 034002000 Zabezpečení staveniště % 0,020 115 327,77 2 306,56

62 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 0,020 115 327,77 2 306,56

63 K 071103000 Provoz investora % 0,010 115 327,77 1 153,28

64 K 201R00 Podíl přidružených výkonů % 0,025 115 327,77 2 883,19

65 K 202R00 Zednické výpomoci % 0,025 115 327,77 2 883,19

66 K 00R00
Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku,

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 500,00 21,00% 7 875,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 375,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Strana 14 z 16



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.4.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce: 
VČETNĚ VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce: 
Včetně geometrického plánu

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Příloha č. 6  

 

Seznam poddodavatelů 

 
název (obchodní firma) 
poddodavatele 

 
FP zempra s.r.o. 

sídlo  
Jílovská 70, 251 68 Kamenice 

IČ  
09570390 

část zakázky, která má být plněna 
prostřednictvím poddodavatele 

 
Pokládka obrubníků 

 

název (obchodní firma) 
poddodavatele 

 
Jiří Štycha 

sídlo  
U Zvoničky 198, 251 68 Sulice - Želivec 

IČ  
13280465 

část zakázky, která má být plněna 
prostřednictvím poddodavatele 

 
Veřejné osvětlení 

 

název (obchodní firma) 
poddodavatele 

 

sídlo  

IČ  

část zakázky, která má být plněna 
prostřednictvím poddodavatele 

 

 

 

Pozn.: Alternativně předloží účastník prohlášení, že nemá v úmyslu plnit žádnou část veřejné zakázky 
prostřednictvím poddodavatele a stavební práce budou poskytnuty přímo účastníkem. 

  

Pavel 
Makula

Digitálně podepsal 
Pavel Makula 
Datum: 2024.01.05 
18:36:00 +01'00'


