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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : STOPIN spol. s r.o

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

Název akce : 

Číslo SOD : 13/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2302, byt č. 19

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 80 331,-  Kč (cena bez DPH) 

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :

+ nové podlahy

+ srovnání stropů a jejich nerovností

+ škrábání a štukování stěn

+ nové PVC v komoře

+ nové umyvadlo na WC

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval :

Za objednatele, TDI:

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák

Oprava bytu č. 19, ul. Pražského povstání, čp. 2302, Tábor


