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Dodatek č. 3 
č. j. KRPJ-73178-19/ČJ-2023-1600VZ 

 

SMLOUVY O DÍLO 
č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ 

 

 
 

I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel:      
 
 
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
se sídlem:    Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava         
zastoupená:   plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  

náměstkem ředitele pro ekonomiku 
IČO:    72052147 
bankovní spojení:  ČNB, pobočka Brno   
číslo účtu:          27033881/0710    
Pověřený pracovník:  

 
dále jen jako “objednatel“ na straně jedné 
 
 
 
2. Zhotovitel:      
 
MK PROJEKTStav s.r.o. 
se sídlem:   Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov 
zastoupená:   Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti 
IČO:    04508343 
DIČ:    CZ04508343 
bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu:   222795443/0600 
pověřený pracovník  
zhotovitele:    
kontakty:   
 
Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100336. 
 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 
 
 



II. 

Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-73178-15/ČJ-2023-1600VZ, 
a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j.  
KRPJ-73178-17/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního 
zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou. 

III. 

Zhotovitel předává objednateli dílo bez vad a nedodělků v termínu stanoveném 
smlouvou o dílo. Na stavbě jsou provedeny všechny práce a dodávky, jsou předány 
doklady o předepsaných zkouškách a revizích, certifikáty použitých výrobků a 
materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklad o likvidaci stavebních sutí a 
odpadů, doklady vyplývající z článku VII. Převzetí předmětu díla, odstavce 7.1. 
smlouvy o dílo.  
Dílo je provedeno odpovídající hodnotám a kritériím uvedených v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a podmínek 
uvedených ve smlouvě o dílo. 
Z důvodu více a méně prací vzniklých při realizaci díla, které byly smluvními stranami 
odsouhlaseny, ale současně vyžadují vydání nového právního aktu, tj. stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu ze strany MV ČR, nemůže 
objednatel převzít dokončené dílo do doby vydání tohoto právního aktu. 
Po vydání právního aktu bude sepsán dodatek smlouvy na více práce z důvodu 
prodloužení termínu uvedeném v dodatku č. 2.  

 
Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel 
jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarujíc záměr 
naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku. 

 

IV. 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2023  
č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 
pod č. j. KRPJ-73178-15/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 
 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-73178-17/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze 
změny.  

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

V Jihlavě dne dle data     V Brně dne dle data 

elektronického podpisu    elektronického podpisu 

Za objednatele     Za zhotovitele   

 plk. RNDr. Miloslav Klodner     Miloš Kryštof 
 náměstek ředitele pro ekonomiku   jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 


