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DODATEK Č. 5 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ 
 
 
 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Ing. Radkem Löwym, starostou města 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

na straně jedné a 

 

IR.Construction s.r.o. 

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem  

IČO: 25041738 

DIČ: CZ25041738 

zastoupená: Danielem Přibylem, jednatelem typu B a Ing. Karlem Složilem, jednatelem typu B 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 14364 

Bankovní spojení:   

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

uzavírají tento: 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky 

„Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ 

(dále jen „Dodatek“ nebo „Dodatek č. 5“): 

  

MĚSTO LITOMĚŘICE 

Odbor územního rozvoje 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany (příp. na straně Zhotovitele společnost I S T A R , společnost s ručením omezeným 
(spol. s r.o.), IČO: 41327331, jejímž je Zhotovitel v této věci právním nástupcem) uzavřely dne 
16. 5. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B 
pro podnikatelské využití“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.10.2022, dodatku č. 2 ze dne 23.11.2022, 
dodatku č. 3 ze dne 17.4.2023 a dodatku č. 4 ze dne 14.8.2023 (dále jen „Smlouva“). Pojmy uvedené 
v tomto Dodatku s velkým písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplývá-li z daného 
ujednání výslovně jinak. 

1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou 
nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo 
výrazné zvýšení nákladů s tím, že  součet cenových nárůstů souvisejících se všemi změnami dle 
§ 222 odst. 5  a 6 ZZVZ po odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem 
na tyto změny realizovány nepřesahuje procentní limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ:  

1.2.1. Venkovní schodiště - povrchové úpravy schodnic a podest (méněpráce a vícepráce) 

S ohledem na budoucí využití objektu pro potravinářskou výrobu a na zvýšení provozního 
zatížení venkovního schodiště je nutno provést povrchovou úpravu pozinkováním. 
Z tohoto důvodu jsou provedeny odpočty původního řešení a oceněny nové položky, 
které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr. 

1.2.2. Úprava zděných konstrukcí a krovu (méněpráce a vícepráce) 

V návaznosti na bourání stropních konstrukcí sekce 2 a 4 (viz změna 1.3.5 a 1.3.6 
dodatku č. 1) je nutné nové vnitřní výplně otvorů ve vazbě na nové vestavěné stropy 
doplnit o překlady. Válcované nosníky nových stropů sekce 2 budou uloženy do kapes ve 
stávajícím zdivu. Bude provedena oprava povrchových úprav dle skutečnosti 
(skutečného stavu). Dále na základě rozhodnutí statika budou posíleny stávající střední 
vaznice v sekci 1. Z tohoto důvodu jsou provedeny odpočty prací, které nebudou 
provedeny a oceněny nové položky, které původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr. 

1.2.3. Dopočet sádrokartonových konstrukcí (méněpráce a vícepráce) 

Dle PBŘ stavby je požadována požární odolnost stropní ocelové konstrukce (60 minut 
podzemní podlaží a 45 minut nadzemní podlaží). Je nutné doplnit ještě 1 vrstvu SDK 
původních i nových stropních konstrukcí nahrazující vybourané stropy (viz změna 1.3.4  
dodatku č. 2 a 1.4.2 z dodatku č. 4). Původní výkaz výměr ve 4. NP zahrnoval SDK 
(120 minut). Z tohoto důvodu jsou provedeny odpočty původního řešení a ve výkazu 
výměr byly doplněny a oceněny nové položky, které původně nebyly ve výkazu výměr 
obsaženy. 

1.2.4. Hydroizolace (vícepráce) 

Z důvodu zatížení podlah výrobou je potřeba doplnit izolační stěrku v podlahách 
o pojistnou hydroizolaci. Doplněny položky, které původní výkaz výměr neobsahoval. 

1.2.5. Technologie tepelné izolace (méněpráce a vícepráce) 

Z důvodu špatné přístupnosti a ve vazbě na členitost a přístupnost střešního pláště bude 
provedena tepelná izolace pomocí technologie stříkaným PUR, která zaručuje vyplnění 
všech dutin. Z tohoto důvodu jsou provedeny odpočty původního řešení a oceněny nové 
položky ve výkazu výměr, které původně nebyly obsaženy. 

1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 5  ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ , když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
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a zároveň je nižší než 15%  limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce, která není koncesí, stanovený v cit. ust. ZZVZ: 

1.3.1. Glykolové jednotky 1 (vícepráce) 

Původní freonové chlazení bude nahrazeno glykolovým. Důvodem změny je zapracování 
technologie tepelného čerpadla do TZB budovy (návaznost na změnu 1.6.2 z dodatku 
č. 4). Z tohoto důvodu jsou provedeny odpočty původního řešení a oceněny nové položky 
ve výkazu výměr. 

1.4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve 
Smlouvě (odst. 5.7.), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových 
položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové 
soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným ve 
Změnovém listu č. 5/2024 a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL č. 5/2024, které tvoří 
přílohy tohoto Dodatku č. 5. 

2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem č. 5 nově 
Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí: 

cena celkem bez DPH                137 533 498,37 Kč 

méněpráce bez DPH     - 1 380 443,13 Kč 

vícepráce bez DPH                    5 620 710,84 Kč 

cena celkem bez DPH               141 773 766,08 Kč 

DPH ve výši 21 %                         29 772 490,88 Kč 

cena v Kč včetně DPH               171 546 256, 96 Kč 

 

Pozn.: výše uvedené ceny jsou uvedeny bez zohlednění vyhrazené změny závazku (indexace cen) dle 
odst. 5.8 Smlouvy. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5  jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – Změnový list č. 5/2024 

• příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr pro ZL č. 5/2024 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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3.4. Tento Dodatek je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.  

 

Objednatel 

 

V Litoměřicích  
 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

V Ústí nad Labem  

 

 

 

 

.............................................. 

za Město Litoměřice 

Ing. Radek Löwy 

starosta                                      

.......................... 

IR.Construction s.r.o. 

Daniel Přibyl 
jednatel typu B 

 

 

 

 

 

       .............................................. 

       IR.Construction s.r.o. 

       Ing. Karel Složil 
         jednatel typu B 

Ing. 

Karel 

Složil

Digitally signed 

by Ing. Karel 

Složil 

Date: 2024.02.21 

12:15:30 +01'00'

Digitálně 

podepsal Daniel 

Přibyl 

Datum: 

2024.02.21 

15:31:37 +01'00'

Ing. 

Radek 

Löwy

Digitálně 

podepsal Ing. 

Radek Löwy 

Datum: 

2024.02.22 

09:01:15 +01'00'
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MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU Lito@ěřice
ZMENOVY LIST Číslo 5/2024

Zhotovitel IR. Construction s.r.o., se sídlem Drážd'anská 856/74b, Krásné Březno,
400 07 Ústí nad Labem
IČO: 25041738

Komu: Město Litoměřice, se sídlem: Datum: 19.01.2024
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO 00263958

Název akce:
Pivovar Litoměřice - regenerace budovy B pro podnikatelské využiti

Číslo projektu:
122D211000024

Způsob poštou E-mailem Faxem osobně
odeslánI/ ano
předán I/datum:
Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: oceněný soupis prací ZL ze dne 19. 01. 2024

na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodněni změny:

34) Venkovní schodiště - povrchové úpravy schodníc a podest
35) Úprava zděných konstrukcí a krovu
36) Dopočet sádrokartonových konstrukcí
37) Hydroizolace
38) Technologie tepelné izolace
39) Glykolové jednotky

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vIcepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Oceněni změny:
4 240 267,71 KČ bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončeni díla
(čÍs|em/s|ovy):

141 773 766,08 KČ bez DPH O kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšeni rozpočtu o částku: 4 240 267,71 KČ bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 5 620 710,84 KČ bez DPH, tj. 5,19 %
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 380 443,13 KČ bez DPH, tj. 1,28 %
nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikaci (změnový rozpočet): Úl stran



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně
údaje jsou pravdivé.

Podpis

příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

':,,,m -5. O?. 2Qú

PŘIJETÍ ZMĚNY "'
Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí l zamItnutí změny > -5, 02. 2024

Pod atum
' ( I

Potvrzeni o převzetí Návrhu změny TDS: , j \ ,i
TOS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a-předk|ádá,!investorovi
k přijetí l zamítnutI změny

.
"50 02. 2024

Podpis
,

Podpis -5. 02. 202L

Stanovisko supervize Proofest International s.r.o.:

Supervizor se ZL souhlasí l Reseuhlasí"
-5 02. 2024

Podpis atum
,t:

Toto přijeti změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení-a"něny. Zhotovitel předložil doklady potřebné
k přijetí l zarrňtnuti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňuiÍcÍ l nevyhovuiÍcÍ k provedení
změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací l méněprací, které jsou předmětem výše popsané
změny, dojde až po podpisu dodatku k SOD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro vÍce změnových listů.
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku
SOD oběma smluvními stranami.



Stavba:

Objednavatel: Město Litoměřice - IČ 00263958
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

TDI, KOOBOZP:

poř.číslo odpočty přípočty rozdíl bez DPH

34 Venkovní schodiště - povrchové úpravy schodnic a podest 37 033,72 Kč-       162 468,28 Kč 125 434,56 Kč             
35 Úprava zděných konstrukcí a krovu 261 122,09 Kč-     897 054,70 Kč        635 932,61 Kč             
36 Dopočet sádrokartonových konstrukcí 697 222,56 Kč-     2 865 316,08 Kč     2 168 093,52 Kč          
37 Hydroizolace -  Kč                 653 338,88 Kč        653 338,88 Kč             
38 Technologie tepelné izolace 110 773,56 Kč-     250 632,90 Kč        139 859,34 Kč             
39 Glykolové jednotky 274 291,20 Kč-     791 900,00 Kč        517 608,80 Kč             

Celkem 1 380 443,13 Kč-    5 620 710,84 Kč 4 240 267,71 Kč        

Cena bez DPH 4 240 267,71 Kč        

DPH základní 21,00% ze 5 130 723,93

snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK 5 130 724 Kč

0,00

Změnový výkaz výměr pro ZL č. 5/2024

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

název změny

4 240 267,71

1 z 12



Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 30.10.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: IR.Construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 434,56

D PSV Práce a dodávky PSV 125 434,56

D 767 Konstrukce zámečnické -37 033,72
523 K 767210114.R1 Odpočet nerealizované povrchové úpravy m2 -81,626 453,70 -37 033,72

VV Poznámka k položce:
VV dle SOD:kod položky 783301303 -58,10Kč/m2
VV dle SOD:kod položky 783301311 -63,60Kč/m2
VV dle SOD:kod položky 783334201 -162,-Kč/m2
VV dle SOD:kod položky 78337101 -170,-Kč/m2
VV celkem odpočet dle SOD: 453,70Kč/m2
VV dle SOD:položka č. 328-schodnice 
VV -(0,250+0,080)*2*38,80 -25,608
VV dle SOD:položka č. 330-stupnice
VV -(1,200*0,280)*(19+20+17) -18,816
VV dle SOD:položka č. 331-podstupnice
VV -(0,1664*1,200)*22 -4,393
VV -(0,1757*1,200)*23 -4,849
VV -(1,1650*1,200)*20 -27,960
VV Součet -81,626

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 162 468,28

524 K 789421211
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy 
I Zn 50 μm

m2 191,460 646,00 123 683,16

VV
(4,83+13,73+10,82+5,94+1,00+10,97+6,02+2,02+2,02+2,04+
1,02+1,24+26,46+36,02+0,86)

124,990

VV
(0,02+0,07+0,82+0,04+0,02+12,08+13,24+36,33+0,42+0,85+
0,42+1,29+0,43+0,44)

66,470

VV Součet 191,460

525 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 177,101 219,00 38 785,12

VV 191,46*0,925 'Přepočtené koeficientem množství 177,101

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

34 - Venkovní schodiště - povrchové úpravy schodnic a podest 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 30.10.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: IR.Construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 635 932,61

D HSV Práce a dodávky HSV 508 971,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 339 449,92

40 K 310238210R
Zazdění zhlaví stropních trámů z válcovaných nosníků 
cihlami pálenými na MVC

m3 11,480 6 270,00 71 979,60

VV Uložení stropnic
VV "4.NP-sekce 2"0,500*0,350*0,400*(15+19) 2,380
VV "3.NP-sekce 2"0,500*0,350*0,400*(17+18) 2,450
VV 2. NP
VV "sekce 2" 0,500*0,350*0,400*(19+20) 2,730
VV "sekce 1" 0,500*0,350*0,400*(12+4) 1,120
VV "sekce 3" 0,500*0,350*0,400*(16+8) 1,680
VV "IPN 140"
VV 0,500*0,350*0,400*(8+8) 1,120
VV Součet 11,480

41 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 1,882 6 270,00 11 800,14

VV Poznámka k položce
VV cena: SOD
VV 1-Regenerace budovy B - bourácí práce a statika
VV 1.PP
VV 0,962+0,627+0,293 1,882
VV Součet 1,882

46 K 311231126
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 
nebo MC 10

m3 19,902 5 850,00 116 426,70

VV Poznámka k položce
VV cena: SOD
VV 1-Regenerace budovy B - bourácí práce a statika
VV Přizdívky - vyrovnání odskoků
VV " 1.PP, 4.NP" (89,490+12,580)*0,150 15,311
VV "1.PP" 14,890*0,300 4,467
VV "1.NP" 1,240*0,100 0,124
VV Součet 19,902

479 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,750 3 580,00 2 685,00
VV Poznámka k položce
VV dodatek č. 3, VP č.23
VV zeď 2.PP-1.PP
VV 1,210*2,480*0,250 0,750
VV Součet 0,750

480 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 6,002 497,00 2 982,99

VV Poznámka k položce
VV dodatek č. 3, VP č.23
VV zeď 2.PP-1.PP
VV 1,210*2,480*2 6,002
VV Součet 6,002

481 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 6,002 134,00 804,27

VV Poznámka k položce
VV dodatek č. 3, VP č.23
VV zeď 2.PP-1.PP
VV 1,210*2,480*2 6,002
VV Součet 6,002

50 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,034 62 000,00 2 108,00
VV zeď 2.PP-1.PP
VV 1,210*2,480*0,250*0,045 0,034
VV Součet 0,034

526 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 14,000 1 310,00 18 340,00

VV Překlad keramický pod hliníková okna
VV 8 8,000
VV Sekce 3, vrata

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

35 - Úprava zděných konstrukcí a krovu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6 6,000
VV Součet 14,000

527 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 12,000 1 600,00 19 200,00

VV Překlad keramický pod hliníková okna
VV 8 8,000
VV Sekce 3, vrata
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

72 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm

t 0,401 10 500,00 4 210,50

VV 1.NP
VV překlad dveřní otvor, vrata
VV "IPN 140" 1,900*4*14,40*1,100/1000 0,120
VV "IPN 140" 2,000*4*14,40*1,100/1000 0,127
VV PD statika-1.NP, p.č. 30
VV "IPN 160" 2,600*3*0,0179*1,100 0,154
VV Součet 0,401

73 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

160
t 0,154 44 200,00 6 806,80

VV 0,154 0,154
VV Součet 0,154

76 K 331231129
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na 
MC 15

m3 11,934 6 880,00 82 105,92

VV nosné zdivo u výtahových šachet
VV "1.NP-4.NP, -0,100+10,410" (0,850*1,440)*10,510 12,864
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 30.10.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: IR.Construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 168 093,52

D HSV Práce a dodávky HSV 111 871,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 843,66

117 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 542,612 55,00 29 843,66

VV Poznámka k položce
VV cena: SOD
VV SDK podhled
VV (714,610+231,152)-403,150 542,612
VV Součet 542,612

D 998 Přesun hmot 82 027,80

454 K 998018003.R Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 45,571 1 800,00 82 027,80

VV Poznámka k položce
VV dodatek č. 3, VP č.16
VV 18,309 18,309
VV dodatek č. 4, VP 32
VV 27,262 27,262
VV Součet 45,571

D PSV Práce a dodávky PSV 2 035 422,06

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 035 422,06

133 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90

m2 -62,809 895,00 -56 214,06

VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV -((1,640+2,290)/2)*3,100 -6,092
VV Mezisoučet -6,092
VV 1. NP
VV Místnost 1.07
VV -((1,640+2,290)/2)*3,100 -6,092
VV Mezisoučet -6,092
VV 2. NP
VV Místnost 2.02
VV -1,200*2,480 -2,976
VV -4,120*2,480 -10,218
VV -6,400*3,300 -21,120
VV Místnost 2.09, 2.10
VV -((1,645+2,100)/2)*2,000 -3,745
VV -((2,100+2,300)/2*1,000)-(1,250*1,210) -3,713
VV -((1,100+1,400)/2)*1,600 -2,000
VV Mezisoučet -43,771
VV 3. NP
VV Místnost 3.06
VV -((1,800+2,470)/2)*3,210 -6,853
VV -0,002 -0,002
VV Mezisoučet -6,855
VV Součet -62,809

134 K 763131441
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 120

m2 -403,150 1 590,00 -641 008,50

VV 4. NP
VV Místnost 4.02
VV -(13,850*2,200)-((1,600+1,210)/2*(2,200+6,000)) -41,991
VV Místnost 4,05

VV
-((3,200+4,700)/2*7,600)-
(((4,700+4,900)/2)*((8,390+8,650)/2))

-70,916

VV Místnost 4.06 - 4.10
VV -3,100*3,890 -12,059
VV -2,760*4,400 -12,144
VV -3,650*2,500 -9,125
VV -3,650*1,500 -5,475

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

36 - Dopočet sádrokartonových konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -3,650*2,500 -9,125
VV Místnost 4.11
VV -(2,525*2,950)-(1,300*5,580)-(3,300*1,400) -19,323
VV Místnost 4.12
VV -1,500*4,050 -6,075
VV Místnost 4.13
VV -(((5,150+5,400)/2)*((1,500+1,600)/2)) -8,176
VV Místnost 4.15, 4.16
VV -2,200*2,555 -5,621
VV -2,200*1,700 -3,740
VV Místnost 4.19, 4.20
VV -(8,000*13,425)-((6,000+8,000)/2*13,140) -199,380
VV Mezisoučet -403,150
VV Součet -403,150

135 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 634,041 55,00 34 872,26
VV 1100-(62,809+403,150) 634,041
VV Součet 634,041

136 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 170,521 65,00 11 083,87

137 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 191,580 69,00 13 219,02

VV 170,521*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 191,580
VV Součet 191,580

138 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 170,521 150,00 25 578,15

VV skutečnost dle zaměření na stavbě 636,48
VV výměra dle SOD 465,959
VV 636,48-465,959 170,521
VV Součet 170,521

2013 K 763131431.R1 Příplatek k SDK podhledu za zhuštěný rastr m2 303,130 614,13 186 161,23
VV Poznámka k položce
VV cena: dodatek č. 4, ZL č. 32
VV 4.NP
VV 92,200+92,000 184,200
VV 5.NP
VV 118,93 118,930
VV Součet 303,130

532 K 763131431.R2
Příplatek k SDK podhledu za doplnění 1xDFH2 
12,5mm

m2 2 033,816 349,06 709 923,81

VV Poznámka k položce:
VV -deska SDK protipožární DFH2-m2/1,050=142,80Kč

VV
-rychlošroub pro SDK se zápustnou hlavou 3,5x25mm-
100ks/0,170/33,90=5,76Kč

VV -stěrka sádrová pro SDK-kg/0,100/32,40=3,24Kč
VV -dělník-Nh/0,0188/148,70=2,68Kč
VV -montér-Nh/1,029/189,10=194,58Kč
VV (142,80+5,76+3,24+2,68+194,58)=349,06Kč
VV dle dodatku č. 4
VV 1849,616 1 849,616
VV 4.NP
VV střední část a pravá část
VV 92,20+92,000 184,200
VV Součet 2 033,816

533 K 763131532
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 714,610 973,00 695 315,53

VV 4.NP
VV 118,93+223+253,75 595,680
VV 5.NP
VV 118,93 118,930
VV Součet 714,610

534 K 763131571
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15

m2 231,152 976,00 225 604,35

VV Poznámka k položce
VV cena: dodatek č. 4, ZL č. 32
VV 4.NP
VV 92,20+92,000 184,200
VV čela SDK podhledu EI 45
VV 1.NP
VV 26,42*0,600 15,852
VV 3.NP
VV 11,700*0,500 5,850
VV 4.NP
VV (22,000+28,500)*0,500 25,250
VV Součet 231,152

535 K 763132265.R1 SDK čelo EI 60 deska 2xDF 15mm bez izolace m2 5,654 1 952,00 11 036,61
VV 1.PP
VV 11,780*0,480 5,654
VV Součet 5,654

2016 K 763164639 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5 m 284,470 1 450,00 412 481,50

VV Realizace na základě požadavku projektanta.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1.PP
VV 14,000-6,080 7,920
VV 1.NP
VV 4,400 4,400
VV 2.NP
VV 37,100 37,100
VV 3.NP
VV 37,100 37,100
VV 4.NP
VV 98,250+33,200+66,500 197,950
VV Součet 284,470

536 K 763164639.R1 Příplatek za doplnění 1xDF 12,5 m 290,550 590,70 171 627,89
VV Poznámka k položce:

VV
- šroub pro vysokopevnostní SDK 3,9x25mm-
100ks/0,24=18,62Kč

VV
-deska SDK konstrukční DFRIH2 tl.125mm-
1,2m2/171=205,20Kč

VV -dělník Nh-0,004/148,70=0,59Kč
VV -montér Nh-1,937/189,10=366,29Kč
VV (18,62+205,20+0,59+366,29)=590,70Kč
VV dodatek č. 4, ZL č. 32
VV 6,080 6,080
VV dodatek č. 5
VV 284,470 284,470
VV Součet 290,550

2015 K 763164759
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 
1xDF 12,5

m2 81,628 1 170,00 95 504,76

VV Poznámka k položce
VV cena: dodatek č.4, ZL č. 32
VV 1.PP
VV (19,200*(0,390+0,280)*2) 25,728
VV -16,029 -16,029
VV 4.NP
VV ((2,600+45,400+45,400)*(0,190+0,280)*2) 87,796
VV -15,867 -15,867
VV Součet 81,628

537 K 763164759.R1 Příplatek za doplnění 1xDF 12,5 m2 191,059 507,20 96 905,12
VV Poznámka k položce

VV
-šroub pro vysokopevnostní SDK 3,9x25mm-
100ks/0,16=12,42Kč

VV
-deska SDK konstrukční DFRIH2 tl.12,5-
1,15m2/171=196,65Kč

VV -dělník NH-0,002/148,70=0,30Kč
VV -montér Nh-1,575/189,10=297,83Kč
VV (12,42+196,65+0,30+297,83)=507,20Kč
VV dodatek č. 4, ZL č. 32
VV 109,431 109,431
VV dodatek č. 5
VV 81,628 81,628
VV Součet 191,059

538 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 18,309 604,00 11 058,64

150 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m

% 19 920,915 1,62 32 271,88

VV 1992091,54/100 19 920,915

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 800,00
3005 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 32,000 650,00 20 800,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 30.10.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: IR.Construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 653 338,88

D PSV Práce a dodávky PSV 632 538,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 632 538,88

56 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 1 735,381 11,20 19 436,27

VV 2.PP-mezipatro
VV (5,270*2,480)+(5,760*1,700) 22,862
VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV 5,530 5,530

VV
"pod konstrukcemi svislými" 
(3,500+6,065+8,297+0,900)*0,150

2,814

VV (3,220+2,400+2,400)*0,100 0,802
VV (2,265*0,200) 0,453

VV
(12,240+0,200+4,330+0,100+12,240+4,330+9,559+12,240+0,
200)*0,100

5,544

VV 1.NP

VV
místnost 1.01, 1.02, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 
1.14, 1.15, 1.16, 1.17

VV
4,600+42,500+6,470+71,600+6,250+46,400+7,450+10,850+3,
150+10,050+51,150+49,300+168,050

477,820

VV
"pod konstrukcemi svislými" 
(2,265*0,200)+(9,750*0,100)+(3,250+2,405)*0,150

2,276

VV
(2,405+1,750)*0,100+(4,125*0,150)+(1,400*0,100*2)+(2,480*0
,100*2)+(6,120+3,735)*0,100

2,796

VV (6,485+6,350+7,900+6,350+12,745+12,070+12,915)*0,100 6,482
VV 2.NP

VV
místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 
2.19, 2.20, 2.21

VV
9,200+6,700+111,600+44,500+8,300+17,700+47,500+28,900
+91,650+50,400+32,050+5,550

454,050

VV
"pod konstrukcemi svislými" 
(12,990+9,640+9,640+9,640+12,990)*0,100

5,490

VV (6,550+6,350+6,350+6,350+6,550+0,800+1,600)*0,100 3,455
VV (2,465*0,200)+(14,885+13,325+8,435+6,325)*0,100 4,790
VV (3,330+1,800+2,470+2,470)*0,100 1,007
VV 3.NP
VV místnost 3.02, 3.05, 3.07, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14

VV
6,900+6,750+186,300+63,550+20,950+20,950+50,700+61,70
0+61,700

479,500

VV
"pod konstrukcemi svislými" 
(12,790+9,640+9,640+9,640+12,790+0,750+0,350+0,350)*0,1
00

5,595

VV
(6,200*2*0,200)+(4,450+1,830+2,080+0,996+3,040+2,000)*0,
100+(3,760*0,100)

4,296

VV 4.NP
VV místnost 4.03, 4.04, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22
VV 11,050+16,300+19,650+175,250+8,400+8,300 238,950

VV
"pod konstrukcemi svislými" 
(2,800+4,150+2,800+4,150+0,150+2,450+2,100+1,500+2,100
+2,100+2,100+8,450+8,450)*0,150

6,495

VV (6,550*0,450)+(2,11+2,650)*0,300 4,376
VV Součet 1 735,381

57 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,573 51 800,00 29 681,40

VV 1735,381*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,573
VV Součet 0,573

539 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 138,145 27,10 3 743,73

VV 138,145 138,145

57 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,047 51 800,00 2 434,60

VV 138,145*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,047

58 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 2 216,710 113,00 250 488,23

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

37 - Hydroizolace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2.PP-mezipatro
VV ((5,270*2,480)+(5,760*1,700))*2 45,723
VV 1. PP
VV Místnost 0.07
VV (1,640+2,290)/2*3,100 6,092
VV Místnost 0.01, 0.02
VV ((11,905+14,440)/2*12,440) 163,866
VV Místnost 0.03, 0.04
VV ((14,920+16,140)/2)*5,850 90,851
VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13

VV
(3,200*1,700)+((6,430+7,700)/2*6,000)+((7,700+7,865)/2*3,77
0)

77,170

VV 4,860*9,770 47,482
VV Místnost 0.09
VV 2,300*3,000 6,900
VV Místnost 0.11, 0.12
VV ((4,190+3,750)/2*10,910) 43,313
VV ((3,700+3,665)/2)*((2,000+2,155)/2) 7,650
VV Místnost 0.07
VV 5,530*2 11,060
VV 1.NP

VV
místnost 1.01, 1.02, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 
1.14, 1.15, 1.16, 1.17

VV
4,600+42,500+6,470+71,600+6,250+46,400+7,450+10,850+3,
150+10,050+51,150+49,300+168,050

477,820

VV 2.NP

VV
místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 
2.19, 2.20, 2.21

VV
9,200+6,700+111,600+44,500+8,300+17,700+47,500+28,900
+91,650+50,400+32,050+5,550

454,050

VV 3.NP
VV místnost 3.02, 3.05, 3.07, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14

VV
6,900+6,750+186,300+63,550+20,950+20,950+50,700+61,70
0+61,700

479,500

VV 4.NP
VV místnost 4.03, 4.04, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22
VV 11,050+16,300+19,650+175,250+8,400+8,300 238,950
VV "pod konstrukcemi svislými" (2,814+0,802+0,453+5,544)*2 19,226

VV
(2,276+2,796+6,482+5,490+3,455+4,790+1,007+5,595+4,296
+6,495+4,376)

47,058

VV Součet 2 216,710

59 M 62832000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 

S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 2 706,603 101,00 273 366,90

VV 2216,710*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 2 706,603
VV Součet 2 706,603

60 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 138,145 130,00 17 958,85

VV 2.PP-mezipatro
VV (5,270+2,480+3,280+1,700+6,970)*0,300 5,910
VV 1. PP
VV Místnost 0.05, 0.10, 0.13, 0.11

VV
(3,220+3,220+8,297+2,200+0,150+6,300+5,715+13,220+4,19
0+0,800+9,750+7,535+9,521+0,800+9,521+0,800)*0,300

25,572

VV 1.NP

VV
místnost 1.01, 1.02, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 
1.14, 1.15, 1.16, 1.17

VV (7,280+1,500+0,280+0,700)*0,150 1,464
VV (2,100+7,650+4,860+3,360)*0,150 2,696
VV (3,250+0,850+0,850+0,150)*0,150 0,765
VV (2,615+6,120+3,735+7,915+0,100)*0,150 3,073
VV (11,410+3,665+11,570+4,125)*0,150 4,616
VV (6,360+4,930+1,500)*0,150 1,919
VV (3,560+2,480+3,560)*0,150 1,440
VV (1,600+2,480+1,600)*0,150 0,852
VV (2,980+3,300)*2*0,150 1,884
VV (6,875+0,100+6,4850+8,300)*0,150 3,264
VV (6,305+7,900+7,900)*0,150 3,316
VV (12,790+12,170+13,015+14,810+0,800+0,800+1,600)*0,150 8,398
VV 2.NP

VV
místnost 2.05, 2.08, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 
2.19, 2.20, 2.21

VV (3,220+0,800+0,765+0,800+3,220)*0,150 1,321
VV (3,220+0,850+0,850+0,300+4,450)*0,150 1,451
VV (9,750+5,270+3,040+8,070+12,836)*0,150 5,845
VV (2,300+3,665+2,455)*0,150 1,263
VV (0,800+0,800+0,400+6,350+1,490+1,880)*0,150 1,758
VV (2,500+13,065+1,800+5,070)*0,150 3,365
VV (9,840+12,790+9,840+3,000)*0,150 5,321
VV (6,350+8,105+8,105+1,200)*0,150 3,564
VV (5,070*2)*0,150 1,521
VV 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV místnost 3.02, 3.05, 3.07, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14
VV (0,700+1,060+2,071+0,300+2,165+3,130+0,700)*0,150 1,519
VV (3,330+0,700+0,700+0,325+3,330)*0,150 1,258
VV (7,735+2,570+6,325+9,135+13,525+14,885)*0,150 8,126
VV (8,620+6,690+9,920+1,400+1,400+1,400)*0,150 4,415
VV (3,225+6,730)*0,150 1,493
VV (3,325+6,730)*0,150 1,508
VV (2,590+13,270+5,261+1,000+1,300)*0,150 3,513
VV (6,445+9,840)*0,150 2,443
VV (6,545+9,840)*0,150 2,458
VV 4.NP
VV místnost 4.03, 4.04, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22
VV (2,800+4,000)*2*0,150 2,040
VV (4,150+2,300+1,200+4,600+5,350+2,550)*0,150 3,023
VV (3,000+6,550+3,000+6,550)*0,150 2,865

VV (13,140+11,035+2,300+2,300+11,075+2,000+15,620)*0,150 8,621

VV (12,600+4,000+4,000+8,000)*0,150 4,290
VV Součet 138,145

61 M 62832000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 

S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 168,675 101,00 17 036,18

VV 138,145*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 168,675
VV Součet 168,675

65 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m

t 15,076 1 220,00 18 392,72

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 800,00
414 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 32,000 650,00 20 800,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 30.10.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: IR.Construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 859,34

D PSV Práce a dodávky PSV 139 859,34

D 713 Izolace tepelné 139 859,34

225 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 -469,355 113,00 -53 037,12

VV střecha jiží část 
VV -(16,00*19,00)/cos(25)+(4,40*3,55)/cos(25) -318,192
VV jižní část přístavek
VV -(3,00*8,00)/cos(25) -26,481
VV -(1,00*6,00)/cos(25) -6,620
VV -(3,00*1,00)/cos(25) -3,310
VV střecha severní část
VV -(13,00*8,00)/cos(25) -114,751
VV Součet -469,355

226 M 63150864
pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 

100mm
m2 -478,742 118,00 -56 491,56

VV -469,355*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -478,742
VV Součet -478,742

540 K 713153111
Tepelná izolace šikmých střech lehkou stříkanou PUR 
pěnou

m3 46,935 5 340,00 250 632,90

VV střecha jiží část 
VV ((16,00*19,00)/cos(25)-(4,40*3,55)/cos(25))*0,100 31,819
VV jižní část přístavek
VV ((3,00*8,00)/cos(25))*0,100 2,648
VV ((1,00*6,00)/cos(25))*0,100 0,662
VV ((3,00*1,00)/cos(25))*0,100 0,331
VV střecha severní část
VV ((13,00*8,00)/cos(25))*0,100 11,475
VV Součet 46,935

5 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m

t -0,988 1 260,00 -1 244,88

VV "pás tepelně izolační" -1,481 -1,481
VV "stříkaná PUR pěna" 0,493 0,493
VV Součet -0,988

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

38 - Technologie tepelné izolace 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 30.10.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: IR.Construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 517 608,80

D PSV Práce a dodávky PSV 507 208,80

D D0 Chlazení -274 291,20

D D14 Výparník pro 0.04 + automatika -29 372,40

190 M Pol118 Chladič vzduchu podstropní - nižší otáčky, pro 0.04 kus -1,000 29 372,40 -29 372,40

D D15 Výparník pro 2.11 + automatika -117 489,60

192 M Pol120 Chladič vzduchu podstropní - nižší otáčky, pro 2.11 kus -2,000 58 744,80 -117 489,60

D D16 Výparník pro 2.12 + automatika -42 476,40

194 M Pol122 Chladič vzduchu podstropní - nižší otáčky, pro 2.12 kus -1,000 42 476,40 -42 476,40

D D18 Výparník pro 3.07 + automatika -84 952,80

197 M Pol125 Chladič vzduchu podstropní - nižší otáčky , pro 3.07 kus -2,000 42 476,40 -84 952,80

D D48 Glykolové jednotky 781 500,00

## M Pol206

podstropní chladič vzduchu GGBK 050.2B/14-AW/18P 

Qo=10kW DT stř.=6-8k t nemrznoucí směsi = +2°C-

+6°C

kus 6,000 114 333,00 685 998,00

VV "místnost č. 0.04" 1 1,000
VV "místnost č. 2.11" 2 2,000
VV "místnost č. 2.12" 1 1,000
VV "místnost č. 3.07" 2 2,000
VV Součet 6,000

## M Pol207 prostorový termostat kus 6,000 1 680,00 10 080,00

## M Pol208

připojovací armatur Tacoseter bypass 100 DN25 

obj.č.223.8412.000 nastavení na M=40l/min rozsah 20-

60l/min

kus 6,000 7 517,00 45 102,00

544 K Pol209 Montáž, dopojení do svorkovnice kus 6,000 6 720,00 40 320,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 400,00
414 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 16,000 650,00 10 400,00

39 - Glykolové jednotky

2 - Regenerace budovy B - přípojky a technologie

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B
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